MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia Nº 302 y Dr. Luis Riart
Misiones – Paraguay
Teléfono: 083-240216

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2023 CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR TIPO 1, CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO TÉCNICO SAN FRANCISCO DE ASIS, CON ID Nº 425.700"

ITEM N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UN	CANT.	GRUPO RIO PARANÁ S.A.		RC SERVICIOS GENERALES		HZ SISTEMAS, EQUIPAMIENTOS, TRANSPORTES	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA - LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	93,74	4.724	442.828	5.278	494.760	5.200	487.448
2	REPLANTEO Y MARCACIÓN	M2	93,74	4.892	458.576	5.439	509.852	5.400	506.196
3	EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	M3	13	492.176	6.398.288	544.418	7.077.434	549.500	7.143.500
4	ESCTRUCURA DE H° A° - ZAPATAS, PILARES DE H° A°	M3	1,2	2.503.017	3.003.620	2.782.684	3.339.221	2.790.000	3.348.000
5	ESTRCTURA DE H° A° - VIGAS DE GALERÍA DE H° A°	M3	0,42	2.450.063	1.029.026	2.723.813	1.144.001	2.730.000	1.146.600
6	ESTRCTURA DE H° A° - VIGAS CUMBRERA	M3	1,04	2.633.737	2.739.086	2.928.009	3.045.129	2.940.000	3.057.600
7	ESTRCTURA DE H° A° - ENCADENADO DE H° A° - INFERIOR	M3	1,68	1.810.353	3.041.393	2.012.627	3.381.213	2.022.000	3.396.960
8	ESTRCTURA DE H° A° - ENCADENADO DE H° A° - SUPERIOR	M3	1,89	1.810.353	3.421.567	2.012.627	3.803.865	2.022.000	3.821.580
9	MURO DE NIVELACIÓN - DE 0,30 CM ARMADA	M2	16,04	210.015	3.368.641	232.307	3.726.204	234.500	3.761.380
10	RELLENO Y APISONADOS DE INTERIORES	M3	17,63	115.560	2.037.323	128.471	2.264.944	129.000	2.274.270
11	AISLACIÓN ASFALTICA - DE PAREDES	M2	46,1	54.586	2.516.415	60.685	2.797.579	60.900	2.807.490
12	MURO DE ELEVACIÓN - DE 0,15 PARA REVOCAR	M2	69,46	106.579	7.402.977	118.488	8.230.176	119.000	8.265.740
13	MURO DE ELEVACIÓN - DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	M2	84,14	118.961	10.009.379	132.252	11.127.683	132.500	11.148.550
14	MURO DE ELEVACIÓN - ENVARILLADO SOBRE Y BAJO ABERTURAS 2 A 8 POR HILADAS (2 HILADAS)	ML	42	25.687	1.078.854	28.557	1.199.394	28.600	1.201.200

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA U.O.C.

Pedro Yvan Paiva C.
Jefe U.O.C
Municipalidad de Villa Florida Mses.

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia Nº 302 y Dr. Luis Riart
Misiones – Paraguay
Teléfono: 083-240216

15	PILARES - 0,35 X 0,35 VISTO PARA CORREDOR	ML	10,4	161.205	1.676.532	179.216	1.863.846	180.000	1.872.000
16	TECHO - TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS EN MÁQUINA	M2	120	340.846	40.901.520	378.929	45.471.480	380.500	45.660.000
17	REVOQUE DE PARED - DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	139	37.680	5.237.520	41.890	5.822.710	42.100	5.851.900
18	REVOQUE - DE VIGA CUMBRERA, GALERÍA Y ENCADENADO DE H° A°	M2	50,29	39.171	1.969.910	43.548	2.190.029	43.500	2.187.615
19	REVOQUES - DE PILARES DE H° A°	M2	5,38	39.171	210.740	43.548	234.288	43.500	234.030
20	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	M2	89,74	45.496	4.082.811	50.579	4.538.959	50.800	4.558.792
21	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	89,74	83.217	7.467.894	92.515	8.302.296	92.900	8.336.846
22	ZÓCALO CALCAREO	ML	55,9	25.444	1.422.320	28.287	1.581.243	28.400	1.587.560
23	ABERTURA DE MADERA - PUERTA DE MADERA DE 0,80 X 2,10 -PLACA	UN.	2	818.179	1.636.358	909.596	1.819.192	914.000	1.828.000
24	DESMONTAJE Y/O COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	12,6	349.945	4.409.307	389.045	4.901.967	391.000	4.926.600
25	ABERTURA METÁLICA - PUERTA DE 1,10 X 2,10 DE 2 HOJAS	UN.	1	1.526.721	1.526.721	1.697.304	1.697.304	1.705.000	1.705.000
26	ABERTURA METÁLICA - PUERTA DE 0,80 X 2,10 DE 1 HOJA	M2	1	1.259.713	1.259.713	1.400.453	1.400.453	1.407.000	1.407.000
27	ALFEIZER DE VENTANAS - DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ML	40,6	18.363	745.538	20.414	828.808	20.500	832.300
28	PINTURAS - DE PAREDES A LA CAL	M2	139	15.411	2.142.129	17.133	2.381.487	17.200	2.390.800
29	PINTURAS - DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	12,42	17.255	214.307	19.183	238.253	19.200	238.464
30	PINTURAS - DE VIGA CUMBRERA, GALERÍA, ENCADENADO Y PILARES A LA CAL	M2	50,29	15.560	782.512	17.299	869.967	17.300	870.017

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA U.O.C.

Pedro Yvan Paiva C.
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Villa Florida Mnes.

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA

Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia Nº 302 y Dr. Luis Riart
Misiones – Paraguay
Teléfono: 083-240216

31	PINTURAS - DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTÉTICA O CERÁMICO	M2	14,28	27.758	396.384	30.859	440.667	31.000	442.680
32	PINTURAS - DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	84,14	16.808	1.414.225	18.686	1.572.240	18.700	1.573.418
33	PINTURAS - DE TEJUELONES CON BARNIZ	M2	120	26.727	3.207.240	29.714	3.565.680	29.800	3.576.000
34	PINTURAS - DE ABERTURAS DE MADERAS CON BARNIZ	M2	5,67	24.872	141.024	27.651	156.781	27.700	157.059
35	REVESTIDO DE AZULEJOS	M2	6,09	92.259	561.857	102.568	624.639	103.000	627.270
36	VIDRIOS DOBLES	M2	12,6	154.761	1.949.989	172.052	2.167.855	172.900	2.178.540
37	SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE CANALETAS - DESAGUE PLUVIAL - CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N° 26 - DESARROLLO 33 CM	ML	36,6	92.692	3.392.527	103.049	3.771.593	103.500	3.788.100
38	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	GL	1	3.834.816	3.834.816	4.263.287	4.263.287	4.284.000	4.284.000
39	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	GL	1	2.890.599	2.890.599	3.213.571	3.213.571	3.229.000	3.229.000
40	INSTALACIÓN SANITARIA - AGUA CORRIENTE	GL	1	455.058	455.058	505.809	505.809	508.000	508.000
41	DESAGUE CLOACAL (INCLUYE CÁMARA SÉPTICA Y POZO ABSORBENTE)	GL	1	5.501.445	5.501.445	6.116.132	6.116.132	6.146.000	6.146.000
42	PILETA DE COCINA CON GRIFERÍA	GL	1	676.400	676.400	752.101	752.101	755.000	755.000
43	LIMPIEZA FINAL	GL	93,74	5.303	497.103	5.895	552.597	5.900	553.066
					147.552.472		**163.986.692**		**164.863.097**

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA · U.O.C.

Pedro Yván Paiva Colmán
Encargado de la UOC