Luque diferente! GOBIERNO MUNICIPAL CARLOS ECHEVERRIA

U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**Misión:** Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

# ADENDA Nº 01/2023
# del CONTRATO Nº 64/2023
# Modalidad: CD Nº 64/2023

En la ciudad de Luque, República del Paraguay a los ..04..... días del mes de Dicembre del año dos mil VEINTITRES; entre la Municipalidad de Luque, en adelante la MUNICIPALIDAD domiciliada en la CALLE PROF. GUILLERMO LEOZ Nº 411 C/CALLEJON MARIA AUXILIADORA, República del Paraguay, representada para este acto por EL SR. INTENDENTE MUNICIPAL ABOG. CARLOS ECHEVERRIA ESTIGARRIBIA, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, el Secretario General, Abg. MANUEL GONZALEZ , con C.I. N° 3.435805, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero y, quienes fijan domicilio a este efecto en la sede de la institución municipal, sita en la calle Profesor Guillermo Leoz N° 411 c/ callejón María Auxiliadora de esta ciudad, por una parte, denominada en adelante la MUNICIPALIDAD, por una parte, y, por la otra, la firma PEREIRA THALMANN S.R.L, domiciliada en **VICTOR CACERES N° 409 C/ PINDO** , República del Paraguay, representada en este acto por Sr. Enrique Javier Pereira , con Cédula de Identidad N° 524.875, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA **CONTRATACION DIRECTA N°64/2023, "REPARACIÓN DE TECHO DE AULA DE NIVEL INCIAL, ESC. BAS. N° 2373, SAN JOSE, BARRIO SANTACRUZ, - REPARACION DE SSHH CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL CAMPO GRANDE, DE LA CIUDAD DE LUQUE, ID N° 433349** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones;

**01. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA ADENDA**

Los documentos respaldatorio firmados por las partes y que forman parte integral del procedimiento de adenda deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad en cuanto a su interpretación debe primar el principio de buena fe. Todo esto verificado en los Art° 372, 708 y 715 del código civil Paraguayo – Ley N° 1183/1985, teniendo en cuenta que la Ley N° 2051/2003 - Art° 8, así en forma supletoria lo autoriza.-

**02. - CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS (Art. 62, y Art 85 Ley N° 2051.**

En consideración al Memorándum de la Dirección de Obras Públicas Municipales; el Dictamen Jurídico de Asesoría Jurídica, y la autorización establecida por la Resolución de Intendencia Municipal, a las prescripciones contenidas en el art. 62 de la Ley 2051/03, realizar la adenda modificatoria y ampliatoria de la obra encargada, de conformidad a las necesidades establecidas elaborado por la mencionada dirección y que pasan a ser parte integrante del contrato, de acuerdo a las prescripciones legales.-

**03 - AMPLIAR EL MONTO DEL CONTRATO**

Correspondiente a la planilla de precios en la cláusula sexta del contrato teniendo en cuenta lo informado, y atento a lo establecido en la cláusula precedente y los antecedentes de la Dirección de Obras Publicas Municipales del mencionado proceso licitatorio, siendo el monto ampliado de Gs. 12.552.618 – (Guaraníes doce millones ciento treinta y ocho mil seiscientos dieciocho ) atendiendo a lo establecido en el Art° 62 y Art 85 de la Ley N° 2051/03.

CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

**Vision:** Entidad reconocida por la sociedad como institución modelo de desarrollo local, a través de la innovación constante de sus procesos productos y servicios y la promoción de la cultura de la participación de los ciudadanos preservando su identidad y patrimonio cultural con con servidores públicos

Luque diferente!
GOBIERNO MUNICIPAL CARLOS ECHEVERRIA

U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**Misión:** Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

**PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - ADENDA MODIFICATORIA Nro. 64/2023**

**ESC. SAN JOSÉ - REPARACIÓN DE TECHO DE AULA DE NIVEL INCIAL**

| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANTIDAD ADENDA | MONTO ADENDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Preparación de obra** | | | | | | |
| 1 | Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalización | m2 | 15,00 | 93.454 | 1.401.810 | 15,00 | 1.401.810 |
| 2 | Cartel de Obra estándar | m2 | 2,40 | 450.150 | 1.080.360 | 2,40 | 1.080.360 |
| 3 | Desmonte de artefactos eléctricos | un | 10,00 | 46.655 | 466.550 | 10,00 | 466.550 |
| 4 | Remoción de tirantes | un | 57,00 | 9.603 | 547.371 | 54,00 | 518.562 |
| | **Reparación de techo de tejas cerámicas** | | | | | | |
| 5 | Remoción de techo de tejas cerámicas con recuperación de 90% tejuelones (incluye limpieza de las mismas) | m2 | 105,48 | 30.878 | 3.257.011 | 119,79 | 3.698.876 |
| 6 | Viga Cumbrera de H°A° de 0,20x0,45 (inc. unión con viga existente) | m3 | 0,22 | 2.338.622 | 514.497 | 0,22 | 514.497 |
| 7 | Dado de H° A° (0,30 x 0,30x 0,60) | m3 | 0,05 | 2.495.778 | 124.789 | 0,05 | 124.789 |
| 8 | Provisión + Colocación de tirantes de H°A°(incluye macizados de asiento de tirante) | un | 57,00 | 136.843 | 7.800.051 | 51,00 | 6.978.993 |
| 9 | Provisión + Colocación de tejuelones nuevos 20% (MAT.) | m2 | 21,00 | 40.014 | 840.294 | 16,23 | 649.427 |
| 10 | Provisión + Colocación de tejas nuevas (MAT) | m2 | 105,48 | 88.860 | 9.372.953 | 119,79 | 10.644.539 |
| 11 | Provisión + Colocación de techo de tejas y tejuelones prensados a máquina sobre maderamen (solo MDO) | m2 | 105,48 | 75.225 | 7.934.733 | 119,79 | 9.011.203 |
| 12 | Revoque de Vigas de H°A° y dado con hidrófugo | m2 | 3,66 | 51.786 | 189.537 | 3,09 | 160.019 |
| | **Pintura** | | | | | | |
| 13 | Pintura de tirantes de H°A° (al látex sin enduido) - incluye mano de obra | m2 | 76,58 | 16.513 | 1.264.568 | 63,65 | 1.051.052 |
| 14 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | m2 | 160,89 | 28.010 | 4.506.529 | 153,58 | 4.301.888 |
| 15 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra | m2 | 160,89 | 21.636 | 3.481.016 | 153,58 | 3.322.943 |
| 16 | Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra | m2 | 13,82 | 21.636 | 299.010 | 13,82 | 299.010 |
| | **Instalación Eléctrica (llaves, tomas, bocas, conexión e instalaciones)** | | | | | | |
| 17 | Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rígidos, extensión de cable y MDO) | un | 8,00 | 56.351 | 450.808 | 8,00 | 450.808 |
| 18 | Ventilador de techo de 56" motor pesado | un | 2,00 | 484.866 | 969.732 | 2,00 | 969.732 |
| | **Exterior** | | | | | | |
| 19 | Preparación de la superficie de pared para pintura (exterior de aulas) | m2 | 131,33 | 28.010 | 3.678.553 | 159,41 | 4.465.113 |
| 20 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra | m2 | 131,33 | 21.636 | 2.841.459 | 159,41 | 3.449.025 |
| 21 | Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm | ml | 41,52 | 52.835 | 2.193.709 | 32,78 | 1.731.931 |
| 22 | Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintético previa anticorrosiva - incluye mano de obra | ml | 41,52 | 24.809 | 1.030.070 | 43,58 | 1.081.176 |
| 23 | Parque infantil de madera - Tobogán con Bloque de Hamaca - Terminación con pintura en colores colocado en area de arenero delimitada por cordón de mampostería | gl | 1,00 | 10.038.689 | 10.038.689 | 1,00 | 10.038.689 |
| 24 | Limpieza Final de la Obra | m2 | 105,48 | 6.340 | 668.743 | 119,79 | 759.469 |
| | **SUB TOTAL ESC. SAN JOSÉ - REPARACIÓN DE TECHO DE AULA DE NIVEL INCIAL** | | | | 64.892.838 | | 67.170.471 |
| | **C.E.I.L. - REPARACIÓN DE SS.HH.** | | | | | | |
| | **Preparación de la Obra** | | | | | | |
| 25 | Cartel de Obras estándar | m2 | 2,40 | 450.150 | 1.080.360 | 2,40 | 1.080.360 |
| 26 | Vallado Perimetral | m2 | 14,00 | 93.454 | 1.308.356 | 14,00 | 1.308.356 |
| | **Instalación Sanitaria** | | | | | | |
| | **SS.HH. VARONES** | | | | | | |
| 30 | Demolición de piso | m2 | 18,95 | 9.933 | 188.230 | 20,28 | 201.441 |
| 31 | Remoción y acarreo de azulejos | m2 | 10,91 | 11.926 | 130.113 | 11,09 | 132.259 |
| 32 | Desmonte de artefactos sanitarios(3 lavatorios, 2 mingitorios, 3 inodoros, 3 cisternas) | un | 11,00 | 35.928 | 395.208 | 11,00 | 395.208 |
| 33 | Desmonte de accesorios sanitarios (2 jaboneras embutidas) | un | 2,00 | 27.089 | 54.178 | 2,00 | 54.178 |
| 34 | Remoción de aberturas (Solo puerta) | un | 3,00 | 19.324 | 57.972 | 3,00 | 57.972 |
| 35 | Desmonte de artefactos eléctricos | un | 3,00 | 46.655 | 139.965 | 3,00 | 139.965 |
| | **Instalación Sanitaria** | | | | | | |
| 36 | Limpieza y mantenimiento de azulejos (mano de obra = 6.000 y ácido muriático 1lt= 9.060) | m2 | 49,96 | 13.865 | 692.685 | 48,18 | 668.016 |
| 37 | Lavatorio con pedestal - incluye material y mano de obra | un | 3,00 | 425.257 | 1.275.771 | 3,00 | 1.275.771 |
| 38 | Inodoro - incluye material y mano de obra | un | 3,00 | 394.742 | 1.184.226 | 3,00 | 1.184.226 |
| 39 | Griferia - incluye material y mano de obra | un | 3,00 | 96.785 | 290.355 | 3,00 | 290.355 |
| 40 | Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra | un | 3,00 | 64.022 | 192.066 | 3,00 | 192.066 |
| 41 | Accesorios para baño (jaboneras embutidas) | un | 2,00 | 28.010 | 56.020 | 2,00 | 56.020 |
| 42 | Cisterna alta - incluye material y mano de obra | un | 3,00 | 59.468 | 178.404 | 3,00 | 178.404 |
| 43 | Mingitorio - incluye material y mano de obra | un | 2,00 | 413.938 | 827.876 | 2,00 | 827.876 |
| 44 | Rejilla de Hierro de 15x15 cm | un | 1,00 | 41.614 | 41.614 | 1,00 | 41.614 |
| 45 | Reparación y mantenimiento de cañerías (sector mingitorios) | gl | 1,00 | 80.053 | 80.053 | 2,00 | 160.106 |
| 46 | Espejo (individuales de 0,70 x 0,40) | m2 | 0,84 | 110.474 | 92.798 | 0,84 | 92.798 |
| | **Revestimiento** | | | | | | |

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA MUNICIPAL

Abg. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

CONSTRUCTORA PERCY TOMAMAWN S.R.L.

**Visión:** Entidad reconocida por la sociedad como institución modelo de desarrollo local, a través de la innovación constante de sus procesos productos y servicios y la promoción de la cultura de la participación de los ciudadanos preservando su identidad y patrimonio cultural con con servidores públicos

Luque diferente!
GOBIERNO MUNICIPAL CARLOS ECHEVERRIA

U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**Misión:** Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Base previa p/ colocación de revestido cerámico | m2 | 10,91 | 4.710 | 51.386 | 11,09 | 52.234 |
| 48 | Azulejos de 0,15x0,15 cm- incluye material y mano de obra | m2 | 10,91 | 82.087 | 895.589 | 11,09 | 910.346 |
| | Piso | | | | | | |
| 49 | Colocación de carpeta de regularización para piso cerámico esp. 0,03m | m2 | 18,95 | 29.278 | 554.818 | 20,28 | 593.758 |
| 50 | Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) | m2 | 18,95 | 94.425 | 1.789.354 | 20,28 | 1.914.939 |
| | Instalación Eléctrica | | | | | | |
| 51 | Instalación eléctrica de artefactos incluye mantenimiento | un | 3,00 | 56.351 | 169.053 | 3,00 | 169.053 |
| | Aberturas | | | | | | |
| 52 | Provisión y colocación de Hoja de abertura p/ boxes- inc herrajes y accesorios. | un | 3,00 | 206.058 | 618.174 | 3,00 | 618.174 |
| | Pinturas | | | | | | |
| 53 | Preparación de la superficie de pared para pintura | m2 | 30,87 | 28.010 | 864.669 | 28,49 | 798.005 |
| 54 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | m2 | 30,87 | 21.636 | 667.903 | 28,49 | 616.410 |
| 55 | Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra | m2 | 7,63 | 31.379 | 239.422 | 3,15 | 98.844 |
| 56 | Pintura de aberturas de madera c/ Barniz - incluye mano de obra | m2 | 8,46 | 34.989 | 296.007 | 12,72 | 445.080 |
| 57 | Provisión y colocación Vidrios crudos es. 3mm | m2 | 2,01 | 142.943 | 287.315 | 2,01 | 577.804 |
| | SS.HH. MUJERES | | | | | | |
| 58 | Demolición de piso | m2 | 18,68 | 9.933 | 185.548 | 18,68 | 185.548 |
| 59 | Desmonte de artefactos sanitarios (5 inodoros, 5 cisternas, 3 lavatorios) | un | 13,00 | 35.928 | 467.064 | 13,00 | 467.064 |
| 60 | Remoción de aberturas (Solo puerta) | un | 5,00 | 19.324 | 96.620 | 5,00 | 96.620 |
| 61 | Desmonte de artefactos eléctricos | un | 3,00 | 46.655 | 139.965 | 3,00 | 139.965 |
| | Instalación Sanitaria | | | | | | |
| 62 | Limpieza y mantenimiento de azulejos( mano de obra = 6.000 y ácido muriático 1lt= 9.060) | m2 | 67,20 | 13.865 | 931.728 | 62,69 | 869.197 |
| 63 | Lavatorio con pedestal - incluye material y mano de obra | un | 5,00 | 425.257 | 2.126.285 | 3,00 | 1.275.771 |
| 64 | Inodoro - incluye material y mano de obra | un | 5,00 | 394.742 | 1.973.710 | 5,00 | 1.973.710 |
| 65 | Grifería - incluye material y mano de obra | un | 3,00 | 96.785 | 290.355 | 3,00 | 290.355 |
| 66 | Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra | un | 5,00 | 64.022 | 320.110 | 5,00 | 320.110 |
| 67 | Cisterna alta - incluye material y mano de obra | un | 5,00 | 59.468 | 297.340 | 5,00 | 297.340 |
| 68 | Rejilla de Hierro de 15x15 cm | un | 1,00 | 41.614 | 41.614 | 2,00 | 83.228 |
| 69 | Espejo (individuales de 0,70 x 0,40) | m2 | 0,84 | 110.474 | 92.798 | 0,84 | 92.798 |
| | Piso | | | | | | |
| 70 | Colocación de carpeta de regularización para piso cerámico esp. 0,03m | m2 | 18,68 | 29.278 | 546.913 | 18,68 | 546.913 |
| 71 | Provision + Colocacion de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) | m2 | 18,68 | 94.425 | 1.763.859 | 18,68 | 1.763.859 |
| | Instalación Eléctrica | | | | | | |
| 72 | Instalación eléctrica de artefactos incluye mantenimiento | un | 3,00 | 56.351 | 169.053 | 3,00 | 169.053 |
| | Aberturas | | | | | | |
| 73 | Reparación de puertas de madera (boxes, incluye pasadores, y pintura de las mismas) y recolocación. | m2 | 14,10 | 66.045 | 931.235 | 11,96 | 789.898 |
| | Pinturas | | | | | | |
| 74 | Preparación de la superficie de pared para pintura | m2 | 33,00 | 28.010 | 924.330 | 28,94 | 810.609 |
| 75 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | m2 | 33,00 | 21.636 | 713.988 | 28,94 | 626.146 |
| 76 | Pintura de Aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra | m2 | 7,63 | 31.379 | 239.422 | 3,15 | 98.844 |
| 77 | Provisión y colocación vidrios crudos es. 3mm | m2 | 1,05 | 142.943 | 150.090 | 1,05 | 157.595 |
| | SS.HH. INDIVIDUALES | | | | | | |
| 78 | Demolición de piso | m2 | 6,14 | 9.933 | 60.989 | 5,79 | 57.512 |
| 79 | Desmonte de artefactos sanitarios (2 inodoros, 2 cisternas, 2 lavatorios) | un | 6,00 | 35.928 | 215.568 | 6,00 | 215.568 |
| 80 | Desmonte de artefactos eléctricos | un | 2,00 | 46.655 | 93.310 | 2,00 | 93.310 |
| | Instalación Sanitaria | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA MUNICIPAL

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

Luque diferente!
GOBIERNO MUNICIPAL CARLOS ECHEVERRIA

U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**Misión:** Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Limpieza y mantenimiento de azulejos (mano de obra = 6.000 y ácido muriático 1lt= 9.060) | m2 | 25,23 | 13.865 | 349.814 | 24,35 | 337.657 |
| 82 | Limpieza y mantenimiento de artefactos sanitarios (2 inodoros, 2 cisternas, 2 lavatorios) | un | 6,00 | 80.053 | 480.318 | 6,00 | 480.318 |
| 83 | Griferia - incluye material y mano de obra | un | 2,00 | 96.785 | 193.570 | 2,00 | 193.570 |
| 84 | Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra | un | 2,00 | 64.022 | 128.044 | 2,00 | 128.044 |
| 85 | Rejilla de Hierro de 15x15 cm | un | 2,00 | 41.614 | 83.228 | 2,00 | 83.228 |
| 86 | Reparación y mantenimiento de cañerías | gl | 1,00 | 80.053 | 80.053 | 1,00 | 80.053 |
| 87 | Espejo (individuales de 0,70 x 0,40) | m2 | 0,56 | 110.474 | 61.865 | 0,56 | 61.865 |
| | Piso | | | | | | |
| 88 | Colocación de carpeta de regularización para piso cerámico esp. 0,03m | m2 | 6,14 | 29.278 | 179.767 | 5,79 | 169.520 |
| 89 | Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) | m2 | 6,14 | 94.425 | 579.770 | 5,79 | 546.721 |
| | Instalación Eléctrica | | | | | | |
| 90 | Instalación eléctrica de artefactos incluye mantenimiento | un | 2,00 | 56.351 | 112.702 | 2,00 | 112.702 |
| | Pinturas | | | | | | |
| 91 | Preparación de la superficie de pared para pintura | m2 | 31,64 | 29.010 | 886.236 | 22,34 | 625.743 |
| 92 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | m2 | 31,64 | 21.636 | 684.583 | 22,34 | 483.349 |
| 93 | Pintura de Aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra | m2 | 11,06 | 31.379 | 347.052 | 2,10 | 65.899 |
| | Galería | | | | | | |
| 94 | Demolición de piso | m2 | 53,69 | 9.933 | 533.303 | 54,23 | 538.667 |
| 95 | Desmonte de artefactos eléctricos | un | 5,00 | 46.655 | 233.275 | 5,00 | 233.275 |
| | Piso | | | | | | |
| 96 | Colocación de carpeta de regularización para piso cerámico esp. 0,03m | m2 | 53,69 | 29.278 | 1.571.936 | 54,23 | 1.587.746 |
| 97 | Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) | m2 | 53,69 | 94.425 | 5.069.678 | 54,23 | 5.120.669 |
| 98 | Zócalo Cerámico- incluye material y mano de obra | ml | 22,43 | 19.127 | 429.019 | 26,84 | 513.369 |
| | Pinturas | | | | | | |
| 99 | Preparación de la superficie de pared para pintura | m2 | 6,38 | 29.010 | 243.104 | 62,63 | 1.816.954 |
| 100 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra | m2 | 8,38 | 21.636 | 181.310 | 62,63 | 1.355.106 |
| | Instalación Eléctrica | | | | | | |
| 101 | Instalación eléctrica de artefactos incluye mantenimiento | un | 5,00 | 56.351 | 281.755 | 5,00 | 281.755 |
| 102 | Provisión y colocación de TAPA CIEGA P/ CONEXIÓN BLANCA | un | 2,00 | 921 | 1.842 | 2,00 | 1.842 |
| 103 | Limpieza Final de la Obra y Retiro de Escombros | m2 | 120,00 | 6.340 | 760.800 | 98,99 | 627.533 |
| | Trabajos complementarios | | | | | | |
| | C.E.I.L. - REPARACION DE SS.HH. | | | | | | |
| 104 | Provisión de Cañería Exterior para alimentación de inodoro y lavatorios | gl | | 69.483 | | 1,00 | 69.483 |
| 105 | Provisión para tapa de pozos sanitarios | m3 | | 53.800 | | 3,00 | 555.400 |
| | ESC. SAN JOSÉ - REPARACIÓN DE TECHO DE AULA DE NIVEL INICIAL | | | | | | |
| 106 | Colocación de Cañería Existente | ml | | 33.000 | | 11,30 | 372.900 |
| 107 | Instalación de Hormigón Armado | m3 | | 1.600.539 | | 0,35 | 560.189 |
| 108 | Carpeta de Impermeabilización - Incluye mano de obra | m2 | | 34.880 | | 16,23 | 566.071 |
| | SUB TOTAL C.E.I.L. - REPARACIÓN DE SS.HH. | | | | 46.472.365 | | 44.954.749 |
| | TOTAL GENERAL | | | | 111.426.201 | TOTAL | 111.426.201 |

**Son Guaranies:** Ciento once millones cuatrocientos veinticinco mil, doscientos uno.-

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA MUNICIPAL

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverria L.
Intendente
Municipalidad de Luque

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

**Vision:** Entidad reconocida por la sociedad como institución modelo de desarrollo local, a través de la innovación constante de sus procesos productos y servicios y la promoción de la cultura de la participación de los ciudadanos preservando su identidad y patrimonio cultural con con servidores públicos

Luque diferente!
GOBIERNO MUNICIPAL CARLOS ECHEVERRIA

U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**Misión:** Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

**PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - ADENDA AMPLATORIA Nro. 64/2023**

| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **C.E.I.I. - REPARACIÓN DE SS.HH.** | | | | |
| 1 | Elaboración de viga de H°A° superior más tapa de H°A° para pozos ciegos | m3 | 3,26 | 2.338.622 | 7.623.906 |
| 2 | Contrapiso de H° de cascote esp. : 5cm | m2 | 98,98 | 33.599 | 3.325.629 |
| 3 | Mantenimiento y limpieza de 3 registros cloacales | un | 3,00 | 60.000 | 180.000 |
| 4 | Demolicion de Tapas y limpieza de pozos absorventes | un | 2,00 | 360.000 | 720.000 |
| | **ESC. SAN JOSÉ - REPARACIÓN DE TECHO DE AULA DE NIVEL INICIAL** | | | | |
| 5 | Revoque, Preparacion de Superficie y pintura latex de acceso a Escuela | m2 | 2,85 | 101.432 | 289.081 |
| 6 | Desmonte de Canaletas y bajadas existentes | ml | 20,70 | 20.000 | 414.000 |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | **12.552.618** |

**Son Guaranies:** Doce millones, ciento treinta y ocho mil, seiscientos dieciocho.-

En prueba de conformidad, **y que quede constancia de la aceptación del oferente de esta Adenda Modificatoria y Ampliatoria del 20%** , las partes suscriben el presente contrato en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y lugar precedentemente mencionados. –

**Representante de PEREIRA THALMANN S.R.L**
**SR. ENRIQUE JAVIER PEREIRA**
**C.I. Nº 524.875**

CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN

**Abg. Carlos Echeverría Estigarribia**
**Intendente Municipal de Luque**

**Abog. MANUEL GONZALEZ**
**Secretario General**