MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

INTENDENTE Jaime Hinterleitner
CAMBYRETÁ AVANZA CON VOS

ADENDA N° 1 AL CONTRATO N° 04/2023.

CONSTRUCCION DE PISTA DE HORMIGON, GRADERIA E ILUMINACION DE LA PLAZA CURUPAYTY DEL BARRIO URBANIZACION SAN MIGUEL –POR CONTRATACION DIRECTA N° 01/2023" – ID N°421.690

La Municipalidad de Cambyreta, representada por el Intendente Municipal Sr. Jaime Hinterleitner y el Sr. Federico David Fleitas Roa, convienen la modificación, del Contrato Nº 04/2023 referente a Construcción de Pista de Hormigón, Gradería e Iluminación de la Plaza Curupayty del Barrio Urbanización San Miguel, Por Contratación Directa N° 01/2023. Id N° 421.690, atendiendo a las normas vigentes y en tal sentido acuerdan: ————————

Modificar las Cláusulas referentes al *"importe total a pagar por las obras"*; y *"Plazo de ejecución de obra,* del contrato de referencia, quedando de la siguiente manera: ————

El Importe a pagar por las obras: Para los fines del Contrato N°04/2023 se convino en establecer por la obra la suma de GUARANÍES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES, NOVESCIENTOS MIL (Gs. 144.900.000), *ampliese dicho monto en más la suma de* Gs. 26.996.380 (guaraníes veintiséis millones novecientos noventa y seis mil trecientos ochenta), *monto que se encuentra dentro del 20% de lo establecido como máximo por la norma, para este tipo de situaciones.* ————————————

Plazo de ejecución de la obra: Ampliar en 18 (dieciocho) días más para la ejecución de plazo para terminación de obra, en virtud a los trabajos adicionales.————————

En fe de lo cual, la Contratante y la Contratista, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Cambyreta, República del Paraguay, a los 05 días del mes de diciembre de 2023.————————

Abg. Lilian R. Sandoval
Secretaria General

Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC N° 2397

Sr. Federico Fleitas
Contratista

Lic. Jaime Hinterleitner
Intendente

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Revoque Interior/exterior a 1 capa (1:1, 5:5). Terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm sobre ladrillos comunes. (Sanitarios y gradería).	M2	38	27.514	1.045.532
2	Piso de hormigón en masa para camineros. Espesor 8 cm.	M2	98,40	74.426	7.323.518
3	Pintura de piso para señalización en sector de cancha.	M2	37	87.251	3.228.287
4	Pintura Látex para paredes revocadas. (Sanitarios y gradería)	M2	101	15.791	1.594.891
5	Registro eléctrico de 40x40x70.	Un	2	271.568	543.136
6	Línea eléctrica subterránea, 4 cables tipo NYY de 6 mm, al tablero general.	M	28	49.923	1.397.844
7	Línea eléctrica aérea, 2 cables tipo pre ensamblado de 10 mm.	ML	114	15.000	1.710.000
8	Tablero eléctrico principal. 6 llaves TM hasta 25 A + 2 llaves TM hasta 50 A	Un	1	452.482	452.482
9	Pintura para losas de gradería (incluye limpieza con ácido muriático, sellador y dos manos de pintura acrílica para piso).	m2	73,80	36.900	2.723.220
10	Arco de futsal	Un	2	2.212.285	4.424.570
11	Limpieza final.	M2	700	3.647	2.552.900
	TOTAL GENERAL				26.996.380

Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC Nº 2397

Ing. Rocío Albrecht
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Servicios
DIRECCION
Itapúa Paraguay

Ing. Fabián Rivarola
Director de Obras
Municipalidad de Cambyretá.