3
tres.--

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12675238
RUC: 80087616-4 157
Fecha inicio vigencia 28/03/2016 cincuenta y
Fecha final vigencia 31/03/2019 siete.--
FACTURA

0000164

001-001

Fecha de Emisión: 13 de septiembre de 2018 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Obra de Mejoramiento				
	de la Ruta Departamental Villeta-Alberdi				
	Tramo Km 40 Alberdi contrato S.G.				
	Ministio Nº 12/2015.				
	Certificado Nº 43 Agosto/2018				
	Remunerac. Total IVA incl. 192.065.500				
	Total Gastos Reem. 227.855.150				
	Sub Total IVA inc. 419.920.650				
	Devoluc. Antic. 10% (IVA incl) 41.992.065				
	Reaj. Salario 7,7% (IVA incl) 9.368.074				
	Reaj. Salario 3,9% (IVA incl) 4.983.376				
	Reaj. Salario 3,5% (IVA incl) 4.586.353				
	Monto del Certif. IVA incl. 396.866.388				396.866.388.

156 ciento cincuenta y seis

ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 43 - AGOSTO/2018

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 31/08/2018, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/08/18 al 31/08/18.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	192.065.500
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	227.855.150
3. Subtotal IVA incluido	419.920.650
4. Devoluvion del Anticipo 10%	41.992.065
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	9.368.074
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	4.983.376
7. Reajuste del Salario 3,5% (Iva incl):	4.586.353
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**396.866.388**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Alcides J. Cáceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CERTIFICADO NORMAL

ocho.--

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 43
AGOSTO/2018

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	381.746.045
B2. IVA 10%:	38.174.605
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	419.920.650
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	41.992.065
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	9.368.074
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	4.983.376
B8. Reajuste del Salario 3,5% (IVA incl):	4.586.353
B9. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**396.866.388**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 43

AGOSTO/2018

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	Nº 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855
Monto Addenda N° 1 (IVA incluido):	28.341.211.841
Fecha de Terminación prevista:	Julio de 2019

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Total Vigente**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	13.467.435.246	10.962.580.937	192.065.500	11.154.646.437	2.312.788.809
Gastos reembolsables con IVA	11.673.348.594	9.054.135.450	227.855.150	9.281.990.600	2.391.357.994
Subtotales (IVA Incluido)	**25.140.783.840**	**20.016.716.387**	**419.920.650**	**20.436.637.037**	**4.704.146.803**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	22.855.258.036	18.197.014.897	381.746.045	18.578.760.942	4.276.497.094
IVA	2.285.525.804	1.819.701.490	38.174.605	1.857.876.095	427.649.709
Total IVA Incluido	**25.140.783.840**	**20.016.716.387**	**419.920.650**	**20.436.637.037**	**4.704.146.803**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.819.701.490	38.174.605	1.857.876.095	-1.733.108
IVA (10%)	185.614.299	181.970.149	3.817.460	185.787.609	-173.311
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**2.001.671.639**	**41.992.065**	**2.043.663.704**	**-1.906.419**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		270.921.512	9.368.074	280.289.587	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		89.700.115	4.983.376	94.683.491	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,5%)		4.586.353	4.586.353	9.172.706	
Total IVA Incluido		**365.207.980**	**18.937.803**	**384.145.784**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	23.099.026.554	18.380.252.727	396.866.388	18.777.119.115	4.321.907.439
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**23.099.026.554**	**18.380.252.727**	**396.866.388**	**18.777.119.115**	**4.321.907.439**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CONSORCIO ETH

PLANILLA DE REAJUSTES

22
veintidós.--

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
AGOSTO/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Reajuste del Personal (Porcentaje)			Remuneración Mensual	Reajuste Sueldo 12%	Reajuste		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	8,000	0,400	8,400	46.800.000	2.162.160	17.297.280	864.864	18.162.144
		Campo	2,000	0,100	2,100	46.800.000	2.162.160	4.324.319	216.216	4.540.535
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	18,000	0,900	18,900	23.400.000	1.081.080	19.459.440	972.972	20.432.412
		Campo	2,000	0,100	2,100	23.400.000	1.081.080	2.162.157	108.108	2.270.265
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gallrei	Sede	1,470	0,000	1,470	42.900.000	1.981.980	2.622.158	0	2.622.158
		Campo	0,630	0,000	0,630	42.900.000	1.981.980	1.123.782	0	1.123.782
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	1,470	0,000	1,470	42.900.000	1.981.980	2.913.511	0	2.913.511
		Campo	0,630	0,000	0,630	42.900.000	1.981.980	1.248.647	0	1.248.647
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ulloa	Sede	1,470	0,000	1,470	42.900.000	1.981.980	2.705.403	0	2.705.403
		Campo	0,630	0,000	0,630	42.900.000	1.981.980	1.159.458	0	1.159.458
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	5,000	0,250	5,250	42.900.000	1.981.980	9.909.900	495.495	10.405.395
		Campo	2,000	0,100	2,100	42.900.000	1.981.980	3.963.960	198.198	4.162.158
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barelro	Sede	1,330	0,000	1,330	58.500.000	2.702.700	3.348.645	0	3.348.645
		Campo	0,570	0,000	0,570	58.500.000	2.702.700	1.435.134	0	1.435.134
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,000	0,000	0,000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	20,000	1,000	21,000	13.200.000	609.840	10.977.120	548.856	11.525.976
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	20,000	1,000	21,000	15.400.000	711.480	14.229.600	711.480	14.941.080
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	20,000	1,000	21,000	15.400.000	711.480	14.229.600	711.480	14.941.080
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	15.400.000	711.480	11.383.680	0	11.383.680
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Paliñir	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	20,000	1,000	21,000	6.500.000	300.300	6.006.000	300.300	6.306.300
Topógrafo 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañes	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	20,000	1,000	21,000	6.500.000	300.300	6.006.000	300.300	6.306.300
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	20,000	1,000	21,000	6.500.000	300.300	6.006.000	300.300	6.306.300
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	20,000	1,000	21,000	6.500.000	300.300	6.006.000	300.300	6.306.300
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	20,000	1,000	21,000	6.500.000	300.300	6.006.000	300.300	6.306.300
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Amilcio Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	20,000	1,000	21,000	6.500.000	300.300	6.006.000	300.300	6.306.300
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	20,000	1,000	21,000	6.500.000	300.300	6.006.000	300.300	6.306.300
Cedista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaría Espinola	Sede	0,000	0,000	0,000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	20,000	1,000	21,000	10.010.000	462.462	9.249.240	462.462	9.711.702
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	20,000	1,000	21,000	2.920.000	224.840	4.496.800	224.840	4.721.640
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	20,000	1,000	21,000	2.920.000	224.840	4.496.800	224.840	4.721.640
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	20,000	1,000	21,000	2.920.000	224.840	4.496.800	224.840	4.721.640
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	20,000	1,000	21,000	2.920.000	224.840	4.496.800	224.840	4.721.640
Chofer 1	Sr. Guido Benitez	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	20,000	1,000	21,000	2.920.000	224.840	4.496.800	224.840	4.721.640
							[illegible]	246.292.284	8.516.431	254.808.715
							[illegible]	270.921.512	9.368.074	280.289.587

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
AGOSTO/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Horas/Días) Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes	Remuneración Mensual	Valores Sobre 1,5%	Reajuste Acumulado hasta el Mes Anterior	Reajuste Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	5,200	0,400	5,600	48.962.160	1.145.715	5.957.718	458.286	6.416.004
		Campo	1,300	0,100	1,400	48.962.160	1.145.715	1.489.431	114.572	1.604.003
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	11,700	0,900	12,600	24.481.080	572.857	6.702.429	515.571	7.218.000
		Campo	1,300	0,100	1,400	24.481.080	572.857	744.714	57.288	802.000
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,840	0,000	0,840	44.881.980	1.050.238	793.980	0	793.980
		Campo	0,360	0,000	0,360	44.881.980	1.050.238	340.278	0	340.278
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,840	0,000	0,840	44.881.980	1.050.238	882.202	0	882.202
		Campo	0,360	0,000	0,360	44.881.980	1.050.238	378.088	0	378.088
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ulloa	Sede	0,840	0,000	0,840	44.881.980	1.050.238	793.980	0	793.980
		Campo	0,360	0,000	0,360	44.881.980	1.050.238	340.277	0	340.277
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	3,250	0,250	3,500	44.881.980	1.050.238	3.413.275	262.560	3.675.835
		Campo	1,300	0,100	1,400	44.881.980	1.050.238	1.365.311	105.024	1.470.335
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barelro	Sede	0,700	0,000	0,700	61.202.700	1.432.143	902.250	0	902.250
		Campo	0,300	0,000	0,300	61.202.700	1.432.143	386.679	0	386.679
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,000	0,000	0,000	13.809.640	323.150	0	0	0
		Campo	13,000	1,000	14,000	13.809.640	323.150	3.780.855	290.835	4.071.690
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,000	0,000	0,000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	13,000	1,000	14,000	16.111.480	377.009	4.901.117	377.009	5.278.126
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,000	0,000	0,000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	13,000	1,000	14,000	16.111.480	377.009	4.901.117	377.009	5.278.126
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	16.111.480	377.009	3.393.081	0	3.393.081
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	13,000	1,000	14,000	6.800.300	159.127	2.068.651	159.127	2.227.778
Topógrafo 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	13,000	1,000	14,000	6.800.300	159.127	2.068.651	159.127	2.227.778
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	13,000	1,000	14,000	6.800.300	159.127	2.068.651	159.127	2.227.778
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	13,000	1,000	14,000	6.800.300	159.127	2.068.646	159.127	2.227.773
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.090	0	1.432.090
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	13,000	1,000	14,000	6.800.300	159.127	2.068.651	159.127	2.227.778
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Amilido Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	13,000	1,000	14,000	6.800.300	159.127	2.068.651	159.127	2.227.778
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	13,000	1,000	14,000	6.800.300	159.127	2.068.651	159.127	2.227.778
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaria Espinola	Sede	0,000	0,000	0,000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	13,000	1,000	14,000	10.472.462	245.056	3.185.728	245.056	3.430.784
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	13,000	1,000	14,000	3.144.840	122.649	1.594.437	122.649	1.717.086
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	13,000	1,000	14,000	3.144.840	122.649	1.594.437	122.649	1.717.086
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	13,000	1,000	14,000	3.144.840	122.649	1.594.437	122.649	1.717.086
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	13,000	1,000	14,000	3.144.840	122.649	1.594.437	122.649	1.717.086
Chofer 1	Sr. Guido Benitez	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	13,000	1,000	14,000	3.144.840	122.649	1.594.437	122.649	1.717.086
							TOTAL G.G.	81.545.559	4.530.342	86.075.901
							TOTALES POR VALUACIÓN	89.700.115	4.993.376	94.693.491

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
AGOSTO/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes	Sueldo Mensual	Sueldo Dolar U.S.	Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	0.400	0.400	0.800	50.107.875	1.052.265	420.906	420.906	841.812
		Campo	0.100	0.100	0.200	50.107.875	1.052.265	105.227	105.227	210.454
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	0.900	0.900	1.800	25.053.937	526.133	473.520	473.520	947.040
		Campo	0.100	0.100	0.200	25.053.937	526.133	52.613	52.613	105.226
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0.000	0.000	0.000	45.932.218	964.577	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	45.932.218	964.577	0	0	0
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0.000	0.000	0.000	45.932.218	964.577	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	45.932.218	964.577	0	0	0
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ulloa	Sede	0.000	0.000	0.000	45.932.218	964.577	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	45.932.218	964.577	0	0	0
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	0.250	0.250	0.500	45.932.218	964.577	241.144	241.144	482.288
		Campo	0.100	0.100	0.200	45.932.218	964.577	96.458	96.458	192.916
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barcino	Sede	0.000	0.000	0.000	62.634.843	1.315.332	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	62.634.843	1.315.332	0	0	0
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.000	0.000	14.132.990	296.793	0	0	0
		Campo	1.000	1.000	2.000	14.132.990	296.793	267.114	267.114	534.228
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	1.000	1.000	2.000	16.488.489	346.258	346.258	346.258	692.516
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	1.000	1.000	2.000	16.488.489	346.258	346.258	346.258	692.516
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	1.000	1.000	2.000	6.959.427	146.148	146.148	146.148	292.296
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	1.000	1.000	2.000	6.959.427	146.148	146.148	146.148	292.296
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	1.000	1.000	2.000	6.959.427	146.148	146.148	146.148	292.296
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristian Ramirez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	1.000	1.000	2.000	6.959.427	146.148	146.148	146.148	292.296
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	1.000	1.000	2.000	6.959.427	146.148	146.148	146.148	292.296
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	1.000	1.000	2.000	6.959.427	146.148	146.148	146.148	292.296
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	1.000	1.000	2.000	6.959.427	146.148	146.148	146.148	292.296
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaria Espinola	Sede	0.000	0.000	0.000	10.717.518	225.068	0	0	0
		Campo	1.000	1.000	2.000	10.717.518	225.068	225.068	225.068	450.136
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Seldivar	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	1.000	1.000	2.000	3.267.489	114.362	114.362	114.362	228.724
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	1.000	1.000	2.000	3.267.489	114.362	114.362	114.362	228.724
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	1.000	1.000	2.000	3.267.489	114.362	114.362	114.362	228.724
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	1.000	1.000	2.000	3.267.489	114.362	114.362	114.362	228.724
Chofer 1	Sr. Guido Benitez	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	1.000	1.000	2.000	3.267.489	114.362	114.362	114.362	228.724
							TOTALES	4.169.412	4.169.412	8.338.824
							TOTALES A REGULAR	4.686.353	4.686.353	9.172.706

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. Jose Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 11 de octubre de 2018

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 101 **/2018**
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 44, correspondiente a los Servicios de Consultoria ejecutados en el periodo del mes de SEPTIEMBRE/2018 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 453.490.818, (cuatrocientos cincuenta y tres millones cuatrocientos noventa mil ochocientos dieciocho.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 44*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 453.490.818 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Aleides J. Caceres Vargas
Representante Legal

M.O.P.C.
MESA DE ENTRADA
Exp. Nº 42972
Fecha 15 OCT. 2018
Firma: ..... Hora: .....

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales Independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12675238
RUC: 80087616-4
Fecha inicio vigencia 28/03/2018
Fecha final vigencia 31/03/2019
FACTURA

0000165

001-001

144

Quinientos cuarenta y cuatro.--

Fecha de Emisión: 12 de Octubre del 2018 · Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Obra de Mejoramiento				
	de la Ruta de Parlamental Villeta - Alberdi				
	Tramo Km40 Alberdi. Contrato SG. Ministro				
	Nº 12/2015. Certificado Nº 44 Sep/2018.				
	Remunerac. Total Iva Incl. 249.079.600				
	Total Gasto Reem. 227.855.150				
	SubTotal IVA incl. 476.934.750				
	Devolución del Anticipo 10%. 47.693.475				
	Reaj. Salario 7,7% (iva incl) 12.002.124				
	Reaj. Salario 3,9% (iva incl) 6.379.142				
	Reaj. Salario 3,5% (iva incl) 5.868.277				
	Monto del Certif. Iva Incl. 453.490.818				453.490.818

ES COPIA FIEL. DOY FE

MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
ABOGADA Y NOTARIA PUBLICA REG. Nº 557
Asunción Nº 268 y 12 de Octubre Tel 307.076
Asunción - Paraguay

SUBTOTALES:

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Cuatro cientos cincuenta y tres millones cuatrocientos noventa mil ochocientos dieciocho 453.490.818

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 41.226.438 TOTAL IVA: 41.226.438

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 151-350.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

químico

ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 44 - SEPTIEMBRE/2018

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 30/09/2018, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/09/18 al 30/09/18.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	249.079.600
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	227.855.150
3. Subtotal IVA incluido	476.934.750
4. Devoluvion del Anticipo 10%	47.693.475
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	12.002.124
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	6.379.142
7. Reajuste del Salario 3,5% (Iva incl):	5.868.277
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**453.490.818**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 44
SEPTIEMBRE/2018

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	433.577.045
B2. IVA 10%:	43.357.705
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	476.934.750
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	47.693.475
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	12.002.124
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	6.379.142
B8. Reajuste del Salario 3,5% (IVA incl):	5.868.277
B9. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**453.490.818**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 44

SEPTIEMBRE/2018

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855
Monto Addenda N° 1 (IVA incluido):	28.341.211.841
Fecha de Terminación prevista:	Julio de 2019

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Total Vigente**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	13.467.435.246	11.154.646.437	249.079.600	11.403.726.037	2.063.709.209
Gastos reembolsables con IVA	11.673.348.594	9.281.990.600	227.855.150	9.509.845.750	2.163.502.844
Subtotales (IVA Incluido)	**25.140.783.840**	**20.436.637.037**	**476.934.750**	**20.913.571.787**	**4.227.212.053**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	22.855.258.036	18.578.760.942	433.577.045	19.012.337.987	3.842.920.048
IVA	2.285.525.804	1.857.876.095	43.357.705	1.901.233.800	384.292.005
Total IVA Incluido	**25.140.783.840**	**20.436.637.037**	**476.934.750**	**20.913.571.787**	**4.227.212.053**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.857.876.095	43.357.705	1.901.233.800	-45.090.813
IVA (10%)	185.614.299	185.787.609	4.335.770	190.123.379	-4.509.081
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**2.043.663.704**	**47.693.475**	**2.091.357.179**	**-49.599.895**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		280.289.587	12.002.124	292.291.711	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		94.683.491	6.379.142	101.062.633	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,5%)		9.172.706	5.868.277	15.040.983	
Total IVA Incluido		**384.145.784**	**24.249.543**	**408.395.327**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	23.099.026.554	18.777.119.115	453.490.818	19.230.609.933	3.868.416.621
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**23.099.026.554**	**18.777.119.115**	**453.490.818**	**19.230.609.933**	**3.868.416.621**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CONSORCIO ETH

PLANILLA DE REAJUSTES

22
veintidós --

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
SEPTIEMBRE/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Personal/Mes)			Remuneración Mensual	Aporte Patronal 7,5%	Reajuste		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	8,400	0,400	8,800	46.800.000	2.162.160	18.162.144	864.864	19.027.008
		Campo	2,100	0,100	2,200	46.800.000	2.162.160	4.540.535	216.216	4.756.751
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	18,900	0,900	19,800	23.400.000	1.081.080	20.432.412	972.972	21.405.384
		Campo	2,100	0,100	2,200	23.400.000	1.081.080	2.270.265	108.108	2.378.373
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Goltrel	Sede	1,470	0,210	1,680	42.900.000	1.981.980	2.622.158	374.594	2.996.752
		Campo	0,630	0,090	0,720	42.900.000	1.981.980	1.123.782	160.540	1.284.322
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gueto	Sede	1,470	0,210	1,680	42.900.000	1.981.980	2.913.511	416.216	3.329.727
		Campo	0,630	0,090	0,720	42.900.000	1.981.980	1.248.647	178.378	1.427.025
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	1,470	0,210	1,680	42.900.000	1.981.980	2.705.403	374.594	3.079.997
		Campo	0,630	0,090	0,720	42.900.000	1.981.980	1.159.458	160.540	1.319.998
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	5,250	0,250	5,500	42.900.000	1.981.980	10.405.395	495.495	10.900.890
		Campo	2,100	0,100	2,200	42.900.000	1.981.980	4.162.158	198.198	4.360.356
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	1,330	0,210	1,540	58.500.000	2.702.700	3.348.645	510.810	3.859.455
		Campo	0,570	0,090	0,660	58.500.000	2.702.700	1.435.134	218.919	1.654.053
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,000	0,000	0,000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	21,000	1,000	22,000	13.200.000	609.840	11.526.976	548.856	12.074.832
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	21,000	1,000	22,000	15.400.000	711.480	14.941.080	711.480	15.652.560
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	21,000	1,000	22,000	15.400.000	711.480	14.941.080	711.480	15.652.560
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	15.400.000	711.480	11.383.680	0	11.383.680
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	21,000	1,000	22,000	6.500.000	300.300	6.306.300	300.300	6.606.600
Topógrafo 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabaños	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	21,000	1,000	22,000	6.500.000	300.300	6.306.300	300.300	6.606.600
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzalos	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	21,000	1,000	22,000	6.500.000	300.300	6.306.300	300.300	6.606.600
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Crisihlan Ramirez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	21,000	1,000	22,000	6.500.000	300.300	6.306.290	300.300	6.606.590
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.700	0	4.804.700
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	21,000	1,000	22,000	6.500.000	300.300	6.306.300	300.300	6.606.600
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	21,000	1,000	22,000	6.500.000	300.300	6.306.300	300.300	6.606.600
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	21,000	1,000	22,000	6.500.000	300.300	6.306.300	300.300	6.606.600
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaria Espinola	Sede	0,000	0,000	0,000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	21,000	1,000	22,000	10.010.000	462.462	9.711.702	462.462	10.174.164
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	21,000	1,000	22,000	2.920.000	224.840	4.721.640	224.840	4.946.480
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	21,000	1,000	22,000	2.920.000	224.840	4.721.640	224.840	4.946.480
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	21,000	1,000	22,000	2.920.000	224.840	4.721.640	224.840	4.946.480
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	21,000	1,000	22,000	2.920.000	224.840	4.721.640	224.840	4.946.480
Chofer 1	Sr. Guido Benitez	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	21,000	1,000	22,000	2.920.000	224.840	4.721.640	224.840	4.946.480
							TOTALES	254.808.715	10.911.872	265.719.737
							TOTALES IVA INCLUIDO	280.289.587	12.002.124	292.291.711

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
SEPTIEMBRE/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Aumento del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste Bruto 2,9%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	5.600	0.400	6.000	48.962.160	1.145.715	6.416.004	458.286	6.874.290
		Campo	1.400	0.100	1.500	48.962.160	1.145.715	1.604.003	114.572	1.718.575
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	12.600	0.900	13.500	24.481.080	572.857	7.216.000	515.671	7.733.671
		Campo	1.400	0.100	1.500	24.481.080	572.857	802.000	57.286	859.286
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gotbret	Sede	0.840	0.210	1.050	44.881.980	1.050.238	793.980	198.495	992.475
		Campo	0.360	0.090	0.450	44.881.980	1.050.238	340.278	85.069	425.347
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0.840	0.210	1.050	44.881.980	1.050.238	882.202	220.550	1.102.752
		Campo	0.360	0.090	0.450	44.881.980	1.050.238	378.088	94.521	472.609
Especialista en Estructures (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	0.840	0.210	1.050	44.881.980	1.050.238	793.980	198.495	992.475
		Campo	0.360	0.090	0.450	44.881.980	1.050.238	340.277	85.069	425.346
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	3.500	0.250	3.750	44.881.980	1.050.238	3.675.835	262.560	3.938.395
		Campo	1.400	0.100	1.500	44.881.980	1.050.238	1.470.335	105.024	1.575.359
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barejro	Sede	0.700	0.210	0.910	61.202.700	1.432.143	902.250	270.675	1.172.925
		Campo	0.300	0.090	0.390	61.202.700	1.432.143	386.679	116.004	502.683
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.000	0.000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	14.000	1.000	15.000	13.809.840	323.150	4.071.690	290.835	4.362.525
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	14.000	1.000	15.000	16.111.480	377.009	5.278.126	377.009	5.655.135
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	14.000	1.000	15.000	16.111.480	377.009	5.278.126	377.009	5.655.135
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	16.111.480	377.009	3.393.081	0	3.393.081
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	14.000	1.000	15.000	6.800.300	159.127	2.227.778	159.127	2.386.905
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	14.000	1.000	15.000	6.800.300	159.127	2.227.778	159.127	2.386.905
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	14.000	1.000	15.000	6.800.300	159.127	2.227.778	159.127	2.386.905
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	14.000	1.000	15.000	6.800.300	159.127	2.227.773	159.127	2.386.900
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.090	0	1.432.090
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	14.000	1.000	15.000	6.800.300	159.127	2.227.778	159.127	2.386.905
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Amildo Gonzalez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	14.000	1.000	15.000	6.800.300	159.127	2.227.778	159.127	2.386.905
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	14.000	1.000	15.000	6.800.300	159.127	2.227.778	159.127	2.386.905
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaria Espinola	Sede	0.000	0.000	0.000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	14.000	1.000	15.000	10.472.462	245.056	3.430.784	245.056	3.675.840
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	14.000	1.000	15.000	3.144.840	122.649	1.717.086	122.649	1.839.735
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	14.000	1.000	15.000	3.144.840	122.649	1.717.086	122.649	1.839.735
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	14.000	1.000	15.000	3.144.840	122.649	1.717.086	122.649	1.839.735
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	14.000	1.000	15.000	3.144.840	122.649	1.717.086	122.649	1.839.735
Chofer 1	Sr. Guido Benitez	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	14.000	1.000	15.000	3.144.840	122.649	1.717.086	122.649	1.839.735
							TOTALES	86.075.501	5.799.220	91.875.121
							TOTALES IVA INCLUIDO	94.683.491	6.379.142	101.062.633

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
SEPTIEMBRE/2018

Cargo	Nombres del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Personas/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste Ley 3.5%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	0.800	0.400	1.200	50.107.875	1.052.265	841.812	420.906	1.262.718
		Campo	0.200	0.100	0.300	50.107.875	1.052.265	210.454	105.227	315.681
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	1.800	0.900	2.700	25.053.937	526.133	947.040	473.520	1.420.560
		Campo	0.200	0.100	0.300	25.053.937	526.133	105.227	52.613	157.840
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0.000	0.210	0.210	45.932.216	964.577	0	182.305	182.305
		Campo	0.000	0.090	0.090	45.932.216	964.577	0	78.131	78.131
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0.000	0.210	0.210	45.932.216	964.577	0	202.561	202.561
		Campo	0.000	0.090	0.090	45.932.216	964.577	0	86.812	86.812
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	0.000	0.210	0.210	45.932.216	964.577	0	182.305	182.305
		Campo	0.000	0.090	0.090	45.932.216	964.577	0	78.131	78.131
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	0.500	0.250	0.750	45.932.216	964.577	482.289	241.144	723.433
		Campo	0.200	0.100	0.300	45.932.216	964.577	192.915	96.458	289.373
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barrero	Sede	0.000	0.210	0.210	62.634.843	1.315.332	0	248.598	248.598
		Campo	0.000	0.090	0.090	62.634.843	1.315.332	0	106.542	106.542
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.000	0.000	14.132.990	296.793	0	0	- 0
		Campo	2.000	1.000	3.000	14.132.990	296.793	534.227	267.114	801.341
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	2.000	1.000	3.000	16.488.489	346.258	692.516	346.258	1.038.774
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	2.000	1.000	3.000	16.488.489	346.258	692.516	346.258	1.038.774
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	2.000	1.000	3.000	6.959.427	146.148	292.296	146.148	438.444
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	2.000	1.000	3.000	6.959.427	146.148	292.296	146.148	438.444
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	2.000	1.000	3.000	6.959.427	146.148	292.296	146.148	438.444
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	2.000	1.000	3.000	6.959.427	146.148	292.296	146.148	438.444
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	2.000	1.000	3.000	6.959.427	146.148	292.296	146.148	438.444
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	2.000	1.000	3.000	6.959.427	146.148	292.296	146.148	438.444
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	2.000	1.000	3.000	6.959.427	146.148	292.296	146.148	438.444
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaria Espinosa	Sede	0.000	0.000	0.000	10.717.516	225.068	0	0	0
		Campo	2.000	1.000	3.000	10.717.516	225.068	450.136	225.068	675.204
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	2.000	1.000	3.000	3.267.489	114.362	228.724	114.362	343.086
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	2.000	1.000	3.000	3.267.489	114.362	228.724	114.362	343.086
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	2.000	1.000	3.000	3.267.489	114.362	228.724	114.362	343.086
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	2.000	1.000	3.000	3.267.489	114.362	228.724	114.362	343.086
Chofer 1	Sr. Guido Benitez	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	2.000	1.000	3.000	3.267.489	114.362	228.724	114.362	343.086
							TOTALES	8.338.824	5.334.797	13.673.621
							TOTALES IVA INCLUIDO	9.172.706	5.868.277	15.040.983

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

Licitación Pública N° 9/2012 "Fiscalización de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta – Alberdi, Tramo Km 40 – Alberdi"

Consorcio ETH

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 14 de noviembre de 2018

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 121 **/2018**
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 45, correspondiente a los Servicios de Consultoria ejecutados en el periodo del mes de OCTUBRE/2018 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 488.458.347, (cuatrocientos ochenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y siete.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 45*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 488.458.347 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

COPIA

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS ÚNICA
Exp. Nº: 49326
15 NOV. 2018

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

3
tres.--

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12675238
RUC: 80087616-4
Fecha inicio vigencia 28/03/2019
Fecha final vigencia 31/03/2019
FACTURA
0000168
001-001

131

Ciento treinta y uno.--

Fecha de Emisión: 14 de Noviembre del 2018 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental - Villeta - Alberdi tramo Km 40 Alberdi.				
	Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015				
	Certificado Nº 45 Octubre 2018.				
	Remunerac. Total IVA incl.	192.065.500			
	Gastos Reembolsables	227855150			
	Sub total Iva incl.	419.920.650			
	Devoluc. Anticipo 10%.	49.599.894			
	Reajus. Salario 7,7% (iva incl)	9.366.074			
	Reaj. Salario 3,9% (iva incl)	4.983.376			
	Reaj. Salario 3,5% (iva incl)	4.586.353			
	Monto Certif. Iva incl.	488.458.347			488.458.347.

ES COPIA FIEL. DOY FE.
MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA REG. Nº 557
Asunción Nº 268 y 12 de Octubre Tel 307.876
Asunción - Paraguay

SUBTOTALES:

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Cuatrocientos ochenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y siete. 488.458.347

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 44.405.304 TOTAL IVA: 44.405.304.

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 151-350.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 45 - OCTUBRE/2018

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 31/10/2018, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/10/18 al 31/10/18.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	192.065.500
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	227.855.150
3. Subtotal IVA incluido	419.920.650
4. Devoluvion del Anticipo 10%	-49.599.894
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	9.368.074
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	4.983.376
7. Reajuste del Salario 3,5% (Iva incl):	4.586.353
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**488.458.347**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

7
siete.--

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 45
OCTUBRE/2018

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	381.746.045
B2. IVA 10%:	38.174.605
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	419.920.650
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	-49.599.894
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	9.368.074
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	4.983.376
B8. Reajuste del Salario 3,5% (IVA incl):	4.586.353
B9. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**488.458.347**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 45

OCTUBRE/2018

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 -
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855
Monto Addenda N° 1 (IVA incluido):	28.841.211.841
Fecha de Terminación prevista:	Julio de 2019

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Total Vigente**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	13.467.435.246	11.403.726.037	192.065.500	11.595.791.537	1.871.643.709
Gastos reembolsables con IVA	11.673.348.594	9.509.845.750	227.855.150	9.737.700.900	1.935.647.694
Subtotales (IVA Incluido)	**25.140.783.840**	**20.913.571.787**	**419.920.650**	**21.333.492.437**	**3.807.291.403**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	22.855.258.036	19.012.337.987	381.746.045	19.394.084.032	3.461.174.003
IVA	2.285.525.804	1.901.233.800	38.174.605	1.939.408.405	346.117.400
Total IVA Incluido	**25.140.783.840**	**20.913.571.787**	**419.920.650**	**21.333.492.437**	**3.807.291.403**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	** Presente Mes Fondo Externo	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.901.233.800	-45.090.813	1.856.142.987	0
IVA (10%)	185.614.299	190.123.379	-4.509.081	185.614.298	0
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**2.091.357.179**	-49.599.894	**2.041.757.286**	**0**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		292.291.711	9.368.074	301.659.785	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		101.062.633	4.983.376	106.046.009	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,5%)		15.040.983	4.586.353	19.627.336	
Total IVA Incluido		**408.395.327**	**18.937.803**	**427.333.130**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	23.099.026.554	19.230.609.933	488.458.347	19.719.068.280	3.379.958.274
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**23.099.026.554**	**19.230.609.933**	**488.458.347**	**19.719.068.280**	**3.379.958.274**

Obs: ** En el presente Certificado se corrige un error involutario de los Certificados n°43 y 44 del mes de agosto y setiembre de 2018, especificamente en la devolucion del anticipo.

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

10
diez.-

CONSORCIO
ETH

PLANILLA DE REAJUSTES

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
OCTUBRE/2018

Cargo	Nombre del Profesional	Lugar	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el mes anterior	Presente mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	8,800	0,400	9,200	46.800.000	2.162.160	19.027.008	864.864	19.891.872
		Campo	2,200	0,100	2,300	46.800.000	2.162.160	4.756.751	216.216	4.972.967
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	19,800	0,900	20,700	23.400.000	1.081.080	21.409.384	972.972	22.378.356
		Campo	2,200	0,100	2,300	23.400.000	1.081.080	2.378.373	108.108	2.486.481
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	1,980	0,000	1,980	42.900.000	1.981.980	2.996.752	0	2.996.752
		Campo	0,720	0,000	0,720	42.900.000	1.981.980	1.284.322	0	1.284.322
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Geste	Sede	1,980	0,000	1,980	42.900.000	1.981.980	3.329.776	0	3.329.776
		Campo	0,720	0,000	0,720	42.900.000	1.981.980	1.427.026	0	1.427.026
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	1,980	0,000	1,980	42.900.000	1.981.980	3.079.997	0	3.079.997
		Campo	0,720	0,000	0,720	42.900.000	1.981.980	1.319.998	0	1.319.998
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Siguere	Sede	5,500	0,250	5,750	42.900.000	1.981.980	10.900.890	495.495	11.396.385
		Campo	2,200	0,100	2,300	42.900.000	1.981.980	4.360.356	198.198	4.558.554
Esp. Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barrero	Sede	1,540	0,000	1,540	58.500.000	2.702.700	3.859.455	0	3.859.455
		Campo	0,660	0,000	0,660	58.500.000	2.702.700	1.654.053	0	1.654.053
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,000	0,000	0,000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	22,000	1,000	23,000	13.200.000	609.840	12.074.832	548.856	12.623.688
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	22,000	1,000	23,000	15.400.000	711.480	15.652.560	711.480	16.364.040
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	22,000	1,000	23,000	15.400.000	711.480	15.652.560	711.480	16.364.040
Ingeniero Asistente 3	"	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	15.400.000	711.480	11.383.680	0	11.383.680
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Pallito	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	22,000	1,000	23,000	6.500.000	300.300	6.606.600	300.300	6.906.900
Topógrafo 2	"	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	22,000	1,000	23,000	6.500.000	300.300	6.606.600	300.300	6.906.900
Insp. Movimiento de Suelos 2	"	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	22,000	1,000	23,000	6.500.000	300.300	6.606.600	300.300	6.906.900
Insp. Pavimentos 2	"	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	22,000	1,000	23,000	6.500.000	300.300	6.606.600	300.300	6.906.900
Insp. Obras de Arte 2	"	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.700	0	4.804.700
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	22,000	1,000	23,000	6.500.000	300.300	6.606.600	300.300	6.906.900
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	22,000	1,000	23,000	6.500.000	300.300	6.606.600	300.300	6.906.900
Lab. Suelos y Asfalto 2	"	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. Suelos y Asfalto 3	"	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	22,000	1,000	23,000	6.500.000	300.300	6.606.600	300.300	6.906.900
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaria Espinola	Sede	0,000	0,000	0,000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	22,000	1,000	23,000	10.010.000	462.462	10.174.164	462.462	10.636.626
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	22,000	1,000	23,000	2.920.000	224.840	4.946.480	224.840	5.171.320
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	22,000	1,000	23,000	2.920.000	224.840	4.946.480	224.840	5.171.320
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	"	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	"	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	22,000	1,000	23,000	2.920.000	224.840	4.946.480	224.840	5.171.320
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	"	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	"	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	22,000	1,000	23,000	2.920.000	224.840	4.946.480	224.840	5.171.320
Chofer 1	Sr. Guido Benitez	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	22,000	1,000	23,000	2.920.000	224.840	4.946.480	224.840	5.171.320
							TOTALES	265.718.737	8.516.431	274.235.169
								293.291.711	8.363.074	301.655.785

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
OCTUBRE/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Personal Vital)			Remuneración Mensual	Jornales Sueldo 8 Hs	Reajuste		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	6.000	0.400	6.400	48.962.160	1.145.715	6.874.290	458.286	7.332.576
		Campo	1.500	0.100	1.600	48.962.160	1.145.715	1.718.575	114.572	1.833.147
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	13.500	0.900	14.400	24.481.080	572.857	7.733.572	515.571	8.249.143
		Campo	1.500	0.100	1.600	24.481.080	572.857	859.286	57.286	916.572
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottset	Sede	1.050	0.000	1.050	44.881.980	1.050.238	992.475	0	992.475
		Campo	0.450	0.000	0.450	44.881.980	1.050.238	425.347	0	425.347
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	1.050	0.000	1.050	44.881.980	1.050.238	1.102.752	0	1.102.752
		Campo	0.450	0.000	0.450	44.881.980	1.050.238	472.609	0	472.609
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	1.050	0.000	1.050	44.881.980	1.050.238	992.475	0	992.475
		Campo	0.450	0.000	0.450	44.881.980	1.050.238	425.346	0	425.346
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	3.750	0.250	4.000	44.881.980	1.050.238	3.938.395	262.560	4.200.955
		Campo	1.500	0.100	1.600	44.881.980	1.050.238	1.575.359	105.024	1.680.383
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barero	Sede	0.910	0.000	0.910	61.202.700	1.432.143	1.172.925	0	1.172.925
		Campo	0.390	0.000	0.390	61.202.700	1.432.143	502.682	0	502.682
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.000	0.000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	15.000	1.000	16.000	13.809.840	323.150	4.362.525	290.835	4.653.360
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	15.000	1.000	16.000	16.111.480	377.009	5.655.135	377.009	6.032.144
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	15.000	1.000	16.000	16.111.480	377.009	5.655.135	377.009	6.032.144
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	16.111.480	377.009	3.393.081	0	3.393.081
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Paliño	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	15.000	1.000	16.000	6.800.300	159.127	2.386.905	159.127	2.546.032
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	15.000	1.000	16.000	6.800.300	159.127	2.386.905	159.127	2.546.032
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	15.000	1.000	16.000	6.800.300	159.127	2.386.905	159.127	2.546.032
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	15.000	1.000	16.000	6.800.300	159.127	2.386.900	159.127	2.546.027
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.090	0	1.432.090
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	15.000	1.000	16.000	6.800.300	159.127	2.386.905	159.127	2.546.032
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	15.000	1.000	16.000	6.800.300	159.127	2.386.905	159.127	2.546.032
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	15.000	1.000	16.000	6.800.300	159.127	2.386.905	159.127	2.546.032
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaría Espinola	Sede	0.000	0.000	0.000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	15.000	1.000	16.000	10.472.462	245.056	3.675.840	245.056	3.920.896
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Sadivar	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	15.000	1.000	16.000	3.144.840	122.649	1.839.735	122.649	1.962.384
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	15.000	1.000	16.000	3.144.840	122.649	1.839.735	122.649	1.962.384
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	15.000	1.000	16.000	3.144.840	122.649	1.839.735	122.649	1.962.384
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	15.000	1.000	16.000	3.144.840	122.649	1.839.735	122.649	1.962.384
Chofer 1	Sr. Guido Benitez	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	15.000	1.000	16.000	3.144.840	122.649	1.839.735	122.649	1.962.384
							TOTAL	91.875.121	4.630.342	96.505.463
							TOTAL GENERAL	101.062.633	4.983.376	106.046.009

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
OCTUBRE/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Personal Clave)			Remuneración Mensual	Asignación Mayor 0,5%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente mes	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el mes anterior	Presente mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	1,200	0,400	1,600	50.107,875	1.052,265	1.262,718	420,906	1.683,624
		Campo	0,300	0,100	0,400	50.107,875	1.052,265	315,681	105,227	420,908
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	2,700	0,900	3,600	25.053,937	526,133	1.420,569	473,520	1.894,089
		Campo	0,300	0,100	0,400	25.053,937	526,133	157,840	52,613	210,453
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,210	0,000	0,210	45.932,218	964,577	182,305	0	182,305
		Campo	0,090	0,000	0,090	45.932,218	964,577	78,131	0	78,131
Esp. Hidrólogo o Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,210	0,000	0,210	45.932,218	964,577	202,561	0	202,561
		Campo	0,090	0,000	0,090	45.932,218	964,577	86,812	0	86,812
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	0,210	0,000	0,210	45.932,218	964,577	182,305	0	182,305
		Campo	0,090	0,000	0,090	45.932,218	964,577	78,131	0	78,131
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	0,750	0,250	1,000	45.932,218	964,577	723,433	241,144	964,577
		Campo	0,300	0,100	0,400	45.932,218	964,577	289,373	96,458	385,831
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bereiro	Sede	0,210	0,000	0,210	62.634,843	1.315,332	248,598	0	248,598
		Campo	0,090	0,000	0,090	62.634,843	1.315,332	106,542	0	106,542
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,000	0,000	0,000	14.132,990	296,793	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	14.132,990	296,793	801,341	267,114	1.068,455
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0,000	0,000	0,000	16.488,489	346,258	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	16.488,489	346,258	1.038,774	346,258	1.385,032
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,000	0,000	0,000	16.488,489	346,258	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	16.488,489	346,258	1.038,774	346,258	1.385,032
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	16.488,489	346,258	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	16.488,489	346,258	0	0	0
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	6.959,427	146,148	438,444	146,148	584,592
Topógrafo 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabeñas	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	6.959,427	146,148	438,444	146,148	584,592
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	6.959,427	146,148	438,444	146,148	584,592
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	6.959,427	146,148	438,444	146,148	584,592
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	6.959,427	146,148	438,444	146,148	584,592
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Amilido Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	6.959,427	146,148	438,444	146,148	584,592
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959,427	146,148	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	6.959,427	146,148	438,444	146,148	584,592
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaria Espincia	Sede	0,000	0,000	0,000	10.717,516	225,068	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	10.717,516	225,068	675,204	225,068	900,272
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267,489	114,362	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	3.267,489	114,362	343,086	114,362	457,448
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267,489	114,362	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	3.267,489	114,362	343,086	114,362	457,448
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267,489	114,362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267,489	114,362	0	0	0
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267,489	114,362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267,489	114,362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267,489	114,362	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	3.267,489	114,362	343,086	114,362	457,448
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267,489	114,362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267,489	114,362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267,489	114,362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267,489	114,362	0	0	0
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267,489	114,362	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	3.267,489	114,362	343,086	114,362	457,448
Chofer 1	Sr. Guido Benitez	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267,489	114,362	0	0	0
		Campo	3,000	1,000	4,000	3.267,489	114,362	343,086	114,362	457,448
								13.573,621	4.169,412	17.943,033
								16.049,993	4.686,353	19.627,338

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. Jose Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 10 de diciembre de 2018

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 138 **/2018**
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 46, correspondiente a los Servicios de Consultoria ejecutados en el periodo del mes de NOVIEMBRE/2018 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 438.858.453, (cuatrocientos treinta y ocho millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 46*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 438.858.453 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS ÚNICA
Exp. Nº 55820
Fecha: 12 DIC. 2018
Firma:
Hora: 1500

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

3
tres.--

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12675238 118
RUC: 80087616-4
Fecha inicio vigencia 28/03/2018 ciento dieciocho.--
Fecha final vigencia 31/03/2019
FACTURA

001-001 0000169

Fecha de Emisión: 12 de diciembre del 2018. Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Obra de Mejoramiento				
	de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi				
	Tramo Km 40 Alberdi contrato SG. Ministro				
	Nº 12/2015.				
	Certificado Nº 46 Noviembre / 2018.				
	Remuneraciones Total IVA incl. 192.055.500				
	Total Gastos Reem. 227.855.150				
	Sub Total IVA incluido 419.920.650				
	Devoluc. Anticipo 10% 0				
	Reajuste Salario 7,7 (iva incl) 9.368.074				
	Reajuste Salario 3,9 (iva incl) 4.983.376				
	Reaj. Salario 3,5 (iva incl) 4.586.353				
	Monto del Certificado iva incl. 438.858.453				438.858.453

ES COPIA FIEL DOY FE.

MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA REG. N° 557
Asunción N° 268 y 12 de Octubre Tel. 307.876
Asunción - Paraguay

SUBTOTALES:		
TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: cuatrocientos treinta y ocho millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres		438.858.453

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 39.896.223 TOTAL IVA: 39.896.223.

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 151-350.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 46 - NOVIEMBRE/2018

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 30/11/2018, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/11/18 al 30/11/18.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	192.065.500
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	227.855.150
3. Subtotal IVA incluido	419.920.650
4. Devolucion del Anticipo 10%	0
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	9.368.074
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	4.983.376
7. Reajuste del Salario 3,5% (Iva incl):	4.586.353
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**438.858.453**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 46
NOVIEMBRE/2018

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	381.746.045
B2. IVA 10%:	38.174.605
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	419.920.650
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	0
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	9.368.074
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	4.983.376
B8. Reajuste del Salario 3,5% (IVA incl):	4.586.353
B9. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**438.858.453**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 46

NOVIEMBRE/2018

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855
Monto Addenda N° 1 (IVA incluido):	28.341.211.841
Fecha de Terminación prevista:	Julio de 2019

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Total Vigente**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	13.467.435.246	11.595.791.537	192.065.500	11.787.857.037	1.679.578.209
Gastos reembolsables con IVA	11.673.348.594	9.737.700.899	227.855.150	9.965.556.049	1.707.792.545
Subtotales (IVA Incluido)	**25.140.783.840**	**21.333.492.436**	**419.920.650**	**21.753.413.086**	**3.387.370.754**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	22.855.258.036	19.394.084.032	381.746.045	19.775.830.077	3.079.427.958
IVA	2.285.525.804	1.939.408.404	38.174.605	1.977.583.009	307.942.796
Total IVA Incluido	**25.140.783.840**	**21.333.492.436**	**419.920.650**	**21.753.413.086**	**3.387.370.754**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.856.142.987	0	1.856.142.987	0
IVA (10%)	185.614.299	185.614.299	0	185.614.299	0
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**2.041.757.286**	**0**	**2.041.757.286**	**0**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		301.659.785	9.368.074	311.027.859	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		106.046.009	4.983.376	111.029.386	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,5%)		19.627.336	4.586.353	24.213.690	
Total IVA Incluido		**427.333.130**	**18.937.803**	**446.270.934**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	23.099.026.554	19.719.068.278	438.858.453	20.157.926.731	2.941.099.823
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**23.099.026.554**	**19.719.068.278**	**438.858.453**	**20.157.926.731**	**2.941.099.823**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

10 diez.--

CONSORCIO ETH

PLANILLA DE REAJUSTES

22
veintidós.--

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
NOVIEMBRE/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Personas/Mes)			Remuneración Mensual	Factor Sueldo F.25	Reajuste		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el mes anterior	Presente mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	9.200	0.400	9.600	46.800.000	2.162.160	19.691.872	864.864	20.756.736
		Campo	2.300	0.100	2.400	46.800.000	2.162.160	4.972.967	216.216	5.189.183
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	20.700	0.900	21.600	23.400.000	1.081.080	22.378.356	972.972	23.351.328
		Campo	2.300	0.100	2.400	23.400.000	1.081.080	2.486.461	108.108	2.594.569
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Cornejo	Sede	1.680	0.000	1.680	42.900.000	1.981.980	2.996.752	0	2.996.752
		Campo	0.720	0.000	0.720	42.900.000	1.981.980	1.284.322	0	1.284.322
Esp. Hidrólogo o Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	1.680	0.000	1.680	42.900.000	1.981.980	3.329.726	0	3.329.726
		Campo	0.720	0.000	0.720	42.900.000	1.981.980	1.427.026	0	1.427.026
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	1.680	0.000	1.680	42.900.000	1.981.980	3.079.997	0	3.079.997
		Campo	0.720	0.000	0.720	42.900.000	1.981.980	1.319.999	0	1.319.999
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	5.750	0.250	6.000	42.900.000	1.981.980	11.396.385	495.495	11.891.880
		Campo	2.300	0.100	2.400	42.900.000	1.981.980	4.558.554	198.198	4.756.752
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	1.540	0.000	1.540	58.500.000	2.702.700	3.659.455	0	3.659.455
		Campo	0.660	0.000	0.660	58.500.000	2.702.700	1.654.053	0	1.654.053
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gorrez Cano	Sede	0.000	0.000	0.000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	23.000	1.000	24.000	13.200.000	609.840	12.623.688	548.856	13.172.544
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	23.000	1.000	24.000	15.400.000	711.480	16.364.040	711.480	17.075.520
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	23.000	1.000	24.000	15.400.000	711.480	16.364.040	711.480	17.075.520
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	15.400.000	711.480	11.383.680	0	11.383.680
Topógrafo 1	Sr. Ignacio Patiño	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	23.000	1.000	24.000	6.500.000	300.300	6.906.900	300.300	7.207.200
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	23.000	1.000	24.000	6.500.000	300.300	6.906.900	300.300	7.207.200
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	23.000	1.000	24.000	6.500.000	300.300	6.906.900	300.300	7.207.200
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	23.000	1.000	24.000	6.500.000	300.300	6.906.896	300.300	7.207.196
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.700	0	4.804.700
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	23.000	1.000	24.000	6.500.000	300.300	6.906.900	300.300	7.207.200
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Amildo Gonzalez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	23.000	1.000	24.000	6.500.000	300.300	6.906.900	300.300	7.207.200
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	23.000	1.000	24.000	6.500.000	300.300	6.906.900	300.300	7.207.200
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Josemaria Espinola - Sr. Ruben Tillner	Sede	0.000	0.000	0.000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	23.000	1.000	24.000	10.010.000	462.462	10.636.626	462.462	11.099.088
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	23.000	1.000	24.000	2.920.000	224.840	5.171.320	224.840	5.396.160
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	23.000	1.000	24.000	2.920.000	224.840	5.171.320	224.840	5.396.160
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	23.000	1.000	24.000	2.920.000	224.840	5.171.320	224.840	5.396.160
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	23.000	1.000	24.000	2.920.000	224.840	5.171.320	224.840	5.396.160
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	23.000	1.000	24.000	2.920.000	224.840	5.171.320	224.840	5.396.160
							TOTAL	274.236.168	8.816.431	283.752.599
							TOTAL IVA INCLUIDO	301.859.785	9.968.074	311.027.859

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
NOVIEMBRE/2018

Cargo	Nombre del Personal	Sede	Asignación del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste Sueldo 3,0%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	6.400	0.400	6.800	48.962.160	1.145.715	7.332.576	458.286	7.790.862
		Campo	1.600	0.100	1.700	48.962.160	1.145.715	1.833.147	114.572	1.947.719
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	14.400	0.900	15.300	24.481.080	572.857	8.249.143	515.571	8.764.714
		Campo	1.600	0.100	1.700	24.481.080	572.857	916.573	57.286	973.859
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottlet	Sede	1.050	0.000	1.050	44.881.980	1.050.238	992.475	0	992.475
		Campo	0.450	0.000	0.450	44.881.980	1.050.238	425.347	0	425.347
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	1.050	0.000	1.050	44.881.980	1.050.238	1.102.752	0	1.102.752
		Campo	0.450	0.000	0.450	44.881.980	1.050.238	472.609	0	472.609
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	1.050	0.000	1.050	44.881.980	1.050.238	992.475	0	992.475
		Campo	0.450	0.000	0.450	44.881.980	1.050.238	425.346	0	425.346
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	4.000	0.250	4.250	44.881.980	1.050.238	4.200.855	262.560	4.463.515
		Campo	1.600	0.100	1.700	44.881.980	1.050.238	1.680.383	105.024	1.785.407
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barrero	Sede	0.910	0.000	0.910	61.202.700	1.432.143	1.172.925	0	1.172.925
		Campo	0.390	0.000	0.390	61.202.700	1.432.143	502.682	0	502.682
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.000	0.000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	16.000	1.000	17.000	13.809.840	323.150	4.653.360	290.835	4.944.195
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	16.000	1.000	17.000	16.111.480	377.009	6.032.144	377.009	6.409.153
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	16.000	1.000	17.000	16.111.480	377.009	6.032.144	377.009	6.409.153
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	16.111.480	377.009	3.393.081	0	3.393.081
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Paliño	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	16.000	1.000	17.000	6.800.300	159.127	2.546.032	159.127	2.705.159
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañes	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	16.000	1.000	17.000	6.800.300	159.127	2.546.032	159.127	2.705.159
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	16.000	1.000	17.000	6.800.300	159.127	2.546.032	159.127	2.705.159
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	16.000	1.000	17.000	6.800.300	159.127	2.546.027	159.127	2.705.154
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.090	0	1.432.090
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	16.000	1.000	17.000	6.800.300	159.127	2.546.032	159.127	2.705.159
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	16.000	1.000	17.000	6.800.300	159.127	2.546.032	159.127	2.705.159
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	16.000	1.000	17.000	6.800.300	159.127	2.546.032	159.127	2.705.159
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Jesemarie Espinola - Sr. Ruben Tilher	Sede	0.000	0.000	0.000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	16.000	1.000	17.000	10.472.462	245.056	3.920.896	245.056	4.165.952
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saltivar	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	16.000	1.000	17.000	3.144.840	122.649	1.962.384	122.649	2.085.033
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	16.000	1.000	17.000	3.144.840	122.649	1.962.384	122.649	2.085.033
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	16.000	1.000	17.000	3.144.840	122.649	1.962.384	122.649	2.085.033
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	16.000	1.000	17.000	3.144.840	122.649	1.962.384	122.649	2.085.033
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	16.000	1.000	17.000	3.144.840	122.649	1.962.384	122.649	2.085.033
						TOTAL		96.485.463	4.630.342	100.835.805
						TOTAL ES NA INCLUIDO		106.046.009	4.993.376	111.029.385

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
NOVIEMBRE/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Personas/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste Costo S.Ins	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	1.600	0.400	2.000	50.107.875	1.052.265	1.683.624	420.906	2.104.530
		Campo	0.400	0.100	0.500	50.107.875	1.052.265	420.906	105.227	526.133
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	3.600	0.900	4.500	25.053.937	526.133	1.894.080	473.520	2.367.600
		Campo	0.400	0.100	0.500	25.053.937	526.133	210.453	52.613	263.066
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0.210	0.000	0.210	45.932.218	964.577	182.305	0	182.305
		Campo	0.090	0.000	0.090	45.932.218	964.577	78.131	0	78.131
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0.210	0.000	0.210	45.932.218	964.577	202.581	0	202.581
		Campo	0.090	0.000	0.090	45.932.218	964.577	86.812	0	86.812
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	0.210	0.000	0.210	45.932.218	964.577	182.305	0	182.305
		Campo	0.090	0.000	0.090	45.932.218	964.577	78.131	0	78.131
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	1.000	0.250	1.250	45.932.218	964.577	964.577	241.144	1.205.721
		Campo	0.400	0.100	0.500	45.932.218	964.577	385.831	96.458	482.289
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	0.210	0.000	0.210	62.634.843	1.315.332	248.598	0	248.598
		Campo	0.090	0.000	0.090	62.634.843	1.315.332	106.542	0	106.542
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.000	0.000	14.132.990	296.793	0	0	0
		Campo	4.000	1.000	5.000	14.132.990	296.793	1.068.455	267.114	1.335.569
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	4.000	1.000	5.000	16.488.489	346.258	1.385.032	346.258	1.731.290
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	4.000	1.000	5.000	16.488.489	346.258	1.385.032	346.258	1.731.290
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Pabña	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	4.000	1.000	5.000	6.959.427	146.148	584.592	146.148	730.740
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	4.000	1.000	5.000	6.959.427	146.148	584.592	146.148	730.740
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	4.000	1.000	5.000	6.959.427	146.148	584.592	146.148	730.740
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	4.000	1.000	5.000	6.959.427	146.148	584.592	146.148	730.740
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	4.000	1.000	5.000	6.959.427	146.148	584.592	146.148	730.740
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Amilcio Gonzalez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	4.000	1.000	5.000	6.959.427	146.148	584.592	146.148	730.740
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	4.000	1.000	5.000	6.959.427	146.148	584.592	146.148	730.740
Cadista - Apoyo Informático 1	Ing. Jasemarie Espinola - Sr. Ruben Tillner	Sede	0.000	0.000	0.000	10.717.516	225.068	0	0	0
		Campo	4.000	1.000	5.000	10.717.516	225.068	900.272	225.068	1.125.340
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Soldivar	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	4.000	1.000	5.000	3.267.489	114.362	457.448	114.362	571.810
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	4.000	1.000	5.000	3.267.489	114.362	457.448	114.362	571.810
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	4.000	1.000	5.000	3.267.489	114.362	457.448	114.362	571.810
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	4.000	1.000	5.000	3.267.489	114.362	457.448	114.362	571.810
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	4.000	1.000	5.000	3.267.489	114.362	457.448	114.362	571.810
							TOTALES	17.843.033	4.169.412	22.012.445
							TOTAL IVA INCLUIDO	19.627.336	4.586.353	24.213.690

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

ANEXO 001.- A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 10 de diciembre de 2018

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 139 **/2018**
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 47, correspondiente a los Servicios de Consultoria ejecutados en el periodo del mes de DICIEMBRE/2018 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 501.184.293, (quinientos un millones ciento ochenta y cuatro mil doscientos noventa y tres.--), I.V.A. Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 47*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 501.184.293 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS
Exp. Nº 55819
Fecha: 12 DIC. 2018
Hora: 15:00

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12675238 105
RUC: 80087616-4 ciento cinco.--
Fecha inicio vigencia 28/03/2018
Fecha final vigencia 31/03/2019
FACTURA
0000170
001-001

Fecha de Emisión: 12 de Diciembre del 2018 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones.

RUC/ C.I. Nº Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi Tramo km 40 Alberdi contrato SG Ministro Nº 12/2015				
	certificado Nº 47 diciembre/2018.				
	Remonera. Total IVA incluido 249.079.600				
	Total costos Reem. 227.855.150				
	Sub Total IVA incluido. 476.934.750				
	Dev. Anticipo 70% 0				
	Reajuste salario 7,7 (IVA INC) 12.002.724				
	Reajuste salario 3,9 (IVA INC) 6.379.142				
	Reajuste salario 3,5 (IVA INC) 5.868.277				
	Monto del certif. IVA INC 501.184.293				501.184.293.-