R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

Asunción, 21 de diciembre de 2018.

VISTO: La Carta Interna UOC N° 954/2018 de fecha 21 de diciembre de 2018 de la Coordinación de Contrataciones y Adquisiciones de la Unidad ejecutora de Programas y Proyectos;

CONSIDERANDO: Que, por la mencionada Carta Interna se remite el Proyecto de Resolución "*POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO N° 10/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA EDIVI S.A. ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078";*

Que, por el Memorándum UEPP N° 378/2018 remitido a la Dirección General de Auditoria Interna se solicita Dictamen a los efectos de realizar el Convenio Modificatorio de Obras Públicas al Contrato N° 22/2017 al cual se adjuntan los antecedentes correspondientes para su análisis y posterior informe;

Que, en el Dictamen DGAI N° 22/2018 de fecha 20 de diciembre de 2018 de la Dirección General de Auditoria Interna, se menciona cuanto sigue: … *"Considerando, que las modificaciones solicitadas se encuentran acordadas entre la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos y la empresa Constructora; que no se han modificado los precios unitarios del contrato original, que el monto y el plazo de ejecución a ser modificados no supera el 20% originalmente pactado, se recomienda la firma de la Adenda al Contrato N° 07/2017, de conformidad a la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Artículo 62."*

Que, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Art. 62 "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS" establece:*…"En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios*

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarin Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato…";

Que, por Decreto N° 6833 del 28 de febrero de 2017, fue creada la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP) del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS;

Que, por Resolución Ministerial N° 84 de fecha 03 de setiembre de 2018, fue designado al Sr. GUSTAVO RAUL BOGARIN, con C.I. N° 600.849, como COORDINADOR GENERAL de la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, dependiente de la máxima autoridad.

Que, el Inciso 2° de la Resolución del MEC N° 6011 del 04 de Abril del 2017, transcripta dispone: "AUTORIZAR al Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), a representar al Ministerio de Educación y Ciencias en el marco de los Programas y Proyectos detallados en el apartado precedente, mediante la suscripción de los siguientes documentos: …"Resoluciones correspondientes a procesos de Contrataciones Públicas, enmarcadas en las disposiciones de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas y el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes en la materia";

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

R E S U E L V E:

1° AMPLIAR el monto del Contrato N° 07/2017 suscripto con la empresa APONTE LATORRE S.A. adjudicado a través del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarin
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078, por un valor de Gs. 5.680.402.226 (Guaraníes cinco mil seiscientos ochenta millones cuatrocientos dos mil doscientos veinte seis), conforme al detalle de la planilla que forma parte de ésta resolución.

2° AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION del referido contrato N° 07/2017 suscripto con la empresa APONTE LATORRE S.A. por 54 días calendario.

3° FACULTAR a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos de este Ministerio, a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, los procedimientos realizados para el cumplimiento de la presente Resolución, de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

4° COMUNICAR y archivar.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Coordinación de Contrataciones
Asunción - Paraguay

GUSTAVO RAUL BOGARIN
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL	INSTITUCIONES y OBRAS			Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
3	502004		Escuela Básica N° 456 y Colegio Nacional Próceres de Mayo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	191.911.483	191.911.483			
		B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		C-	Bloque de 2 Aulas: 7,20m x 7,20m c/ Losa de H° A° en PB	Unid.	1	231.033.606	231.033.606	1	221.835.336	221.835.336
			Bloque de 2 Aulas: 7,20m x 7,20m c/ Losa de H° A° en PA com Techo de Tejas	Unid.				1	200.216.651	200.216.651
		D-	**Obras Exteriores**							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	62	93.356	5.788.072			
			Camineros con Pastillones de Ho	m2				62	93.356	5.788.072
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
			Rubros que no figuran en planilla							
			Reposición (SSHH 4,40 x 6,15)	Global				1	34.655.405	34.655.405
			Demolicion de construcciones precarias en sector a construir bloques nuevos							
		*04	Demolición de mampostería de 0,15	m2				169,32	16.891	2.859.984
		*01	Demolición de techo de tejas, tejuelitas y maderamen	m2				60,28	38.979	2.349.654
		*05	Demolición de estructura de H°A° (pilares, vigas y/o losas)	m3				1,49	454.755	677.585
		*06	b- Retiro de escombro (incluye acondicionamiento y entrega de materiales sobrantes).	m3				45,44	35.081	1.594.081
TOTAL GENERAL							**553.762.484**			**595.006.091**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
4	52023		Escuela Básica N° 1739 Tte. Cnel. Fulgencio Yegros-	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Aula tipo de Primera Infancia de 5.80m x 6.80m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	160.652.417	160.652.417	1	160.652.417	160.652.417
		B-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	467.827.059	467.827.059	1	467.827.059	467.827.059
		C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		D-	Reposición de Aulas	Unid.	10	43.341.187	433.411.870			
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 5 Aulas + Direc.)	Unid.				1	44.093.158	44.093.158
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 5 Aulas + Direc.)	Unid.				1	30.196.262	30.196.262
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	48.364.519	48.364.519
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	41.158.859	41.158.859
			Reposición de Aula 5 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	41.158.859	41.158.859
			Reposición de Aula 6 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	42.308.156	42.308.156
			Reposición de Aula 7 (Bloque de 2 Aulas "B")	Unid.				1	34.515.132	34.515.132
			Reposición de Aula 8 (Bloque de 2 Aulas "B")	Unid.				1	33.943.149	33.943.149
			Reposición de Aula 9 (Bloque de 2 Aulas "C")	Unid.				1	34.935.440	34.935.440
			Reposición de Aula 10 (Bloque de 2 Aulas "C")	Unid.				1	34.363.457	34.363.457
			Reposición de Aula 11 (Aula 1ra Infancia)	Unid.				1	64.564.042	64.564.042
		E-	**Obras Exteriores**							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m2	100	93.356	9.335.600			
			Camineros de Pastillones de Ho	m2				146	93.356	13.629.976
			Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	m2	225	93.356	21.005.100			
			Patio de formación de Pastillones de Ho	m2				225	93.356	21.005.100
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889		9.658.889	
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520		2.588.520	
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
			Rubros que no figuran en planilla							
			Cercado perimetral incluye portón	ml				100	170.156	17.015.600
			Canal de Desague abierto de 0,60	ml				51,9	66.273	3.439.569
			TOTAL GENERAL				**1.217.261.369**			**1.245.952.668**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas
y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
5	52022		Escuela Básica N° 59 Lucia Tavarozzi	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Aula tipo de Primera Infancia de 7,20 x 7,20 - Expansion Fase II Con techo de tejas	Unid.	1	Ver en Expansion Fase II				
		B-	Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 Con techo de Tejas	Unid.	1	278.444.079	278.444.079	1	278.444.079	278.444.079
		C-	Cocina - Comedor de 8,60 x 10,90 con techo de Tejas	Unid.	1	159.098.489	159.098.489	1	159.098.489	159.098.489
		D-	Reposición de Aulas	Unid.	16	43.341.187	693.458.992			
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 4 Aulas + Dirección)	Unid.				1	40.014.348	40.014.348
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 4 Aulas + Dirección)	Unid.				1	40.014.348	40.014.348
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas + Dirección)	Unid.				1	40.014.348	40.014.348
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas + Dirección)	Unid.				1	42.393.363	42.393.363
			Reposición de Direccion (Bloque de 4 Aulas + Dirección)	Unid.				1	51.647.706	51.647.706
			Reposición de Aula 5 (Bloque de 4 Aulas "A")	Unid.				1	40.204.241	40.204.241
			Reposición de Aula 6 (Bloque de 4 Aulas "A")	Unid.				1	37.825.226	37.825.226
			Reposición de Aula 7 (Bloque de 4 Aulas "A")	Unid.				1	37.825.226	37.825.226
			Reposición de Aula 8 (Bloque de 4 Aulas "A")	Unid.				1	39.632.258	39.632.258
			Reposición de Aula 9 (Bloque de 4 Aulas "B")	Unid.				1	40.204.241	40.204.241
			Reposición de Aula 10 (Bloque de 4 Aulas "B")	Unid.				1	37.825.226	37.825.226
			Reposición de Aula 11 (Bloque de 4 Aulas "B")	Unid.				1	37.825.226	37.825.226
			Reposición de Aula 12 (Bloque de 4 Aulas "B")	Unid.				1	42.677.740	42.677.740
			Reposición de Aula 13 (Bloque de 3 Aulas)	Unid.				1	66.446.618	66.446.618
			Reposición de Aula 14 (Bloque de 3 Aulas)	Unid.				1	62.947.989	62.947.989
			Reposición de Aula 15 (Bloque de 3 Aulas)	Unid.				1	65.667.657	65.667.657
			Reposición de Aula 16 (Bloque de 1 Aula + Coordinación + SSHH	Unid.				1	43.016.588	43.016.588
			Reposición de Aula 17 (Bloque de 2 Aulas + Coordinación + SSHI	Unid.				1	38.228.567	38.228.567
			Reposición de Aula 18 (Bloque de 2 Aulas + Coordinación + SSHI	Unid.				1	37.496.367	37.496.367
			Reposición Coordi. (Bloque de 2 Aulas + Coordinación + SSHH)	Unid.				1	23.102.830	23.102.830
			Reposicion de SS.HH.							
			Reposicion de SS.HH. (Bloque de 1 Aula + SSHH)	Unid.				1	48.739.682	48.739.682
			Reposición de SS.HH. (Bloque de 2 Aulas + SSHH)	Unid.				1	69.377.754	69.377.754
		E-	**Obras Exteriores**							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m2	204	93.356	19.044.624			
			Camineros de pastillones de Ho	m2				204	93.356	19.044.624
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	Ver en Expansion Fase II				
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	Ver en Expansion Fase II				
			TOTAL GENERAL				**1.163.061.171**			**1.452.729.728**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL	INSTITUCIONES y OBRAS			Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
6	502146		Colegio Nacional José Domingo Fernández	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque 3 Aulas de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	278.444.079	278.444.079	1	286.285.701	286.285.701
		B-	Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	252.195.810	252.195.810	1	259.340.597	259.340.597
			Bloque 3 Aulas de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.				1	278.444.079	278.444.079
		C-	Reposición de Aulas	Unid.	3	43.341.187	130.023.561			
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 1 Aula)	Unid.				1	46.427.828	46.427.828
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 6 Aulas de 7,20 x 7,20)	Unid.				1	17.788.547	17.788.547
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 6 Aulas de 7,20 x 7,20)	Unid.				1	16.037.771	16.037.771
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 6 Aulas de 7,20 x 7,20)	Unid.				1	16.037.771	16.037.771
			Reposición de Aula 5 (Bloque de 6 Aulas de 7,20 x 7,20)	Unid.				1	16.037.771	16.037.771
			Reposición de Aula 6 (Bloque de 6 Aulas de 7,20 x 7,20)	Unid.				1	16.037.771	16.037.771
			Reposición de SSHH - femenino (Bloque de 6 Aulas de 7,20x7,20)	Unid.				1	14.860.734	14.860.734
			Reposición de SSHH - masculino (Bloque de 6 Aulas de 7,20x7,20)	Unid.				1	15.075.312	15.075.312
			Reposición de Aula 7 (Bloque de 6 Aulas de 7,20 x 7,20)	Unid.				1	18.412.221	18.412.221
			Reposición de Aula 8 (Bloque de 6 Aulas de 5,80 x 6,80)	Unid.				1	16.860.068	16.860.068
			Reposición de Aula 9 (Bloque de 6 Aulas de 5,80 x 6,80)	Unid.				1	15.831.738	15.831.738
			Reposición de Aula 10 (Bloque de 6 Aulas de 5,80 x 6,80)	Unid.				1	15.831.738	15.831.738
			Reposición de Aula 11 (Bloque de 6 Aulas de 5,80 x 6,80)	Unid.				1	15.831.738	15.831.738
			Reposición de Aula 12 (Bloque de 6 Aulas de 5,80 x 6,80)	Unid.				1	15.831.738	15.831.738
			Reposición de Aula 13 (Bloque de 6 Aulas de 5,80 x 6,80)	Unid.				1	16.860.068	16.860.068
		D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		E-	**Obras Exteriores**							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m2	160	93.356	14.936.960			
			Camineros de pastillones de Ho	m2				160	93.356	14.936.960
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m2	450	93.356	42.010.200			
			Patio de formación de pastillones de Ho	m2				450	93.356	42.010.200
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mastil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
			Rubros que no figuran en planilla							
			Canal de Desague abierto de 0,60	ml				150	66.273	9.940.950
TOTAL GENERAL							**842.639.933**			**1.289.750.624**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Rosarin Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
7	52103		Colegio Nacional Inmaculada Concepción	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Reposiciòn de SSHH	Unid.	1	37.248.692	37.248.692	1	37.248.692	37.248.692
		B-	Reposición de Aulas	Unid.	3	43.341.187	130.023.561			
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 3 Aulas + Dirección)	Unid.				1	32.274.804	32.274.804
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 3 Aulas + Dirección)	Unid.				1	26.301.445	26.301.445
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 2 Aulas de 7,20 x 7,20)	Unid.				1	30.137.056	30.137.056
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 2 Aulas de 7,20 x 7,20)	Unid.				1	29.565.073	29.565.073
			Reposición de Aula 5 (Bloque de 1 Aula de 7,20 x 7,20)	Unid.				1	38.206.094	38.206.094
			Reposición de Aula 6 (Bloque de 1 Aula de 7,20x7,20 + SSHH)	Unid.				1	38.606.232	38.606.232
		C-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	467.827.059	467.827.059	1	467.827.059	467.827.059
		D-	**Obras Exteriores**							
			Cercado Perimetral con Portón	ml	160	170.156	27.224.960	160	170.156	27.224.960
			Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	66.273	6.627.300	100	66.273	6.627.300
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m2	160	93.356	14.936.960			
			Camineros de pastillones de Hº	m2				160	93.356	14.936.960
			Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	m2	270	93.356	25.206.120			
			Patio de formación pastillones de Hº	m2				270	93.356	25.206.120
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
TOTAL GENERAL							**746.946.193**			**812.013.336**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas
y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL	INSTITUCIONES y OBRAS			Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
8	52023		Escuela Básica N° 316 y Colegio Nacional San Lorenzo - Colegio Nacional Santa Isabel	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con TECHO DE TEJAS - EM	Unid.	1	467.827.059	467.827.059	1	467.827.059	467.827.059
		B-	SSHH de 4,40m x 6,15m (E.M.)	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		C-	Aula tipo de Primera Infancia 7,20 - Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	Ver en Expansion Fase II				
		D-	Reposicion de Aulas	Unid.	2	43.341.187	86.682.374			
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 3 Aulas ´´A´´)	Unid.				1	48.303.571	48.303.571
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 3 Aulas ´´A´´)	Unid.				1	45.689.423	45.689.423
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 3 Aulas ´´A´´)	Unid.				1	47.731.588	47.731.588
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 1 Aula)	Unid.				1	46.405.825	46.405.825
			Reposición de Aula 5 (Bloque de 1 Aula +SSHH)	Unid.				1	36.924.440	36.924.440
			Reposición de Bloque de SSHH y Cocina	Unid.				1	110.995.825	110.995.825
		E-	Obras Exteriores							
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	Ver en Expansion Fase II				
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	Ver en Expansion Fase II				
TOTAL GENERAL							**666.949.611**			**916.317.909**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gilstavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL	INSTITUCIONES y OBRAS			Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
9	507028		Esc. Mcal. Jose F. Estigarribia y Col. Nac. Maria Auxiliadora	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	160.652.417	160.652.417	1	160.652.417	160.652.417
		B-	Reposición de aulas	Unid.	6	43.341.187	260.047.122			
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	23.934.094	23.934.094
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	23.362.111	23.362.111
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	23.362.111	23.362.111
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	23.362.111	23.362.111
			Reposición de Aula 5 (Bloque de 2 Aulas + Direccion)	Unid.				1	29.156.160	29.156.160
			Reposición de Aula 6 (Bloque de 2 Aulas + Direccion)	Unid.				1	28.584.177	28.584.177
		C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	158.230.673	158.230.673	1	158.230.673	158.230.673
		D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		E-	Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	159.098.489	159.098.489	1	159.098.489	159.098.489
		F-	Bloque de 3 Aulas 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	278.444.079	278.444.079	1	278.444.079	278.444.079
		G-	Obras Exteriores							
			Cercado Perimetral con Portón	ml	400	170.156	68.062.400	400	170.156	68.062.400
			Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	150	66.273	9.940.950	150	66.273	9.940.950
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	M2	160	93.356	14.936.960			
			Camineros de pastillones de Hº	M2				160	93.356	14.936.960
			Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	M2	225	93.356	21.005.100			
			Patio de formación de pastillones de Hº	M2				225	93.356	21.005.100
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
TOTAL GENERAL							**1.255.447.513**			**1.147.161.155**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL	INSTITUCIONES y OBRAS			Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
10	507008		Escuela Básica N° 1253 y Colegio Nacional Vicente I. Iturbe	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Reposición de aulas	Unid.	2	43.341.187	86.682.374			
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 1 Aula Salon)	Unid.				1	77.318.511	77.318.511
		B-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con TECHO DE TEJAS - EM	Unid.	1	467.827.059	467.827.059	1	467.827.059	467.827.059
		C-	Reposiciòn de SS HH -EM	Unid.	1	37.248.692	37.248.692	1	36.159.468	36.159.468
		D-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	160.652.417	160.652.417	1	160.652.417	160.652.417
		E-	Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS - (Esc.)	Unid.	1	159.098.489	159.098.489	1	159.098.489	159.098.489
		F-	SSHH de 3.60m x 4.35m	Unid.	1	50.575.351	50.575.351	1	50.575.351	50.575.351
		G-	**Obras Exteriores**							
			Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	130	66.273	8.615.490	130	66.273	8.615.490
			Cercado Perimetral con Portón	ml	600	170.156	102.093.600	600	170.156	102.093.600
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	210	93.356	19.604.760			
			Camineros de pastillones de Hº					210	93.356	19.604.760
			Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	225	93.356	21.005.100			
			Patio de formación de pastillones de Hº					225	93.356	21.005.100
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
TOTAL GENERAL							**1.151.254.873**			**1.140.801.786**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCA		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
11	502083		Escuela Básica y Colegio Nacional Guayaki Cua	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque de 3 Aulas de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	278.444.079	278.444.079	1	284.085.296	284.085.296
		B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		C-	Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	252.195.810	252.195.810	1	254.409.803	254.409.803
		D-	**Obras Exteriores**							
			Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	60	66.273	3.976.380	90	66.273	5.964.570
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	160	93.356	14.936.960			
			Camineros de pastillones de Hº					210	93.356	19.604.760
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
			Rubros que no figuran en esta planilla							
		E-	**Reposición de Aulas**							
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 4 Aulas "A")	Unid.				1	34.830.798	34.830.798
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 4 Aulas "A")	Unid.				1	34.329.098	34.329.098
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas "A")	Unid.				1	34.830.798	34.830.798
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 1 Aula)	Unid.				1	36.335.897	36.335.897
			Reposición de Aula 5 (Bloque de 4 Aulas "B")	Unid.				1	49.862.117	49.862.117
			Reposición de Aula 6 (Bloque de 4 Aulas "B")	Unid.				1	49.290.134	49.290.134
			Reposición de Aula 7 (Bloque de 4 Aulas "B")	Unid.				1	49.290.134	49.290.134
			Reposición de Aula 8 (Bloque de 4 Aulas "B")	Unid.				1	51.776.746	51.776.746
			Reposición de SSHH	Unid.				1	23.041.267	23.041.267
			Reparaciones en patio de formación. Pastillones de Ho.	m2				20	93.356	1.867.120
TOTAL GENERAL							**674.582.552**			**1.054.547.861**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas
y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL	INSTITUCIONES y OBRAS			Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
12	502218		Colegio Nacional Ñanemaitei	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	191.911.483	191.911.483	1	199.255.734	199.255.734
		B-	Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m CON TECHO D	Unid.	1	252.195.810	252.195.810	1	259.944.677	259.944.677
		C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		D-	Obras Exteriores							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	160	93.356	14.936.960			
			Camineros de pastillones de Hº					160	93.356	14.936.960
			Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	150	93.356	14.003.400			
			Patio de formación de pastillones de Hº					150	93.356	14.003.400
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
TOTAL GENERAL							**598.076.976**			**613.170.094**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
13	507007		Escuela Basica y Colegio Nacional Francisco C. Alvarez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	222.401.615	222.401.615	1	222.401.615	222.401.615
		B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		C-	Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	252.195.810	252.195.810	1	252.195.810	252.195.810
		D-	Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	159.098.489	159.098.489	1	159.098.489	159.098.489
		E-	Reposiciòn de Aulas	Unid.	4	43.341.187	173.364.748			
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 2 Aulas)	Unid.				1	41.253.810	41.253.810
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 2 Aulas)	Unid.				1	40.681.827	40.681.827
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas + Dirección)	Unid.				1	33.721.459	33.721.459
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas + Dirección)	Unid.				1	31.953.504	31.953.504
			Reposición de Aula 5 (Bloque de 4 Aulas + Dirección)	Unid.				1	31.953.504	31.953.504
			Reposición de Aula 6 (Bloque de 4 Aulas + Dirección)	Unid.				1	31.953.504	31.953.504
			Reposición de Dirección (Bloque de 4 Aulas + Dirección)	Unid.				1	27.006.676	27.006.676
			Reparación de SS.HH.	Unid.				1	31.776.872	31.776.872
			Reposición de Aula 7 (Bloque de 1 Aula)	Unid.				1	19.006.302	19.006.302
			Reposición Taller - Cocina	Unid.				1	66.725.969	66.725.969
		F-	**Obras Exteriores**							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m2	70	93.356	6.534.920			
			Camineros de pastillones de Hº	m2				70	93.356	6.534.920
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
			Rubros que no figuran en planilla							
			Cercado perimetral incluye portón	ml				740	170.156	125.915.440
TOTAL GENERAL							**938.624.905**			**1.247.209.024**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
14	502047		Colegio Nacional Don Carlos A. Lopez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque de 3 aulas 5,80 x 6,80 con techo de tejas	Unid.	1	278.444.079	278.444.079	1	278.444.079	278.444.079
		B-	Bloque Administrativo de 7,20 x 7,20 con techo de tejas	Unid.	1	158.230.673	158.230.673	1	158.230.673	158.230.673
		C-	Reposiciòn de SSHH	Unid.	1	37.248.692	37.248.692	1	50.820.396	50.820.396
		D-	**Obras Exteriores**							
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
		G-	**Rubros que no figuran en planilla**							
			a- Canal de desague abierto de 0,60 m	ML				70	66.273	4.639.110
			b- Pastillones de HºAº para caminero de 1,80 x 1,80	M2				180	93.356	16.804.080
TOTAL GENERAL							**511.774.985**			**546.789.879**

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
18	0502003		Escuela Básica N° 3517 San Rafael	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	159.098.489	159.098.489	1	159.098.489	159.098.489
		B-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	467.827.059	467.827.059	1	467.827.059	467.827.059
		C-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	160.652.417	160.652.417	1	160.652.417	160.652.417
		D-	SSHH de 4,40m x 6,15m (p/ tercer ciclo)	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		E-	Reposición de SSHH	Unid.	1	37.248.692	37.248.692	1	20.372.469	20.372.469
			Reposición de Aula 1	Unid.				1	55.892.546	55.892.546
		F-	**Obras exteriores**							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	100	93.356	9.335.600			
			Camineros de pastillones de Hº					103	93.356	9.615.668
			Patio de formación con pastillones de hormigón e= 10cm	m2				274	93.356	25.532.866
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
				TOTAL GENERAL			**946.944.171**			**1.011.773.428**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL	INSTITUCIONES y OBRAS			Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
19	0502008		Escuela Básica N°3305 Santa Isabel	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Reposición de Aulas	Unid.	3	43.341.187	130.023.561			
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 2 Aulas)	Unid.				1	59.196.129	59.196.129
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 2 Aulas)	Unid.				1	59.771.808	59.771.808
		B-	Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	159.098.489	159.098.489	1	159.098.489	159.098.489
		C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		D-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	160.652.417	160.652.417	1	160.652.417	160.652.417
		E-	Obras exteriores							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	144	93.356	13.443.264			
			Camineros de pastillones de Hº					144	93.356	13.443.264
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
TOTAL GENERAL							575.999.645			564.944.021

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL	INSTITUCIONES y OBRAS			Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
20	0502009		Escuela Básica N° 3518 Kuarahy Rese	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	**Reposición de Aulas**	Global	9	43.341.187	390.070.683			
			Reposición de Aula 1 (Bloque Aula 1º Infancia)	Global				1	31.373.339	31.373.339
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 1 Aula)	Global				1	29.754.818	29.754.818
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 3 Aulas + Dirección)	Global				1	46.358.617	46.358.617
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 3 Aulas + Dirección)	Global				1	44.157.887	44.157.887
			Reposición de Aula 5 (Bloque de 3 Aulas + Dirección)	Global				1	52.822.821	52.822.821
			Reposición de Aula 6 (Bloque de 3 Aulas + Dirección)	Global				1	22.927.538	22.927.538
			Reposición de Aula 7 (Bloque de 2 Aulas ''A'')	Global				1	69.695.591	69.695.591
			Reposición de Aula 8(Bloque de 2 Aulas ''A'')	Global				1	53.561.740	53.561.740
			Reposición (SSHH 4,40 x 6,15)	Global				1	37.044.899	37.044.899
		B-	Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con techo de tejas	Unid.	1	159.098.489	159.098.489	1	159.098.489	159.098.489
		C-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	160.652.417	160.652.417	1	160.652.417	160.652.417
		D-	**Obras exteriores**							
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
TOTAL GENERAL							735.425.721			733.052.288

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
21	502017		Colegio Nacional Doña Visitación Gimenez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informatica y Biblioteca con techo de tejas	Unid.	1	467.827.059	467.827.059	1	467.827.059	467.827.059
		B-	Reposición de aulas	Unid.	5	43.341.187	216.705.935			
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 5 Aulas + SS.HH.)	Unid.				1	65.874.249	65.874.249
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 5 Aulas + SS.HH.)	Unid.				1	64.527.879	64.527.879
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 5 Aulas + SS.HH.)	Unid.				1	51.244.728	51.244.728
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 5 Aulas + SS.HH.)	Unid.				1	65.874.249	65.874.249
			Reposición de Aula 5 (Bloque de 5 Aulas + SS.HH.)	Unid.				1	66.446.232	66.446.232
		C-	**Obras Exteriores**							
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
		D-	Pozo Artesiano, 100 mts con tanque elevado - Capacidad 5,000 litros	Global	1	170.553.085	170.553.085	1	170.553.085	170.553.085
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
TOTAL GENERAL							**883.215.310**			**980.476.712**

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
22	502020		Escuela Básica N° 3515 Sagrado Corazón de Jesús	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Boque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	191.911.483	191.911.483	1	191.911.483	191.911.483
		B-	Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	159.098.489	159.098.489	1	159.098.489	159.098.489
		C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		D-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	160.652.417	160.652.417	1	160.652.417	160.652.417
		E-	**Obras exteriores**							
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
			Rubros que no figuran en planilla							
		H-	Reparaciones							
			Reparación de Aula 1 (Bloque de 4 Aulas + Direccion)	Unid.				1	37.604.995	37.604.995
			Reparación de Aula 2 (Bloque de 4 Aulas + Direccion)	Unid.				1	37.604.995	37.604.995
			Reparación de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas + Direccion)	Unid.				1	42.307.321	42.307.321
			Reparación de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas + Direccion)	Unid.				1	40.367.798	40.367.798
			Reparación de Direccion (Bloque de 3 Aulas + Direccion)	Unid.				1	41.411.079	41.411.079
			Reparación de SS.HH.	Unid.				1	35.475.187	35.475.187
TOTAL GENERAL							**636.691.712**			**871.463.087**

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
23	52023		Colegio Nacional Kaáguy Poty	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	252.195.810	252.195.810	1	252.195.810	252.195.810
		B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		C-	Reposición de Aula	Unid.	5	43.341.187	216.705.935			
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	53.596.120	53.596.120
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	52.344.445	52.344.445
			Reposición de Aula 3(Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	52.344.445	52.344.445
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	53.024.137	53.024.137
		D-	**Obras exteriores**							
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
			Rubros que no figuran en planilla							
			Caminero con pastillones de H°	m2				74	93.356	6.908.344
TOTAL GENERAL							**593.931.068**			**595.442.624**

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
24	502033		Colegio Nacional Diego Fabian	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	467.827.059	467.827.059	1	467.827.059	467.827.059
		B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		C-	Reposición de 1 SSHH	Unid.	1	37.248.692	37.248.692	1	30.303.370	30.303.370
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 3 Aulas)	Unid.				1	55.236.814	55.236.814
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 3 Aulas)	Unid.				1	52.373.427	52.373.427
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 3 Aulas)	Unid.				1	54.664.831	54.664.831
		D-	Obras exteriores							
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	233.713	233.713
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
TOTAL GENERAL							**630.105.074**			**776.009.648**

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
25	502036		Escuela Básica N° 1615 Gral. Bernardino Caballero y Colegio Nacional San Juan Bautista	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	158.230.673	158.230.673	1	158.230.673	158.230.673
		B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		C-	Reposicion de Aulas	Unid.	5	43.341.187	216.705.935		43.341.187	
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 5 Aulas)	Unid.				1	88.853.689	88.853.689
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 5 Aulas)	Unid.				1	80.684.219	80.684.219
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 5 Aulas)	Unid.				1	71.272.968	71.272.968
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 5 Aulas)	Unid.				1	71.272.968	71.272.968
			Reposición de Aula 5 (Bloque de 5 Aulas)	Unid.				1	79.759.635	79.759.635
		D-	Obras exteriores							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	76	93.356	7.095.056			
			Camineros de pastillones de Hº					76	93.356	7.095.056
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	ml	248	93.356	23.152.288			
			Patio de formación de pastilones de Hº					248	93.356	23.152.288
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
TOTAL GENERAL							**530.213.275**			**705.350.819**

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
26	0502078		Escuela Básica N° 661 Juana María de Lara	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	191.911.483	191.911.483	1	191.911.483	191.911.483
		B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	160.652.417	160.652.417	1	160.652.417	160.652.417
		C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	158.230.673	158.230.673	1	158.230.673	158.230.673
		D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		E-	Reposición de SSHH	Unid.	1	37.248.692	37.248.692	1	28.647.950	28.647.950
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 5 Aulas + Salon Mult.)	Unid.				1	32.187.763	32.187.763
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 5 Aulas + Salon Mult.)	Unid.				1	27.699.563	27.699.563
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 5 Aulas + Salon Mult.)	Unid.				1	27.523.063	27.523.063
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 5 Aulas + Salon Mult.)	Unid.				1	27.523.063	27.523.063
			Reposición de Aula 5 (Bloque de 5 Aulas + Salon Mult.)	Unid.				1	27.523.063	27.523.063
			Reposición de Aula 6 (Aula 1 de Bloque de 3 Aulas)	Unid.				1	20.965.661	20.965.661
			Reposición de Aula 7 (Aula 2 de Bloque de 3 Aulas)	Unid.				1	23.485.955	23.485.955
			Reposición de Aula 8 (Aula 3 de Bloque de 3 Aulas)	Unid.				1	23.485.955	23.485.955
		F-	Obras exteriores							
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Camineros con pastillones de hormigòn de 1,80m x1,80m	M2				120	93.356	11.202.720
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
TOTAL GENERAL							**673.072.588**			**886.068.652**

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
27	502052		Escuela Francisco A. Thomposon y Colegio Nacional Ñurumi	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	191.911.483	191.911.483	1	191.911.483	191.911.483
		B-	Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	159.098.489	159.098.489	1	159.098.489	159.098.489
		C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	158.230.673	158.230.673	1	158.230.673	158.230.673
		D-	**Obras Exteriores**							
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	93.356	11.202.720		93.356	
			Pastillones de Hº para camineros de 1,80x1,80m - Espesor 10 cm.	m^2				120	93.356	11.202.720
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m^2	270	93.356	25.206.120		93.356	
			Patio de formación de pastillones de Hº	m^2				270	93.356	25.206.120
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
			Rubros que no figuran en planilla							
		G-	Reposiciòn de Aulas							
			Reposición de Aula 1 (Bloque "A" de 2 Aulas)	Unid.				1	57.484.918	57.484.918
			Reposición de Aula 2 (Bloque "A" de 2 Aulas)	Unid.				1	56.912.935	56.912.935
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	51.868.976	51.868.976
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	47.152.252	47.152.252
			Reposición de Aula 5 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	47.152.252	47.152.252
			Reposición de Aula 6 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	52.440.959	52.440.959
TOTAL GENERAL							**583.501.026**			**896.513.318**

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL	INSTITUCIONES y OBRAS			Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
28	0502057		Escuela Básica N° 886 y Colegio Nacional María Auxiliadora	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	158.230.673	158.230.673	1	158.230.673	158.230.673
		B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	160.652.417	160.652.417	1	160.652.417	160.652.417
		C-	Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	159.098.489	159.098.489	1	159.098.489	159.098.489
		D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		E-	**Obras exteriores**							
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
		H-	**Rubros que no figuran en planilla**							
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 3 Aulas)	Global				1	31.468.856	31.468.856
			Reposición SSHH	Global				1	46.320.697	46.320.697
			Camineros con pastillones de Ho	M2				66	93.356	6.161.496
TOTAL GENERAL							**603.010.902**			**686.961.951**

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	CÓD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
29	0502064		Escuela Básica N° 1617 Defensores del Chaco	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Aula tipo de Primera Infancia 7,20 - Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	Ver en Expansion Fase II				
		B-	Reposición de Aulas	Unid.	9	43.341.187	390.070.683			
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 3 Aulas "A")					1	47.914.992	47.914.992
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 3 Aulas "A")					1	44.555.231	44.555.231
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 3 Aulas "A")					1	43.716.727	43.716.727
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 3 Aulas "B")					1	43.923.464	43.923.464
			Reposición de Aula 5 (Bloque de 3 Aulas "B")					1	47.714.544	47.714.544
			Reposición de Aula 6 (Bloque de 3 Aulas "B")					1	48.835.861	48.835.861
			Reposición de Aula 7 (Bloque de 2 Aulas)					1	49.532.494	49.532.494
			Reposición de Aula 8 (Bloque de 2 Aulas)					1	49.063.650	49.063.650
			Reposición de Aula 9 (Bloque de 3 Aulas + Dirección)					1	40.091.174	40.091.174
			Reposición de Aula 10 (Bloque de 3 Aulas + Dirección)					1	38.507.659	38.507.659
			Reposición de Aula 11 (Bloque de 3 Aulas + Dirección)					1	38.507.659	38.507.659
			Reposición de Aula 12 (Bloque de 3 Aulas + Dirección)					1	39.519.191	39.519.191
		C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	158.230.673	158.230.673	1	158.230.673	158.230.673
		D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		E-	Reposición de SSHH	Unid.	1	37.248.692	37.248.692	1	32.691.432	32.691.432
		F-	Obras exteriores							
			Bebedero colectivo de 0,50x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	2.845.721	2.845.721
			Plataforma de méstil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Camineros con pastillones de Ho	m2				224,66	97.330	21.866.158
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	Ver en Expansion Fase II				
		H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	Ver en Expansion Fase II				
			Rubros que no figuran en planilla							
		*04	Demolición de mampostería de 0,15	m2				89,76	16.891	1.516.136
		*01	Demolición de techo de tejas, tejuelitas y maderamen	m2				55,65	38.979	2.169.181
		*06	Retiro de escombros	m3				24,50	35.081	859.485
TOTAL GENERAL							697.990.226			854.842.721

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
4	52023		Escuela Básica N° 1257 Mcal. José F. Estigarribia y Colegio Nacional San Miguel	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque de 3 Aulas de 5.80 m x 6.80 m con Techo de Tejas	Unid.	1	278.444.079	278.444.079	1	278.444.079	278.444.079
		B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	158.230.673	158.230.673	1	158.230.673	158.230.673
		C-	Aula tipo de Primera Infancia 7,20 - Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	Ver en Expansion Fase II				
		D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		E-	**Obras exteriores**							
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	Ver en Expansion Fase II				
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	Ver en Expansion Fase II				
		H-	**Rubros que no figuran en planilla**							
			Reposición de SSHH	Unid				1	28.040.550	28.040.550
			Reposición de Aula 1 (Bloque de un Aula)	Unid				1	44.771.625	44.771.625
			Reposición de Bloque de Taller	Unid				1	56.168.517	56.168.517
			Camineros con Pastillones de H°	M2				100	97.330	9.733.000
			Canal de desague abierto de 0,60 m	Ml				30	66.273	1.988.190
TOTAL GENERAL							**549.114.930**			**689.816.812**

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL	INSTITUCIONES y OBRAS			Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
31	52023		Escuela Básica N° 1833 Niño Jesús y Colegio Nacional Mojon 7	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	191.911.483	191.911.483	1	194.983.426	194.983.426
		B-	Biblioteca de 11,1 x10,15 m con Techo de Tejas	Unid.	1	198.365.379	198.365.379	1	201.690.103	201.690.103
		C-	SSHH de 4,40m x 6,15m (E.M)	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		D-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	160.652.417	160.652.417	1	161.667.965	161.667.965
		E-	Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	159.098.489	159.098.489	1	159.098.489	159.098.489
		F-	**Obras exteriores**							
			Cercado Perimetral con Portón	ml	400	170.156	68.062.400	400	170.156	68.062.400
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
			Rubros que no figuran en planilla							
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	51.655.612	51.655.612
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	50.238.602	50.238.602
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	50.238.602	50.238.602
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	51.083.629	51.083.629
			Reposición de SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.				1	36.743.202	36.743.202
			Reposición de SSHH de 2,70m x 2,00m	Unid.				1	21.576.032	21.576.032
			Caminero con pastillones de H°	m2				325	97.330	31.632.250
			Estructura con caños y tejido metálico para protección h= 5,00m	ml				30	307.881	9.236.430
TOTAL GENERAL							**903.119.491**			**1.212.936.065**

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL	INSTITUCIONES y OBRAS			Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
32	0502096	Escuela Básica N° 844 Gral. Bernardino Caballero y Colegio Arroyo Morotí	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	
		A- Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	191.911.483	191.911.483	1	191.911.483	191.911.483	
		B- SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782	
		C- Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	160.652.417	160.652.417	1	160.652.417	160.652.417	
		D- Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	159.098.489	159.098.489	1	159.098.489	159.098.489	
		E- Reposición de Aulas (4 aulas Educ. Media y 3 aulas de la EEB)	Unid.	7	43.341.187	303.388.309				
		Reposición de Aula 1 (Bloque de 4 Aulas de Educ. Media)	Unid.				1	59.891.102	59.891.102	
		Reposición de Aula 2 (Bloque de 4 Aulas de Educ. Media)	Unid.				1	58.765.584	58.765.584	
		Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas de Educ. Media)	Unid.				1	58.019.999	58.019.999	
		Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas de Educ. Media)	Unid.				1	59.448.886	59.448.886	
		Reposición de Aula 5 (Bloque de 3 Aulas de la EEB)	Unid.				1	57.774.651	57.774.651	
		Reposición de Aula 6 (Bloque de 3 Aulas de la EEB)	Unid.				1	56.089.346	56.089.346	
		Reposición de Aula 7 (Bloque de 3 Aulas de la EEB)	Unid.				1	55.493.485	55.493.485	
		Reposición de Aula 8 (Bloque de 3 Aulas)	Unid.				1	41.776.604	41.776.604	
		F- Reposición de 1 SSHH	Unid.	1	37.248.692	37.248.692	1	40.666.926	40.666.926	
		G- Obras exteriores								
		Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677	
		Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889	
		Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520	
		Patio de formación con pastillones de H°	m2				270,00	93.356	25.206.120	
		Caminero con pastillon de hormigón	m2				273,96	93.356	25.575.810	
		Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700	
		Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610	
		H- Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345	
		I- Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800	
TOTAL GENERAL						977.328.713			1.175.400.225	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
33	502109		Escuela Básica N° 5027 Paraguay Pyahu	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque de 1 de 5.80m x 6.80m con losa de H°A° en Planta Baja	Unid.	1	103.633.586	103.633.586	1	103.633.586	103.633.586
		B-	Bloque de 1 de 5.80m x 6.80m con techo de tejas en Planta Alta	Unid.	1	108.353.671	108.353.671	1	108.353.671	108.353.671
		C-	**Obras exteriores**							
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
			Rubros que no figuran en planilla							
		F-	Reparaciones							
			Reparación de Aula 1 (Bloque Primera Infancia)	Unid.				1	42.672.124	42.672.124
		G-	Obras exteriores							
			Pastillones de Hº para camineros de 1,80x1,80m - Espesor 10 cm.	m^2				80	93.356	7.468.480
			Patio de formación de pastillones de Hº	m^2				225	93.356	21.005.100
			Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml				92	66.273	6.097.116
TOTAL GENERAL							**249.838.798**			**327.081.618**

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
34	0502112		Escuela Básica N° 5028 Niños Trabajadores	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con losa de H°A° en Planta Baja	Unid.	1	187.796.511	187.796.511	1	187.796.511	187.796.511
		B-	Obras exteriores							
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889			
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		D-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
			Rubros que no figuran en esta tipologia							
		E-	**Reposición de Aulas**							
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	49.513.466	49.513.466
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	47.488.854	47.488.854
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	46.304.724	46.304.724
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas)	Unid.				1	46.061.031	46.061.031
			Reposición de Aula 5 (Bloque de 2 Aulas)	Unid.				1	26.719.512	26.719.512
			Reposición de Aula 6 (Bloque de 2 Aulas)	Unid.				1	26.147.529	26.147.529
		F	Reposición de canal de desague abierto de 0,60 m	ml				117,50	66.273	7.787.078
		G	Canal de desague abierto de 0,60m	ml				39,25	66.273	2.601.215
		H	Reposición de piso Baldosón	m2				18	93.356	1.680.408
		I	Excavación y carga de muro con PBC.-Sub-muración	M3				35,11	420.901	14.777.834
TOTAL GENERAL							**225.648.052**			**485.070.814**

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
35	502033		Colegio Nacional Estados Unidos	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque de 3 Aulas de 5.80 ms x 6.80 m con Techo de Tejas	Unid.	1	278.444.079	278.444.079	1	278.444.079	278.444.079
			Reposición de SSHH de 4,40 x 6,15	Unid.				1	30.570.102	30.570.102
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 2 Aulas)	Unid.				1	42.715.199	42.715.199
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 2 Aulas)	Unid.				1	42.143.216	42.143.216
		B-	Obras exteriores							
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Cercado perimetral incluye portón 4,00m x 2,00m	ml				10	170.156	1.701.560
		C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		D-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
TOTAL GENERAL							306.573.310			423.703.387

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
36	502170		Escuela Básica N° 5915 Limpia Concepción González	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque de 3 Aulas de 5.80 ms x 6.80 m con Techo de Tejas	Unid.	1	278.444.079	278.444.079	1	278.444.079	278.444.079
		B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	160.652.417	160.652.417	1	160.652.417	160.652.417
		C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	158.230.673	158.230.673	1	158.230.673	158.230.673
		D-	Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	159.098.489	159.098.489	1	159.098.489	159.098.489
		E-	**Obras exteriores**							
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
			Rubros que no figuran en planilla							
		H-	Reposición de Aulas							
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 3 Aulas)	Unid.				1	41.504.246	41.504.246
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 3 Aulas)	Unid.				1	38.874.751	38.874.751
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 3 Aulas)	Unid.				1	40.932.263	40.932.263
		I-	**Obras Exteriores**							
			a- Pastillones de Hº para camineros de 1,80x1,80m - Espesor 10 cm.	m^2				170	93.356	15.870.520
TOTAL GENERAL							794.277.199			931.458.979

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL	INSTITUCIONES y OBRAS			Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
37	507034		Escuela Básica N° 1842 María Auxiliadora y Colegio Caamindy	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque de 2 Aulas de 5.80 ms x 6.80 m con Techo de Tejas	Unid.	1	191.911.483	191.911.483	1	191.911.483	191.911.483
		B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	158.230.673	158.230.673	1	158.230.673	158.230.673
		D-	Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	159.098.489	159.098.489	1	159.098.489	159.098.489
		E-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	160.652.417	160.652.417	1	160.652.417	160.652.417
		F-	Reposición de 2 Aulas	Unid.	2	43.341.187	86.682.374			
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 2 Aulas)	Unid.				1	39.960.963	39.960.963
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 2 Aulas)	Unid.				1	39.388.980	39.388.980
			Reposición de Aula 3 (Bloque "A" de 3 Aulas)	Unid.				1	45.722.769	45.722.769
			Reposición de Aula 4 (Bloque "A" de 3 Aulas)	Unid.				1	43.093.274	43.093.274
			Reposición de Aula 5 (Bloque "A" de 3 Aulas)	Unid.				1	45.150.786	45.150.786
			Reposición de Aula 6 (Bloque "B" de 3 Aulas)	Unid.				1	37.443.140	37.443.140
			Reposición de Aula 7 (Bloque "B" de 3 Aulas)	Unid.				1	34.813.645	34.813.645
			Reposición de Aula 8 (Bloque "B" de 3 Aulas)	Unid.				1	36.871.157	36.871.157
			Reposición de SS.HH. (Bloque SS.HH.)	Unid.				1	37.033.742	37.033.742
		G-	Obras Exteriores							
			Cercado Perimetral con Portón	ml	400	170.156	68.062.400		170.156	
			Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	145	66.273	9.609.585	145	66.273	9.609.585
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	90	93.356	8.402.040			
			Camineros de pastillones de Hº					140	93.356	13.069.840
			Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	200	93.356	18.671.200			
			Patio de formación de pastillones de Hº					200	93.356	18.671.200
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
TOTAL GENERAL							**986.349.984**			**1.195.751.466**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
38	507039		Escuela Básica N ° 3181 Hogar de la Cultura y Colegio Hogar de la Cultura	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		B-	Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1	252.195.810	252.195.810	1	252.195.810	252.195.810
		C-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	160.652.417	160.652.417	1	160.652.417	160.652.417
		D-	Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1	159.098.489	159.098.489	1	159.098.489	159.098.489
		E-	**Obras Exteriores**							
			Cercado Perimetral con Portón	ml	400	170.156	68.062.400	400	170.156	68.062.400
			Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	85	66.273	5.633.205	85	66.273	5.633.205
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	93.356	5.601.360		93.356	
			Pastillones de Hº para camineros de 1,80x1,80 m - espesor 10 cm	m²				60	93.356	5.601.360
			Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	180	93.356	16.804.080		93.356	
			Patio de formación de pastillones de Hº	m²				180	93.356	16.804.080
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
			Rubros que no figuran en planilla							
		H-	Reposiciòn de Aulas							
			Reposición de Aula 1 (Bloque de 5 Aulas + Direccion)	Unid.				1	72.182.907	72.182.907
			Reposición de Aula 2 (Bloque de 5 Aulas + Direccion)	Unid.				1	38.874.751	38.874.751
			Reposición de Aula 3 (Bloque de 5 Aulas + Direccion)	Unid.				1	38.874.751	38.874.751
			Reposición Direccion (Bloque de 5 Aulas + Direccion)	Unid.				1	38.336.143	38.336.143
			Reposición de Aula 4 (Bloque de 5 Aulas + Direccion)	Unid.				1	38.874.751	38.874.751
			Reposición de Aula 5 (Bloque de 5 Aulas + Direccion)	Unid.				1	40.932.263	40.932.263
			Reposición de Aula 6 (Bloque de 2 Aulas)	Unid.				1	39.315.124	39.315.124
			Reposición de Aula 7 (Bloque de 2 Aulas)	Unid.				1	38.743.141	38.743.141
TOTAL GENERAL							**793.077.084**			**1.139.210.915**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL	INSTITUCIONES y OBRAS			Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
41	502046		Colegio Nacional Mariscal Francisco Solano Lopez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	158.230.673	158.230.673	1	158.230.673	158.230.673
		B-	Biblioteca de 11,10 x10,15 m con Techo de Tejas	Unid.	1	198.365.379	198.365.379	1	198.365.379	198.365.379
		C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		D-	Reparación de aulas	Unid.	3	43.341.187	130.023.561			
			Reparación de Aula 1 (Bloque de 3 Aulas "A")	Unid.				1	40.752.730	40.752.730
			Reparación de Aula 2 (Bloque de 3 Aulas "A")	Unid.				1	38.123.235	38.123.235
			Reparación de Aula 3 (Bloque de 3 Aulas "A")	Unid.				1	40.180.747	40.180.747
			Reparación de Aula 4 (Bloque de 2 Aulas "B")	Unid.				1	49.560.278	49.560.278
			Reparación de Aula 5 (Bloque de 2 Aulas "B")	Unid.				1	50.132.261	50.132.261
			Reparación de Aula 6 (Bloque de 3 Aulas "C")	Unid.				1	29.653.702	29.653.702
		E-	Reposición de SS.HH.	Unid.				1	39.050.333	39.050.333
		F-	**Obras Exteriores**							
			Canal de Desague abierto de 0,60	ml	180	66.273	11.929.140	180	66.273	11.929.140
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	93.356	11.202.720			
			Camineros de pastillones de Hº	m2				120	93.356	11.202.720
			Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	270	93.356	25.206.120			
			Patio de formación con pastillones de hormigón e=10cm	m²				270	93.356	25.206.120
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
		I-	**Rubros que ni figuran en planilla**							
			Cercado Perimetral con Portón	ml				400	170.156	68.062.400
TOTAL GENERAL							**659.986.916**			**885.479.041**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gilstavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas
y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL	INSTITUCIONES y OBRAS			Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
42	502185	Escuela Básica N° 6515 Ñande Maitei	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A- Aula de 5,80x6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	105.039.350	105.039.350	1	105.039.350	105.039.350
		B- Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	158.230.673	158.230.673	1	158.230.673	158.230.673
		C- SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		D- Reparación de aula - techo metálico	Unid.	1	43.341.187	43.341.187			
		Reparación de Aula 1 (techo de tejas)					1	60.061.941	60.061.941
		Reparación de Aula 2 (techo de chapas)					1	23.428.523	23.428.523
		E- Reparación Cocina Comedor - Techo metálico	Unid.	1	43.341.187	43.341.187	1	17.058.539	17.058.539
		Reparación de SSHH	Unid.				1	14.220.448	14.220.448
		F- **Obras exteriores**							
		Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	66.273	6.627.300	100	66.273	6.627.300
		Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	93.356	9.335.600			
		Camineros de pastillones de Hº					100	93.356	9.335.600
		Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	93.356	25.206.120			
		Patio de formación de pastillones de Hº					270	93.356	25.206.120
		Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
		Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
		Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
		Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
		Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		G- Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		H- Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
TOTAL GENERAL						**516.150.740**			**544.237.817**

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL	INSTITUCIONES y OBRAS			Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
43	509044	Escuela Básica N° 7355 Ikua Porá	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A- Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	191.911.483	191.911.483	1	191.911.483	191.911.483
		B- Reparación de aulas	Unid.	2	43.341.187	86.682.374			
		*12 Extención de línea de energía electrica monofásica. Columnas de H°A° cada 100m y cable preensamblado de 35mm	ml				3.000,00	68.474	205.422.000
		C- SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	87.177.782	87.177.782	1	87.177.782	87.177.782
		D- **Obras exteriores**							
		Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	230	66.273	15.242.790	230	66.273	15.242.790
		Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	93.356	11.202.720	120	93.356	11.202.720
		Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	93.356	25.206.120	270	93.356	25.206.120
		Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.292.677	3.292.677	1	3.292.677	3.292.677
		Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.658.889	9.658.889	1	9.658.889	9.658.889
		Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.588.520	2.588.520	1	2.588.520	2.588.520
		Pozo artesiano con equipo de bombeo y tanque elevado para abaste	Unid.	1	170.553.085	170.553.085	1	170.553.085	170.553.085
		Gestión de Servicio de Energía eléctrica (Acometida)	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
		Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	7.478.700	7.478.700	1	7.478.700	7.478.700
		Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios	Global	1	2.243.610	2.243.610	1	2.243.610	2.243.610
		E- Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	7.603.345	7.603.345	1	7.603.345	7.603.345
		F- Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	4.985.800	4.985.800	1	4.985.800	4.985.800
TOTAL GENERAL						**633.306.595**			**752.046.221**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL		INSTITUCIONES y OBRAS		Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
49	502226		Escuela Bas. N° 6514 Guayaki Cua Escalera	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.				1,00	191.911.483	191.911.483
		B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.				1,00	87.177.782	87.177.782
		C-	**Obras exteriores**							
			Camineros con pastillones de hormigón	m2				68,00	93.356	6.348.208
			Patio de formación con pastillones de hormigón	m2				180,00	93.356	16.804.080
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.				1,00	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.				1,00	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.				1,00	2.588.520	2.588.520
			Pozo artesiano con equipo de bombeo y tanque elevado para abastecimiento de agua	Unid.				1,00	170.553.085	170.553.085
			Gestión de Servicio de Energía eléctrica (Acometida)	Global				1,00	7.478.700	7.478.700
		*12	Extención de línea de energía electrica monofásica. Columnas de H°A° cada 100m y cable preensamblado de 35mm	ml				1.000,00	68.474	68.474.000
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global				1,00	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global				1,00	2.243.610	2.243.610
		D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global				1,00	7.603.345	7.603.345
		E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global				1,00	4.985.800	4.985.800
TOTAL GENERAL										**586.598.879**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas
y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP – MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 07/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA APONTE LATORRE S.A. ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

PLANILLA DE COMPENSACIONES

ITEM	COD. LOCAL	INSTITUCIONES y OBRAS			Inversión prevista			Inversión PROPUESTA		
50	502226		Escuela Basica N° 7852 6 De Enero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total	Cant.	Costos Unitarios	Costos Total
		A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.				1,00	201.322.323	201.322.323
		B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.				1,00	88.609.662	88.609.662
		C-	**Obras exteriores**							
			Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml				40,00	66.273	2.650.920
			Camineros con pastillones de hormigón	m²				47,00	93.356	4.387.732
			Patio de formación con pastillones de hormigón	m2				180,00	93.356	16.804.080
			Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.				1,00	3.292.677	3.292.677
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.				1,00	9.658.889	9.658.889
			Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.				1,00	2.588.520	2.588.520
			Gestión de Servicio de Energía eléctrica (Acometida)	Global				1,00	7.478.700	7.478.700
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global				1,00	7.478.700	7.478.700
			Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global				1,00	2.243.610	2.243.610
		D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global				1,00	7.603.345	7.603.345
		E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global				1,00	4.985.800	4.985.800
		C-	**Rubros que no estan en la planilla**							
			Desmonte y relleno de suelo para patio de formación	m3				67,50	34.714	2.343.195
			Mampostería de nivelación de 0,30 para patio de formación por desnivel del terreno	m2				42,28	168.046	7.104.985
TOTAL GENERAL										**368.553.138**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay