RESOLUCIÓN S2. Nº 236

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 31/2019, SUSCRITO CON LA FIRMA FRIGON S.A., EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 68/2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRENTA – AD REFERÉNDUM – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – S.B.E." ID Nº 354.289. ----------

Asunción, 6 de Octubre de 2021.-

VISTOS: La Resolución Nº 21 de fecha 26 de Marzo de 2019, por la cual se adjudicó el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 68/2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRENTA – AD REFERÉNDUM – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – S.B.E." ID Nº 354.289**, el Contrato Nº 31 de fecha 03 de Mayo de 2019, la Resolución S2. Nº 32 de fecha 23 de Marzo de 2021, del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se autorizó la ampliación de vigencia del Contrato Nº 31/2019, el Convenio Modificatorio Nº 31 de fecha 29 de Abril de 2021, la Nota de Conformidad de la firma **FRIGON S.A.** de fecha 2 de Agosto de 2021, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 1590 de fecha 22 de Septiembre 2021, el Memorando OGVEC Nº 803 de fecha 23 de Septiembre de 2021 de la Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos, la Nota NDA Nº 1243 de fecha 23 de Septiembre de 2021 de la Dirección Administrativa, el Dictamen UOC Nº 216 de fecha 1 de Octubre de 2021 de la Unidad Operativa de Contrataciones, y; ----------

C O N S I D E R A N D O:

Por Resolución Nº 21 de fecha 26 de Marzo de 2019, se adjudicó el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 68/2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRENTA – AD REFERÉNDUM – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – S.B.E." ID Nº 354.289.** ----------

En consecuencia, en fecha 03 de Mayo de 2019, se suscribió el **Contrato Nº 31** con la firma **FRIGON S.A.**, estableciéndose para el **Lote Nº 1 – "Offset Hamada 47 NPD Doble Oficio"** por un monto mínimo de **₲s. 64.000.000.- (Guaraníes sesenta y cuatro millones) IVA incluido** y un monto máximo de **₲s. 120.000.000.- (Guaraníes ciento veinte millones) IVA incluido;** para el **Lote Nº 3 – "Offset Multigraphics NPD Doble Oficio"**, por un monto mínimo de **₲s. 110.000.000.- (Guaraníes ciento diez millones) IVA incluido** y un monto máximo de **₲s. 220.000.000.- (Guaraníes doscientos veinte millones) IVA incluido;** para el **Lote Nº 8 – "Máquina Guillotina kraver 2000 GNC"** por un monto mínimo de **₲s. 40.000.000 (Guaraníes cuarenta millones) IVA incluido** y un monto máximo de **₲s. 80.000.000 (Guaraníes ochenta millones) IVA incluido**, y para el **Lote Nº 10 – "Máquina Cosedora de Alambre Interlake"** por un monto mínimo de **₲s. 11.000.000 (Guaraníes once millones) IVA incluido** y un monto máximo de **₲s. 22.000.000 (Guaraníes veintidós millones) IVA incluido,** por el periodo de **24 (veinticuatro) meses**, contados a partir de la fecha de la firma de Contrato. ----------

Por Resolución S2. Nº 32 de fecha 23 de Marzo de 2021, del Consejo de Superintendencia, se amplió la vigencia del Contrato Nº 31/2019, hasta el 31 de Diciembre de 2022. ----------

En consecuencia, en fecha 29 de Abril de 2021, se suscribió el **Convenio Modificatorio Nº 31** con la firma **FRIGON S.A.**----------

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

César Antonio Garay

Abg. María Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

RESOLUCIÓN S2. Nº 236
(Continuación)

Asunción, 6 de Octubre de 2021.-

...//...

Conforme con las actividades programadas, la calendarización de actividades realizadas por la Dirección correspondiente en conjunto con el ámbito solicitante, la eficiencia y optimización de los recursos financieros y vista la fecha de vencimiento del citado Contrato, la administración del Contrato Nº 31/2019 gestionó el proceso de ampliación de monto contractual. ----------

Por Nota de fecha 02 de Agosto de 2021, la firma **FRIGON S.A.,** manifestó su conformidad para la ampliación del monto del Contrato Nº 31/2019, en los siguientes términos: *"...Al respecto a lo solicitado, estamos de acuerdo y aceptamos la ampliación del aumento del 20% sobre el monto total de cada uno de los lotes..." (Sic).* ----------

Por Nota NDA Nº 1243 de fecha 23 de Septiembre de 2021, la Dirección Administrativa remitió a la Unidad Operativa de Contrataciones el Memorando OGVEC Nº 803 de fecha 23 de Septiembre de 2021 de la Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos, por medio del cual, se solicitó la ampliación de monto del Contrato Nº 31/2019, mencionando cuanto sigue: *"...El contrato indicado, fue originalmente suscrito por el término de 24 (veinticuatro) meses, hasta la fecha 03/05/2021, y su vigencia ha sido ampliada hasta el 31/12/2022, conforme al Convenio Modificatorio N° 31 de fecha 29/04/2021...".*----------

Asimismo, continúa manifestando: *"...El presente informe se efectúa en atención a la Nota de fecha 04/08/2021, del Departamento de Servicios Generales, la cual está acompañada de la conformidad del proveedor...".* ----------

El mencionado Memorando OGVEC Nº 803 finaliza mencionando cuanto sigue: *"...Mediante el presente contrato se realizan mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de imprenta, los que, a la fecha, son obsoletos y demandan atención técnica para seguir operativos, de manera a que la División Servicios Gráficos pueda seguir elaborando distintos materiales requeridos por diversos ámbitos institucionales...".*----------

Se solicita la ampliación del 20% del monto máximo de los lotes descritos a continuación: ----------

N° LOTE	DESCRIPCIÓN DEL LOTE	MONTO MÁXIMO Gs.	PROPUESTA DE 20% DE AMPLIACIÓN Gs.
1	Offset Hamada 47 NPD Doble Oficio	120.000.000	24.000.000
3	Offset Multigraphics NPD Doble Oficio	220.000.000	44.000.000
8	Máquina Guillotina Kraver 2000 GNC	80.000.000	16.000.000
10	Máquina Cosedora de Alambre Interlake	22.000.000	4.400.000
TOTAL AMPLIACIÓN		**Gs. 88.400.000**	

Cabe mencionar que, a la Nota del ámbito, se adjuntaron todas las documentaciones que hacen al proceso de ampliación de monto solicitado. ----------

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

César Antonio Garay...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Abg. María Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

RESOLUCIÓN S2. Nº 236
(Continuación)

Asunción, 6 de Octubre de 2021.-

...//...

Así mismo, se emitió el **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 1590** de fecha 22 de Septiembre 2021, a fin de cubrir las necesidades financieras para la ampliación de monto correspondiente al Contrato Nº 31/2019. ----------

Por **Dictamen UOC Nº 216** de fecha 1 de Octubre de 2021, la Unidad Operativa de Contrataciones recomendó: "*...se amplíe el monto del* ***Contrato Nº 31/2019,*** *suscripto con la firma* **FRIGON S.A.,** *por el* ***20% (veinte por ciento)*** *del monto máximo contractual, de los siguientes lotes: Lote Nº 1 – Offset Hamada 47 NPD Doble Oficio:* ***₲s. 24.000.000.- (Guaraníes veinticuatro millones),*** *Lote Nº 3 – Offset Multigraphics NPD Doble Oficio:* ***₲s. 44.000.000.- (Guaraníes cuarenta y cuatro millones),*** *Lote Nº 8 – Máquina Guillotina Kraver 2000 GNC* ***₲s. 16.000.000.- (Guaraníes dieciséis millones)*** *y Lote Nº 10 – Máquina Cosedora de Alambre Interlake:* ***₲s. 4.400.000 (Guaraníes cuatro millones cuatrocientos mil),*** *con un Monto Total de la Ampliación:* ***₲s. 88.400.000 (Guaraníes ochenta y ocho millones cuatrocientos mil);*** *Convenio Modificatorio mediante; manteniéndose invariables las demás condiciones del Contrato principal; además se recomienda la ampliación de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a fin de salvaguardar los intereses de la Institución, salvo mejor parecer...*". ----------

El Artículo 63º - Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios – de la Ley Nº 2051/03, establece: "*...Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté facultado para ello...*". ----------

Con base en los fundamentos indicados, se puede concluir que se encuentra justificada la solicitud de ampliación de monto del **Contrato Nº 31/2019**, a fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios. ----------

La Ley Nº 609/95 "*Que Organiza la Corte Suprema de Justicia*" dispone en su Artículo 23º inc. b), respecto a las atribuciones del Consejo de Superintendencia: "*b) Organizar y Fiscalizar la Dirección de Auxiliares de la Justicia; la Dirección de Recursos Humanos; la Dirección Financiera y demás reparticiones del Poder Judicial*". ----------

La Acordada Nº 1453 de fecha 23 de Septiembre de 2020, de la Corte Suprema de Justicia "*Que Delimita las funciones del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia en el ámbito Administrativo y Financiero y crea la Secretaría Nº2 de dicho órgano*". ------

POR TANTO, en uso de sus atribuciones, el----------

CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
R E S U E L V E:

Cesar Antonio Garay

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

...//...

Abg. María Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

RESOLUCIÓN S2. Nº 236
(Continuación)
Asunción, 6 de Octubre de 2021.-

...//...

ART. 1°: **AUTORIZAR** la ampliación de monto del **Contrato Nº 31/2019**, suscrito con la firma **FRIGON S.A.**, en el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 68/2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRENTA – AD REFERÉNDUM – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – S.B.E." ID Nº 354.289,** conforme al siguiente detalle: ----------

N° LOTE	DESCRIPCIÓN DEL LOTE	MONTO MÁXIMO ₲s.	PROPUESTA DE 20% DE AMPLIACIÓN ₲s.
1	Offset Hamada 47 NPD Doble Oficio	120.000.000	24.000.000
3	Offset Multigraphics NPD Doble Oficio	220.000.000	44.000.000
8	Máquina Guillotina Kraver 2000 GNC	80.000.000	16.000.000
10	Máquina Cosedora de Alambre Interlake	22.000.000	4.400.000
TOTAL AMPLIACIÓN		**₲s. 88.400.000**	

Monto Total de la Ampliación por el 20% (veinte por ciento): ₲s. 88.400.000.- (Guaraníes ochenta y ocho millones cuatrocientos mil), de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente Resolución. ----------

ART. 2°: **AMPLIAR** la garantía de fiel cumplimiento de contrato correspondiente al **Contrato Nº 31/2019** suscrito con la firma **FRIGON S.A.**, en el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 68/2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRENTA – AD REFERÉNDUM – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – S.B.E." ID Nº 354.289.** ----------

ART. 3°: **FACULTAR** al Presidente de la Corte Suprema de Justicia a suscribir el Convenio Modificatorio correspondiente, de conformidad al Artículo 1º de la presente Resolución. ----------

ART. 3°: **ENCARGAR** a la Unidad Operativa de Contrataciones a proseguir con los trámites respectivos. ----------

ART. 4°: **ANOTAR,** registrar y notificar. ----------

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

Cesar Antonio Garay

Ante mí Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Abg. María Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial