Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ADENDA N° 09
CONTRATO N° 02 /2017 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO
ID N° 305.078

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 1° piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el **Econ. ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ**, con C.I. N° **1.093.404**, en su carácter de Coordinador General Interino designado por Resolución MEC N° 5.399 de fecha 29 de abril de 2019, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra la empresa **CONSORCIO CENTRAL,** representada por el Señor **FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ** con Cédula de Identidad Nº 421.518, con domicilio en Ingavi y 24 de Mayo, de la ciudad de Asunción, en adelante denominado el **CONTRATISTA**; acuerdan celebrar la presente Adenda al Contrato N° 02/2017, en el marco a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIÓNES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 – ID N° 305.078, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:
Por la presente ADENDA, aprobada por Resolución UEPP – MEC N° 303/2019 de fecha 16 de agosto de 2019, se autoriza la modificación parcial de la Resolución UEPP – MEC N° 335/18 en su ANEXO II – "DETALLES DE RUBROS POR INSTITUCIÓN", según el ANEXO II que forma parte de la presente adenda del llamado supra mencionado.

CLAUSULA SEGUNDA:
Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 20 días del mes de agosto del 2019.

FERNANDO MARCIAL MORENO
Representante Legal
CONSORCIO CENTRAL
CONTRATISTA

ECON. ALEJANDRO DUARTE
Coordinador General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ANEXO II

DETALLES DE RUBROS POR INSTITUCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL
LOTE No 2 - SAN PEDRO

PROYECTO 822

ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO	DISTRITO		INSTITUCIONES Y OBRAS				INVERSION PREVISTA
33	209002	1923	02	San Estanislao		Escuela Básica N° 405 Mercado Achucarro	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	595.577.583
					A-	Reposición de aulas	Unid.	-	-	-
					A1	Reposición de un bloque de 2 Aulas	Unid.	1	98.921.502	98.921.502
					A2	Reposición de un bloque de 3 Aulas	Unid.	1	129.478.434	129.478.434
					B-	Biblioteca de 11,10m x 10,15m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	192.731.254	192.731.254
					C-	Demolición de Baño	Unid.	1	10.200.000	10.200.000
					D-	SSHH de 4,40 x 6,15	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					E-	Obras exteriores				-
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma del Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
						Canal de desagüe abierto de 0,60 mts	ml	61	101.690	6.203.090
34	218023	1645		Santa Rosa		Escuela Básica N° 4520 San Ramón	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	733.655.288
					A-	Bloque de 3 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.085.060	280.085.060
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					E-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	81.283	8.128.300
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 X 0,40	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma del Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
35	218028	1656	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 6611 San José	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	584.254.682

Ing. Fernando Moreno
Representante Legal Contratista

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel.: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

Coordinador General
UEPP - MEC

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

					A-	Bloque de 3 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.085.060	280.085.060
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
36	218063	16560	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 7766 Santa Rosa	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	439.438.908
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	-	-	-
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	Bloque Administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					D-	SSHH de 4,40x 6,15	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					E-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	81.283	4.876.980
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	-	-	-
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	-	-	-
37	201045	1266	02	San Pedro		Escuela Básica N° 992 Reinaldo Acosta	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	232.871.756
					A-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					B-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	57.001.335	57.001.335
					C-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					E-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000

Ing. Fernando Moreno
Representante Legal Contratista
CONSORCIO CENTRAL

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General Interino

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

38	209005	1926	02	San Pablo		Escuela Básica N° 2635 San Antonio de Padua	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	540.224.483
					A-	Reposición de aulas y secretaria , dirección	Unid.	-	-	-
					A1	Reposición de aulas y secretaria , dirección	Unid.	1	195.611.815	195.611.815
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	Reposición de SSHH	Unid.	1	41.321.176	41.321.176
					D-	Obras exteriores				-
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	70	101.690	7.118.300
						Cercado Perimetral Con Portón	ml	410	210.249	86.202.090
39	218046	13200	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 7109 San Agustín	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	459.560.387
					A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	192.587.950	192.587.950
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	57.001.335	57.001.335
					D-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
40	218008	1627	2	Santa Rosa		Escuela Básica N° 4130 Profesora Eulogia Ugarriza de Saldivar	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	732.467.697
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	-	-	-
					B-	Reposición de un bloque de aulas	Unid.	-	-	-
					B1	Reposición de un bloque de 8 aulas	Unid.	1	467.245.478	467.245.478
					C-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					D-	Reposición de SSHH	Unid.	-	-	-
					D1	Reposición de SSHH	Unid.	1	62.879.797	62.879.797
					E-	Obras exteriores				-
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	160	81.283	13.005.280

Ing. Fernando Moreno
Representante Legal Contratista
CONSORCIO CENTRAL

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Econ. Alejandro
Coordinador
MEC

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	-	-	-
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	-	-	-
41	201112	1314	02	San Pedro		Colegio San José y Escuela Básica N° 2277 San Francisco	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	809.840.523
					A-	Bloque de 2 Aulas tipo 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS -(EM)	Unid.	1	220.600.833	220.600.833
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m Con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m - (EEB)	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					E-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con Portón	ml	517	210.250	108.699.250
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Patio de formación de baldos. de Hº de 0,40m x 0,40m - Escuela	m²	270	81.283	21.946.410
						Patio de formación de baldos. de Hº de 0,40m x 0,40m -Colegio	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	2	3.398.142	6.796.284
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
42	0203004	1352	02	Chore		Escuela Básica N° 4045 "8 de Agosto"	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	372.112.515
					A-	Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	101.393.310	101.393.310
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	128	81.283	10.404.224
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
43	0203017	1430	02	Chore		Escuela Básica N° 2561 y Colegio Nacional Don Carlos Antonio López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	230.047.597
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	192.587.950	192.587.950

Ing. Fernando Moreno
Representante Legal Contratista

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

Prof. Alejandro Duarte
Ejecutor General Interino
MEC

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

					B-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	235	81.283	19.101.505
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
44	0203039	1387	02	Chore		Escuela Básica N° 3873 Juana María de Lara	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	281.409.164
					A-	Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	101.393.310	101.393.310
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 conTECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	171	81.283	13.899.393
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					E-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
45	0206001	1576	02	Lima		Colegio Nacional de Lima	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	276.594.548
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					C-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	140	81.283	11.379.620
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					E-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
46	0210001	1931	02	Tacuatí		Escuela Básica N° 502 Carlos A. López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	615.308.817
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	192.587.950	192.587.950
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					C-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 conTECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					E-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	140	81.283	11.379.620
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
47	0210021	1950	02	Tacuatí		Colegio Nacional Agustín Cáceres Rolón	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	654.028.737
					A-	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de	Unid.	1	280.085.060	280.085.060

Ing. Fernando Moreno
Representante Legal Contratista
CONSORCIO CENTRAL

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fabio Alejandro Duarte

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

						TEJAS				
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Obras exteriores				
						Camineros con baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	303	81.283	24.628.749
						Cercado Perimetral con Portón	ml	400	210.250	84.100.000
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
48	0210039	12040	02	Tacuatí		Escuela Básica N° 6827 San Felipe	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	768.531.732
					A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	158.567.953	158.567.953
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 conTECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Reposición de Aulas	Unid.	0	-	-
					D1	Reposición de Bloque de 3 Aulas	Unid.	1	193.832.849	193.832.849
					D2	Reposición de Bloque de 1 Aula (A)	Unid.	1	50.880.804	50.880.804
					D3	Reposición de Bloque de 1 Aula (B)	Unid.	1	28.386.027	28.386.027
					E-	Obras exteriores				-
						Camineros con baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120	81.283	9.753.960
						Cercado Perimetral con Portón	ml	300	210.250	63.075.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
						Canal de Desagüe abierto de 0,60	ml	70	101.690	7.118.300
49	0214054	2098	02	General Resquín		Colegio Nacional San José del Norte	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	571.357.992
					A-	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.085.060	280.085.060
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Obras exteriores				
						Camineros con baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	262	81.283	21.296.146
						Pintura exterior de bloques existentes + pintura de techo + aberturas	Global	1	8.160.000	8.160.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 822										8.897.282.409

Ing. Fernando Moreno
Representante Legal Contratista
CONSORCIO CENTRAL

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

PROYECTO PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II										
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES Y OBRAS				INVERSION PREVISTA
52	0101197	13777	02	Chore		Escuela Básica N° 658 Agustín Barboza	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					C-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
53	0203009	1357	02	Chore		Escuela Básica N° 1678	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					C-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
54	0203014	1362	02	Chore		Escuela Básica N° 1485 Las Residentas	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					C-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
55	0203027	1375	02	Chore		Escuela Básica N° 1482 Virgen Inmaculada de Concepción	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
56	0206018	1593	02	Lima		Escuela Básica N° 1690 Sargento Francisco Montanía	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
57	0218014	1633	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 2272 María Auxiliadora	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
58	0218017	1636	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 4995 Santo Domingo de Guzmán	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
59	0203055	1403	02	Cruce Liberación		Escuela Básica N° 569 San Jorge	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000

Ing. Fernando Moreno
Representante Legal Contratista
CONSORCIO CENTRAL

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay

Econ. Alejandro Duarte
Director General Interino

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
60	0216031	2181	02	Cruce Liberación		Escuela Básica N° 3877 San Ramón	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
61	0216036	2186	02	Cruce Liberación		Escuela Básica N° 1492 Santa Clara	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	208.890.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Relevamiento	Global	1	1.360.000	1.360.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	2.040.000	2.040.000
INVERSIÓN - PROYECTO PRIMERA INFANCIA-EXPANSION FASE II										2.088.908.430

PROYECTO PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II EN OFERTA DE PROYECTO 822										
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES Y OBRAS				INVERSION PREVISTA
36	218063	16560	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 7766 Santa Rosa	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	207.530.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
40	218008	1627	2	Santa Rosa		Escuela Básica N° 4130 Profesora Eulogia Ugarriza de Saldivar	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	207.530.843
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
INVERSIÓN - PROYECTO PRIMERA INFANCIA-EXPANSION FASE II OFERTA EN PROYECTO 822										415.061.686

TOTAL INVERSION-PROYECTO PRIMERA INFANCIA-EXPANSION FASE II	2.503.970.116

Ing. Fernando Moreno
Representante Legal Contratista
CONSORCIO CENTRAL

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Asunción - Paraguay

Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General Interino
UEPP - MEC

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 452.380/2
Asunción - Paraguay