MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Presidencia de la República del Paraguay

PARAGUAY TODOS

4
WATNO

CONVENIO MODIFICATORIO N°1

Convenio celebrado a los 17 días del mes de setiembre de 2.010, autorizado por Resolución Ministerial N° 1747 del 16 de agosto de 2.010, entre el ***Ing. Andrés Rivarola C.*, Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones** (en lo sucesivo denominado Contratante), ***Arquitecto Gustavo Glavinich*, Director de Obras Públicas y la *Arquitecta Ana Butlerov Arbo*, Fiscal de Obra** por una parte y la ***Arq. Margarita Cáceres Álvarez*** (en lo sucesivo denominado el contratista) por la otra. Por cuanto el Contrato para la **Adquisición de Mobiliario para la Sala de Espera del Palacio de Gobierno,** adjudicada por Contratación Directa por Excepción según Contrato S.G. MINISTRO Nº 30/2010 de fecha 5 de marzo de 2.010, adjudicada por Resolución Ministerial N° 255/2010 de fecha 15 de febrero de 2010, contempla el derecho al M.O.P.C. a introducir modificaciones conforme al presente Convenio Modificatorio N°1 de acuerdo a los siguientes términos:

CONCORDANCIA

Este Convenio Modificatorio Nº 1, se emite en un todo de acuerdo con lo establecido en la **Cláusula IX de los Términos de Referencia** que integran el Contrato.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Luego de la revisión por parte de la Fiscalización de la provisión del mobiliario (los cuales fueron verificados y cuantificados) y visto la necesidad de completar el mobiliario, y por el otro, el de brindar una mejor imagen y mejor culminación de la obra, esta Fiscalización ha procedido a:

1. Incorporar nuevos muebles y accesorios (**Rubros Nuevos**), implementando el presente **Convenio Modificatorio.**

Rubros nuevos:

Ante la necesidad de completar el mobiliario y mejorar la imagen de la Sala de Espera del Palacio de Gobierno, se incluirán ciertos muebles a citar: mueble estación de trabajo adosado al muro, basurero de madera con tapa en cedro lustre natural, cubre máquina de café en cedro lustre natural sin ruedas, almohadones surtidos, almohadones tipo cigarretes en cuerina con bordes y botones, palmeras cica artificial, follaje artificial, varas con flores artificiales, accesorios de colocación de plantas, mesada balconete en granito natural sobre escritorios, mesada de vidrio sobre escritorios, alfombras bajo mesitas ratonas con bordes en cuerina, alfombra bajo mesita de TV, dosel de ventanas color vino, alfombra caminera, sillas tipo secretaria con brazos, rodante.

CONVENIO MODIFICATORIO N°1

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE ESPERA DEL PALACIO DE GOBIERNO

			Contractual			A ejecutar		
Item	Rubros	Und	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA incluido
	PROVISIÓN DE MUEBLES							
1.-	**SILLONES**							
	Sillón en módulos de tres cuerpos tapizado en cuerina simil cuero	un	4,00	4.860.000	19.440.000			
	Sillón en módulos de dos cuerpos tapizado en tejido chenille	un	1,00	5.130.000	5.130.000			
	Recreación de sillas de estilo, tapizados en tejido chenille	un	8,00	2.316.600	18.532.800			
2.-	**SILLA**							
	Silla secretaria con ruedas y apoya brazos tapizada en tejido	un	6,00	1.800.000	10.800.000			
3.-	**ARMARIO**							
	Armarios altos 1,20/1,60m con puertas y llaves para objetos personales de visitantes con estante intermedio. Cedro lustre natural.	un	2,00	4.000.000	8.000.000			
	Armario alto (1,20x1,60x0,40m) con puertas de abrir y estantes. Cedro lustre natural	un	2,00	4.000.000	8.000.000			
	Armario bajo (1,20x0,80x0,40m) con puertas y estante intermedio	un	1,00	4.000.000	4.000.000			

Ing. ANDRÉS RIVAROLA CASACCIA
VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presidencia de la República del Paraguay

PARAGUAY TODOS

4.-	**MUEBLE PARA RECEPCIÓN**							
	Mesa de apoyo para café y agua en cedro, lustre natural, con basurero y puerta para implementos (1,70x0,80x0,40m)	un	2,00	2.400.000	4.800.000			
	Recreación mueble escritorio con cajonera para recepción en cedro lustre natural con aplicación de granito negro en sector de mesada (3,00x0,90x1,00m).	un	1,00	8.000.000	8.000.000			
	Recreación de mesa de estilo con mesada de vidrio biselado y patas de madera en cedro lustre natural (0,50m de diam.)	un	3,00	1.620.000	4.860.000			
	Recreación de mesa de estilo con mesada de vidrio biselado y patas de madera con detalles tallados en cedro lustre natural (0,80x1,20x0,50m. Medidas proporcionales a la mesita existente)	un	1,00	2.880.000	2.880.000			
5.-	**MUEBLE PARA TV**							
	Mesa para TV (1,20x0,80m). Cedro lustre natural.	un	1,00	2.880.000	2.880.000			
6.-	**ESCRITORIOS**							
	Escritorio en cedro lustre natural (con dos cajones 1,10x0,75m.).	un	3,00	2.880.000	8.640.000			
	Escritorio en cedro lustre natural (con dos cajones 2,00x0,80m.).	un	1,00	4.000.000	4.000.000			
7.-	**CORTINA EN VENTANAS DE MEDIO PUNTO**							
	Provisión y colocación de dosel superior cortina en voile y drapeado en brocato.	un	2,00	1.200.000	2.400.000			
	SECTOR DE PERSONAL							
1.-	**MAMPARAS**							
	Provisión y colocación de mampara de madera, con una puerta (cerradura, herrajes y accesorios).	un	1,00	3.437.667	3.437.667			
	TOTAL IVA incluido				**115.800.467**			

Son guaraníes: Ciento quince millones, ochocientos mil cuatrocientos sesenta y siete.

RUBROS ADICIONALES (MUEBLES Y ACCESORIOS NUEVOS)

			Contractual			A ejecutar		
Item	Rubros	Und	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA incluido
1	Mueble estación de trabajo adosado al muro	un				1,00	1.355.750	1.355.750
2	Basurero de madera con tapa en cedro lustre natural	un				1,00	668.800	668.800
3	Cubre máquina de café en cedro lustre natural sin ruedas, solo laterales	un				1,00	2.310.000	2.310.000
4	Almohadones surtidos	un				6,00	72.600	435.600
5	Almohadones tipo cigarretes en cuerina con bordes y botones	un				10,00	97.020	970.200
6	Palmeras cica artificial	un				2,00	677.600	1.355.200
7	Follaje artificial	un				38,00	20.625	783.750
8	Varas con flores artificiales	un				8,00	114.400	915.200
9	Accesorios de colocación de plantas	gl				1,00	176.000	176.000
10	Mesada balconete en granito natural sobre escritorios	gl				1,00	5.082.000	5.082000
11	Mesada de vidrio sobre escritorios	gl				1,00	1.687.950	1.687.950
12	Alfombras bajo mesitas ratonas con bordes en cuerina	un				2,00	1.213.328	2.426.655
13	Alfombra bajo mesita de TV	un				1,00	736.890	736.890
14	Dosel de ventanas color vino	gl				1,00	1.078.000	1.078.000
15	Alfombra caminera	un				1,00	1.375.000	1.375.000
16	Sillas tipo secretaria con brazos, rodante	un				1,00	1.800.000	1.800.000
	TOTAL I.V.A Incluido							**23.156.995**

Son guaraníes: Veintitrés millones, ciento cincuenta y seis mil novecientos noventa y cinco.

Ing. ANDRÉS RIVAROLA CASACCIA
VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presidencia de la República del Paraguay

PARAGUAY TODOS

RESUMEN FINAL

	Contractual	Convenio Modificatorio
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE ESPERA DEL PALACIO DE GOBIERNO	115.800.467	0
ADICIONAL	0	23.156.995
	Aumento sobre Contrato Original	19,99 %

Nota: ***El monto del CONVENIO MODIFICATORIO representa un aumento del 19,99 % sobre el contrato original.***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para todos los trabajos siguen rigiendo las Especificaciones Técnicas contractuales.

COSTO DE LOS TRABAJOS

El costo de las **nuevas adquisiciones** en el presente Convenio Modificatorio alcanza la suma de **23.156.995 Gs. (Guaraníes veintitrés millones ciento cincuenta y seis mil novecientos noventa y cinco), IVA incluido.**

PLAZO

Las partes acuerdan que el presente Convenio Modificatorio, entrará en vigor a partir del día posterior de la fecha de su firma y tendrá un plazo de 12 días.

En fe de lo cual las partes firman el presente Convenio Modificatorio en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto de conformidad con las leyes de la República del Paraguay en el día, mes y año antes indicados.

FIRMADO POR

Arq. Margarita Cáceres Álvarez
Contratista

Ing. ANDRÉS RIVAROLA C.
Viceministro
Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
CONTRATANTE

Arq. GUSTAVO GLAVINICH
Director
Dirección de Obras Públicas

Arq. ANA BUTLEROV ARBO
Fiscal M.O.P.C.