ADENDA N° 1 AL CONTRATO N° Cd06/2020

"REFACCIÓN DEL TINGLADO MUNICIPAL ID N° 383235"

Entre la **Municipalidad de General Bernardino Caballero**, domiciliada en calle 25 de Noviembre e/ Méjico, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal **LIC. TOMAS ANTONIO MERELES CANO**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **"MLF Proyectos y Construcciones" con RUC N° 4.035.710**, domiciliada en Calle Aveiro a 630 mts. al oeste del Hospital Nacional, ciudad de Ita, Paraguay, representada en este acto por la Señora **María Liz Fleitas** con cédula de identidad N° 4.035.710, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda al "CONTRATO PARA REFACCIÓN DEL TINGLADO MUNICIPAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: DE LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO Y MODIFICACIÓN DE LA PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO.

Se modifica la planilla de cómputo métrico y presupuesto por variación de cantidades ya previstas e inclusión de nuevos rubros, según el siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad contractual	Modificación + -	Cantidad final	Precio Unitario	Precio Total
1	Retiro de Canaleta de desagüe existente y bajada.	gl.	1,00		1,00	350.000	350.000
2	Demolición de Mampostería.	m²	95,00	-34,50	60,50	30.000	1.815.000
3	Demolición de Vestuario.	m²	32,50		32,50	30.000	975.000
4	Retiro de Portón corredizo.	gl.	1,00		1,00	100.000	100.000
5	Retiro de Escombro.	gl.	1,00		1,00	3.330.000	3.330.000
6	Colocación de canaleta embutida N.º 24 y bajada en fachada con registros.	ml.	86,00	13,00	99,00	250.000	24.750.000
7	Arreglo de Paredes con fisuras y revoques.	m²	32,00	125,36	157,36	63.000	9.913.680
8	Piso Alisada de Cemento 6 cm en escenario y perímetro de pista.	m²	293,00	19,87	312,87	45.500	14.235.585
9	Piso canto rodado en acceso principal.	m²	10,00		10,00	145.500	1.455.000
10	Reposición de piso en pista.	m²	20,00	30,00	50,00	68.000	3.400.000
11	Viga encadenado de Hº Aº.	m³	6,30	-4,20	2,10	2.500.000	5.250.000
12	Colocación de ladrillo convocó.	m²	147,00	-70,20	76,80	90.800	6.973.440
13	Pintura antióxido y sellado de cenefa y portón de acceso..	m²	147,00	37,60	184,60	31.600	5.833.360
14	Pintura de Pórtico de Acceso.	gl.	1,00		1,00	1.616.500	1.616.500
15	Pintura Interior al látex y pilares ambas caras, escenario y graderías.	m²	900,00		900,00	37.000	33.300.000
16	Cartel de Acceso Letras corpóreas con iluminación led.	gl.	1,00		1,00	10.880.000	10.880.000
17	Limpieza Final.	gl.	1,00		1,00	1.580.000	1.580.000
	TRABAJOS ADICIONALES						
	Pintura de pared exterior al látex	m2	0,0	126,0	126,00	37.000	4.662.000
	Destronque de arbol	unidad	0,0	4,0	4,00	587.500	2.350.000
	Demolición de cantero	unidad	0,0	4,0	4,00	375.000	1.500.000
	Acondicionamiento de pintura de piso en pista	m2	0,0	545,0	545,00	36.000	19.620.000
	TOTAL						**153.889.565**

MLF
Proyectos y Construcciones
De Maria Liz Fleitas

MUNICIPALIDAD DE GRAL B. CABALLERO · INTENDENCIA ·

Tomás Antonio Mereles Cano
Intendente Municipal
Gral. Bernardino Caballero

Monto del contrato inicial:	128.386.800
Monto del contrato final:	153.889.565
Aumento del monto contractual:	**25.502.765**

El monto de la ampliación del monto contractual es de Gs. 25.502.765 (guaraníes veinte y cinco millones quinientos dos mil setecientos sesenta y cinco) IVA incluido.

CLAUSULA SEGUNDA: RATIFICACIÓN DE CLAUSULAS INICIALES
Siguen vigentes todas las demás clausulas estipuladas y no modificadas del Contrato N° Cd06/2020

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de General Bernardino Caballero, República del Paraguay, a los **30** días del mes de **julio** de **2020**.

.....
María Liz Fleitas
MLF Proyectos y Construcciones
Contratista

MLF
Proyectos y Construcciones
De María Liz Fleitas

MUNICIPALIDAD DE GRAL B. CABALLERO · INTENDENCIA

.....
Lic. Tomas Mereles Cano
Intendente Municipal