UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Conste: Que el presente documento es fiel testimonio del original
Abog. Néstor Ibáñez Miranda
SECRETARIO GENERAL
Universidad Nacional de Itapúa

Encarnación, 26 de julio de 2016

Señor
Ing. Rafael Fernando Ruiz López Moreira
Presente

Tengo a bien dirigirme a Usted con relación al "*ACUERDO DE SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA*" del contrato de "CONSTRUCCIÓN EN EL CAMPUS DE ENCARNACIÓN Y EN LAS SEDES DE MARÍA AUXILIADORA, NATALIO, Y GENERAL ARTIGAS-PLURIANUAL 2015-2016" Lote II que tiene celebrado con la Universidad Nacional de Itapúa.

Al respecto comunico que se ha levantado el tope financiero que ocasionó la suspensión, por lo cual, el plazo se reanudará a partir del 01 de agosto del año en curso, asimismo se ha aprobado el Plan de Caja y usted podrá solicitar la porción de anticipo correspondiente al año 2016, de acuerdo a las cláusulas del contrato inicial.

Planilla Obras Suspendidas:

MARIA AUXILIADORA										
LOTE 2 - PLANILLA DESGLOSADA										
PRESUPUESTO 2016 FF10										
AMPLIACIÓN DE PISO DE ESCALERAS Y RAMPAS										
28	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA**								
28.1		Limpieza y retiro de escombros			gl			1	1.000.000	1.000.000
29	**72131601-003**	**Cimiento.**								
29.1		Cimiento de Piedra Bruta colocada 0,40x0,60m			m3			9,11	300.000	2.733.000
30	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA**								
30.1		Muro de piedra bruta a la vista junta al raz esp. 0,30m			m2			35,87	350.000	12.554.500
30.2		Muro de ladrillo de 0,30m (en rampas)			m2			13,36	120.000	1.603.200
30.3		Cordón para caminero de mamposteria de ladrillo común, profundidad de 0,25m			ml			36,38	35.000	1.273.300
31	**72131601-009**	**PISOS**								
31.1		Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 0,10m			m2			91,9	15.000	1.378.500
31.2		Piso de baldosas cerámicas antideslizante PEI 5 (para rampas)			m2			93,16	85.000	7.918.600
31.3		Piso de baldosón de cemento 40x40cm junta al raz			m2			88,16	80.000	7.052.800

32	**72131601-004**	**HORMIGÓN ARMADO**								
32.1		Losa de de hormigón armado esp 0,10m (rampa)			ml			7,32	1.800.000	13.176.000
33	**72131601-002**	**MOVIMENTO DE SUELO**								
33.1		Relleno y compactación			m3			65,58	40.000	2.623.200
34	**72102602-10**	**PASAMANOS**								
34.1		Baranda de caño negro de 1", parante de caño negro de 1 1/2" y pasamanos de caño negro de 1 1/2". Altura 0,90			ml			50,3	80.000	4.024.000
34.2		Pasamanos de caños negro 1/2"			ml			21	80.000	1.680.000
35	**72131601-008**	**REVOQUES:**								
35.1		Exterior dos capas (grueso+fino)			m2			12,26	24.000	294.240
36	**72131601-013**	**Limpieza de obra**								
36.1		Limpieza general y final de obra			gl			1	1.000.000	1.000.000
SUB TOTAL										**58.311.340**
TOTAL LOTE 2 - PRESUPUESTO 2016 FF10										**58.311.340**

Sin otro particular y en cumplimiento de lo establecido en el punto tercero de las condiciones contractuales de suspensión, queda usted notificado.

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

26/07/16

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector Universidad Nacional de Itapúa

Conste: Que el presente documento es fiel testimonio del original

Abog. Néstor Ibáñez Miranda
SECRETARIO GENERAL
Universidad Nacional de Itapúa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 26 de julio de 2016

Consta: Que el presente documento es fiel testimonio del original
Abog. Néstor Ibáñez Miranda
SECRETARIO GENERAL
Universidad Nacional de Itapúa

Señor
Ing. Rafael Fernando Ruiz López Moreira
Presente

Tengo a bien dirigirme a Usted con relación al "*ACUERDO DE SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA*" del contrato de "CONSTRUCCIÓN EN EL CAMPUS DE ENCARNACIÓN Y EN LAS SEDES DE MARÍA AUXILIADORA, NATALIO, Y GENERAL ARTIGAS-PLURIANUAL 2015-2016" Lote IV que tiene celebrado con la Universidad Nacional de Itapúa.

Al respecto comunico que se ha levantado el tope financiero que ocasionó la suspensión, por lo cual, el plazo se reanudará a partir del 01 de agosto del año en curso, asimismo se ha aprobado el Plan de Caja y usted podrá solicitar la porción de anticipo correspondiente al año 2016, de acuerdo a las cláusulas del contrato inicial.

Planilla Obras Suspendidas:

GENERAL ARTIGAS									
LOTE 4 - PLANILLA DESGLOSADA									
PRESUPUESTO 2016 FF10									
DECANATO									
33	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA**							
33.1		Replanteo de obra			gl.			1	1.000.000	1.000.000
33.2		Vallado de obra con cerramiento de madera o chapa con puntales h= 1,80m.			gl.			1	5.000.000	5.000.000
34	**72131601-002**	**MOVIMIENTO DE SUELO**							
34.1		Relleno y compactación de suelo			m3			50	40.000	2.000.000
34.2		Desmonte de suelo			m3			50	40.000	2.000.000
34.3		Excavación para cimiento			m3			10	40.000	400.000
35	**72131601-004**	**ESTRUCTURAS DE H° A°:**							
35.1		Zapatas de hormigón armado según calculo			m3			4,3	1.800.000	7.740.000
35.2		Pilares y vigas de encadenado superior de hormigón armado según calculo			m3			3,12	1.800.000	5.616.000
35.3		Vigas de encadenado inferior de hormigón armado según calculo			m3			5,97	1.800.000	10.746.000
35.4		Dinteles de concreto y variallas de hierro 2 Ø 8mm			ml			69,5	25.000	1.737.500
Sub Total										**36.239.500**

Sin otro particular y en cumplimiento de lo establecido en el punto tercero de las condiciones contractuales de suspensión, queda usted notificado.

26/07/16

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector Universidad Nacional de Itapúa