ADENDA 01 DEL CONTRATO Nº 01 DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 01/2011 "REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO DE COCINA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO"

CONVENIO celebrado el día 5 de diciembre de 2011, entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con **RUC. Nº 80000905-3**, representado en este acto por la **Doctora Evelyn Carolina Bordón Turo,** con C.I.Nº 826.236 en adelante denominado la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, el **ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ**, con domicilio legal en la calle Fulgencio R. Moreno Nº 4239, de la ciudad de Asunción, representado en este acto por el **Ingeniero Diego Szklarkiervicz**, con C.I. Nº 1.398.623, según poder especial otorgado por el Ing. Diego Szklarkiervicz, denominada en adelante el CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato.

POR CUANTO el Hospital Psiquiátrico, considerando el memorándum de la Arquitecta Myriam Cohene en la que remite los documentos y justificativos correspondientes, solicita la realización de los trámites correspondientes para el Convenio Modificatorio y Ampliación del Contrato a través de la Adenda del Contrato Nº 01/2011 – LCO Nº 01/2011 "Refuncionalización del Edificio de Cocina del Hospital Psiquiátrico", acompañado de las planillas respectivas, informe y respectiva justificación.

La Dirección General de Asesoría Jurídica, según Dictamen **A.J. Nº** 571 **/2011**, concluye que la celebración del Convenio Modificatorio, se ajusta a lo establecido por el Art. 62 de la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS".

La Resolución S.G. Nº 1410 **/ 2011, POR LA CUAL SE AUTORIZA EL CONVENIO MODIFICATORIO Y LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO Nº 01 A TRAVÉS DE LA ADENDA Nº 01 DE LA OBRA ADJUDICADA EN LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 01/2011 "REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO DE COCINA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO"**

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: **APROBAR** el Convenio Modificatorio y ampliar el Contrato Nº 01/2011 adjudicado en la Licitación por Concurso de Oferta Nº 01/2011 **"REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIODE COCINA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO"**, suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la firma ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ, según el siguiente detalle:

PLANILLA DE OBRAS PARA COCINA

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unit. (IVA inc.)	Precio Sub Total Total (IVA incluido)	CANTIDAD A EJECUTAR	Precio Sub Total Total (IVA incluido)
1	Preparación de obra: Replanteo y marcación	M2	500	1.920	960.000	500	960.000
2	Movimiento de tierra: Excavación de para fundacion h=0,80	M3	5,76	25.600	147.456	5,76	147.456
3	Movimiento de tierra: Fundacion P.B.C	M3	3,5	320.000	1.120.000	3,5	1.120.000
4	Demolición y Remoción: Mamposterías 0,45	M2	60,34	7.680	463.411	60,34	463.411
5	Demolición y Remoción: Pisos	M2	495	4.480	2.217.600	495	2.217.600
6	Demolición y Remoción: Techo cerámico con recuperación	M2	1	19.200	19.200	1	19.200
7	Demolición y Remoción: Azulejos	M2	390	3.840	1.497.600	390	1.497.600
8	Demolición y Remoción: De instalación eléctrica y artefactos existentes	GL	1	640.000	640.000	1	640.000
9	Demolición y Remoción: De aberturas existentes	UN	18	25.600	460.800	18	460.800
10	Demolición y Remoción: Remoción y colocación de cocina con su campana y ducto.	GL	1	2.560.000	2.560.000	2	5.120.000
11	Demolición y Remoción: Remoción y colocación piletas en cocina	UN	2	192.000	384.000	2	384.000
12	Demolición y Remoción: Artefactos	UN	2	25.600	51.200	2	51.200

03 tres

	sanitarios						
13	Mampostería: Nivelación 0.30	M2	4	128.000	512.000	4	512.000
14	Mampostería: Elevación 015 común (1-2-10)	M2	71	70.400	4.998.400	71	4.998.400
15	Mampostería: Pilares 0,40x0,40	ML	7,8	64.000	499.200	7,8	499.200
16	Aislación: Aislación Horizontal	ML	16	19.200	307.200	16	307.200
17	Aislación: Con membrana de aluminio bajo tejas	M2	40	25.600	1.024.000	40	1.024.000
18	Techos: Colocación de techo de tejas con tejuelones	M2	40	204.800	8.192.000	40	8.192.000
19	Revoques: Pared interior una capa (1-4-16)	M2	320	16.640	5.324.800	320	5.324.800
20	Revoques: Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	237	14.080	3.336.960	237	3.336.960
21	Contrapiso: Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	472	19.200	9.062.400	472	9.062.400
22	Contrapiso: Carpeta base	M2	412	19.200	7.910.400	412	7.910.400
23	Piso: Cerámico Tipo carga pesada PI 4 o Tipo laser PI 5	M2	412	70.400	29.004.800	412	29.004.800
24	Piso: Layota en exterior acceso	M2	60	61.440	3.686.400	60	3.686.400
25	Piso: Reposición de piso existente en patio interno	M2	20	57.600	1.152.000	20	1.152.000
26	Zócalo: Cerámico Tipo carga pesada PI 4 o Tipo laser PI 5	ML	243	17.920	4.354.560	243	4.354.560
27	Zócalo: Layota	ML	30	20.480	614.400	30	614.400
28	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda a media altura y terminación. Azulejos blanco 15x15 Cocina ,SS HH= 2,10	M2	237	65.280	15.471.360	299	19.518.720
29	Revestimiento: De acero inoxidable 304 de 2mm en mesada de cocina	M2	17	832.000	14.144.000	17	14.144.000
30	Aberturas de madera incluye marco, contramarco, herrajes: P. Placa 0,7x1,70(ver especificaciones técnicas)	UN	7	640.000	4.480.000	7	4.480.000
31	Aberturas de madera incluye marco, contramarco, herrajes: P. Placa 0,8x2,1-(Ver especificaciones técnicas)	UN	10	640.000	6.400.000	10	6.400.000
32	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Puerta de dos hojas 1,60x210 con vidrio parte superior	UN	4	1.408.000	5.632.000	4	5.632.000
33	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Ventana 1,00 x1,00	UN	11	576.000	6.336.000	11	6.336.000
34	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Ventana 0,90 x0,40	UN	1	409.600	409.600	1	409.600
35	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Portón en chapa doblada acceso servicio 1,10x1,80	UN	1	896.000	896.000	1	896.000
36	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Ventana 1,50x1,00	UN	4	832.000	3.328.000	4	3.328.000
37	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Puerta en chapa doblada 0,90x2,10 en salida de residuos (pbaja escalera)	UN	1	896.000	896.000	1	896.000
38	Instalación agua corriente: Cañería PVC 1"	ML	10	19.200	192.000	10	192.000
39	Instalación agua corriente: Cañería PVC 1/2"	ML	5	10.240	51.200	5	51.200
40	Instalación agua corriente: Cañería PVC 3/4" agua caliente	ML	50	12.800	640.000	50	640.000
41	Instalación agua corriente: Cañería PVC 3/4"	ML	80	12.800	1.024.000	80	1.024.000
42	Instalación agua corriente: Llaves de paso 1/2"	UN	6	76.800	460.800	6	460.800
43	Instalación agua corriente: Llaves de paso 3/4"	UN	1	89.600	89.600	1	89.600

04 cuatro

44	Desagüe cloacal: Cañería PVC 40	ML	10	19.200	192.000	10	192.000
45	Desagüe cloacal: Cañería PVC 50	ML	11	21.760	239.360	11	239.360
46	Desagüe cloacal: Cañería PVC 75	ML	37	28.160	1.041.920	37	1.041.920
47	Desagüe cloacal: Cañería PVC 100 interno Blanco	ML	16	32.000	512.000	16	512.000
48	Desagüe cloacal: Cañería PVC 100 externo Blanco	ML	20	32.000	640.000	20	640.000
49	Desagüe cloacal: Rejilla de piso sifonada 15x15	UN	8	102.400	819.200	8	819.200
50	Desagüe cloacal: Rejilla de piso sifonada 10x10	UN	8	102.400	819.200	8	819.200
51	Desagüe cloacal: Desengrasador	UN	3	64.000	192.000	3	192.000
52	Desagüe cloacal: Cámara inspección 040x040	UN	4	179.200	716.800	4	716.800
53	Artefactos Sanitarios con griferías: Inodoro blanco con cisterna alta	UN	3	422.400	1.267.200	3	1.267.200
54	Artefactos Sanitarios con griferías: Lavatorio mediano con pedestal y grifería cromada para agua fria (sshh)	UN	4	422.400	1.689.600	4	1.689.600
55	Artefactos Sanitarios con griferías: Lavatorio mediano con pedestal y grifería cromada para agua fria y caliente (cocina)	UN	3	640.000	1.920.000	3	1.920.000
56	Artefactos Sanitarios con griferías: Accesorios de losa Jabonera	UN	6	25.600	153.600	6	153.600
57	Artefactos Sanitarios con griferías: Accesorios de losa Toallero	UN	6	25.600	153.600	6	153.600
58	Artefactos Sanitarios con griferías: Accesorios de losa Percha	UN	6	25.600	153.600	6	153.600
59	Artefactos Sanitarios con griferías: Accesorios de losa Mingitorios	UN	2	448.000	896.000	2	896.000
60	Artefactos Sanitarios con griferías: Accesorios de losa Porta Rollo	UN	3	25.600	76.800	3	76.800
61	Desagüe Pluvial: Canaleta alero Des.0,60 Chapa N°26	ML	111,7	70.400	7.863.680	111,7	7.863.680
62	Desagüe Pluvial: Canaleta embutida D=0,60 Chapa N°26	ML	1,3	102.400	133.120	1,3	133.120
63	Desagüe Pluvial: Bajada externa Des 0,33 chapa No 26	ML	50	57.600	2.880.000	50	2.880.000
64	Desagüe Pluvial: Registros Pluviales 0,40x0,40	UN	13	179.200	2.329.600	13	2.329.600
65	Desagüe Pluvial: Cañerías PVC100	ML	150	32.000	4.800.000	150	4.800.000
66	Instalación Eléctrica previo calculo: Bocas de luces	BC	45	70.400	3.168.000	45	3.168.000
67	Instalación Eléctrica previo calculo: Bocas de tomas monofásico	BC	43	70.400	3.027.200	43	3.027.200
68	Instalación Eléctrica previo calculo: Bocas de ventilador de techo	BC	13	70.400	915.200	13	915.200
69	Instalación Eléctrica previo calculo: Línea para aire acondicionado	UN	4	230.400	921.600	4	921.600
70	Instalación Eléctrica previo calculo: Línea para ducha	UN	4	230.400	921.600	4	921.600
71	Instalación Eléctrica previo calculo: Línea para termo calefón	UN	2	230.400	460.800	2	460.800
72	Instalación Eléctrica previo calculo: Teléfono	UN	7	128.000	896.000	7	896.000
73	Instalación Eléctrica previo calculo: Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	8	70.400	563.200	8	563.200
74	Instalación Eléctrica previo calculo: Artefactos fluorescentes 2x40w	UN	36	108.800	3.916.800	36	3.916.800
75	Instalación Eléctrica previo calculo: Ventilador de techo	UN	13	435.200	5.657.600	13	5.657.600

05 cinco

76	Instalación Eléctrica previo calculo: Aire Acondicionado 36000 BTU frio calor	UN	2	7.040.000	14.080.000	2	14.080.000
77	Instalación Eléctrica previo calculo: Aire Acondicionado 12000 BTU frio calor	UN	1	2.688.000	2.688.000	1	2.688.000
78	Instalación Eléctrica previo calculo: Aire Acondicionado 9000 BTU frio calor	UN	1	2.432.000	2.432.000	1	2.432.000
79	Instalación Eléctrica previo calculo: Termo Calefón 80 lts	UN	2	640.000	1.280.000	2	1.280.000
80	Instalación Eléctrica previo calculo: Ducha eléctrica	UN	4	102.400	409.600	4	409.600
81	Instalación Eléctrica previo calculo: Tablero seccional trifásico con llaves monofásicas de 10 A, llaves monofásicas de 25 A, llave trifásica, llave de corte general 3x100 A.	UN	1	896.000	896.000	1	896.000
82	Instalación Eléctrica previo calculo: Línea trifásica desde TSS al TS EXIST con el diametro requerido	ML	5	38.400	192.000	5	192.000
83	Instalación de Prevención contra incendio: Extintor ABC DE 6KG (PQS)	UN	4	179.200	716.800	4	716.800
84	Instalación de Prevención contra incendio: Alarma audio visual	UN	1	320.000	320.000	1	320.000
85	Instalación de Prevención contra incendio: Detector del tipo velocimetrico	UN	6	320.000	1.920.000	6	1.920.000
86	Instalación de Prevención contra incendio: Detector del tipo velocimetrico	UN	2	320.000	640.000	2	640.000
87	Pinturas: Pared exterior a látex	M2	500	8.960	4.480.000	500	4.480.000
88	Pinturas: Pared interior a látex	M2	2.000,00	7.680	15.360.000	2.000,00	15.360.000
89	Pinturas: Pared en sintetico h=1,80 exterior e interior	M2	500	15.360	7.680.000	500	7.680.000
90	Pinturas: Abertura madera sintético	M2	50,26	15.360	771.994	50,26	771.994
91	Pinturas: Abertura metálica sintético	M2	63	15.360	967.680	63	967.680
92	Pinturas: Techo con pintura sintetica	M2	426	15.360	6.543.360	426	6.543.360
93	Pinturas: Canaleta y bajada sintético previo anti oxido	ML	161,7	11.520	1.862.784	161,7	1.862.784
94	Varios: Extractor eólico d=40cm	UN	2	896.000	1.792.000	2	1.792.000
95	Varios: Mamposteria armada s/aberturas	ML	42	19.200	806.400	42	806.400
96	Varios: Pasarela con estructura metálica,incluye estructura ,pasamanos pintura previo anti oxido.	ML	24,4	960.000	23.424.000	24,4	23.424.000
97	Varios: Pileta para cocina con una bacha en acero inoxidable	UN	2	384.000	768.000	2	768.000
98	Varios: Grifería cromada para agua fría y caliente pico móvil	UN	4	192.000	768.000	4	768.000
99	Varios: Cielorraso de machimbre en sector de acceso cocina ,oficinas y centro enteral .	M2	80	102.400	8.192.000	80	8.192.000
100	Varios: Mesada de hormigón armado	M2	17	153.600	2.611.200	17	2.611.200
101	Varios: Limpieza periódica y final de obra	M2	500	2.560	1.280.000	500	1.280.000
				MONTO TOTAL= Gs.	**303.770.445**		**303.770.445**

PLANILLA DE ADICIONALES

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unit. NO CONTRATADO	Precio Sub Total Total (IVA incluido)	CANTIDAD	Precio Sub Total Total (IVA incluido)
2	Bastidores metalicos a para aberturas nuevas con malla metalica tejida de proteccion	UN	0	175.000	0	11	1.925.000
3	Cielorraso de placas de yeso para cocina ,oficinas y centro enteral con perfileria de aluminio	M2	0	95.000	0	185	17.575.000

06 seis

4	Instalación y provision de Panel Central de control de prevencion contra incendios	UN	0	850.000	0	1	850.000
5	Reacondionamiento de **2 ductos** para translado a nueva cocina	GL	0	330.000	0	1	851.170
				MONTO TOTAL= Gs.			**21.201.170**

MONTO CONTRATADO		**303.770.445**
MONTO A SER ADICIONADO		**21.201.170**
MONTO A SER ADENDADO		**324.971.615**

<u>SON GUARANIES</u>: VEINTE Y UN MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA

SEGUNDO: DETERMINAR que el plazo para la realización de los trabajos correspondientes a la ampliación del contrato en los términos del artículo primero de la presente Adenda 01 es de 7 (siete) días.----------

TERCERO: ESTABLECER que las demás clausulas del Contrato Nº 01/2011, correspondiente a la Licitación por Concurso de Oferta Nº 01/2011, permanecen vigentes e invariables.----------

CUARTO: DISPONER que la presente erogación será financiada con cargo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con fondos provenientes del Presupuesto General de la Nación.-

EN FE de lo cual, las partes firman el presente Convenio de conformidad en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, y conforme con las leyes de la República del Paraguay en el día, mes y año antes indicados.

Ing. Diego Sklamovicz
Reg. Prof. Nº 4.369.623
CONTRATISTA

Dra. Evelyn Bordón Tu.
Directora General
Hospital Psiquiátrico
CONTRATANTE

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • HOSPITAL PSIQUIATRICO • DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS • REPUBLICA DEL PARAGUAY