RESOLUCION Nº 366/2014.

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADDENDA 004/2014 Y LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO Nº 58/12 "CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUATICO NACIONAL 2DA- ETAPA" SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO DMVAC1, REALIZADA EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 06/2012.

Asunción, 02 de mayo de 2014.-

VISTO:

El Expte.Nro. 297/2014, el Dictamen de la Dirección de Asesoría Jurídica, de la Auditoría Interna Institucional, el informe de la Dirección de Obras en el cual manifiestan la necesidad de ampliar los trabajos realizados en el marco del **CONTRATO Nº 58/12 "CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUATICO NACIONAL-2DA.ETAPA"** suscripto con el **CONSORCIO DMVAC1,** realizada por la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 06/12, para lo cual, es requisito contar con una Addenda para el efecto.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 62°.- CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS. "En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato".

Que, atendiendo a lo dispuesto en el art. 85° del decreto reglamentario Nº 3.439/07. "Convenios modificatorios en obras públicas. Los convenios modificatorios en obras públicas se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley. El informe previo de la Auditoría General al que hace referencia el artículo 62° de la Ley para la celebración de convenios modificatorios de obras públicas, podrá suplirse con un dictamen legal, en los casos de Contratantes que no contaren con órganos de auditoría interna".
Que, las Condiciones Generales establecen: **AUMENTO O DISMINUCIÓN DE OBRA.** LA CONTRATANTE se reserva el derecho de introducir modificaciones, ampliaciones o supresiones de los trabajos contratados hasta un monto equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el monto total del Contrato y LA CONTRATISTA estará obligado a aceptar su deducción según corresponda. Los trabajos adicionales en el contrato, serán previamente convenidos entre LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes. Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos serán acordados entre las partes previa firma de un convenio modificatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 62° de la Ley N° 2051/03.

Que, el Dictamen de la Asesoría Jurídica, la Auditoría Interna Institucional y el Informe de la Dirección de Obras respectivamente, manifiestan la necesidad de ampliar los trabajos inicialmente solicitados en el Contrato Nº 58/**12 "CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUATICO NACIONAL-2DA.ETAPA"** suscripto con el **CONSORCIO DMVAC1,** realizada por la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 06/12, para lo cual, es requisito contar con una Addenda para el efecto y elaborar según el siguiente detalle:

Item N° 1 - TRABAJOS EN AMPLIACION EN RED DE MEDIA TENSION TRIFASICA PROTEGIDA				
Obra: "Construcción del Centro Acuático Nacional – 2da. Etapa"			**Unidad : global**	
a) Equipo a utilizar	**Modelo de Equipo**	**Horas de c/ equipo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
equipos mayores		8,00	10.000	80.000
				0
				0
			A) Total Gs.	80.000
b) Mano de Obra	**Cantidad de Trabajadores**	**Horas de c/ Trabajador**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**

mano de obra	6,00	8,00	7.000	336.000
				0
				0
				0
			B) Total Gs.	336.000
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				416.000
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				416.000
E) Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
materiales	global	1,00	57.000	57.000
				0
			E) Total Gs.	57.000
F) Transporte	**DMT KM**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
FLETES	1,00	1,50	16.000	24.000
				0
				0
			F) Total Gs.	24.000
Costo Directo Total [D+E+F]				**497.000**
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			9,00%	44.730
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			18,00%	89.460
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)				631.190
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			**10%**	**63.119**
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				**694.309**

		Item N° **2 - REPOSICION DE ELEMENTOS INTERVENIDOS Y LIMPIEZA GRAL.**		
Obra: **"Construcción del Centro Acuático Nacional – 2da. Etapa"**			Unidad : **global**	
a) Equipo a utilizar	**Modelo de Equipo**	**Horas de c/ equipo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
equipos menores		45,00	5.000	225.000
				0
				0
			A) Total Gs.	225.000
b) Mano de Obra	**Cantidad de Trabajadores**	**Horas de c/ Trabajador**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
mano de obra	27,00	45,00	2.500	3.037.500
				0
				0
				0
			B) Total Gs.	3.037.500
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				3.262.500
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				3.262.500
E) Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
materiales	global	1,00	30.000	30.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCIÓN

				0
			E) Total Gs.	30.000
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
FLETES	1,00	0,50	16.000	8.000
				0
				0
			F) Total Gs.	8.000
Costo Directo Total [D+E+F]				3.300.500
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			9,00%	297.045
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			18,00%	594.090
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)				4.191.635
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			10%	419.164
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				4.610.799

1	3	4	5	6	7
Item*	Descripción*	Unidad*	Cantidad*	Precio Unitario**	TOTAL (Precio unitario por cantidad) IVA Incluído**
AMPLIACION EN RED DE MEDIA TENSION TRIFASICA PROTEGIDA					
1	TRABAJOS EN AMPLIACION EN RED DE MEDIA TENSION TRIFASICA PROTEGIDA	ml	123,00	694.309	85.400.007
2	REPOSICION DE ELEMENTOS INTERVENIDOS Y LIMPIEZA GRAL.	global	1,00	4.610.799	4.610.799
				TOTAL	90.010.806

Guaraníes: NOVENTA MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS SEIS IVA INCLUIDO.-

POR TANTO, en uso de sus atribuciones conferidas por la Ley de la Nación.

EL MINISTRO, SECRETARIO NACIONAL DE DEPORTES
RESUELVE:

Art. 1°.APROBAR la Addenda Nº 004/2014al Contrato Nº 58/12"**Construcción del Centro Acuático Nacional- 2da.Etapa**", suscripto con el CONSORCIO DMVAC1, realizada por la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 06/12 por la cual se realiza la ampliación de los trabajos inicialmente previstos cuyo monto asciende a la suma de **GUARANIES NOVENTA MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS SEIS IVA INCLUIDO**(Gs.**90.010.806**) y de conformidad a las consideraciones expuestas en el exordio de la presente Resolución.-

Art. 2°. AUTORIZAR a la Unidad Operativa de Contrataciones a elaborar la Addenda Nº 004/14 al Contrato Nº 58/12"**Construcción del Centro Acuático Nacional-2da.Etapa**",suscripto con el CONSORCIO DMVAC1, realizada por la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 06/12.-

Art.3°.IMPUTAR las Erogaciones en el Rubro 520 (Construcciones) en Fuente de Financiamiento 10 (Recursos del Tesoro) y 30 (Recursos institucionales).-

Art. 4°. SOLICITAR, a la empresa CONSORCIO DMVAC1, a que en 10 (diez) días posteriores a la suscripción de la adenda presente una póliza de seguro en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 04/12 en concepto de ampliación de los trabajos inicialmente previstos por un monto de **GUARANIES NOVENTA MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS SEIS IVA INCLUIDO** (Gs.**90.010.806**) quienes corresponda, y cumplido, archivar.-

Art. 5°. COMUNICAR, a quienes corresponda, y cumplido, archivar.-

Víctor Manuel Pecci
Ministro Secretario Nacional de Deportes