Municipalidad de Hernandarias

- INTENDENCIA MUNICIPAL -

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná

Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

CONTRATO Nº 31-A/2014

AMPLIACIÓN DEL CONTRATO Nº 31/2013 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2013 "CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE ÓMNIBUS"

Entre la **Municipalidad de Hernandarias,** domiciliada en la **Avda. Cesar Gianotti esq. José A. Flores, Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Abog. Mario Castillo González**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 814.618**, y el **Secretario General, Abog. Jorge Daniel Arzamendia Alvarenga, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.214.972**, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondiente en la **Avda. Cesar Gianotti e/ José Asunción Flores** de esta ciudad, denominada en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA ALPE de la Arq. ALBA M. PENAYO RECALDE** con **RUC Nº 1111525-4**, domiciliada en **Calle Cnel. Félix Cabrera N° 6814, Asunción, República del Paraguay**, representada para este acto por la **Arq. Alba Marina Penayo Recalde**, con **Cédula de Identidad Civil N° 1.111.525**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente **"AMPLIACIÓN DEL CONTRATO Nº 31/2013, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2013, PARA LA CONSTRUCCION DE TERMINAL DE ÓMNIBUS,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

CLAUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan establecer un incremento de hasta un **20%** (veinte por ciento), del **Contrato Nº 31/2013**, suscripta entre la Municipalidad de Hernandarias con la firma **Constructora ALPE de Alba Marina Penayo Recalde, con RUC Nº1111525-4**, en fecha **02 de diciembre del 2013**, cuyo monto de Adjudicación asciende a la suma total de **Gs. 2.147.826.500 (Guaraníes Dos Mil, Ciento Cuarenta y Siete Millones, Ochocientos Veinte y Seis Mil, Quinientos) Iva incluido**. El monto de la Presente Ampliación del Contrato asciende a la suma de **Gs. 427.466.104 (Guaraníes Cuatrocientos veintisiete millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento cuatro),** correspondiente a la ejecución de las Obras complementarias en el Marco de la **Licitación Pública Nacional Nº 02/2013,** para la **CONSTRUCCION DE TERMINAL DE ÓMNIBUS,** acorde a la siguiente planilla de cómputo métrico y presupuesto:

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
1.0	Replanteo de obra en la parte de asfalto	m2	2.875	1.300	3.737.500
1.1	Señalización de paso peatonal vertical	un	4,00	250.000	1.000.000
1.2	Pinturas de franja peatonal	m2	46,00	30.000	1.380.000
2.0	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Relleno y compactación con tierra rojas	m3	200	22.000	4.400.000
2.2	Remoción y reposición de empedrado	m2	1.042,50	37.000	38.572.500
3.0	CORDON DE HORMIGÓN				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	290	27.500	7.975.000
4.0	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	2.875	1.050	3.018.750
4.2	Riego de liga	m2	2.875	2.520	7.245.000
4.3	Bacheo 45 Kg/m2	m2	2.875	39.000	112.125.000
4.4	Carpeta Asfáltica e=3,5cm.(Total 90Kg./m2)	m2	2.875	68.800	197.800.000
5.0	PISO DE MOSAICO EN CAMINERO				
5.1	Piso mosaico al costado del acceso principal que inicial mente según contrato es de 93m2 pero en total a ejecutar es de 242,65 m2 donde está indicado en el plano	m2	149,65	85.345	12.771.879
5.2	Techo de Zinc. Sobre estructuras metálica	m2	27,50	428.250	11.776.875
5.3	Losa de HªAª sobre oficinas administrativas y locales sanitarios, ampliación de la canaleta de HªAª	m3	8,50	2.700.000	22.950.000
5.4	Limpieza final, entrega de obra, presentación de plano plan altimétrico y ensayo laboratorio	gl	1,00	5.433.600	2.713.600
	TOTAL GUARANIES				427.466.104

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El Plazo de Ejecución de la Obra será de **30 (treinta) días**, contados a partir del plazo límite de prorroga (correspondiente hasta la fecha 11 de Junio de 2014) otorgado por la Contratante a la Empresa Contratista según Resolución Nº 658-A de fecha 18 de Marzo de 2014.----------

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

El Plazo de Vigencia de éste Contrato será de **6 (seis) meses**.----------

CLAUSULA CUARTA: Los demás puntos, cláusulas y condiciones del contrato original permanecen firmes e inalterables.----------

En prueba de conformidad se suscriben **3 (tres) ejemplares** de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los **27 días del mes de Mayo del 2014**.----------

.....
ABOG. JORGE ARZAMENDIA
SECRETARIO GENERAL

.....
ABOG. MARIO CASTILLO GONZÁLEZ
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
ARQ. ALBA M. PENAYO RECALDE
CONSTRUCTORA ALPE - CONTRATISTA