Guarambaré, 15 de noviembre de 2.021

Señora:

C.P Leticia Magalí Echeverz

Encargada UOC

Municipalidad de Guarambaré

Por la presente me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de informar sobre los trabajos de la adenda complementaria de la Obra "Construcción de Empedrados y pontillón con Muro de PBC" Obras no contempladas en el contrato N°35/2021 ID 402.352.

Teniendo en cuenta la necesidad de en el lugar de obras conectar la calle empedrada con la Ruta General Genes, la cual es la ruta principal de la ciudad ya que conecta con la ciudad de Villeta y así también es utilizada para llegar al Centro de Salud de la ciudad se recomienda la realización de un pontillón de H° A° ya que en el punto de conexión se encuentra un canal que funciona como desagüe pluvial en días de lluvias. Se sugiere la construcción del mismo de H° A° ya que dicho empedrado será utilizado por peatones y rodados.

Por lo expuesto y de esa manera brindarles a los pobladores del sector un acceso adecuado se solicita la realización de dicha obra adicional.

Sin otro punto en particular queda a consideración del Sr. Intendente.

Atentamente.

.....

Arq. Manolo Duarte

Fiscalizador

Empedrado
construido
PONTILLON FALTANTE PARA CONECTAR
EL EMPEDRADO EXISTENTE Y LA RUTA
JOSE EMILIO
BANDITA
8 DE DICIEMBRE
MARIACHI
CORAZON
DEL NORTE
RC
DISCO

ZONA A
CONSTRUIR EL
PONTILLON
Empedrado
construido