ADENDA Nº 01/2021.

ADENDA AL CONTRATO PRINCIPAL G.A.P. Nº 36/2020 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE ALTO PARANA Y LA FIRMA "JAM CONSTRUCCIONES", ADJUDICATARIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2020 I.D. Nº 385.234 - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2021.-

Entre LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez República del Paraguay, representada para este acto por EL PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN, con Cédula de Identidad N° 714.079, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma JAM CONSTRUCCIONES, domiciliada en Edificio Corpus Avda. San Blas, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Alicia Edith Medina Rodas, con Cédula de Identidad N° 3.512.939, denominada en adelante el PROVEEDOR, conviene en celebrar la presente ADENDA, que se regirá por las Clausulas y condiciones siguientes:

1. CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-

En virtud a la **Resolución G.A.P. Nº 936/2021,** de fecha **27/05/2021** de la Gobernación de Alto Paraná**,** queda convenido entre las partes celebrar la presente **Adenda** al **Contrato Principal G.A.P. Nº 36/2020**, cuyas condiciones se hallan vigentes, a excepción de la estipulada en la **CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR:** será **modificadas** las cantidades no ejecutadas de rubros de los Ítems Nº 8.6, 9.3, 16.1, y 45.1, por los rubros de los ítems Nº 1, 5.1, 10.1, 16.7, 38.1, y 81.1, y **Ampliar los precios en** los rubros de los ítems Nº 2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 12.1, 12.3, 13.1, 16.2, 16.5, 17.1, 22.1, 26.1, 26.2, 26.6, 28.1, 29.1, 41.1, 41.2, 42.1, 42.2, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81, así mismo se solicita la **Constancia de presentación de declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República,** conforme a los Dictámenes de Auditoria Interna, Asesoría Jurídica y la recomendación del Secretario de Obras, acorde a la nota presentada por la firma **JAM CONSTRUCCIONES,** quedando redactada de la siguiente manera:

2. CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR:

Para los fines de ésta **Adenda** se conviene modificar y ampliar, la **Cláusula Sexta:** del **Contrato Principal G.A.P. N° 36/2021**, **según el siguiente detalle**.----------

MODIFICAR LAS CANTIDADES NO EJECUTADAS DE RUBROS:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad s/contrato	Cantidad a Ejecutar	Diferencia no se Ejecuta	P. Unitario	Total Monto No Ejecutados a Sustituir
8,6	Estructura de Hormigon Armado en cobertura de escenario	Metros cúbicos	20,00	16,30	3,70	1.758.515	6.506.506
9,3	Mampostería de Elevación de ladrillos huecos de 0,20 m.	Metros cuadrados	1.461,50	1.251,50	210,00	86.693	18.205.530
16.1	Contrapiso de cascotes, 10cm	Metros cuadrados	1.850,00	899,00	951,00	39.148	37.229.748
45.1	Vidrios de 6 mm armado.	Metros cuadrados	105,00	71,00	34,00	213.158	7.247.372
TOTAL MONTO - RUBROS NO EJECUTADOS							69.189.156

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

SON GUARANIES: Sesenta y nueve millones, ciento ochenta y nueve mil, ciento cincuenta y seis.

Queda entendido modificar los rubros pre citado, por los rubros a ser ejecutados conforme a la descripción del siguiente cuadro.----------

Item	Descripción	Unidad Medida	Cant. Ajudicada	Cant. A Ejecutar	Diferencia	P.Unitario	Total Monto a Ejec. En Sustitución
1	Preparación de obra	Metros cuadrados	2.165,00	2.550,00	385	6.015	2.315.775
5.1	Excavación para fundar zapatas	Metros cúbicos	79	396	317	48.118	15.253.406
10.1	Aislación horizontal de muros para paredes de 0,20, 0,15 y 0,10	Metro lineal	480	1.460,00	980	17.419	17.070.620
16.7	Pisos Cerámico Porcelanato 60x60 color gris para Hall de acceso	Metros cuadrados	54	95	41	141.496	5.801.336
38.1	Barandas metálicas de hierro de 2 1/2" en rampas	Metro lineal	250	270	20	230.922	4.618.440
81.1	Revestimiento de fachada con placa de ACM con colocacion	Metros cúbicos	0	190,68	109,68	220.000	24.129.579
TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS							69.189.156

SON GUARANIES: Sesenta y nueve millones, ciento ochenta y nueve mil, ciento cincuenta y seis.

AMPLICIONES DE RUBROS ADJUDICADOS Y NUEVOS RUBROS:

La ampliación será hasta el veinte por ciento (20%) del contrato principal, de conformidad a los términos del contrato principal.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad s/contrato	Cantidad s/medición	Diferencia	P. Unitario	Total Monto Ampliación
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.165,00	2.550,00	385.00	6421	2.472.085
8.1	Estructura de Hormigón Armado en bases o zapatas	Metros cúbicos	79,2	100,3	21,1	1.388.711	29.301.802
8.2	Encadenados o vigas de H° A° en fundaciones	Metros cúbicos	18,6	44,96	26,36	1.763.176	46.477.319
8.3	Pilares de Hormigón armado entre mamposterías de ladrillos huecos	Metros cúbicos	41	84	43	1.800.317	77.413.631
8.4	Vigas superiores de hormigón Armado resistente	Metros cúbicos	42	87,15	45,15	1.763.176	79.607.396
8.5	Cobertura metálica en escenario.	Metros cuadrados	2.165,00	2.228,79	63,79	205.388	13.100.937

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. Gonzalez Daesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

8.7	Estructura de H° A° en graderías bajas, Fondo cancha	Metros cúbicos	18	28,78	10,78	1.758.515	18.956.792
12.1	Cabriadas para techo	Metros cuadrados	2.165,00	2.531,00	366	214.913	78.658.158
12.3	Cobertura metálica resistente de chapa doblada, con chapas sandwich termo acústica color aluminio	Metros cuadrados	2.165,00	2.531,00	366	205.388	75.172.008
13.1	Relleno y compactación del escenario	Metros cúbicos	85	1.174,00	1.089,00	101.749	110.804.661
16.2	Pisos Cerámico esmaltado para Deposito de equipamiento	Metros cuadrados	98,6	353	254,4	69.139	17.588.962
16.5	Pisos Cerámico Porcelanato 60x60 color gris para Vestuarios	Metros cuadrados	58,4	148	89,6	141.496	12.678.042
17.1	Alisada de cemento sobre hormigón armado, granulada con endurecedor superficial (área de cancha)	Metros cuadrados	1.370,00	1.488,00	118	96.492	11.386.056
22.1	Pintura de graderías con pintura polideportiva color gris	Metros cuadrados	950	1.450,00	500	26.645	13.322.500
26.1	Aberturas de chapas dobladas N° 20 para acceso, plegadas hojas con rieles, rulemanes y cerraduras exteriores y portacandado en 4 accesos	Metros cuadrados	12	37,35	25,35	532.896	13.508.914
26.2	Aberturas de chapas dobladas N° 20 para salidas de emergencias	Metros cuadrados	24	29,25	5,25	497.369	2.611.187
26.6	Aberturas de puertas placas c/ marcos incluidos, de abrir, p/ discapacitados y puertas del tipo vaivén	Metros cuadrados	36,5	48	11,5	1.065.792	12.256.608
28.1	Inodoros Cisterna ligera para empotrar en muro de mampostería, con anclajes, llave de regulación de 1/2" pre-montada, mecanismo de descarga de 3/6 litros y elementos de conexión a alimentación y desagüe. Pulsador mecánico de doble accionamiento, para cisterna empotrada	Unidad	24	28	4	1.134.195	4.536.780
29.1	Lavatorios con mesada de granito	Unidad	24	28	4	897.132	3.588.528
41.1	Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	105	144	39	17.763	692.757
41.2	Pintura de aberturas metálicas	Metros cuadrados	100	188	88	17.763	1.563.144
42.1	Pintura Epoxi con impermeabilizante, argamasado y poliuretano para pista polideportiva	Metros cuadrados	1.370,00	1.488,00	118	83.333	9.833.294
42.2	Pintura de barandas metálicas	Metro lineal	250	270	20	17.763	355.260
	BLOQUES DE OFICINAS						

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Dr. Roberto L. Gonzalez Daesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

69	Estructura de Hormigón Armado en bases o zapatas	Metros cúbicos	0	4	4	1.388.711	5.554.844
70	Pilares de Hormigón armado entre mamposterías de ladrillos huecos	Metros cúbicos	0	4	4	1.800.317	7.201.268
71	Encadenados o vigas de H° A° superiores	ml	0	100	100	100.000	10.000.000
72	Envarillado bajo y sobre aberturas 2Ø8	ml	0	69	69	38.518	2.657.742
73	Inst. eléctrica, cableado, tableros, incluye alimentación para a.a, luces y tomas	gl	0	1	1	10.000.000	10.000.000
	SECTOR TINGLADO						
74	Envarillado en paredes, bajo y sobre aberturas 2Ø8	ml	0	920	920	38.518	35.436.560
75	Encadenado inferior para pared división	ml	0	100	100	100.000	10.000.000
76	Aberturas tipo blindex para baños cabina y sector vip	unid	0	4	4	500.000	2.000.000
77	Inst. duchas eléctricas	unid	0	12	12	350.000	4.200.000
78	Desagüe pluvial caño 150	ml	0	362	362	70.000	25.340.000
79	Registros de 0,6x0,6 con rejillas	unid	0	24	24	450.000	10.800.000
80	Escalones, incl. Baranda de protección - Sector salida de cocina	unid	0	2	2	1.200.000	2.400.000
81	Revestimiento de Fachada con placa de ACM con colocación	unid	0	210	210	220.000	46.200.000
	TOTAL MONTO						**807.677.234**

De conformidad a lo establecido en el Art. 62 de la Ley 2051/03, queda ampliado hasta el 20% por un monto total de Gs. 807.677.234. *Guaraníes Ochocientos siete millones, seiscientos setenta y siete mil, doscientos treinta y cuatro.*

3. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma de la presente Adenda al contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Dr. Roberto L. Gonzalez Yaeschen
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

Las demás clausulas y condiciones del Contrato que contradigan lo establecido precedentemente quedan sin efecto.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD POR TODO CUANTO ANTECEDE, FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO, EN TRES (3) EJEMPLARES DE UN IGUAL TENOR Y A UN SOLO EFECTO, EN EL CIUDAD DEL ESTE, REPUBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 28, DIAS DEL MES DE MAYO DE 2021.-

Firmado por la: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Dr. Roberto L. González Yaeschen
Gobernador de Alto Paraná

Firmado por la firma: JAM CONSTRUCCIONES

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

Sra. ALICIA EDITH MEDINA RODAS
C.I. Nº 3.512.939
PROPIETARIA