ADDENDA N° 004/2014.

CONTRATO Nº 58/12 "CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUATICO NACIONAL-2DA.ETAPA"

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,** con R.U.C 80038382-6, domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ministro Secretario Nacional de Deportes**, Don **VICTOR MANUEL PECCI BALART**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **CONSORCIO DMVAC1**, representada en este acto por el socio Lider **ING. LUIS ALBERTO DIAZ LAVIGNE** con C.I.N°.560.797, domiciliado en la calle José Asunción Flores N°450 esq. Centenario de la Epopeya Nacional de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, Telefax 671556, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** conforme consta en el documento presentado por la oferente, de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADDENDA Nº 001/2013 PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO Nº 58/2012 "CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUATICO NACIONAL-2DA.ETAPA"** (Ref. Licitación Pública Nacional Nº 06/12, Resolución de Adjudicación Nº 401/12), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO

La presente Addenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** a fines de realizar la modificación del **CONTRATO Nº 58/12 "CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUATICO NACIONAL-2DA.ETAPA"** según el siguiente detalle:

1.1.AUMENTO DE LA OBRA (TRABAJOS ADICIONALES):

Item N° **1 - TRABAJOS EN AMPLIACION EN RED DE MEDIA TENSION TRIFASICA PROTEGIDA**				
Obra: **"Construcción del Centro Acuático Nacional – 2da. Etapa"**			Unidad : **global**	
a) Equipo a utilizar	**Modelo de Equipo**	**Horas de c/ equipo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
equipos mayores		8,00	10.000	80.000
				0
				0
			A) Total Gs.	80.000
b) Mano de Obra	**Cantidad de Trabajadores**	**Horas de c/ Trabajador**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
mano de obra	6,00	8,00	7.000	336.000
				0
				0
				0
			B) Total Gs.	336.000
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				416.000
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				416.000
E) Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
materiales	global	1,00	57.000	57.000
				0
			E) Total Gs.	57.000

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Antonio Cabrera
Representante Legal
CONSORCIO DMVAC 1

DM

F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
FLETES	1,00	1,50	16.000	24.000
				0
				0
			F) Total Gs.	24.000
Costo Directo Total [D+E+F]				**497.000**
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			9,00%	44.730
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			18,00%	89.460
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)				631.190
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			**10%**	**63.119**
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				**694.309**

		Item N° **2 - REPOSICION DE ELEMENTOS INTERVENIDOS Y LIMPIEZA GRAL.**		
Obra: **"Construcción del Centro Acuático Nacional – 2da. Etapa"**			Unidad : **global**	
a) Equipo a utilizar	**Modelo de Equipo**	**Horas de c/ equipo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
equipos menores		45,00	5.000	225.000
				0
				0
			A) Total Gs.	225.000
b) Mano de Obra	**Cantidad de Trabajadores**	**Horas de c/ Trabajador**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
mano de obra	27,00	45,00	2.500	3.037.500
				0
				0
				0
			B) Total Gs.	3.037.500
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				3.262.500
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				3.262.500
E) Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
materiales	global	1,00	30.000	30.000
				0
			E) Total Gs.	30.000
F) Transporte	**DMT KM**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
FLETES	1,00	0,50	16.000	8.000
				0
				0
			F) Total Gs.	8.000
Costo Directo Total [D+E+F]				3.300.500

Ing. Antonio Cabrera
Representante Legal
CONSORCIO DMVAC 1

DM

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	9,00%	297.045
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	18,00%	594.090
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)		4.191.635
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)	**10%**	**419.164**
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**4.610.799**

1	3	4	5	6	7
Item *	**Descripción***	**Unidad ***	**Cantidad ***	**Precio Unitario* ***	**TOTAL (Precio unitario por cantidad) IVA Incluído****
AMPLIACION EN RED DE MEDIA TENSION TRIFASICA PROTEGIDA					
1	**TRABAJOS EN AMPLIACION EN RED DE MEDIA TENSION TRIFASICA PROTEGIDA**	**ml**	**123,00**	**694.309**	**85.400.007**
2	**REPOSICION DE ELEMENTOS INTERVENIDOS Y LIMPIEZA GRAL.**	**global**	**1,00**	**4.610.799**	**4.610.799**
				TOTAL	**90.010.806**

SON GUARANIES: NOVENTA MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS SEIS IVA INCLUIDO.-

1.1.: Para los fines de esta **ADDENDA, LAS PARTES** convienen en establecer en concepto de **TRABAJOS ADICIONALES**, el monto de **Gs.90.010.806 (GUARANIES NOVENTA MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS SEIS) IVA incluido**, cuyo monto es nominal, y que el compromiso u obligación de pago por parte de **LA CONTRATANTE** será realizado exclusivamente por los servicios efectuados a satisfacción, para lo cual deberá presentar certificación de obras expedida por la Unidad de Fiscalización de la Dirección de Obras de la Institución. El 100 % (cien por ciento) de la suma ampliada por el presente instrumento deberá estar garantizada con una póliza de seguro a satisfacción de la contratante

Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N°58/2012 tienen plena vigencia a los fines de esta ADDENDA.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 02 días del mes de Mayo del año dos mil Catorce.-

Ing. LUIS ALBERTO DIAZ LAVIGNE
Consorcio DMVAC1
CONTRATISTA

P/A
Ing. Antonio Cabrera
Representante Legal

CONSORCIO DMVAC 1

VICTOR MANUEL PECCI BALART
Ministro, Secretario Nacional de Deportes
CONTRATANTE