Abog. Hirma Arce de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

ADDENDA - AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN CAMPUS UNI" Ad Referéndum- Año 2017- ID N° 320.840 LOTE V- RESIDENCIA UNIVERSITARIA- GENERAL ARTIGAS"

ADDENDA N° 001
PBS/LCO/005/2017

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete; entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías N° 255 c/ Ruta N° 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA COTRATANTE, representada por el Rector, **Prof. Ing. Hildegardo González Irala,** refrendado por el Secretario General, Abg. Néstor Ibáñez Miranda; por una parte; y por la otra, El CONTRATISTA, **Ing. Rafael Fernando Ruiz López Moreira,** con CI N° 334.140 domiciliado en la casa de la calle Cerro Cora N° 1377 C/ Paí Pérez de la ciudad de Asunción República del Paraguay, convienen en celebrar la Adenda N° 01 para la prosecución de la de la ejecución de la obra, "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN CAMPUS UNI" Ad Referéndum- Año 2017- ID N° 320.840, LOTE V- RESIDENCIA UNIVERSITARIA GENERAL ARTIGAS" Contrato PBS/LCO/005/2017, celebrado en fecha en fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete.----------

Que, según Resolución REC Nº 100/2017 de fecha veintinueve de mayo del año dos mil diez y siete, se Autoriza Ampliar el Monto y el plazo del Contrato PBS/LCO/005/2017, vigente entre la UNI, y el Ing. Rafael Fernando Ruiz López Moreira C.I. N° 334.140, "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN CAMPUS UNI" Ad Referéndum- Año 2017- ID N° 320.840, LOTE V- RESIDENCIA UNIVERSITARIA GENERAL ARTIGAS", a fin de ampliar el monto a Gs. 11.150.600 (guaraníes once millones ciento cincuenta mil seiscientos) y el plazo de ejecución de la obra por 12 días, computados desde el once de junio del año en curso, conforme al Informe de la Dirección de Planificación, al Dictamen N° 18 /2017 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 28/2017 de la Jefatura de Asuntos Legales, incorporándose modificaciones a los siguientes puntos.----------

3. "IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, de la Ley N° 2051)

3.1. (2) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 1 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2017	1	001	00	0	520	30	1	7	11.150.600

7. PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

(…) Que el plazo de ejecución de obra, es prorrogado por 12 días computados desde el 11 de junio (…)

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA (Art. 37 c, Ley N° 2051)

(…)

Abog. Hermina Arce de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

SEDE: Gral Artigas
OBRA: LCO 01/2017 Construcciones varias en Campus UNI - Ad referéndum 2017

Lote V - Residencia Universitaria Gral. Artigas
Planilla de Ampliación No. 1

It.	Código	Rubros	Cant.	Un.	P.Unitario	Total
1	7210234-998	**Desagüe**				
	1.1	Canaleta embutida desarrollo 70 cm. chapa 24	13	ml	50.000	650.000
	1.2	Chimenea de cinc para equipamientos en laboratorio	2	un	150.000	300.000
2	72102201-002	**Instalación Eléctrica**				
	2.1	Desmonte de luces y ventiladores y posterior instalación luego de la colocación del techo	16	un	60.000	960.000
	2.2	Conexión eléctrtica de circuito de Digestor en Laborastotio. Incluye cableado 6 mm., enchufes macho y hembra y llave TM en tablero	1	gl.	650.000	650.000
3	72131601-004	**Viga de Ho. Ao.**				
	3.1	Encadenado inferior de Ho Ao. 20 * 20 cm.	8,5	ml	150.000	1.275.000
4	72102508-001	**Pisos**				
	4.1	Contrapiso en baño (retiro y posterior colocación)	15	m2	25.000	375.000
	4.2	Piso de baldosa calcárea (baño damas y pasillo)	15	m2	60.000	900.000
5	72131601-010	**Aberturas**				
	5.1	Nivelación de portón metálico en Acceso principal y arreglo de bisagras.	1	gl.	150.000	150.000
	5.2	Puerta tablero de 1,20 m. dos hojas con cerradura y herrajes.	1	un.	1.200.000	1.200.000
6	72131601-007	**Cubierta**				
	6.1	Nivelación de tirantes existentes con tirantes de madera	1	gl.	1.850.000	1.850.000
	6.2	Provisión y colocación de alfajía en fachada frontal para alineación de terminación de tejas.	1	gl.	500.000	500.000
7	72131601-012	**Pinturas**				
	7.1	Pintura látex frontón y tímpano acceso principal	46,7	m2	18.000	840.600
	7.2	Pintura látex habitaciones		m2	16.000	-

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Abog. Hirma Arce de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

8	72102602-004	**Vidrios**				
	8.1	Provisión y colocación de vidrio en ventanas	10	m2	150.000	1.500.000
						11.150.600

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Ing. Rafael Ruiz López Moreira
C.I. Nº 334.140
Contratista

Abog. Hermina Arce de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

ADDENDA - AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN CAMPUS UNI" Ad Referéndum- Año 2017- ID N° 320.840 LOTE IV- SUM"

ADDENDA N° 001
PBS/LCO/004/2017

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete; entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarias N° 255 c/ Ruta N° 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA COTRATANTE, representada por el Rector, **Prof. Ing. Hildegardo González Irala,** refrendado por el Secretario General, Abg. Néstor Ibáñez Miranda; por una parte; y por la otra, El CONTRATISTA, **Ing. Rafael Fernando Ruiz López Moreira,** con CI N° 334.140 domiciliado en la casa de la calle Cerro Cora N° 1377 C/ Pai Pérez de la ciudad de Asunción República del Paraguay, convienen en celebrar la Adenda N° 01 para la prosecución de la de la ejecución de la obra, "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN CAMPUS UNI" Ad Referéndum- Año 2017- ID N° 320.840, LOTE IV- SUM" Contrato PBS/LCO/004/2017, celebrado en fecha en fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete.----------

Que, según Resolución REC Nº 099/2017 de fecha veintinueve de mayo del año dos mil diez y siete, se Autoriza Ampliar el Monto y el plazo del Contrato PBS/LCO/004/2017, vigente entre la UNI, y el Ing. Rafael Fernando Ruiz López Moreira C.I. Nº 334.140, "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN CAMPUS UNI" Ad Referéndum- Año 2017- ID N° 320.840, LOTE IV- SUM", a fin de ampliar el monto a Gs. 17.610.000 (guaraníes diecisiete millones seiscientos diez mil) y el plazo de ejecución de la obra por 12 días, computados desde el once de junio del año en curso, conforme al Informe de la Dirección de Planificación, al Dictamen N° 17/2017 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 27/2017 de la Jefatura de Asuntos Legales, incorporándose modificaciones a los siguientes puntos.----------

3. "IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, de la Ley N° 2051)

3.1. (2) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 1 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2017	1	001	00	0	520	30	1	7	17.610.000

7. PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

(…) Que el plazo de ejecución de obra, es prorrogado por 12 días computados desde el 11 de junio (…)

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA (Art. 37 c, Ley N° 2051)

(…)

Abog. Hermine Arce de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

OBRA: LCO 01/2017 Construcciones varias en Campus UNI - Ad referéndum 2017
Lote IV - SUM
Planilla de Ampliación No. 1

Ítem	Código	Rubros	Un	Cant.	P. Unitario	Total
		SUM - lote 4				
1	*72131601-007*	***Cubierta***				
1,1		*Provisión y colocacación de capuchones y ganchos en techo de chapa*	*m2*	*1.100,00*	*6.500*	*7.150.000*
1,2		*Provisión y colocacación de chapas de translucidas*	*un*	*8,00*	*160.000*	*1.280.000*
1,3		*Provisión y colocacación de cenefa N° 24 (igual medida que el existente)*	*ml*	*14,00*	*100.000*	*1.400.000*
1,4		*Pintura de chapa de cenefa*	*m2*	*72,00*	*25.000*	*1.800.000*
1,5		*Ventilete de ventilación de cielorraso*	*un*	*16,00*	*80.000*	*1.280.000*
1,6		*Colocación de membrana*	*ml*	*350,00*	*4.000*	*1.400.000*
2	*72102508-001*	***Pisos***				*0*
2,1		*Retiro de alfombra existente y posterior provisión y colocación de alfombra tipo multipiso*	*m2*	*66,00*	*50.000*	*3.300.000*
						17.610.000

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Ing. Rafael Ruiz López Moreira
C.I. N° 334.140
Contratista