JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000051

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón escondido de Hormigón -Calle: Fulgencio Yegros -Obligado Km 17– ID: 435864.

LOTE Nº: 2

CONTRATO : 93/2023.

CONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: 03/04/24 al 04/04/24.

03/04/24 – Lluvia
04/04/24 – Afectación

OBSERVACIONES:

Verificación de empedrado, Se solicito aumentar la velocidad de los trabajos

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0
CONTRATISTA

Claudio Cacho Rodríguez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3022
FISCAL DE OBRA

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

4

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000053

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón escondido de Hormigón -Calle: Fulgencio Yegros -Obligado Km 17– ID: 435864.

LOTE N°: 2

CONTRATO : 93/2023.

CONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 06/04/24 al 07/04/24.

06/04/24 - Lluvia.
07/04/24 - Afectación.

OBSERVACIONES:

J.L. y COMPAÑIA S.A.
CONTRATISTA
80077342-0

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3622

FISCAL DE OBRA

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

5

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de oportunidades

LIBRO DE OBRA

0000056

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón escondido de Hormigón -Calle: Fulgencio Yegros -Obligado Km 17– ID: 435864.

LOTE Nº: 2

CONTRATO : 93/2023.

CONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 10/04/24 al 20/04/24.

10/04/24 - Lluvia
11/04/24 - Afectación
12/04/24 - Afectación
13/04/24 - Lluvia
14/04/24 - Afectación
15/04/24 - Lluvia
16/04/24 - Lluvia
17/04/24 - Afectación
18/04/24 - Afectación
19/04/24 - Afectación
20/04/24 - Afectación

OBSERVACIONES:

JL y COMPAÑIA S.A. CONTRATISTA RUC: 80077342-0	Claudio Gaona Valenzuela Ing. Civil Reg. MOPC 3822 FISCAL DE OBRA

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

6

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000058

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón escondido de Hormigón -Calle: Fulgencio Yegros -Obligado Km 17– ID: 435864.

LOTE N°: 2

CONTRATO : 93/2023.

CONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 22/04/24 al 27/04/24.

22/04/24 - Lluvia.
23/04/24 - Lluvia.
24/04/24 - Afectación
25/04/24 - Lluvia.
26/04/24 - Afectación
27/04/24 - Afectación

OBSERVACIONES:

J. L. y COMPAÑIA S.A.
CONTRATISTA
RUC: 80077342-0

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822
FISCAL DE OBRA

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

8

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000062

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón escondido de Hormigón -Calle: Fulgencio Yegros -Obligado Km 17– ID: 435864.

LOTE N°: 2

CONTRATO : 93/2023.

CONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: 01/05/2024 al 10/05/2024

01/05/2024 - Lluvia.
02/05/2024 - Lluvia.
03/05/2024 - Lluvia.
04/05/2024 - Lluvia.
05/05/2024 - Afectación
06/05/2024 - Afectación
07/05/2024 - Afectación
08/05/2024 - Lluvia.
09/05/2024 - Afectación
10/05/2024 - Afectación.

OBSERVACIONES:

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0
CONTRATISTA

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822
FISCAL DE OBRA

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

8

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000064

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón escondido de Hormigón -Calle: Fulgencio Yegros -Obligado Km 17– ID: 435864.

LOTE N°: 2

CONTRATO : 93/2023.

CONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 12/08/2024 al 17/08/2024

12/08/2024 - Lluvia.
13/08/2024 - Afectación

OBSERVACIONES:

J. L. y COMPAÑIA S.A. RUC: 80077342-0 CONTRATISTA	Claudio Gaona Valenzuela Ing. Civil Reg. MOPC 3822 FISCAL DE OBRA

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

9

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000066

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón escondido de Hormigón -Calle: Fulgencio Yegros -Obligado Km 17– ID: 435864.

LOTE N°: 2

CONTRATO : 93/2023.

CONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 15/05/2024 al 19/05/2024

15/05/2024 - Lluvia.
16/05/2024 - Lluvia.
17/05/2024 - Lluvia.
18/05/2024 - Afectación
19/05/2024 - Afectación

OBSERVACIONES:

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0
CONTRATISTA

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 9822
FISCAL DE OBRA

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000069

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón escondido de Hormigón -Calle: Fulgencio Yegros -Obligado Km 17– ID: 435864.

LOTE N°: 2

CONTRATO : 93/2023.

CONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 22/05/2024 al 25/05/2024

22/05/2024 - Lluvia.
25/05/2024 - Lluvia.
24/05/2024 - Afectación
25/05/2024 - Afectación

OBSERVACIONES:

J. L. y COMPAÑIA S.A. RUC: 80077342-0 CONTRATISTA	Claudio Garma Valenzuela Ing. Civil FISCAL DE OBRA

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista