# Municipalidad de Ypacaraí

Calle Yegros 338 esq/ Mcal. Estigarribia
Tel.: 0513 – 432 856 Telefax.: 0513 - 432 267
Ypacaraí Paraguay


## MEMORANDO -2022

DE :UOC

A :DIRECCION DE OBRAS

FECHA: 13/05/2022

RAZON: PEDIDO AMPLIACIÓN DE JUSTIFICACION DE ADENDA AL CONTRATO 01/2022

**EMPEDRADO DE CALLES, ASENTAMIENTO VICTORIA 2; CALLE ISIDRO CENTURION, COMPAÑIA JHUGUA JHU; CALLE SIN NOMBRE , JHUGUA JHU ; CALLE SIN NOMBRE, COMPAÑIA PEDROZO; DEL DISTRITO DE YPACARCAI**

**ID Nº 394228.-**

---

Atendiendo a la nota de observación de fecha 12/05/2022 emitida por la DNCP, se solicita la ampliación del dictamen justificativo a la adenda del contrato 01/2022.

R: 13/05/22

ING. ENRIQUE DURÉ
Director de Obras

MUNICIPALIDAD DE YPACARAI • DIRECCION DE OBRAS •

MUNICIPALIDAD DE YPACARAI

OTILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Técnico MOPC N° 2.247

# Municipalidad de Ypacaraí

Calle Yegros 338esq/ Mcal. Estigarribia

Tel.: 0513 – 432 856 Telfax.: 0513 - 432 267

Ypacaraí Paraguay


## MEMORANDO 02-2022

DE : DIRECCION DE OBRAS

A : INTENDENTE

FECHA: 15/03/2022

RAZON: PEDIDO DE ADENDA DE CONTRATO 01/2022

MUNICIPALIDAD DE YPACARAI DIRECCION DE OBRAS

ING. ENRIQUE DURÉ
Director de Obras

**EMPEDRADO DE CALLES, ASENTAMIENTO VICTORIA 2; CALLE ISIDRO CENTURION, COMPAÑIA JHUGUA JHU; CALLE SIN NOMBRE , JHUGUA JHU ; CALLE SIN NOMBRE, COMPAÑIA PEDROZO; DEL DISTRITO DE YPACARCAI**

**ID Nº 394228.-**

---

La dirección de obras solicita ampliación de contrato 01/2022 para trabajos adicionales, según la Ley 2051, Art 62, OBRA:

Los trabajos adicionales a ejecutar consiste en: MAS CANTIDAD DE **EMPEDRADO DE CALLES, ASENTAMIENTO VICTORIA 2; CALLE ISIDRO CENTURION, COMPAÑIA JHUGUA JHU; CALLE SIN NOMBRE , JHUGUA JHU ; CALLE SIN NOMBRE, COMPAÑIA PEDROZO; DEL DISTRITO DE YPACARCAI**

**El pedido de ampliación obedece a la necesidad de realizar más cantidad de empedrados de lo previsto inicialmente en el relevamiento de urgencia realizado, ya que una vez ejecutando dichos rubros, sobrevinieron intensas lluvias que afectaron y perjudicaron las calles descriptas en este llamado y en mayor parte al asentamiento Victoria, ocasionando el deterioro de la calle no empedrada, quedando la calle totalmente intransitable y cortando el acceso vehicular, por lo que surgió la necesidad de la ampliación de los ítems descriptos en planilla. Ya que la cantidad dispuesta no es suficiente para la ejecución optima de la obra, puesto que deja una franja muy poblada prácticamente sin el empedrado siendo el mismo intransitable y con un alto riego a accidentes, sobre todo de los motociclistas.**

**La necesidad de las obras complementarias, que inicialmente no figuraban en el proyecto, surge posterior a la adjudicación y ejecución del contrato, como consecuencia de las intensas lluvias caídas. Situación que se encuadra como causa IMPREVISTA.**

# Municipalidad de Ypacaraí

Calle Yegros 338esq/ Mcal. Estigarribia

Tel.: 0513 – 432 856 Telfax.: 0513 - 432 267

Ypacaraí Paraguay


**LA PLANILLA DE DISTRIBUCION DEL EMPEDRADO ES LA SIGUIENTE:**

**Calle Isidro Centurión.....359mx5.5m = 1795m2**

**Calle s/nombre jhuguajhu zona alta.....170mx 5m = 850m2**

**Calle s/nombre pedrozo.....180mx5m = 900m2**

**Asentamiento Victoria .....35m x 5.5 =192m2 ....**

**.Totalizando3737m2**

**Aplicando el 20% de la ADENDA .....135,8m x 5.5m = 747 m2**

**EMPEDRADO DE CALLES, ASENTAMIENTO VICTORIA 2; CALLE ISIDRO CENTURION, COMPAÑIA JHUGUA JHU;**

**CALLE SIN NOMBRE , JHUGUA JHU ; CALLE SIN NOMBRE, COMPAÑIA PEDROZO; DEL DISTRITO DE YPACARCAI**

**PUENTES ID Nº 394228.-**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Construcción de empedrado | 747m2 |
| 1.1 | Marcación y replanteo | 747 m2 |
| 1.3 | Relleno y Compactación | 747m3 |
| 1.4 | Reparación para caja e=50 cm | 747m2 |
| 1.5 | Cordón de Hº prefabricado de 1.00mx0.30mx0.40m | 220 ml |
| 1.6 | Relleno para soporte de cordón | 40 m3 |
| 1.7 | Colchón de Arena e=17cm | 126m3 |
| 1.8 | Pavimento tipo empedrado | 128m3 |
| 1.9 | Esparcido de Triturada 6ta | 747m2 |
| 1.10 | Compactación mecánica de empedrado | 747m2 |

MUNICIPALIDAD DE YPACARAI • DIRECCION DE OBRAS •

ING. ENRIQUE DURÉ
Director de Obras