Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 065/17 de fecha 14 de setiembre de 2017

RESOLUCIÓN C.A. Nº 065-012/17

POR LA QUE SE RECTIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN C.A. N° 055-009/17, DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2017, "POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO N° 395/16, SUSCRITO CON LA FIRMA APONTE LATORRE S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 119/16 "TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO DEL IPS", Y LA ADENDA (ANEXO N° 2) RESULTANTE.

VISTA: La Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DCS/N° 1080/17, de fecha 07 de setiembre de 2017, del Departamento de Contratos y Seguros, recepcionada en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 07 de setiembre de 2017, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de rectificación parcial del Anexo de la Resolución C.A. N° 055-009/17, de fecha 08 de agosto de 2017, "Por la que se autoriza la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 395/16, suscrito con la firma APONTE LATORRE S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional – SBE N° 119/16 "TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO DEL IPS", y de la Adenda (Anexo N° 2) resultante; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución C.A. N° 055-009/17 de fecha 08 de agosto de 2017, se autorizó la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 395/16, suscrito con la firma APONTE LATORRE S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional – SBE N° 119/16 "TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO DEL IPS", modificando la Cláusula N° 7 "PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES";

Que, por Nota Interna DDI/DPY/N° 423/17, el Departamento de Proyectos, a través de la Dirección de Infraestructura, solicitó la rectificación de la Planilla de la Adenda (Anexo N° 2) al Contrato N° 395/16, en relación a la ampliación de Consultorios y Sala de Rayos X para el Hospital de Coronel Oviedo, debido a un error material en la asignación del Ítem N° 4.2.2., debiendo ser Ítem N° 4.2.4.;

Que, por Dictamen DIJ/DDC/DC1/Nº 930/17, de fecha 06 de setiembre de 2017, la Dirección Jurídica concluyó cuanto sigue: "*...resulta jurídicamente viable la rectificación de la Resolución C.A. N° 055-009/17, de fecha 08 de agosto de 2017, dictada por el Consejo de Administración del Instituto, para la posterior corrección del Anexo N° 2 – Adenda – al Contrato N° 395/16, en virtud a las facultades de la Máxima Autoridad, corrigiendo el número*

FDO. ABG. BENIGNO LOPEZ BENITEZ. **PRESIDENTE**
DR. JORGE MAGNO BRITEZ/ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. JOSE JARA ROJAS. **MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
Abg. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

4.2.2, a 4.2.4, del cuadro "Ampliación de Consultorios – Ítems NO contemplados en el Contrato a ser incluidos – Cómputo Métrico y Presupuesto…";

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Rectificar parcialmente el Anexo de la Resolución C.A. N° 055-009/17, de fecha 08 de agosto de 2017, "POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO N° 395/16, SUSCRITO CON LA FIRMA APONTE LATORRE S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE N° 119/16 "TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO DEL IPS", y la Adenda (Anexo N° 2) del referido Contrato, conforme al siguiente detalle:

Donde dice:

AMPLIACIÓN DE CONSULTORIOS

ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUÍDOS							
COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO							
CATÁLOGOS	**RUBROS**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO C/IVA**	**PRECIO TOTAL C/IVA**
72103003-001	520	2	**DEMOLICIONES**				
		2,6	**De hormigón, carpintería metálica, etc.**				
	520	2.6.8	De pilares, vigas y losas	m3	1,70	1.831.125	3.112.913
	520	2.6.9	De fundación	m3	0,65	1.831.125	1.186.569
		3	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				
	520	3.4	Excavación de suelo (viga de fundación)	m³	2,80	70.000	196.000
	520	3.5	Relleno y compactación	m³	13,80	54.075	746.235
72131601-003	520	4	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN**				
	520	**4,2**	**Estructura**				
	520	4.2.2	Vigas de hormigón armado. Fck =200 kg/cm2.	m3	3,20	2.756.095	8.819.504
72131601-003	520	6	**MAMPOSTERIA Y TABIQUES**				
	520		Mampostería de elevación de ladrillos	m²	66,00	144.729	9.552.114

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Instituto de Previsión Social
ABG. Secretario del Consejo

			comunes, e= 0,30 m				
72102508-003	520	10	**REVESTIMIENTOS**				
		10.9	**Elementos de protección de Paredes. Provisión y Colocación.**				
	520		De azulejos blancos, 0,20 x 0,20 m	m²	0,80	101.080	80.864
			Total Ítems Nuevos				**23.694.199**

Debe decir:

AMPLIACIÓN DE CONSULTORIOS

ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUÍDOS							
COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO							
CATÁLOGOS	**RUBROS**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO C/IVA**	**PRECIO TOTAL C/IVA**
72103003-001	520	2	**DEMOLICIONES**				
		2,6	**De hormigón, carpintería metálica, etc.**				
	520	2.6.8	De pilares, vigas y losas	m3	1,70	1.831.125	3.112.913
	520	2.6.9	De fundación	m3	0,65	1.831.125	1.186.569
		3	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				
	520	3.4	Excavación de suelo (viga de fundación)	m³	2,80	70.000	196.000
	520	3.5	Relleno y compactación	m³	13,80	54.075	746.235
72131601-003	520	4	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN**				
	520	**4,2**	**Estructura**				
	520	**4.2.4**	Vigas de hormigón armado. Fck =200 kg/cm2.	m3	3,20	2.756.095	8.819.504
72131601-005	520	6	**MAMPOSTERIA Y TABIQUES**				
	520		Mampostería de elevación de ladrillos comunes, e= 0,30 m	m²	66,00	144.729	9.552.114
72102508-003	520	10	**REVESTIMIENTOS**				
		10.9	**Elementos de protección de Paredes. Provisión y Colocación.**				
	520		De azulejos blancos, 0,20 x 0,20 m	m²	0,80	101.080	80.864
			Total Ítems Nuevos				**23.694.199**

FDO. ABG. BENIGNO LOPEZ BENITEZ. **PRESIDENTE**
DR. JORGE MAGNO BRITEZ/ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. JOSE JARA ROJAS. **MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
Abg. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - Instituto de Previsión Social

Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

RESOLUCIÓN C.A. Nº 065-012/17

2°) Establecer que las demás partes de la Resolución C.A. N° 055-009/17, de fecha 08 de agosto de 2017, y las demás Cláusulas de la Adenda (Anexo N° 2) al Contrato N° 395/16, permanecen invariables.----------

3°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/*sm*

FDO. ABG. BENIGNO LOPEZ BENITEZ. **PRESIDENTE**
DR. JORGE MAGNO BRITEZ/ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. JOSE JARA ROJAS. **MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
Abg. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PI
ABG. JOSE LUIS
Secretario del Con

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.