COPACO
Comunicación en todo Sentido!

CORRESPONDE A LOS EXPEDIENTES Nºs 787 Y 2056/2016
RIEDER & CIA S.A.C.I.

Asunción, 09 de junio de 2016

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 09 de junio año en curso, según consta en el **Acta Nº 23**, ha resuelto:

1. **AUTORIZAR** la prórroga de 17 (diecisiete) días calendario en el plazo contractual desde la suscripción del Contrato Nº 41/2015 "ADQUISICIÓN DE PROVISION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ACCESORIOS EN VARIAS CENTRALES TELEFÓNICAS" ITEM Nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, conforme a la Cláusula Décimo Séptima: inc. "a" por causas de fuerza mayor (precipitaciones en los meses de enero y marzo del 2016; en atención a los Registros de precipitaciones diarias de Meteorología e Hidrología), y en consecuencia, ampliar la vigencia del Contrato y la Póliza de Garantía de Cumplimiento por el mismo término", según documentos e informes obrantes en autos.
2. **APROBAR** la Adenda N° 3 AL CONTRATO N° 41/2015 "ADQUISICIÓN DE PROVISION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ACCESORIOS EN VARIAS CENTRALES TELEFÓNICAS" ITEMS Nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, suscrito con la Firma RIEDER & CIA S.A.C.I. según propuesta obrante en autos.
3. **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir la referida Adenda.
4. **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones haga efectiva las comunicaciones conforme correspondan.

EDUARDO N. GONZÁLEZ M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

COPACO S.A.
RECIBIDO EN
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Por: Nadia
Fecha: 10 JUN 2016
Hora: 13:50

Foliado del 01 al 20, incluida la presente providencia.
Adjunto:
- Proforma de Adenda Nº 3 al Contrato Nº 41/2015, una (1) foja
- Expediente Nº 781/16, foliado del 01 al 24.