MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Teléf.: 021-3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Nueva Colombia, 21 de Diciembre de 2018.

**Contrato N° 18/2018**
**Resolución IM N° 181 /2018**

**ADENDA MODIFICATORIA, COMPENSATORIA Y AMPLIATORIA DEL MONTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CD N° 17/2018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - CAMINO A ARCHER" CON ID N° 352.910**

Entre la **MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA con RUC N° 80010222-3**, domiciliada en Avda. 29 de Setiembre esquina Santa Rosa y Republica de Colombia de la ciudad de NUEVA COLOMBIA, República del Paraguay, representada para este acto por la **Abogada Lida Rosa Escobar Pereira, con C.I. N° 4.448.300** designada como Intendente Municipal según A.I. N° 211/2015 de fecha 17 de Noviembre del año 2015 y la **Sra. Lourdes Rocío Riveros de Bogado, Secretaria General con C.I. N° 3.746.380,** designada por Resolución IM N° 45/2018 de la Intendencia Municipal en fecha 15 de Marzo del año 2018, que en adelante se denominaran la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra la firma **R.R. CONSTRUCCIONES con RUC N° 1681734-6**, domiciliada en la calle Virgen del Carmen c/ Felipe Toledo de la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Rufino Romero, con Cédula de Identidad N° 1.681.734**, convienen en celebrar la ADENDA del contrato N° 18/2018 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO **DE LA CD N° 17/2018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - CAMINO A ARCHER" CON ID N° 352.910**.; firmada el 26 de Octubre de 2018, que se regirán por las siguientes clausulas y condiciones:----------

**CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.**
El objeto de la presente Adenda es la modificación, compensación de rubros a ejecutar y la ampliación de monto del contrato inicial, correspondiente al llamado de referencia por la realización de trabajos complementarios en zonas de obras, las mismas son necesarias para generar tramas continuas pavimentadas, como así también para mejorar el sistema de canalización a cielo abierto por la presencia de caudal de agua permanente en el sector ----------

**CLAUSULA SEGUNDA. PRECIOS**
La adenda de modificación, compensación de rubros a ejecutar y la ampliación de monto del Contrato corresponderá al siguiente detalle:----------

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO*** | | | | | | |
| ***ADENDA MODIFICATORIA, COMPENSATORIA Y AMPLIATORIA.*** | | | | | | |
| ***OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMETO TIPO EMPEDRADO- CAMINO A ARCHER"*** | | | | | | |
| ***UBICACION: CÑIA. INGLES CUÉ*** | | | | | | |
| ***SUP. DE EMPEDRADO: 1.750,00 M2*** | | | | | | |
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción** | **Un** | **Cant.** | **P.Unit** | **Total** |

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * SECRETARIA *

Lourdes Riveros
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * INTENDENCIA *

Abog. Lida Rosa Escobar
Intendente Municipal
Nueva Colombia

Rufino Romero
R.R. Construcciones
Rufino Romero

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 7213701-002 | **Construcción de empedrado** | | | | |
| 1.1 | | Limpieza de terreno-Perfilado hora maquina | h/m | 1.00 | 411,057 | 411,057 |
| 1.2 | | Cordón Cuneta de hormigón prefab. altura útil 18 cm-ancho 50cm | mL | 50.00 | 79,000 | 3,950,000 |
| 1.3 | | Empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6ta. | m2 | 150 | 40,500 | 6,075,000 |
| 1.4 | | Relleno para respaldo de cordón | m3 | 6.00 | 31,800 | 190,800 |
| **3** | | **Sistema de drenaje pluvial** | | | | |
| 3.1 | | Excavación de zanjas | m3 | 92.40 | 37,500 | 3,465,000 |
| 3.2 | | Desvio de cauce de agua | ml | 120.00 | 9,000 | 1,080,000 |
| 3.3 | | Muro de piedra bruta colocada para canalización | m3 | 50.40 | 390,000 | 19,656,000 |
| 3.4 | | Capa de hormigón espesor de 0.08m | m2 | 60.00 | 98,414 | 5,904,818 |
| 3.5 | | Limpieza final y retiro de excedente de suelo 3% | gl | 1.00 | 1,221,980 | 1,221,980 |
| | | | | | **Total** | **41,954,655** |

Son Guaraníes: **Cuarenta y un millones novecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco.**

***Compensación de rubro***
Computo métrico y presupuesto "**SEGÚN CONTRATO**", para el Rubro N°. 3. "**Sistema de drenaje pluvial**".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | **Sistema de drenaje pluvial** | | | | |
| 3.1 | | Excavación de zanjas | m3 | 68.00 | 37,500 | 2,550,000 |
| 3.2 | | Provisión y colocación de cañerías perforadas y su complemento según sistema de drenaje. | ml | 135 | 65,600 | 8,856,000 |
| | | | | | **Total** | **11,406,000** |

Son Guaraníes: **Once millones cuatrocientos seis mil.**

**Diferencia a compensar.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESUMEN | | | |
| **Presupuesto "Adenda Modificatoria y Ampliatoria".** | | | 41,954,655 |
| **Sistema de drenaje pluvial según presupuesto de "Contrato".** | | | 11,406,000 |
| | | TOTAL | 30,548,655 |

La suma a compensar a favor de la Contratista asciende a la suma de guaraníes: **treinta millones quinientos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco.**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * SECRETARIA *
Lourdes Riveros
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * INTENDENCIA *
Abog. Lida Rosa Escobar
Intendente Municipal
Nueva Colombia

Rufino Romero
R.R. Construcciones
Rufino Romero

**En resumen el monto total del Contrato Nº 18/2018 que originalmente era Gs. 155.835.000 (Guaranies Ciento cincuenta y cinco millones ochocientos treinta y cinco mil) asciende a la suma de Gs. 186.383.655 ( Guaranies Ciento ochenta y seis millones trescientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco).....**

**CLAUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LA ADENDA DEL CONTRATO.**
La presente Adenda del contrato tendrá vigencia desde la fecha mencionada al inicio del presente documento hasta el 30 de Diciembre del año 2018.----------
El plazo de la ejecución de la obra de la presente adenda será de 10 días contado a partir de la fecha de confección del Acta de inicio por parte del Arquitecto de nuestra institución.----------

**CLAUSULA CUARTA. EJECUCION DEL CONTRATO.**
Cualquier divergencia que se suscitase entre las partes, por motivo de la ejecución de esta adenda, será dirimida exclusivamente ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción ubicados dentro del Departamento de Cordillera.----------

En prueba de conformidad de lo expuesto anteriormente, firman las partes la presente adenda del contrato, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en fecha y lugar indicados en el presente documento.----------

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * SECRETARIA *

**Sra. Lourdes R. Riveros de Bogado**
**Secretaria General**
**C.I.: 3.746.380**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * INTENDENCIA *

**Abog. Lida Rosa Escobar Pereira**
**Intendente Municipal**
**NUEVA COLOMBIA**
**C.I.: 4.448.300**

**Sr. Rufino Romero**
**C.I. Nº 1.681.734**
**RR. CONSTRUCCIONES**
**Contratista**

R.R. Construcciones
Rufino Romero