ADENDA AMPLIATORIA N° 02/2023 DEL CONTRATO N° 29/2023 "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CANAL A CIELO ABIERTO" ID 434531

Entre la **Municipalidad de Concepción** con **RUC 80006077-5**, domiciliada en Mcal. Estigarribia entre Cerro Corá e Iturbe, República del Paraguay, representada para este acto por el **Abog. Bernardo Villalba Ayala**, con Cédula de Identidad N° 4190913, Intendente Municipal, asistido por la **Ing. Com. Mirtha Leticia Areco Benítez** en su carácter de **Secretaria General**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **TESAKA INGENIERIA SA** con RUC 80097629-0, domiciliada en Incienso N° 3368 c/Ybapobo – Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Christian Ariel Mendoza Larozza con CI N° 2038736 y el Sr. Martín Raúl Bentos Fernández con CI N° 2233057, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente **"ADENDA AMPLIATORIA DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ADOQUINADO Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE ASUNCIÓN"**, la cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
18	Junta de dilatación de material asfáltico- **Obra Construcción de adoquinado en la calle Asunción**	Metros cuadrados	2.288	23.150	52.967.200
19	Tres hiladas de mamposteria de 0,30 m en la parte superior del canal - **Obra Construcción de canal a cielo abierto en la calle Asunción**	Metros cuadrados	60	147.560	8.853.600
20	Losa de H°A° para acceso a vivienda peatonal y vehicular - **Obra Construcción de canal a cielo abierto en la calle Asunción**	Metros cúbicos	35,7	2.612.350	93.260.895
13	Muro de PBC para canal a cielo abierto (Diferencia faltante según altura 1,1 m) - **Obra Construcción de canal a cielo abierto en la calle Asunción**	Metros cúbicos	21,58	657.512	14.189.109
Precio Total					**169.270.804**

El monto total de la adenda ampliatoria asciende a: **Guaraníes ciento sesenta y nueve millones doscientos setenta mil ochocientos cuatro. –**

Ing. Com. Mirtha L. Areco Benítez
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

INTENDENCIA MUNICIPAL Concepción - Paraguay

Bernardo Villalba Ayala
INTENDENTE
MUNICIPAL DE CONCEPCION

TESAKA INGENIERÍA S.A.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Concepción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de noviembre de 2023.

INTENDENCIA MUNICIPAL Concepción - Paraguay

Ing. Com. Mirtha Leticia Areco Benítez
Secretaria General

Abog. Bernardo Villalba Ayala
Intendente Municipal

TESAKA INGENIERÍA S.A.

Sr. Martín Raúl Bentos Fernández
Vicepresidente
TESAKA INGENIERIA S.A

Christian Ariel Mendoza Larroza
Presidente
TESAKA INGENIERIA S.A.