ADENDA Nº 01

ADENDA AL CONTRATO Nº 34/2022 CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN Y LA FIRMA OFERENTE M.G. MATERIALES DE CONSTRUCCION, DE LA SRA. MARÍA DOMINGA JIMÉNEZ PEREIRA, ADJUDICATARIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 25/2022 – ID Nº 417460 "ADECUACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO EN LA FCE Y FAFI - UNE, FILIAL JUAN LEÓN MALLORQUÍN".

Entre la **MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN**, representado para este acto por el Intendente Municipal, el **Abg. ELVIO CORONEL GENEZ,** con C. I. Nº 3.828.524, en su público despacho ante el Secretario General, el **Lic. CARLOS ALBERTO PAREDES,** con Cédula de Identidad Nº 3.446.567, denominado en adelante "**LA CONTRATANTE"**, por una parte, y por la otra parte la firma **M.G. MATERIALES DE CONSTRUCCION**, con RUC Nº 4596656-7, representado por el Sra. María Dominga Jiménez Pereira, con C.I. Nº. 4.596.656, denominado en adelante "**EL CONTRATISTA",** convienen en celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO** que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-

En virtud a la Resolución 1301/2022 de fecha 14/11/2022, emanada de la Máxima Autoridad de la Municipalidad de Juan León Mallorquín y de conformidad al Art. 62º de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" las partes acuerdan celebrar la presente Adenda al Contrato N° 34/2022, de fecha 04/10/2022, modificando la **CLAUSULA SEXTA. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS. AMPLIACION DE CONTRATO.**

En virtud del presente convenio modificatorio LAS PARTES acuerdan modificar el contrato de obras, conforme a la planilla de cómputos métricos y presupuestos que se consigna a continuación:

LOTE 1: CONEXIONES SANITARIAS FACULTAD DE ECONOMIA – UNE

	CONTRATADA			MODIFICADA				
ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	SUSTITUCIÓN	UNID C/ ADENDA	CANT. C/ ADENDA	PRECIO UNITARIO C/ ADENDA	PRECIO TOTAL C/ ADENDA
1	REPOSICIÓN Y/O ADECUACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS							
1.1	Agua corriente en baños 80ml. (12) inod. blancos cisterna baja (9) lavamanos (4) mingitorios. Adec. y/o provisión y colocación de (12) inod. blancos cisterna baja con accesorios. Reposición (1) grifo fv. Cambio de (2) espejos e: 4mm.	gl	1	**Agua corriente en baños con sistema de caños termofusión (masculino, femenino, capacidades diferentes). (12) inod. blancos cisterna baja (9) lavamanos (4) mingitorios. Adec. y/o provisión y colocación de (12) inod. blancos cisterna baja con accesorios. Reposición (1) grifo fv. Cambio de (2) espejos e: 4mm.**	gl	1	**21.300.000**	**21.300.000**
2	REVESTIMIENTOS							
2.1	Remoción de azulejos	m2	18,3				10.000	183.000
2.2	Colocación de azulejos	m2	18,3				150.000	2.745.000

Lic. Carlos A. Paredes
Secretario General

Abg. Elvio Coronel Gómez
Intendente Municipal

Materiales de Construccion y Ferreteria
RUC: 4596656-7

3	PISO							
3.1	Remoción de piso de pasillo exterior (conexión cañería)	m2	2,3		**m2**	**2**	**10.000**	**20.000**
3.2	Colocación de piso de pasillo exterior (conexión cañería)	m2	2,3		**m2**	**2**	**105.000**	**210.000**
4	PINTURA							
4.1	De paredes revocadas h: 70cm	m2	14,7				50.000	735.000
				TOTAL				**25.193.000.-**

1	MONTO INICIAL	23.227.500
2	MONTO AUMENTADO	2.000.000
3	MONTO DISMINUIDO	34.500
4	**TOTAL A PAGAR**	**25.193.000.-**

Monto Lote 1: Guaraníes veinticinco millones, ciento noventa y tres mil.

LOTE 2: CONEXIONES SANITARIAS FACULTAD DE FILOSOFIA – UNE

ITEM N°	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNID.	CANT.	SUSTITUCIÓN	UNID C/ ADENDA	CANT. C/ ADENDA	PRECIO UNITARIO C/ ADENDA	PRECIO TOTAL C/ ADENDA
1	REPOSICIÓN Y/O ADECUACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS							
1.1	Agua corriente en baños 84ml (masculino, femenino, capacidades diferentes). (12) inod. blancos cisterna baja (9) lavamanos (4) mingitorios. Adec. y/o provisión y colocación de (12) inod. blancos cisterna baja con accesorios.	gl	1	Agua corriente en baños con sistema de caños termofusión (masculino, femenino, capacidades diferentes). (12) inod. blancos cisterna baja (9) lavamanos (4) mingitorios. Adec. y/o provisión y colocación de (12) inod. blancos cisterna baja con accesorios.	gl	1	18.200.000	18.200.000
2	REVESTIMIENTOS							
2.1	Remoción de azulejos	m2	10				12.000	120.000
2.2	Colocación de azulejos	m2	12,8				150.000	1.920.000
3	PISO							
3.1	Remoción de piso de pasillo exterior (conexión cañería)	m2	2,3	Item suprimido			0	0
3.2	Colocación de piso de pasillo exterior (conexión cañería)	m2	2,55	Item suprimido			0	0
4	PINTURA							
4.1	De paredes revocadas h: 70cm	m2	20,7				50.000	1.035.000
				TOTAL				**21.275.000.-**

Lic. Carlos A. Paredes
Secretario General

Abg. Elvio Coronel Gómez
Intendente Municipal

Materiales de Construccion y Ferreteria
RUC: 4596656-7

1	**MONTO INICIAL**	19.565.750
2	**MONTO AUMENTADO**	2.000.000
3	**MONTO DISMINUIDO**	290.750
4	**TOTAL A PAGAR**	**21.275.000**

Monto Lote 2: Guaraníes veintiún millones, doscientos setenta y cinco mil.

LOTE 3: ENRIPIADO ESTACIONAMIENTO FACULTAD DE ECONOMIA – UNE

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Enripiado	Unidad Medida Global	1		
1.1	Provisión y colocación de ripio tipo 4ta. (Incluye flete y hora máquinas de perfilado y esparcido)	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
Monto Total				**3.500.000.-**	

Monto Total General Lotes 1 y 2	**49.968.000.-**

Guaraníes cuarenta y nueve millones, novecientos sesenta y ocho mil.

CLAUSULA SEGUNA - PLAZO

En virtud del presente Convenio LAS PARTES acuerdan ejecutar la ampliación del contrato paralelamente al transcurso del plazo establecido en el contrato principal.

Las demás condiciones del contrato principal que no fueran modificados por la presente adenda contractual quedan inalterables.-

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD POR TODO CUANTO ANTECEDE, FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO, EN DOS (2) EJEMPLARES DE IGUAL TENOR Y A UN SOLO EFECTO, EN LA CIUDAD DE JUAN LEON MALLORUIN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 15 DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

Por y en nombre de la Contratante;

Lic. CARLOS ALBERTO PAREDES
Secretario General

Abg. ELVIO CORONEL GENEZ
Intendente Municipal

Por y en nombre del Proveedor;

Materiales de Construccion y Ferreteria MG
RUC: 4596656-7

MARIA DOMINGA JIMÉNEZ PEREIRA
Propietaria de
M.G. MATERIALES DE CONSTRUCCION.