ADDENDA N° 001.1./2013
CONTRATO Nº 58/12 "CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUATICO NACIONAL-2DA.ETAPA"

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,** con R.U.C 80038382-6, domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ministro Secretario Nacional de Deportes**, Don **VICTOR MANUEL PECCI BALART**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **CONSORCIO DMVAC1,** representada en este acto por el socio Líder **ING. LUIS ALBERTO DIAZ LAVIGNE** con C.I.N°.560.797, domiciliado en la calle José Asunción Flores N°450 esq. Centenario de la Epopeya Nacional de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, Telefax 671556, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** conforme consta en el documento presentado por la oferente, de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADDENDA Nº 001.1/2013 PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO Nº 58/2012 "CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUATICO NACIONAL-2DA.ETAPA"** (Ref. Licitación Pública Nacional Nº 06/12, Resolución de Adjudicación Nº 401/12), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO
La presente Addenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** a fines de realizar la modificación del **CONTRATO Nº 58/12 "CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUATICO NACIONAL-2DA.ETAPA"** según el siguiente detalle:

1.1. AUMENTO DE LA OBRA (TRABAJOS ADICIONALES):

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL (Precio unitario por cantidad) IVA Incluído
1	Reparación o provisión de caldera	Gl	1	203.193.650	203.193.650
2	Equipamiento de pileta de competencia no contemplados y necesarios para adecuar a FINA.Consultor Internacional	Gl	1	683.693.197	683.693.197
3	Lucernarios en galería de acceso	Gl	1	15.000.000	15.000.000
4	Provisión de asientos PALCO	Unidad	300	190.000	57.000.000
5	Mamparas c/vidrios, puertas (prensa y sala control de tiempo)	Gl	1	25.000.000	25.000.000
6	Equipamiento basico para vestuarios de nadadores	Gl	1	100.000.000	100.000.000
TOTAL GENERAL GUARANIES					**1.083.886.847**

SON GUARANIES: UN MIL OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE.-

1.1.: Para los fines de esta **ADDENDA, LAS PARTES** convienen en establecer en concepto de **TRABAJOS ADICIONALES**, el monto de **Gs.1.083.886.847 (GUARANIES UN MIL OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE) IVA incluido**, cuyo monto es nominal, y que el compromiso u obligación de pago por parte de **LA CONTRATANTE** será el 42% (cuarenta y dos por ciento) en concepto de anticipo financiero, el cual deberá estar garantizado con una póliza de seguro por el 100% (cien por ciento del valor del anticipo) y el saldo será exclusivamente por los servicios efectuados a satisfacción, para lo cual deberá presentar certificación de obras expedida por la Unidad de Fiscalización de la Dirección de Obras de la Institución.-

Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N°58/2012 tienen plena vigencia a los fines de esta **ADDENDA**.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los...treinta..... días del mes de OCTUBRE del año dos mil TRECE.-

Ing. LUIS ALBERTO DIAZ LAVIGNE
Consorcio DMVAC1
CONTRATISTA

Don VICTOR MANUEL PECCI BALART
Ministro Secretario Nacional de Deportes
CONTRATANTE

CONSORCIO DMVAC 1