Convenio Modificatorio Nº 01 del Contrato N° 19 /2022.

Entre El Gobierno Departamental de Concepción, domiciliada en Carlos A. López c/Brasil, de la Ciudad de Concepción, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador del Departamento de Concepción, **Escr. Zulma Genara Domínguez de Cazal**, con Cédula de Identidad N° **884.834**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Constructora FENAR – Nery Passi Rumich Ayala** con RUC N° 720953-3, domiciliada en las calles Comendador Nicolas Bo c/ San Esteban N° 1868, de la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Nery Passi Rumich Ayala**, con Cédula de Identidad **N° 720.953**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "***CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 DEL CONTRATO N° 19/2022-*** relativas a la **Construcción de pavimentos y obras varias en el Departamento de Concepción, CON ID N° 410.600,** DE FECHA 03/11/2022, quedando la redacción conforme a lo siguiente:

1- **En la cláusula 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).Ampliación de obras en base a la siguiente planilla:**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
6	**72131701-004**	**Construccion de Pavimento de Hormigon Simple en la Ciudad de Concepcion-Calle Isabel Sanabria E/ Ytororo y Gaspar Rodriguez de Francias**	**Unidad Medida Global**	**1**		**738.596.652**
6.1		Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	2.246.506	2.246.506
6.2		Cartel de Obras	Unidad	2	2.453.502	4.907.004
6.3		Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía	Metros cuadrados	3.006,25	7.895	23.733.237
6.4		Construccion de Pavimento Rigido de H° simple, sobre colchon de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13.5cm. Ancho promedio 8,00m, sobre las calle Isabel Sanabria e/ Ytororo yGaspar Rodriguez de Francia	Metros cuadrados	3.006,25	213.455	641.698.998
6.5		Cordon de Pavimento de Hormigon integrales 0,10x 0,15H, variables frente a la vivienda	Metro lineal	508	88.888	45.155.260
6.6		Construccion de alcantarilla de H° A° de 0,50 diametro cm Segun plano	Metro lineal	34	477.865	16.247.398
6.7		Limpieza y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	4.608.249	4.608.249
7	**72131701-004**	**CONSTRUCCCION DE PAVIMENTO DE H° S° SOBRE LA CALLE INT RG MATINEZ Y CAPITAN LOMBARDO**	**Unidad Medida Global**			**32.551.404**
7.8		Construcción de puente cruce calle de H° A° de 20 Cm.	M3	9,92	2.878.157	28.551.313
7,9		Mamposteria de ladrillo común para revocar de 0,15	M2	4,65	105.599	491.035
7,10		Revoque interior-exterior	M2	4,65	35.269	164.001
7.11		Construcción de Alcantarilla tubular	Ml	7	477.865	3.345.055
9	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial a cielo abierto en la Ciudad de Concepcion-Calle Arasa desde Avda Pinedo hasta Gillermo Romaniach**	**Unidad Medida Global**			**52.364.235**
9.2		Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia.	Metros cúbicos	118,08	31.475	3.716.519
9.9		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	390	97.398	37.985.220

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.
RUC: 720953 - 3

ZULMA GENARA DOMINGUEZ DE CAZAL

Firmado digitalmente por ZULMA GENARA DOMINGUEZ DE CAZAL
Fecha: 2023.06.28 10:21:13 -04'00'

9.11		Construccion de Alcantarilla de H° A° de 1,00 mts. Con cabecera de piedra bruta	Metros lineal	8	1.332.812	10.662.496
12	**72131702-001**	**CONSTRUCION DE PUENTE - ASENTAMIENTO PALO SANTO - AQUINO CUE**	**Unidad Medida Global**			**63.408.114**
12.2		Construccion de piso de hormigon simple para armadura de hierro	Metros cúbicos	1,6	2.265.781	3.625.249
12.3		Construccion de puente de HªAº según Plano(incluye limpieza final de obra)	Metros cúbicos	10,32	5.792.913	59.782.865
16	**72131701-004**	**CONSTRUCCCION DE PAVIMENTO DE H° S° - CALLE Lic. Florinda Arce de Paez e/ avda Nuestra señora de loreto y Mcal Jose Felix estigarribia - CIUDAD DE LORETO**	**Unidad Medida Global**			**27.172.961**
16.3		Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía	Metros cuadrados	80	6.459	516.721
16.7		Construccion de Alcantarilla de H° A° de 0,80 mts. Con cabecera de piedra bruta	Metros lineal	20	1.332.812	26.656.240
18	**72131702-001**	**PUENTE PIKYSRY EN LA COMUNIDAD HUGUA PO¨i - DISTRITO DE LORETO**	**Unidad Medida Global**			**17.634.100**
18.10		cargamento de cabecera con ripio y compactacion	Metros cúbicos	100	176.341	17.634.100
20	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial a cielo abierto en la Ciudad de Yby Yau-CALLE MARISCAL ESTIGARIBIA - BARRIO SAN JUAN**	**Costo por Mil**			**7.487.942**
20.5		Acceso a Viviendas	Metros cúbicos	0,54	221.965	119.861
20.8		Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm	Metros cúbicos	2,56	2.878.157	7.368.081
						939.215.408

Las demás disposiciones de la cláusula 6 del contrato original no sufren variaciones y rigen para el Contrato original, y este Convenio Modificatorio 01.

El plazo de ejecución de las obras del contrato original, no sufren variaciones y rigen para el Contrato original, y este Convenio Modificatorio 01.

Las partes se obligan al fiel cumplimiento de este Convenio Modificatorio N° 01, en fe de ellos, suscriben el presente en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Concepción, República del Paraguay a los 28 del mes de junio de 2023.

Firmado por ZULMA GENARA DOMINGUEZ DE CAZAL Firmado digitalmente por ZULMA GENARA DOMINGUEZ DE CAZAL Fecha: 2023.06.28 10:20:51 -04'00' **(Contratante – Escr. Zulma Genara Domínguez de Cazal Gobierno Departamental de Concepción)**

Firmado por _____ **(en nombre del Contratista — Nery Passi Rumich Ayala) Constructora FENAR.**

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.
RUC: 720953 - 3