Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 026/2020 de fecha 07 de abril de 2020

RESOLUCIÓN C.A. Nº 026-020/2020

POR LA QUE SE AUTORIZA LA RECTIFICACIÓN PARCIAL DE LA RESOLUCIÓN C.A. N° 066-034/19, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 "POR LA QUE SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Nº 137/19, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 116/18 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO".

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 838/2020, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 07 de abril de 2020, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DCS/N° 297/2020, de fecha 06 de abril de 2020, del Departamento de Contratos y Seguros, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de autorización para la rectificación parcial de la Resolución C.A. N° 066-034/19, de fecha 10 de diciembre de 2019, "POR LA QUE SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Nº 137/19, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 116/18 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución C.A. Nº 011-016/19, de fecha 11 de marzo de 2019, se adjudicó la Licitación Pública Nacional N° 116/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO DEL IPS", a la firma CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE, a través del Contrato N° 137/19, en fecha 22 de abril de 2019;

Que, por Resolución C.A. N° 066-034/19, de fecha 10 de diciembre de 2019, se autorizó la ampliación e inclusión de ítems no contemplados en el Contrato Nº 137/19, suscrito con la firma CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE, adjudicada en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 116/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO";

Que, la Sección Registro y Control Patrimonial dependiente del Departamento de Patrimonio, sugirió imputar el Ítem 24.8.2 – Switch de 24 puertos 10/100/1000 Base T-RJ45 con POE, al Rubro 540;

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Inicial

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-04-18 08:45:22.365199-04

RESOLUCIÓN C.A. Nº 026-020/2020

Que, por Dictamen DIJ/DDC/DC1/N° 239/2020, de fecha 31 de marzo de 2020, la Dirección Jurídica, concluyó cuanto sigue: *"...es criterio de esta Dirección Jurídica que resulta jurídicamente viable la rectificación parcial de la Resolución C.A. N° 066-034/2019, de fecha 10 de diciembre de 2019 POR LA QUE SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Nº 137/19, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 116/18 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO, en el sentido de consignar los objetos de gastos correspondientes, conforme a la solicitud de la Dirección Operativa de Contrataciones, y teniendo en cuenta la postura de la Sección Registro y Control Patrimonial del Departamento de Presupuesto"*;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Rectificar parcialmente el Art. 1° de la Resolución C.A. N° 066-034/19, de fecha 10 de diciembre de 2019 "POR LA QUE SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Nº 137/19, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 116/18 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO", quedando el mismo de la siguiente manera:

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
IPS

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-04-18 08:45:22.365199-04

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 026/2020 de fecha 07 de abril de 2020

RESOLUCIÓN C.A. Nº 026-020/2020

Ítem	O.G.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total
1		TRABAJOS PRELIMINARES				
1.5	520	Desmonte de cieloraso existente para colocación de instalaciones y separadores de ambiente sobre cielorraso para evitar la propagación del fuego	Metros cuadrados	916,67	34.800	31.900.116
1.6	520	Demolición de mampostería de 0,15m para salidas de emergencia	Metros cuadrados	5,84	23.200	135.488
1.7	520	Remoción de ventana de aluminio	Unidad	1	198.000	198.000
1.8	520	Desmonte de tejuelita en azotea	Metros cuadrados	306,95	17.400	5.340.930
1.9	520	Reparación de fisuras superficiales con varilla, tela tramafix e impacril	Metro lineal	2500	55.400	138.500.000
2		AISLACIÓN				
2.3	520	Aislación de tanque de agua	Metros cuadrados	96,64	110.900	10.717.376
3		MAMPOSTERIAS				

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Inhabilitado

INSTITUTO ABG. Secretario de

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-04-18 08:45:22.365199-04

3.6	520	De placas de rocayeso antillama, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m (Separador de ambientes sobre el cielorraso)	Metros cuadrados	1360	257.400	350.064.000
11		CARPINTERÍA METÁLICA				
11.8		Provisión y colocación de puertas en salida de emergencia				
11.8.1	520	Puerta cortafuego para salida de emergencia en PA, con barra antipanico 1,00m	Unidad	4	4.797.400	19.189.600
11.9	520	Provisión y colocación de plataforma con escalera de emergencia en PA	Unidad	2	12.844.100	25.688.200
11.10	520	Mantenimiento de la reja existente, reemplazo de caños dañados, soldadura faltantes y porton provisorio con complementacion de materiales faltantes, cerramiento de la caseta de guardia	Metros cuadrados	247	92.400	22.822.800
13		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE S/ PLANO				

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Imbale

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garanti~~zando la~~ transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-04-18 08:45:22.365199-04

13.6	520	Caseta de cloración (Ubicación según plano)	Unidad Medida Global	1	16.822.400	16.822.400
17		INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
17.1		Instalación electrica media tensión.				
17.1.17	520	Montaje y Puesta en Marcha de Sistema de UPS de 125KVA con su respectivo Banco de Baterias.	Unidad	2	19.057.500	38.115.000
17.4		Alimentacion de circuitos				
17.4.33	520	Excavación 30x60 cm, provisión y colocación de ductos PEAD de 2", colchon de arena, portección mecánica con ladrillos comunes y tapada de zanja para ductos de alimetación de tableros TSGU, TSB, TS08 y TS01	Metro lineal	327	99.100	32.405.700
17.4.34	520	Excavación, provisión y colocación de ductos PEAD de 2", colchon de arena, protección mecánica con ladrillos comunes y tapada de zanja para ductos de alimetación de alumbrados públicos	Metro lineal	289	99.100	28.639.900

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Interno

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-04-18 08:45:22.365199-04

17.10.8	520	Mantenimiento, reparación y puesta en funcionamiento de AA colocados existentes en obra	Unidad	58	1.056.100	61.253.800
18		VIDRIOS: Provisión y colocación de:				
18.2.7	520	PUERTA TIPO DE EMERGENCIA (2.00/2.10) de Cristal templado batiente, de 2 hojas, vidrio transparente incoloro de esp. 10mm provisión e intalación, todos los herrajes y accesorios según plano de detalles, barra antipánico, señalización.	Unidad	1	10.959.200	10.959.200
19		PINTURAS				
19.4.7	520	Lijado y preparación de superficie para cambio de color	Metros cuadrados	2500	7.300	18.250.000
19.5.3	520	Pintura de señalización de caminero en Azotea para salida de emergencia	Metros cuadrados	25,5	52.800	1.346.400
22		INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS				
22.12		Cañeria para purgar				

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Inhale

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-04-18 08:45:22.365199-04

22.12.1	530	Provisión e instalción de caños de hierro galvanizado de 1" , con accesorios y sistema de purga	Gl	1	16.589.000	16.589.000
23		INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES				
23.23	530	Miniconsolas en aluminio anodizado para 1 gas (Oxigeno)	Unidad	4	732.800	2.931.200
23.24	530	Miniconsolas en aluminio anodizado para 2 gas (oxigeno, Vacio)	Unidad	4	1.600.800	6.403.200
23.25	530	Miniconsolas en aluminio anodizado para 5 gases (2 Oxigeno, 1 Aire medicinal, 2 Vacio)	Unidad	2	3.955.800	7.911.600
23.26	530	Tomas para oxigeno sistema DISS	Unidad	12	360.000	4.320.000
23.27	530	Tomas para Aire comprimido sistema DISS	Unidad	2	360.000	720.000
23.28	530	Tomas para vacio sistema DISS	Unidad	8	360.000	2.880.000
					G.	**854.103.910**

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Inbale

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-04-18 08:45:22.365199-04

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 026/2020 de fecha 07 de abril de 2020

RESOLUCIÓN C.A. Nº 026-020/2020

Ítem	OG	Descripción del Bien	Unidad de Medida	CANTIDADES A MAS	Precio unitario c/ IVA	Precio Total
1		TRABAJOS PRELIMINARES				
1.4	520	Demolicion de mamparas de roca yeso con humedad	Metros cuadrados	461,12	14.935	6.886.827
2		AISLACION				
2.1	520	De losa de hormigón armado con membrana e= 4 mm, existente en obra, incluye garganteo perimetral	Metros cuadrados	1.097,48	82.625	90.679.119
3		MAMPOSTERIAS				
3.1	520	De placas de rocayeso ciega, con hidrofugo,pared simple (una cara) con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	391,12	168.019	65.715.591
4		REVOQUES				
4.2	520	A dos capas interior c/ hidrófugo.	Metros cuadrados	206,99	42.354	8.766.854
4.3	520	Revoque de terminación de muralla (coronamiento)	Metro lineal	197,30	20.506	4.045.833
6		REVESTIMIENTO				
6.2	520	De azulejos blancos adheridos con cemento de contacto - 0,20x0,30m h = 2,10 m. Considerar provision de material mas mano de obra.	Metros cuadrados	790,84	74.327	58.780.601
7		CONTRAPISO				

Gerencia de Abastecimiento y Logística
IPS

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-04-18 08:45:22.365199-04

7.1	520	De hormigón de cascotes para pisos de granito y baldosones de hormigon	Metros cuadrados	741,67	35.989	26.691.932
7.2	520	Carpeta para pisos cerámicos y vinilicos	Metros cuadrados	48,65	23.214	1.129.409
7.3	520	Carpeta de regularización para piso de granito, huellas y contrahuellas de escaleras	Metros cuadrados	256,75	23.214	5.960.199
8		PISOS				
8.1.2	520	Provisión y Colocación de mosaico granitico Base gris. 0.30x0.30 m	Metros cúbicos	113,02	160.427	18.131.459
8.1.6	520	Pulida y encerado de pisos de granito	Metros cuadrados	4.519,60	37.338	168.752.824
8.1.8	520	De mosaico granitico para exteriores base gris. 0.40x0.40 m colocacion a 90°	Metros cuadrados	280,55	125.828	35.301.045
8.3	520	Colocación de piso ceramico PI5 antideslizante 0.45 X 0.45 m con material existente en obra en Baños Publicos. de personal de Blanco y Cámaras frigoríficas	Metros cuadrados	124,05	39.379	4.884.768
8.4	520	Provisión y colocación de piso ceramico PI5 antideslizante 0.30 X 0.30 m en sanitarios faltantes	Metros cuadrados	29,45	77.613	2.285.865
8.8	520	Pavimento de H°A°, incluye preparación del terreno y compactación	Metros cuadrados	120,50	162.425	19.572.862

Gerencia de Abastecimiento y Logística
mbale

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-04-18 08:45:22.365199-04

8.10	520	Provisión y colocación de piso tejuelita prensada.	Metros cuadrados	433,29	64.316	27.867.351
9		ZOCALO				
9,2	520	Provisión y Colocación de mosaicos graníticos base gris - 0,30x0,07 m en lugares faltantes	Metro lineal	397	63.754	25.310.338
9,5	520	De tejuelita prensada.	Metro lineal	279,40	23.865	6.667.881
11		CARPINTERÍA METÁLICA				
11.3.3	520	VENTANA TIPO Vd1 (0.60 x 1.15/1.00) - Ventana metalica de Chapa doblada N° 20, fija con tela metalica interior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	17	746.753	12.694.801
12		CARPINTERÍA DE ALUMINIO				
12.1.1	520	VENTANA TIPO V4 (1.60 x 1.15/1.00) - Ventana de aluminio de 2 hojas corredizas vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras segun plano de detalles	Unidad	8	2.291.757	18.334.056
12.2.1	520	VENTANA TIPO V1 (0.80 x 0.60/1.55) - Ventana de aluminio de una hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	25	833.083	20.827.075

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Interno

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-04-18 08:45:22.365199-04

12.2.2	520	VENTANA TIPO V2 (1.60 x 0.60/1.55) - Ventana de aluminio de 2 hojas proyectantes, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	15	1.702.137	25.532.055
12.4.1	520	VENTANA TIPO V6 (0.70 x 1.10/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas, una fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles. Con mesada de granito	Unidad	1	3.190.169	3.190.169
12.5.1	520	VENTANA TIPO V8 (0.60 x 0.60/1.10) - Ventana de aluminio 1 hoja de abrir, vidrio incoloro de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.205.089	1.205.089
12.7.1	520	Provisión y colocación de perfil T para Tapa junta de aluminio para junta de dilatación	Metro lineal	274	18.668	5.115.032
14		INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL S/PLANO				
14.4.1	520	0,40 x 0,40 m	Unidad	6	133.482	800.892
14.4.2	520	0,60 x 0,60 m	Unidad	1	200.690	200.690
14.4.3	520	0,80 x 0,80 m	Unidad	5	270.697	1.353.485
14.5.1	520	0,60 x 0,60 m	Unidad	6	404.927	2.429.562

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Interno

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-04-18 08:45:22.365199-04

14.5.2	520	0,80 x 0,80 x 1,85 m a 2,47 m	Unidad	4	900.695	3.602.780
15		ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS S/ PLANO				
15.1.2	520	Inodoro convencional, de loza color blanco hielo,incluye todos los accesorios de sujeción y tubo de conexión de DN 1 1/4" de plástico. De la misma linea a la existente en obra.	Unidad	1	843.766	843.766
15.1.4	520	Inodoro con abertura central para discapacitados de loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción, enchufe para inodoro y tubo de conexión de DN 1 1/4" de plástico. De la misma linea a la existente en obra.	Unidad	2	2.178.027	4.356.054
15.1.5	520	Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco. De la misma linea existente en la obra	Unidad	1	105.641	105.641
15.1.12	520	Grifería cromada linea clásica para lavatorio - agua fría y caliente, con mezclador. De la misma linea a la existente en obra.	Unidad	23	753.821	17.337.883

Gerencia de Abastecimiento y Logística

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-04-18 08:45:22.365199-04

15.1.13	520	Grifería cromada linea clásica para lavatorio - agua fría. De la misma linea a la existente en obra.	Unidad	16	176.233	2.819.728
15.1.17	520	Ducha Higiénica con desviador para conectar a Ducha normal, cromado. De la misma linea a la existente en obra.	Unidad	2	835.218	1.670.436
15.1.18	520	Grifería cromada para ducha, de la linea clásica, para agua fría y caliente, con todos sus accesorios. De la misma linea a la existente en obra.	Unidad	1	1.045.105	1.045.105
19		PINTURAS				
19.2.1	520	De paredes interiores y mamparas roca de yeso (2 manos)	Metros cuadrados	2.500,00	13.690	34.225.000
19.4.3	520	De rejas y portones metálicos, previo dos manos de antióxido.	Metros cuadrados	629,93	26.136	16.463.902
22		INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS				
22.10.2	530	Provisión e instalación de caños de hierro galvanizado de 2" para sistema de rociadores	Metro lineal	241,27	231.151	55.769.801
22.10.3	530	Provisión e instalación de caños de hierro galvanizado de 11/2	Metro lineal	137,99	174.553	24.086.568
24		INSTALACIÓN DE SEÑALES DÉBILES - INFORMÁTICA				

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Firmado

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-04-18 08:45:22.365199-04

24.2.9	520	Pach Panels de 24 Puertos Cat. 6a	Unidad	2	1.849.331	3.698.662
24.2.13	520	Cable Fibra Óptica de 6 pelos Multimodo OM4	Metro lineal	400	12.309	4.923.600
24.5.7	520	Canal de tensión 5 tomas	Unidad	1	140.016	140.016
24.5.9	520	Pach Panel 24 cat 6a	Unidad	2	1.849.331	3.698.662
24.5.12	520	Dio 12 puertos	Unidad	2	851.671	1.703.342
24.7.1	520	Patch Cord Categoria 6a de 1,5 mts.	Unidad	12	60.861	730.332
24.7.2	520	Patch Cord Categoría 6a de 3 mts.	Unidad	12	90.108	1.081.296
24.7.3	520	Patch Cord de Fibra optica	Unidad	4	205.357	821.428
24.7.8	520	Cable UTP Cat.6a	Unidad	1	2.051.079	2.051.079
24.8.2	540	Switch de 24 puertos 10/100/1000 Base T RJ45 con POE	Unidad	2	26.696.386	53.392.772
24.8.9	530	Cámara IP Bullet con IR	Unidad	4	2.458.059	9.832.236
					G.	**913.513.753**

Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Precio Unitario c/ IVA	Cantidad a Descontar	Precio Total
Metros cuadrados	61,4	224.025	-20	(4.480.500)
Metros cuadrados	240	39.279	-240	(9.426.960)
				-
Metros cuadrados	100	75.547	-11,27	(851.414)
Metros cuadrados	17,8	39.379	-17,8	(700.946)

Gerencia de Abastecimiento y Logística
mbale

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-04-18 08:45:22.365199-04

Metros cuadrados	526	76.542	-188,01	(14.390.661)
Metro lineal	364	20.629	-81,5	(1.681.263)
Unidad	3	1.392.319	-1	(1.392.319)
Unidad	1	31.312.061	-1	(31.312.061)
				-
Metros cuadrados	2500	13.690	-2500	(34.225.000)
			G.	**(98.461.124)**

RESUMEN	MONTO G.
ÍTEMS CONTRACTUALES CON MAYOR CANTIDAD	913.513.753
ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO (RUBROS NUEVOS)	854.103.910
ÍTEMS CONTRACTUALES A SER DESCONTADOS	(98.461.124)
MONTO TOTAL DE LA ADENDA	**1.669.156.539**

Monto Total Ampliado: G. 1.669.156.539.- (Guaraníes un mil seiscientos sesenta y nueve millones ciento cincuenta y seis mil quinientos treinta y nueve), IVA Incluido.

2°) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, la elaboración de la Adenda al Contrato mencionado en los términos de la presente Resolución.----------

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Firmable

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-04-18 08:45:22.365199-04

3°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción del Contrato resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

4°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para su tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

5°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------
SC/sm/pb.-

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
mbale

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-04-18 08:45:22.365199-04