INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 116/2018

"CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO DEL IPS"

CONTRATO N° 137/2019

ANEXO N° 2 - ADENDA

CONSORCIO MEDICOS DEL NORTE

AÑO 2019

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO N° 2 DEL CONTRATO N° 137/2019

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 17 días del mes de Diciembre del año 2.019 el **Instituto de Previsión Social** (en lo sucesivo Instituto, IPS, Contratante), regido por el Decreto Ley N° 1860/50, ratificado por la Ley N° 375/56, y modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 y 98/92, domiciliado en Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Presidente del Instituto de Prevision social, Abg. **ANDRÉS GUBETICH MOJOLI**, designado conforme al Decreto del Poder Ejecutivo 2.388/2019, por el Gerente de la Gerencia Abastecimiento y Logística, **Mag. Lic. RODRIGO JAVIER VELAZQUEZ AGUIRRE, C.I N° 929.276** conforme a la Resolución C.A. N° 036-011/17 de fecha 30 de mayo del 2.017 **y el C.P. VÍCTOR HUGO CARDOZO con C.I. N° 4.009.442,** Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, y la firma **CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE.**, con RUC N° 80106423-6, domiciliada en la calle Avda. Ita Ybate N° 907 c/ José Félix Bogado (Asunción – Paraguay), representada por los Señores **Jorge Humberto Ozuna Limas,** con Cédula de Identidad N° 746.165, **Luis Rodrigo Bóveda Samaniego** con Cédula de Identidad N° 3.030.461 **y Carlos Alberto Alejo Muñoz Armas**, con Cédula de Identidad N° 2.209.254, de acuerdo a la Escritura Pública N° 43, de fecha 21 de marzo de 2019, pasada ante el Escribano Darío Antonio Vera, convienen la Adenda del Contrato N° 137/19, suscripto el 22 DE ABRIL DE 2019, y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución N° 011-016/19 de fecha 12 de marzo de 2019, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 137/2019 "CONSTRUCCION, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO DEL IPS"**, regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: ***OBJETO.*** Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 066-034/19 de fecha 10 de diciembre de 2019, dictada por el Consejo de Administración del IPS en la cual ha resuelto en su **Art. 1°) AUTORIZAR** la ampliación e inclusión de Ítems no contemplados en el Contrato N° 137/2019, suscrito con la firma CONSORCIO MEDICOS DEL NORTE en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 116/2018 **"CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"**, conforme al siguiente detalle:

Item	OG	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1		TRABAJOS PRELIMINARES				
1.5	520	Desmonte de cielorraso existente para colocación de instalaciones y separadores de ambiente sobre cielorraso para evitar la propagacion del fuego	Metros cuadrados	916,67	34.800	31.900.116
1.6	520	Demolicion de mampostería de 0.15m para salidas de emergencia	Metros cuadrados	5,84	23.200	135.488
1.7	520	Remocion de ventana de aluminio	Unidad	1	198.000	198.000
1.8	520	Desmonte de tejuelita en azotea	Metros cuadrados	306,95	17.400	5.340.930
1.9	520	Reparacion de fisuras superficiales con varilla, tela tramafix e impacril	Metro lineal	2500	55.400	138.500.000
5		AISLACION				
5.5	520	Aislacion de tanque de agua	Metros cuadrados	96,64	110.900	10.717.376
6		MAMPOSTERIAS				
6.6	520	De placas de rocayeso antillama, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m (Separador de ambientes sobre el cielorraso)	Metros cuadrados	1360	257.400	350.064.000
11		CARPINTERIA METALICA				
11.8		Provisión y colocación de puertas en salida de emergencia				
11.8.1	520	Puerta cortafuego para salida de emergencia en PA, con barra antipanico 1,00m	Unidad	4	4.797.400	19.189.600

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Victor Cardozo Director Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andrés Gubetich Mojoli Presidente

Vial Sur S.A

CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE

ANEXO N° 2 DEL CONTRATO N° 137/2019

Item	OG	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
11.9	520	Provisoria y colocación de plataforma con escalera de emergencia en PA	Unidad	2	12.844.100	25.688.200
11.10	520	Mantenimiento de la reja existente, reemplazo de caños dañados, soldadura faltantes y porton provisorio con complementacion de materiales faltantes, cerramiento de la caseta de guardia	Metros cuadrados	247	92.400	22.822.800
13		INSTALACION DE AGUA CORRIENTE S/ PLANO				
13.6	520	Caseta de cloracion (Ubicación según plano)	Unidad Medida Global	1	16.822.400	16.822.400
17		INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
17.1		Instalacion electrica media tension.				
17.1.17	520	Montaje y Puesta en Marcha de Sistema de UPS de 125KVA con su respectivo Banco de Baterias.	Unidad	2	19.057.500	38.115.000
17.4		Alimentacion de circuitos				
17.4.33	520	Excavacion 30x60 cm, provisión y colocación de ductos PEAD de 2", colchon de arena, portección mecánica con ladrillos comunes y tapada de zanja para ductos de alimetación de tableros TSGU, TSB, TS08 y TS01	Metro lineal	327	99.100	32.405.700
17.4.34	520	Excavacion, provisión y colocación de ductos PEAD de 2", colchon de arena, protección mecánica con ladrillos comunes y tapada de zanja para ductos de alimetación de alumbrados públicos	Metro lineal	289	99.100	28.639.900
17.10.8	520	Mantenimiento, reparación y puesta en funcionamiento de AA colocados existentes en obra	Unidad	58	1.056.100	61.253.800
18		VIDRIOS. Provisión y colocación de:				
18.2.7	520	PUERTA TIPO DE EMERGENCIA (2.00/2.10) de Cristal templado batiente, de 2 hojas, vidrio transparente incoloro de esp. 10mm provision e intalacion, todos los herrajes y accesorios según plano de detalles, barra antipánico, señalización.	Unidad	1	10.959.200	10.959.200
19		PINTURAS				
19.4.7	520	Lijado y preparación de superficie para cambio de color	Metros cuadrados	2500	7.300	18.250.000
19.5.3	520	Pintura de señalización de caminero en Azotea para salida de emergencia	Metros cuadrados	25,5	52.800	1.346.400
22		INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS				
22.12		Cañeria para purgar				
22.12.1	530	Provision e instalcion de caños de hierro galvanizado de 1" , con accesorios y sistema de purga	GI	1	16.589.000	16.589.000
23		INSTALACION DE GASES MEDICINALES				
23.3.8	530	Miniconsolas en aluminio anodizado para 1 gas (Oxigeno)	Unidad	4	732.800	2.931.200
23.3.1	530	Miniconsolas en aluminio anodizado para 2 gas (oxigeno, Vacio)	Unidad	4	1.600.800	6.403.200
23.3.5	530	Miniconsolas en aluminio anodizado para 5 gases (2 Oxigeno, 1 Aire medicinal, 2 Vacio)	Unidad	2	3.955.800	7.911.600
[illegible]	[illegible]	[illegible]nas para oxigeno sistema DISS	Unidad	12	360.000	4.320.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]nas para Aire comprimido sistema DISS	Unidad	2	360.000	720.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
C.P. Víctor Cardozo
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andrés Subaich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Vial Sur S.A

CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO N° 2 DEL CONTRATO N° 137/2019

Item	OG	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
23.28	530	Tomas para vacio sistema DISS	Unidad	8	360.000	2.880.000
					Precio Total	854.103.910

Item	OG	Descripción del Bien	Unidad de Medida	CANTIDADES A MAS	Precio unitario (IVA incluido)	P. TOTAL
1		TRABAJOS PRELIMINARES				
1.3	520	Demolicion de mamparas de roca yeso con humedad	Metros cuadrados	461,12	14.935	6.886.827
5		AISLACION				
5.1	520	De losa de hormigón armado con membrana e= 4 mm. existente en obra, incluye garganteo perimetral	Metros cuadrados	1.097,48	82.625	90.679.119
6		MAMPOSTERIAS				
6.1	520	De placas de rocayeso ciega, con hidrofugo.pared simple (una cara) con bastidor metálico construida en seco, e= 0.10 m	Metros cuadrados	391,12	168.019	65.715.591
11		REVOQUES				
11.2	520	A dos capas interior c/ hidrófugo.	Metros cuadrados	206,99	42.354	8.766.854
11.3	520	Revoque de terminacion de muralla (coronamiento)	Metro lineal	197,30	20.506	4.045.833
6		REVESTIMIENTO				
6.2	520	De azulejos blancos adheridos con cemento de contacto - 0.20x0.30m h = 2,10 m. Considerar provision de material mas mano de obra.	Metros cuadrados	790,84	74.327	58.780.601
7		CONTRAPISO				
7.1	520	De hormigon de cascotes para pisos de granito y baldosones de hormigon	Metros cuadrados	741,67	35.989	26.691.932
7.2	520	Carpeta para pisos ceramicos y vinilicos	Metros cuadrados	48,65	23.214	1.129.409
7.3	520	Carpeta de regularización para piso de granito, huellas y contrahuellas de escaleras	Metros cuadrados	256,75	23.214	5.960.199
8		PISOS				
8.1.2	520	Provision y Colocacion de mosaico granitico Base gris. 0.30x0.30 m	Metros cubicos	113,02	160.427	18.131.459
8.1.6	520	Pulida y encerado de pisos de granito	Metros cuadrados	4.519,60	37.338	168.752.824
8.1.8	520	De mosaico granitico para exteriores base gris. 0.40x0.40 m colocacion a 90°	Metros cuadrados	280,55	125.828	35.301.045
8.2	520	Colocacion de piso ceramico PI5 antideslizante 0.45 X 0.45 m con material existente en obra en Ba?os Publicos, de personal de Blanco y Camaras frigorificas	Metros cuadrados	124,05	39.379	4.884.768
8.3	520	Provision y colocacion de piso ceramico PI5 antideslizante 0.45 X 0.30 m en sanitarios faltantes	Metros cuadrados	29,45	77.613	2.285.865

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
C.P. Víctor Cardozo
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andrés Rubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Vial Sur S.A

CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE

ANEXO N° 2 DEL CONTRATO N° 137/2019

8.8	520	Pavimento de H.A°. incluye preparacion del terreno y compactacion	Metros cuadrados	120.50	162.425	19.572.862
8.10	520	Provision y colocacion de piso tejuelita prensada.	Metros cuadrados	433.29	64.316	27.867.351
9		ZOCALO				
9.5	520	Provision y Colocacion de mosaicos graníticos base gris - 0.30x0.07 m en lugares faltantes	Metro lineal	397.00	63.754	25.310.338
9.8	520	De tejuelita prensada.	Metro lineal	279.40	23.865	6.667.881
11		CARPINTERIA METALICA				
11.3.3	520	VENTANA TIPO Vd1 (0.60 x 1.15/1.00) - Ventana metalica de Chapa doblada N° 20, fija con tela metalica interior con herrajes y cerraduras segun plano de detalles	Unidad	17.00	746.753	12.694.801
12		CARPINTERIA DE ALUMINIO				
12.1.1	520	VENTANA TIPO V4 (1.60 x 1.15/1.00) - Ventana de aluminio de 2 hojas corredizas vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras segun plano de detalles	Unidad	8.00	2.291.757	18.334.056
12.2.1	520	VENTANA TIPO V1 (0.80 x 0.60/1.55) - Ventana de aluminio de una hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras segun plano de detalles	Unidad	25.00	833.083	20.827.075
12.2.2	520	VENTANA TIPO V2 (1.60 x 0.60/1.55) - Ventana de aluminio de 2 hojas proyectantes, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras segun plano de detalles	Unidad	15.00	1.702.137	25.532.055
12.4.1	520	VENTANA TIPO V6 (0.70 x 1.10/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas, una fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8mm con herrajes y cerraduras segun plano de detalles. Con mesada de granito	Unidad	1.00	3.190.169	3.190.169
12.5.1	520	VENTANA TIPO V8 (0.60 x 0.60/1.10) - Ventana de aluminio 1 hoja de abrir, vidrio incoloro de 6 mm con herrajes y cerraduras segun plano de detalles	Unidad	1.00	1.205.089	1.205.089
12.7.1	520	Provision y colocacion de perfil T para Tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	274.00	18.668	5.115.032
14		INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL S/PLANO				
14.1.1	520	0.40 x 0.40 m	Unidad	6.00	133.482	800.892
14.1.2	520	0.60 x 0.60 m	Unidad	1.00	200.690	200.69[illegible]
14.1.3	520	0.80 x 0.80 m	Unidad	5.00	270.697	1.353.48[illegible]
14.5.1	520	0.60 x 0.60 m	Unidad	6.00	404.927	2.429.56[illegible]
14.5.2	520	0.80 x 0.80 x 1.85 m a 2.47 m	Unidad	4.00	900.695	3.602.78[illegible]
15		ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS S/ PLANO				
15.1.2	520	Inodoro convencional, de loza color blanco hielo,incluye todos los accesorios de sujecion y tubo de conexion de DN 1 1/4" de plastico. De la misma linea a la existente en obra.	Unidad	1.00	843.766	843.766
		Inodoro con abertura central para discapacitados de loza, color blanco hielo y accesorios de sujecion, enchufe para inodoro y tubo de conexion de DN 1 1/4" de plastico. De la misma linea a la existente en obra.	Unidad	2.00	2.178.027	4.356.054

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Victor Cardozo
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andrés Gubaidieh Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE

Vial Sur S.A

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. RODRIGO J. VELAZQUEZ A.
Gerente de Abastecimiento y Logística

ANEXO N° 2 DEL CONTRATO N° 137/2019

15.1.5	520	Tapa acrilica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco. De la misma linea existente en la obra	Unidad	1,00	105.641	105.641
15.1.12	520	Griferia cromada linea clasica para lavatorio - agua fria y caliente, con mezclador. De la misma linea a la existente en obra	Unidad	23,00	753.821	17.337.883
15.1.13	520	Griferia cromada linea clasica para lavatorio - agua fria. De la misma linea a la existente en obra.	Unidad	16,00	176.233	2.819.728
15.1.17	520	Ducha Higienica con desviador para conectar a Ducha normal, cromado. De la misma linea a la existente en obra	Unidad	2,00	835.218	1.670.436
15.1.18	520	Griferia cromada para ducha, de la linea clasica, para agua fria y caliente, con todos sus accesorios. De la misma linea a la existente en obra.	Unidad	1,00	1.045.105	1.045.105
19		PINTURAS				
19.7.1	520	De paredes interiores y mamparas roca de yeso (2 manos)	Metros cuadrados	2.500,00	13.690	34.225.000
19.1.3	520	De rejas y portones metalicos, previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	629,93	26.136	16.463.902
22		INSTALACION DEL SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS				
22.10.2	530	Provision e instalacion de caños de hierro galvanizado de 2" para sistema de rociadores	Metro lineal	241,27	231.151	55.769.801
22.10.3	530	Provision e instalacion de caños de hierro galvanizado de 1 1/2	Metro lineal	137,99	174.553	24.086.568
24		INSTALACION DE SEÑALES DEBILES - INFORMATICA				
24.2.9	520	Pach Panels de 24 Puertos Cat. 6a	Unidad	2,00	1.849.331	3.698.662
24.2.13	520	Cable Fibra Optica de 6 pelos Multimodo OM4	Metro lineal	400,00	12.309	4.923.600
24.5.7	520	Canal de tension 5 tomas	Unidad	1,00	140.016	140.016
24.5.9	520	Pach Panel 24 cat 6a	Unidad	2,00	1.849.331	3.698.662
24.5.12	520	Dio 12 puertos	Unidad	2,00	851.671	1.703.342
24.7.1	520	Patch Cord Categoria 6a de 1,5 mts.	Unidad	12,00	60.861	730.332
24.7.2	520	Patch Cord Categoria 6a de 3 mts.	Unidad	12,00	90.108	1.081.296
24.7.3	520	Patch Cord de Fibra optica	Unidad	4,00	205.357	821.428
24.7.8	520	Cable UTP Cat 6a	Unidad	1,00	2.051.079	2.051.079
24.8.2	530	Switch de 24 puertos 10/100/1000 Base T-RJ45 con POE	Unidad	2,00	26.696.386	53.392.772
24.8.9	530	Camara IP Bullet con IR	Unidad	4,00	2.458.059	9.832.23[illegible]
					Precio Total	**913.513.753**

Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Precio unitario (IVA incluido)	CANTIDAD A DESCONTAR	P. TOTAL
Metros cuadrados	61,4	224.025	-20	(4.480.500)
				-
Metros cuadrados	240	39.279	-240	(9.426.960)
				-
Unidades	100	75.547	-11,27	(851.414)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Víctor Cardozo
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. RONALD O. VELAZQUEZ A.
Gerente de Abastecimiento y Logística

Vial Sur S.A
Ing. Andrés Gabetti Moioli
Presidente

CONSORCIO MEDICOS DEL NORTE

ANEXO N° 2 DEL CONTRATO N° 137/2019

Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Precio unitario (IVA incluido)	CANTIDAD A DESCONTAR	P. TOTAL
Metros cuadrados	17,8	39.379	-17,8	(700.946)
Metros cuadrados	526	76.542	-188,01	(14.390.661)
				-
Metro lineal	364	20.629	-81,5	(1.681.263)
				-
Unidad	3	1.392.319	-1	(1.392.319)
				-
Unidad	1	31.312.061	-1	(31.312.061)
				-
Metros cuadrados	2500	13.690	-2500	(34.225.000)
			Precio Total	**(98.461.124)**

DESCRIPCION	MONTO Gs.
ITEMS CONTRACTUALES CON MAYOR CANTIDAD	913.513.753
ITEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO (RUBROS NUEVOS)	854.103.910
ITEMS CONTRACTUALES A SER DESCONTADOS	(98.461.124)
MONTO TOTAL DE LA ADENDA	1.669.156.539

MONTO CONTRACTUAL	12.814.617.355
PORCENTAJE DE AMPLIACION	13%

ITEMS	TOTAL
520	1.484.320.162
530	184.836.377
540	-
TOTAL	1.669.156.539

Monto total a ser ampliado Gs. 1.669.156.539.- (Guaraníes un mil seiscientos sesenta y nueve millones ciento cincuenta y seis mil quinientos treinta y nueve), IVA Incluido.

SEGUNDA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. La Proveedora deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma del Convenio, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Convenio.-

La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en esta Adenda.-

La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Contrato y ejecutar la Garantía otorgada.-

TERCERA: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. Que, por Memorando CA N° 5000007308 de fecha 29 de octubre de 2019, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto informó que el monto aprobado para el Ejercicio 2019, en el Rubro 522 "Construcciones de Obra de Uso Institucional" y 538 "Herramientas Aparatos e Instrumentales en General" es de Gs. **1.669.156.539.- (Guaraníes un mil seiscientos sesenta y nueve millones ciento cincuenta y seis mil quinientos treinta y nueve)** del Programa 2 "Calidad", según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 4447/2019 de fecha 29

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL C.P. Víctor Cardozo Director Dirección Operativa de Contrataciones

Vial Sur S.A

Dr. Andrés Gubetich Mojoli Presidente INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE

ANEXO N° 2 DEL CONTRATO N° 137/2019

CUARTA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original quedan a su vez invariables y ratificados por este acto.

EN FE DE LO CUAL. EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por una (1) página, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

POR LA CONTRATISTA

CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE

Vial Sur S.A

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Abg. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Víctor Cardozo
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. RODRIGO J. VELAZQUEZ A.
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

NOTIFICAR

MOM

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 066/19 de fecha 10 de diciembre de 2019

RESOLUCIÓN C.A. N° 066-034/19

POR LA QUE SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO N° 137/19, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 116/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO".

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2395/19, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 09 de diciembre de 2019, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DCS/N° 1130/19, de fecha 21 de noviembre de 2019, del Departamento de Contratos y Seguros, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de ampliación e inclusión de ítems no contemplados en el Contrato N° 137/19, suscrito con la firma CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE, adjudicado en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 116/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución C.A. N° 011-016/19, de fecha 11 de marzo de 2019, se adjudicó la Licitación Pública Nacional N° 116/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO", a la firma CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE, formalizándose a través del Contrato N° 137/19, de fecha 22 de abril de 2019;

Que, por Nota de fecha 19 de agosto de 2019, identificada como Expediente EXP-0000-2019-038921, la firma CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE, presentó documentaciones correspondientes a los trabajos adicionales a ser realizados en obra, de acuerdo a situaciones no contempladas en el Contrato, pero sumamente necesarias e ineludibles para la correcta ejecución de los trabajos contratados;

Que, por Providencia de fecha 29 de agosto de 2019, la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones, remitió el Memorando TIC/DTC/N° 41/19, de fecha 28 de agosto de 2019, e informó que los Ítems solicitados por la empresa como trabajos adicionales, son necesarios para la terminación del cableado estructurado en el rack principal de la sala de informática, conforme a un relevamiento actualizado;

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-12-13 15:46:19.076551-03

TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO DEL IPS... ";

Que, por Memorando DOP/UCP/N° 96/19, de fecha 22 de octubre de 2019, la Unidad de Control y Verificación de Precios, informó que los precios referenciales de los ítems a ser agregados al Contrato N° 137/19, fueron elaborados y actualizados, previo análisis de la unidad solicitante, en base a lo establecido a la Resolución DNCP 411/18;

Que, por Memorando DPA/PA1/N° 175/19, de fecha 29 de octubre de 2019, la Sección Registro y Control Patrimonial, se adhiere a la distribución presentada por el Administrador según planillas adjuntas al Memorando DDI/DFO/N° 490/19, para el llamado "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO";

Que, por Memorando CA/N° 5000007308/19, de fecha 29 de octubre de 2019, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que lo solicitado afecta a los Objetos de Gastos N° 522 "Construcciones de Obra de Uso Institucional" y N° 538 "Herramientas Aparatos e Instrumentales en General", del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad", y cuenta con disponibilidad presupuestaria conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 4447/19, de fecha 29 de octubre de 2019, por un monto de G. 1.669.156.539.- (Guaraníes un mil seiscientos sesenta y nueve millones ciento cincuenta y seis mil quinientos treinta y nueve);

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Autorizar la ampliación e inclusión de ítems no contemplados en el Contrato N° 137/19, suscrito con la firma CONSORCIO MÉDICOS DEL NORTE, adjudicada en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 116/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2019-12-13 15:46:19.076551-03

Ítem	OG	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario c/IVA	Precio total c/IVA
1		TRABAJOS PRELIMINARES				
1.5	520	Desmonte de cieloraso existente para colocación de instalaciones y separadores de ambiente sobre cielorraso para evitar la propagación del fuego	Metros cuadrados	916,67	34.800	31.900.116
1.6	520	Demolición de mampostería de 0,15m para salidas de emergencia	Metros cuadrados	5,84	23.200	135.488
1.7	520	Remoción de ventana de aluminio	Unidad	1	198.000	198.000
1.8	520	Desmonte de tejuelita en azotea	Metros cuadrados	306,95	17.400	5.340.930
1.9	520	Reparación de fisuras superficiales con varilla, tela tramafix e impacril	Metro lineal	2500	55.400	138.500.000
2		AISLACION				
2.3	520	Aislación de tanque de agua	Metros cuadrados	96,64	110.900	10.717.376
3		MAMPOSTERIAS				
3.6	520	De placas de rocayeso antillama, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m (Separador de ambientes sobre el cielorraso)	Metros cuadrados	1360	257.400	350.064.000
11		CARPINTERÍA METÁLICA				
11.8		Provisión y colocación de puertas en salida de emergencia				
11.8.1	520	Puerta cortafuego para salida de emergencia en PA, con barra antipanico 1,00m	Unidad	4	4.797.400	19.189.600
11.9	520	Provisión y colocación de plataforma con escalera de emergencia en PA	Unidad	2	12.844.100	25.688.200
11.10	520	Mantenimiento de la reja existente, reemplazo de caños dañados, soldadura faltantes y portón provisorio con complementación de materiales faltantes, cerramiento de la caseta de guardia	Metros cuadrados	247	92.400	22.822.800
13		INSTALACION DE AGUA CORRIENTE S/ PLANO				
13.6	520	Caseta de cloración (Ubicación según plano)	Unidad Medida Global	1	16.822.400	16.822.400
17		INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
17.1		Instalacion electrica media tension.				
17.1.17	520	Montaje y Puesta en Marcha de Sistema de UPS de 125KVA con su respectivo Banco de Baterias.	Unidad	2	19.057.500	38.115.000
17.4		Alimentacion de circuitos				
17.4.33	520	Excavación 30x60 cm, provisión y colocación de ductos PEAD de 2", colchon de arena, portección mecánica con ladrillos comunes y tapada de zanja para ductos de alimetación de tableros TSGU, TSB, TS08 y TS01	Metro lineal	327	99.100	32.405.700
17.4.34	520	Excavación, provisión y colocación de ductos PEAD de 2", colchon de arena, protección mecánica con ladrillos comunes y tapada de zanja para ductos de alimetación de alumbrados públicos	Metro lineal	289	99.100	28.639.900
17.10.8	520	Mantenimiento, reparación y puesta en funcionamiento de AA colocados existentes en obra	Unidad	58	1.056.100	61.253.800
18		VIDRIOS: Provisión y colocación de:				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
2019-12-13 15:46:19.076551-03

8		PISOS				
8.1.2	520	Provision y Colocacion de mosaico granitico Base gris. 0.30x0.30 m	Metros cúbicos	113,02	160.427	18.131.459
8.1.6	520	Pulida y encerado de pisos de granito	Metros cuadrados	4.519,60	37.338	168.752.824
8.1.8	520	De mosaico granitico para exteriores base gris. 0.40x0.40 m colocacion a 90°	Metros cuadrados	280.55	125.828	35.301.045
8.3	520	Colocacion de piso ceramico PI5 antideslizante 0.45 X 0.45 m con material existente en obra en Ba?os Publicos. de personal de Blanco y Camaras frigorificas	Metros cuadrados	124,05	39.379	4.884.768
8.4	520	Provision y colocacion de piso ceramico PI5 antideslizante 0.30 X 0.30 m en sanitarios faltantes	Metros cuadrados	29,45	77.613	2.285.865
8.8	520	Pavimento de H°A°, incluye preparacion del terreno y compactacion	Metros cuadrados	120,5	162.435	19.572.862
8.10	520	Provision y colocacion de piso tejuelita prensada.	Metros cuadrados	433,29	[illegible].316	27.867.351
9		ZOCALO				
9,2	520	Provision y Colocacion de mosaicos graniticos base gris - 0,30x0,07 m en lugares faltantes	Metro lineal	397	63.754	25.310.338
9,5	520	De tejuelita prensada.	Metro lineal	279,4	23.865	6.667.881
11		CARPINTERÍA METÁLICA				
11.3.3	520	VENTANA TIPO Vd1 (0.60 x 1.15/1.00) - Ventana metalica de Chapa doblada N° 20, fija con tela metalica interior con herrajes y cerraduras segun plano de detalles	Unidad	17	746.753	12.694.801
12		CARPINTERÍA DE ALUMINIO				
12.1.1	520	VENTANA TIPO V4 (1.60 x 1.15/1.00) - Ventana de aluminio de 2 hojas corredizas vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras segun plano de detalles	Unidad	8	2.291.757	18.334.056
12.2.1	520	VENTANA TIPO V1 (0.80 x 0.60/1.55) - Ventana de aluminio de una hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras segun plano de detalles	Unidad	25	833.083	20.827.075
12.2.2	520	VENTANA TIPO V2 (1.60 x 0.60/1.55) - Ventana de aluminio de 2 hojas proyectantes, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras segun plano de detalles	Unidad	15	1.702.137	25.532.055
12.4.1	520	VENTANA TIPO V6 (0.70 x 1.10/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas, una fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8mm con herrajes y cerraduras segun plano de detalles. Con mesada de granito	Unidad	1	3.190.169	3.190.169
12.5.1	520	VENTANA TIPO V8 (0.60 x 0.60/1.10) - Ventana de aluminio 1 hoja de abrir, vidrio incoloro de 6 mm con herrajes y cerraduras segun plano de detalles	Unidad	1	1.205.089	1.205.089
12.7.1	520	Provision y colocacion de perfil T para Tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	274	18.668	5.115.032
14		INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL S/PLANO				
14.4.1	520	0,40 x 0,40 m	Unidad	6	133.482	800.892
14.4.2	520	0,60 x 0,60 m	Unidad	1	200.690	[illegible]

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Mbaé

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2019-12-13 15:46:19.076551-03

Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Precio unitario (IVA incluído)	CANTIDAD A DESCONTAR	Precio total
Metros cuadrados	61,4	224.025	-20	(4.480.500)
Metros cuadrados	240	39.279	-240	(9.426.960)
Metros cuadrados	100	75.547	-11,27	(851.414)
Metros cuadrados	17,8	39.379	-17,8	(700.946)
Metros cuadrados	526	76.542	-188,01	(14.390.661)
Metro lineal	364	20.629	-81,5	(1.681.263)
Unidad	3	1.392.319	-1	(1.392.319)
Unidad	1	31.312.061	-1	(31.312.061)
Metros cuadrados	2500	13.690	-2500	(34.225.000)
Precio Total				**(98.461.124)**

DESCRIPCIÓN	MONTO G.
ITEMS CONTRACTUALES CON MAYOR CANTIDAD	913.513.751
ITEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO (OBJETO DE GASTOS NUEVOS)	854.103.910
ITEMS CONTRACTUALES A SER DESCONTADOS	(98.461.124)
MONTO TOTAL DE LA ADENDA	**1.669.156.539**

MONTO CONTRACTUAL	12.814.617.355
PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN	13%

ÍTEMS	TOTAL
520	1.484.320.162
530	184.836.377
540	-
TOTAL	**1.669.156.539**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
mbaio

Monica Patricia Martinez Armoa

De: Monica Patricia Martinez Armoa
Enviado el: lunes, 16 de diciembre de 2019 08:22 a.m.
Para: 'caldetec@rieder.net.py'; administracion@puntal.net; 'diegolamar@vialsur.com.py'; 'cm@vialsur.com.py'
CC: Maria Belen Alé Najle
Datos adjuntos: 066-034-19-Adenda-MEDICOS DEL NORTE-LPN 116-18.pdf

Por el presente, y conforme a la Resolución DNCP Nº 2490/19, de fecha 28 de junio de 2019 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA UTILIZACIÓN DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO REQUERIDAS PARA LAS COMUNICACIONES, NOTIFICACIONES, ACLARACIONES Y CONSULTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY Nº 2051/2003

Cumplo en remitir RCA 066-034/19 de fecha 10 de diciembre de 2019.-

Del mismo modo, les señalo que deberán formalizar el respectivo Convenio dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al de esta notificación.-

Atte

Lic. Jhimmy Urquhart
Jefe de Dpto Contratos y Seguros
D.O.P.
Ip: 10255 TEL: 211-555.

Seguimiento:

Destinatario	Entrega
'caldetec@rieder.net.py'	
administracion@puntal.net	
'diegolamar@vialsur.com.py'	
'cm@vialsur.com.py'	
Maria Belen Alé Najle	Entregado: 16/12/2019 08:23 a.m.