Abog. Hinmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos

ADENDA - AMPLIACION MONTO y PLAZO DE CONTRATO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2019 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN EL CAMPUS Y FILIALES DE LA UNI PLURIANUAL 2019-2020"–LOTE V- ID N° 365.745.----------

Contrato N°: 14/2019
ADENDA N° 01

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve; entre la **Universidad Nacional De Itapúa (UNI)**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta Nº 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA CONTRATANTE, representada por el **Señor Rector, Prof. Ing. Hildegardo González Irala,** refrendado por el **Secretario General, Abg. Néstor Ibáñez Miranda**, por una parte; y por la otra, el **Ing. Rafael Ruiz López Moreira,** con CI N° 334.140, RUC Nº 334.140-2; domiciliada en la calle Cerro Cora 1371 c/ Paí Pérez de la Ciudad de Asunción, EL CONTRATISTA, convienen en ampliar el monto y el plazo de la obra, Contrato **N°:14/2019**, celebrado en fecha dos de septiembre del año dos mil diecinueve.----------

Que, la Resolución REC Nº 290/2019 de fecha treinta de octubre del año dos mil diecinueve autoriza la suscripción de una Adenda para ampliar el Contrato **N°: 14/2019**, vigente entre la **UNI**, y el **Ing. Rafael Ruiz López Moreira**, con RUC Nº con CI N° 334.140, RUC Nº 334.140-2; de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2019** "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN EL CAMPUS Y FILIALES DE LA UNI PLURIANUAL 2019-2020"–LOTE V- ID N° 365.745, a fin de ampliar el monto del contrato por la suma de **Gs. 7.746.760 (Guaraníes siete millones setecientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta)**, a ser ejecutados en un plazo de 15 **(quince) días** calendario, desde la fecha del acta de inicio de la obra, de acuerdo al Informe de la Dirección de Infraestructura y Obras, al Dictamen N° 34/2019 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N°57/2019 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, realizándose las siguientes incorporaciones al Contrato:.----------

3. "IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, de la Ley N° 2051)

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 01 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2019	2	001	06	00	522	10	1	7	7.746.760

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abog. Mirnina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c, Ley N° 2051) (...)

Planilla Ampliación de Construcciones de Obras en el Campus y Filiales de UNI - Plurianual 2019 - 2020 Lote N° V con ID: 365745

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra				1.170.500
1.1		Demolición de contrapiso	Metros cuadrados	6,2	20.000	124.000
1.2		Demolición de mampostería	Metros cuadrados	4,7	15.000	70.500
1.3		Retiro de ventana y colocación de ventana	Unidad	2	174.000	348.000
1.4		Retiro de puerta y colocación de puerta	Unidad	1	148.000	148.000
1.5		Demolición de zócalo	Metro Lineal	48	10.000	480.000
2	72131601-001	Construcción e Instalaciones eléctricas				1.772.260
2.1		Cable de 4x16 mm conexión de tablero a tablero incluye caños	Global	1	1.100.000	1.100.000
2.2		Caño corrugado antillama de 3/4"	Global	1	152.260	152.260
		Circuito de Luces de Emergencia	Unidad	3	85.000	255.000
2.3		Caja 20 x 20 cm	Global	1	265.000	265.000
3	72131601-006	Aislación				2.404.000
3.1		Adición de Hidrófugo en argamasa para revoque	metro cuadrado	218	3.000	654.000
3.2		Junta de dilatación de aluminio con alas para piso y espuma de poliuretano para sellar la Junta	metro lineal	3	180.000	540.000
3.3		Junta de dilatación en horizontal y vertical con productos de poliuretano con tapa junta de aluminio de 15cm de ancho	metro lineal	11	110.000	1.210.000
4	72131601-010	Aberturas				2.400.000
4.1		Ventana de aluminio anodizado color bronce de 1,40x1,20 (incluye virios fumé de 6mm espesor)	unidad	2	1.200.000	2.400.000
					TOTAL	**7.746.760**

SON EN GUARANIES: SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA MIL.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS.

(...) Que el plazo de ejecución de la obra será de 15 (quince) días, contados a partir de la fecha del acta de inicio de la obra (...).----------

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

Ing. Rafael Ruiz López Moreira
C.I N°: 334.140
Contratista

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General