MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paragua

Viva Paraguay

ADENDA N° 2

C O N T R A T O Nº 43/2012 – REF: C.V.E. Nº 07/2012 – AMPLIACION PARA MITIGACION DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA

Entre el Ministerio de Justicia y Trabajo, representado en este Acto por S.E. la **Abog. MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS,** el **Lic. ANIVAL DIAZ MORALES**, Secretario General Interino y la **Abg. ELIZABETH SCHACHT PFEFFERKORN** , Directora de la Dirección de Contrataciones, con domicilio legal en las calles Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia esq. EEUU de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en adelante denominado EL CONTRATANTE y por la otra la firma **CONSORCIO Arq. CELSO I. MORENO – Ing. FERNANDO M. MORENO M., RUC Nº 80015153-4,** domiciliada en la casa de la calle Ingavi Nº 3.020 y 24 de Mayo de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ**, con Cédula de Identidad N° 421.518, según Poder Especial otorgado por el **CONSORCIO Arq. CELSO I. MORENO – Ing. FERNANDO M. MORENO M.,** conforme a derecho propio, de común acuerdo convienen en celebrar la presente ADENDA al Contrato Nº 43/2012, la cual ha sido autorizada por Resolución Nº 125/2013, derivada de la **C.V.E. Nº 07/2012 – AMPLIACION PARA MITIGACION DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA.**

PRIMERA: OBJETO:

La **CONTRATANTE** y **la CONTRATISTA** amparados en lo establecido en el Artículo 62 "Convenios modificatorios de Obras Públicas" de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" acuerdan incrementar el monto del Contrato Nº 43/2012, referente a la Contratación Directa por la Vía de la Excepción Nº 07/2012 - **AMPLIACION PARA MITIGACION DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA,** por lo que se amplia el numeral **6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS (Art. 37 c de la Ley N° 2051),** quedando incrementado de la siguiente manera:

Por cuanto el CONTRATANTE ha llamado a Contratación Directa por la Vía de la Excepción Nº 07/2012 **AMPLIACION PARA MITIGACION DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA** y ha aceptado una oferta de la CONTRATISTA para la provisión de dichos servicios, se incrementa el monto total a contratar por la suma total de ***Gs. 119.168.526 (Guaraníes ciento diez y nueve millones ciento sesenta y ocho mil quinientos veintiseis),*** conforme el Anexo Nº 1 **"DETALLE DE OBRAS INCREMENTADAS"**

SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS CONTRACTUALES:

Las demás cláusulas y condiciones del contrato original y sus adendas siguen vigentes y sin modificación alguna.

EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO Y LA FIRMA CONSORCIO Arq. CELSO I. MORENO – Ing. FERNANDO M. MORENO M. actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados,

Ing. Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

firman la presente adenda al **Contrato Nº 43/2012** resultante de la **Contratación por la Vía de la Excepción Nº 07/2012 – AMPLIACION PARA MITIGACION DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA,** en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ....5..... días del mes de marzo del año dos mil trece.

Ing. Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Sr. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Abog. MARIA LORENA SEGOVIA A.
MINISTRA

Abg. ELIZABETH SCHACHT P.
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

Lic. ANIVAL DIAZ MORALES

SECRETARIO GENERAL INTERINO

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS INCREMENTADAS

C.V.E. Nº 07/2012 – AMPLIACION PARA MITIGACION DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA.

					CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO M. - INGENIERO FERNANDO MORENO M.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
5.1	72102508-001	Repintado de piso de galeria sector rampa	m2	96,00	17.944	1.722.624
6		**AREA EXTERIOR**				
6.1	72102201-002	Arreglo de Alumbrado Publico exterior en columnas	unid.	8,00	362.500	2.900.000
6.2	92121702-001	Provision y colocacion de boca de incendio SIAMESA para provision desde el acceso principal	unid.	1,00	3.625.000	3.625.000
6.3	92121702-001	Extension de cañeria 2 1/2" para Boca Siamesa	ml	25,00	145.000	3.625.000
7		**ACCESO**				
7.1	72102602-001	Provision y colocacion de vidrios en ventana balancin de acceso	m2	7,50	125.000	937.500
8		**VARIOS**				
8.1	72102602-001	Provision y colocacion de aberturas metalicas tipo balancin con vidrios en la ultima planta de la garita central	m2	45,00	400.000	18.000.000
8.2	72103003-001	Demolicion de mamposteria 0.15	m2	1,80	150.000	270.000
8.3	72131601-008	Provision de abertura metalica de 3.00 x 0.60 incluye revoque de mocheta	m2	1,80	560.000	1.008.000
8.4	72102602-001	Provision y colocacion de cerraduras interiores con llave chica	unid.	4,00	100.000	400.000
8.5	72101601-001	Remocion de chapas y colocacion de chapas traslucidas	unid.	20,00	310.000	6.200.000
8.6	72102304-004	Reposicion de canillas faltantes	unid.	22,00	137.750	3.030.500
8.7	72102201-003	Provision y colocacion de ventiladores de motor pesado de 56"	unid.	10,00	530.000	5.300.000
8.8	76111702-001	Limpieza General de Predio	unid.	1,00	4.000.000	4.000.000

Ing. Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Abg. Elizabeth Schacht
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
General Interino

María Lorena Segovia Azuca
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS INCREMENTADAS

C.V.E. Nº 07/2012 – AMPLIACION PARA MITIGACION DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA.

					CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO M. - INGENIERO FERNANDO MORENO M.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
9		REPINTADO EN SECTORES VARIOS				
9.1	72102401-002	De paredes al aceite	m2	71,28	17.944	1.279.048
9.2	72102401-002	De paredes al latex	m2	347,18	12.869	4.467.859
9.3	72102402-002	De cielorrasos al latex	m2	52,10	13.594	708.247
9.4	72102401-003	De Abert. Metalica con esmalte sintetico previo antioxido	m2	113,18	19.075	2.158.909
MONTO TOTAL INCREMENTADO						**119.168.526**

Ing. Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo