DC

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE Nº 119/2016

"TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO DEL IPS"

ANEXO N° 4 – "ADENDA"

CONTRATO N° 395/2016

APONTE LATORRE S.A.

AÑO 2017

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
jajapo ñande rapera ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ANEXO Nº 4 DEL CONTRATO Nº 395/17

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 19 días del mes de Setiembre del año 2.017, el **Instituto de Previsión Social (Instituto, I.P.S., Contratante),** ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4º Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5º del Decreto Ley 1.860/50), representado para este acto por el Gerente de Abastecimiento y Logística, el **Econ. Armando Daniel Rodríguez Franco** con C.I. N° 914.759, conforme a la Resolución C.A. Nº 036-011/17 de fecha 30 de mayo de 2017, y la firma **APONTE LATORRE S.A.**, con RUC Nº 80022538-4, domiciliada en la calle J. F. Kennedy N° 960 entre Teodoro S. Mongelós y Herminio Giménez. (Asunción – Paraguay), representada por el **Señor Carlos Diógenes LATORRE GARCIA**, con Cédula de Identidad 706.026 de acuerdo a la Escritura Pública Nº 81, de fecha 25 de JUNIO de 2.015, pasada ante la Escribana Elizabeth L. Delgado de Ayala, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos, acuerdan celebrar la presente Adenda con las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 065-012/17 de fecha 14 de setiembre del año 2017, dictada por el Consejo de Administración del IPS resuelve en su Art. 1º) **RECTIFICAR** parcialmente el anexo de la Resolución N° 055-009/17 de fecha 8 de agosto de 2017 que autoriza la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 395/16, suscripto con la firma APONTE LATORRE S.A., y la Adenda N° 2, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 119/16 **"TERMINACION DE LA OBRA HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO",** conforme al siguiente detalle:

Donde dice:

AMPLIACION DE CONSULTORIOS

ITEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

CATÁLOGOS	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCL.
72103003-001	520	2	**DEMOLICIONES**				
		2,6	**De hormigón, carpintería metálica, etc.**				
	520	2.6.8	De pilares, vigas y losas	m3	1,70	1.831.125	3.112.913
	520	2.6.9	De fundación	m3	0,65	1.831.125	1.186.569
		3	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				
	520	3.4	Excavación de suelo (viga de fundación)	m³	2,80	70.000	196.000
	520	3.5	Relleno y compactación	m³	13,80	54.075	746.235
72131601-003	520	4	**ESTRUCTURA DE HORMIGON**				
	520	**4,2**	**Estructura**				
	520	4.2.2	Vigas de hormigón armado. Fck =200 kg/cm2.	m3	3,20	2.756.095	8.819.504
72131601-005	520	6	**MAMPOSTERIA Y TABIQUES**				
	520		Mampostería de elevación de ladrillos comunes, e= 0,30 m	m²	66,00	144.729	9.552.114
72102508-003	520	10	**REVESTIMIENTOS**				
		10.9	**Elementos de protección de Paredes. Provisión y Colocación.**				
	520		De azulejos blancos, 0,20 x 0,20 m	m²	0,80	101.080	80.864
			Total Items Nuevos				**23.694.199**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

Lic. Marcelo Bordón
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapevá ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ANEXO Nº 4 DEL CONTRATO Nº 395/17

Debe decir:

AMPLIACION DE CONSULTORIOS
ITEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS
COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

CATÁLOGOS	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCL.
72103003-001	520	2	**DEMOLICIONES**				
		2,6	**De hormigón, carpintería metálica, etc.**				
	520	2.6.8	De pilares, vigas y losas	m3	1,70	1.831.125	3.112.913
	520	2.6.9	De fundación	m3	0,65	1.831.125	1.186.569
		3	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				
	520	3.4	Excavación de suelo (viga de fundación)	m³	2,80	70.000	196.000
	520	3.5	Relleno y compactación	m³	13,80	54.075	746.235
72131601-003	520	4	**ESTRUCTURA DE HORMIGON**				
	520	**4,2**	**Estructura**				
	520	4.2.4	Vigas de hormigón armado. Fck =200 kg/cm2.	m3	3,20	2.756.095	8.819.504
72131601-005	520	6	**MAMPOSTERIA Y TABIQUES**				
	520		Mampostería de elevación de ladrillos comunes, e= 0,30 m	m²	66,00	144.729	9.552.114
72102508-003	520	10	**REVESTIMIENTOS**				
		10.9	**Elementos de protección de Paredes. Provisión y Colocación.**				
	520		De azulejos blancos, 0,20 x 0,20 m	m²	0,80	101.080	80.864
			Total Items Nuevos				**23.694.199**

SEGUNDA: Todas las demás cláusulas del contrato y anexos quedan invariables.

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por ….. (……) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.

CONTRATISTA
Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Arnaldo Rodríguez
Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL.