UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Dirección de Asuntos Jurídicos

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Itapúa

ADENDA N° 02/2023 SOBRE AMPLIACIÓN DEL MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO PBS/LPN/28/2022 "CONSTRUCCIÓN CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA-PLURIANUAL 2022-2023-LOTE N° II-ID N° 410.228". ----------

Contrato N° 28/2022
ADENDA N° 2/2023

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los trece días del mes de octubre del año 2023, entre la CONTRATANTE, **Universidad Nacional de Itapúa**, representada por el Rector **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez,** paraguayo con **C.I. N° 761.477** según REC-AU N° 08/2023, refrendada por el Secretario General **Abg. Néstor Adrián Ibáñez Miranda**, con domicilio en calle Abg. Lorenzo Zacarías 255 c/ Ruta 1 Barrio Ka'aguy Rory Campus Universitario de esta ciudad, por una parte; y por la otra la firma **SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L con RUC N° 80054285-1**, domiciliada en la casa de la calle Cerro Corá c/ Antequera-Edificio Don Julio II 2do piso-Dpto A, de la ciudad de Encarnación-Itapúa Paraguay, representada por la **Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres**, con cédula de la Identidad N° **3.1496.480** en su carácter de representante legal LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente **Adenda N° 2** sobre **Ampliación del Monto y Plazo** del contrato PBS/LPN/28/2022 **"Construcción Campus de la Universidad Nacional de Itapúa- Plurianual 2022-2023 " Lote N° II, ID N°410.228** , que tienen celebrado, el cual estará sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen.----------

Que la Resolución **REC N° 344/2023**, autoriza la suscripción de la Adenda N° 2 para la Ampliación del Monto y Plazo del Contrato PBS/LPN/28/2022 **"Construcción Campus de la Universidad Nacional de Itapúa- Plurianual 2022-2023" Lote N° II, ID N°410.228**, vigente entre la **UNI** y la firma SAN **BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L con RUC N° 80054285-1;** de la **Licitación Pública Nacional N° 01/2022.** por la suma total de **Gs. 197.632.715 (guaraníes ciento noventa y siete millones seiscientos treinta y dos mil setecientos quince)** a ser ejecutados en un plazo de 40 días, contados a partir de la firma del acta de inicio de las obras; de acuerdo al Memo N° 102/2023 de la Dirección General de Administración y Finanzas, al Dictamen N°36/2023 de la Auditoría Interna de la UNI, y al Dictamen N° 106/2023 de la Dirección de Asuntos Jurídicos; realizándose las siguientes incorporaciones al Contrato:----------

1. **(3). IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO:----------**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 2 está previsto:

Año	T.P.	Prog	Sub Prog	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F	O.F	Departamento	Monto Gs.
2023	**1**	**001**	**00**	**01**	**522**	**10**	**01**	**7**	**197.632.715**

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.
SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC. 80054285-1

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
SECRETARIA GENERAL
Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
RECTOR
Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección de Asuntos Jurídicos - Paraguay

Abog. Nirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Itapúa

2 (4) DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS SON LAS SIGUIENTES: ----------

ADENDA N° 2 LOTE NRO: 2						
Centro de Documentaciones, Escalera, Sanitarios FaCEA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131601-005**	**Mampostería**	**Unidad Medida Global**			
1.1		Mampostería de ladrillo cerámico laminado hueco 21 agujeros, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en tres sectores de la mampostería, una cara vista.	Metros cuadrados	67,60	125.000	8.450.000
1.2		Mampostería para caja de ascensor de ladrillo común, espesor 0.20m. Incluye envarillado.	Metros cuadrados	8,20	145.000	1.189.000
1.3		Mampostería de Ladrillo común para ajuste de replanteo de escalera	Metros cuadrados	19,50	145.000	2.827.500
2	**72131601-008**	**Revoques**	**Metros cuadrados**			
2.1		De vigas, columnas, losas a una capa gruesa y filtrado.	Metros cuadrados	76,20	59.000	4.495.800
2.2		Impermeable exterior 1:3 con hidrófugo a dos capas mas fino	Metros cuadrados	35,40	46.600	1.649.640
2.3		Impermeable exterior 1:3 con hidrófugo a dos capas mas fino - Parapeto	Metros cuadrados	4,00	46.600	186.400
2.4		Impermeable interior 1:3 con hidrófugo a dos capas - Parapeto	Metros cuadrados	4,00	44.900	179.600
2.5		Recuadro en Ventanas	Metro lineal	23,00	25.000	575.000
2.6		Mocheta en Ventanas	Metro lineal	322,40	26.000	8.382.400
2.7		Interior a 2 capas grueso mas fino	Metros cuadrados	502,50	49.000	24.622.500
3	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**			
3.1		Ventana pivotante con un paño fijo inferior (incluye vidrios fumé de 8mm espesor incoloro). 0,90x1,4 m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	6,00	1.250.000	7.500.000
3.2		Servicio de arenado para ventanas	Metros cuadrados	1,60	210.000	336.000
3.3		Puerta placa de madera tipo Vaivén de hoja de 0,70x1,8m. Incluye marco, herraje y pasadores.	Unidad	4,00	710.000	2.840.000
3.4		Puerta placa de madera tipo Vaivén de hoja de 0,80x1,8m. Incluye marco, herraje y pasadores.	Unidad	1,00	710.000	710.000
3.5		Puerta de Vidrio incoloro de 10mm de 1x2,10 con cerradura y herrajes.	Unidad	2,00	1.600.000	3.200.000
3.6		Paño fijo de vidrio incoloro con marco de aluminio de color negro	Metros cuadrados	12,15	500.000	6.075.000
4	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapisos**	**Metros cuadrados**			

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Itapua

4.1		Piso de cerámica esmaltada PEI 4	Metros cuadrados	56,70	88.000	4.989.600
4.2		Carpeta de asiento tipo alisado	Metros cuadrados	112,70	27.000	3.042.900
4.3		Revestimiento Cerámico	Metros cuadrados	251,10	110.000	27.621.000
5	**72131601-007**	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**Metros cuadrados**			
5.1		Cielorraso de madera de machimbre con estructura de soporte de armazón de madera (incluye pintura al barniz manos necesarias) y escotilla de acceso en galería	Metros cuadrados	32,60	155.000	5.053.000
5.2		Cielorraso desmontable con placas de yeso de 6 mm	Metros cuadrados	48,10	120.000	5.772.000
6	**72101510-005**	**Construcción de desagüe pluvial**				
6.1		Babeta de chapa galvanizada N°24 de desarrollo 30cm	Metro lineal	17,70	170.000	3.009.000
7	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**Unidad**			
7.1		Panel led de embutir de 60x60	Unidad	7,00	370.000	2.590.000
7.2		Llave TM de 3x50	Unidad	2,00	350.000	700.000
7.3		Llave TM de 3x16	Unidad	24,00	340.000	8.160.000
7.4		Llave TM de 1x10	Unidad	36,00	165.000	5.940.000
7.5		Llave TM de 3x40	Unidad	4,00	350.000	1.400.000
7.6		Disyuntor diferencial de 4x63	Unidad	1,00	700.000	700.000
7.7		Disyuntor diferencial de 4x40	Unidad	2,00	680.000	1.360.000
7.8		Puesta a tierra general del Bloque	Global	1,00	1.250.000	1.250.000
7.9		Circuito de combinación (para escaleras y pasillos)	Unidad	9,00	300.000	2.700.000
7.10		Circuito para aire acondicionado	Unidad	2,00	180.000	360.000
7.11		Disyuntor diferencial de 2x25	Unidad	3,00	400.000	1.200.000
7.12		Tablero seccional metálico de embutir para 12 llaves TM, incluye cableado	Unidad	3,00	775.000	2.325.000
7.13		Llave TM de 1x25	Unidad	1,00	165.000	165.000
7.14		Llave TM de 1x16	Unidad	2,00	165.000	330.000
7.15		Llave TM de 1x10 para reflectores	Unidad	1,00	165.000	165.000
7.16		Cajas de PVC rectangulares para punto y toma	Unidad	14,00	24.000	336.000
7.17		Cajas de PVC rectangulares para lineas debiles	Unidad	18,00	24.000	432.000
7.18		Circuito eléctrico de tomas corrientes por niveles (Incluye ductos de 3/4", cables de 2mm2 y de 4mm2)	Unidad	3,00	323.500	970.500
7.19		Readecuacion de circuitos adicionales para lineas debiles según plano modificado por piso (primer y segundo piso)	Unidad	2,00	750.000	1.500.000

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L
SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Itapua

7.20		Readecuacion de circuitos para tomas y puntos según plano modificado por piso (primer y segundo piso)	Unidad	2,00	800.000	1.600.000
7.21		Readecuacion de circuitos para lineas debiles según plano modificado planta baja	Unidad	1,00	1.350.000	1.350.000
7.22		Readecuacion de circuitos para Tomas según plano modificado planta baja	Unidad	1,00	1.250.000	1.250.000
7.23		Reubicación de circuitos de aire acondicionado	Unidad	5,00	350.000	1.750.000
7.24		Toma corriente doble	Unidad	13,00	90.000	1.170.000
7.25		Toma corriente simple	Unidad	2,00	55.000	110.000
7.26		Llave TM de 3x80	Unidad	1,00	590.000	590.000
8	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**			
8.1		Provisión e Instalación de llave de paso 1/2" cromado con campana	Unidad	6,00	230.000	1.380.000
8.2		Provisión e Instalación de llave de paso 3/4" cromado con campana	Unidad	7,00	260.000	1.820.000
8.3		Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada 10cm x10cm	Unidad	3,00	120.000	360.000
8.4		Caño de PVC flexible - para lavatorio baño	Unidad	7,00	55.000	385.000
8.5		Caño de PVC flexible - para mingitorio baño	Unidad	6,00	55.000	330.000
8.6		Provisión y colocación de Inodoro blanco o color con cisterna baja	Unidad	7,00	1.500.000	10.500.000
8.7		Provisión y colocación de Mingitorio color blanco	Unidad	6,00	550.000	3.300.000
8.8		Provisión y colocación de Portarrollos	Unidad	7,00	55.000	385.000
8.9		Provisión y colocación de Jaboneras	Unidad	3,00	55.000	165.000
8.10		Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 3,54x0,50	Unidad	1,00	3.060.000	3.060.000
8.11		Espejo de 1,90x0,90 con elementos de fijación	Unidad	1,00	323.500	323.500
8.12		Espejo de 3,54x0,90 con elementos de fijación	Unidad	1,00	323.500	323.500
8.13		Bacha de acero inoxidable	Unidad	6,00	450.000	2.700.000
8.14		Grifo de agua fría a presión con cierre automático	Unidad	1,00	301.450	301.450
8.15		Provisión y colocación de zócalo de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm	Metro lineal	3,80	71.500	271.700
8.16		Provisión y colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm	Metro lineal	3,15	71.500	225.225

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Itapúa

9	**72131601-005**	**Tabiquería**	**Metros cuadrados**			
9.1		De Yeso acartonado con estructura de perfiles metálicos encintada y masillada para cerramientos verticales	Metros cuadrados	45,75	190.000	8.692.500
					TOTAL GS:	**197.632.715**
Son Guaraníes: Ciento Noventa y Siete Millones, Seiscientos Treinta y Dos Mil, Setecientos Quince.						

2. (6.) PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LA OBRA: **(.....)** Que el plazo de ejecución de las obras será de 40 días, contados a partir de la firma del acta de inicio de las de la presente adenda (....)----------

Quedan vigentes las cláusulas restantes del **Contrato PBS/PLP/28/2022 "Construcción Campus de la Universidad Nacional de Itapúa- Plurianual 2022-2023" Lote N° II, ID N°410.228.** ----------

En prueba de conformidad se suscriben en 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en el lugar y fecha señalados al inicio. ----------

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres
C.I. N° 3.1496.480
Contratista

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
RECTOR
Encarnación - Paraguay

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector – UNI
Contratante

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
SECRETARIA
Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor A. Ibáñez Miranda
Secretario General-UNI