Asunción, 01 de octubre de 2021

DICTAMEN UOC Nº 216/2021

SEÑOR
DR. CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, Presidente.
Consejo de Superintendencia, Secretaria 2.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
E. S. D.

Ref.: Ampliación de monto del **Contrato N° 31/2019** suscrito con la firma **FRIGON S.A. – Licitación Pública Nacional PAC N° 68/2018 "Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de imprenta – Ad referéndum – Contrato abierto – Plurianual – S.B.E" ID N° 354.289.-**

Tenemos el honor de dirigirnos a Su Excelencia con el objeto de elevar el **DICTAMEN** con respecto a la solicitud de **AMPLIACIÓN DE MONTO** correspondiente al **CONTRATO N° 31/2019** suscrito con la firma **FRIGON S.A.,** resultante del procedimiento de **Licitación Pública Nacional PAC N° 68/2018 "Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de imprenta – Ad referéndum – Contrato abierto – Plurianual – S.B.E" ID N° 354.289.**

Por Resolución N° 21 de fecha 26 de marzo de 2019, la Corte Suprema de Justicia, resolvió adjudicar el llamado a **Licitación Pública Nacional PAC N° 68/2018 "Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de imprenta – Ad referéndum – Contrato abierto – Plurianual – S.B.E" ID N° 354.289**, a la firma **FRIGON S.A.**, en lo pertinente, el **Lote Nº 1 – "Offset hamada 47 NPD Doble Oficio"** por un **Monto Mínimo: G. 64.000.000 (Guaraníes sesenta y cuatro millones)** y un **Monto Máximo: G. 120.000.000 (Guaraníes ciento veinte millones),** el **Lote Nº 3 "Offset multigraphics NPD Doble Oficio"**, por un **Monto Mínimo: G. 110.000.000 (Guaraníes ciento diez millones)** y un **Monto Máximo: G. 220.000.000 (Guaraníes doscientos veinte millones),** el **Lote Nº 8 – "Máquina guillotina kraver 2000 GNC"** por un **Monto Mínimo: G. 40.000.000 (Guaraníes cuarenta millones)** y un **Monto Máximo: G. 80.000.000 (Guaraníes ochenta millones),** y el **Lote Nº 10 – "Máquina cosedora de alambre interlake"** por un **Monto mínimo: G. 11.000.000 (Guaraníes once millones)** y un **Monto Máximo: G. 22.000.000 (Guaraníes veintidós millones),** por un periodo de 24 (veinte y cuatro) meses.

En consecuencia, se suscribió el Contrato N° 31/2019, de fecha 03 de mayo de 2019, con una vigencia de **24 (veinticuatro) meses** contados a partir de la fecha de firma del contrato.

Por Resolución S2 N° 32, de fecha 23 de marzo de 2021, el Consejo de Superintendencia, Secretaria N° 2, de la Corte Suprema de Justicia, autorizó la ampliación de vigencia del **Contrato N° 31/2019.**

Consecuentemente, se suscribió el Convenio Modificatorio N° 31/2021, de fecha 29 de abril de 2021, a fin de ampliar la fecha contractual de fecha, hasta el **31 de diciembre de 2022.**

Abg. Juan Angel Santacruz
Jefe
Dpto. de Contrates y Garantías - U.O.C.

Lic. Liz Fátima Insfrán
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

Alonso y Testanova
Cuarto Piso – Torre Sur
Teléfono: 595 21 424460
Fax: 595 21 424572
correo electrónico: contrataciones@pj.gov.py

Conforme a las actividades programadas, la calendarización de actividades realizadas por esta Dirección en conjunto con el ámbito solicitante, la eficiencia y optimización de los recursos financieros, la administración del Contrato N° 31/2019 gestionó el proceso de ampliación de monto contractual.

Por Nota de fecha 02 de agosto de 2021, la firma **FRIGON.** manifestó su conformidad para la ampliación de monto del Contrato N° 31/2019, en los siguientes términos: *"...Al respecto a lo solicitado, estamos de acuerdo y aceptamos la ampliación del aumento del 20% sobre el monto total de cada uno de los lotes...". (Sic)*

La Dirección Administrativa a través de la Nota NDA N° 1243/2021 de fecha 23 de septiembre de 2021, remitió el Memorando OGVEC N° 803/2021 de fecha 23 de septiembre de 2021 de la Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos, manifestando cuanto sigue: *"...El contrato indicado, fue originalmente suscrito por el termino de 24 (veinticuatro) meses, hasta la fecha 03/05/2021, y su vigencia ha sido ampliada hasta el 31/12/2022, conforme al Convenio Modificatorio N° 31 de fecha 29/04/2021 ..."*

Asimismo, continúa diciendo: *"...El presente informe se efectúa en atención a la Nota de fecha 04/08/2021, del Departamento de Servicios Generales, la cual está acompañada de la conformidad del proveedor..."*

El referido Memorando finaliza mencionando: *"...Mediante el presente contrato se realizan mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de imprenta, los que, a la fecha, son obsoletos y demandan atención técnica para seguir operativos, de manera a que la División Servicios Gráficos pueda seguir elaborando distintos materiales requeridos por diversos ámbitos institucionales. (...)*

Se solicita la ampliación del 20% del monto máximo de los lotes descritos a continuación:

N° LOTE	***DESCRIPCIÓN DEL LOTE***	***MONTO MÁXIMO***	***PROPUESTA DE 20% DE AMPLIACIÓN***
1	*Offset Hamada 47 NPD Doble Oficio*	*120.000.000*	*24.000.000*
3	*Offset Multigraphics NPD Doble Oficio*	*220.000.000*	*44.000.000*
8	*Maquina Guillotina Kraver 2000 GNC*	*80.000.000*	*16.000.000*
10	*Maquina Cosedora de alambre Interlake*	*22.000.000*	*4.400.000*
TOTAL AMPLIACIÓN		***88.400.000***	

..."

Cabe mencionar que, a la Nota del ámbito, se adjuntaron todas las documentaciones que hacen al proceso de ampliación de monto solicitado.

Así mismo, se emitió el **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1590/2021** de fecha 28 de septiembre de 2021, a fin de cubrir las necesidades financieras para la ampliación de monto del Contrato N° 31/2019.

Abg. Juan Angel Santacruz
Jefe
Dpto. de Contratos y Garantías - U.O.C.

Lic. Lic. Fátima Insfrán C.
Diligenciera
Unidad Operativa de Contrataciones
C.S.J.

El artículo 63º - Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios – de la Ley Nº 2051/03 establece: "*...Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté facultado para ello...*".

Con base a los fundamentos indicados se puede concluir que se encuentra justificada la solicitud de ampliación de monto del Contrato **Nº 31/2019,** a fin de garantizar la continuidad de la prestación de servicios.

Por lo tanto, es recomendación de la Unidad Operativa de Contrataciones que se amplíe el monto del **Contrato Nº 31/2019** suscripto con la firma **FRIGON S.A.,** por el **20% (veinte por ciento)** del monto máximo contractual, de los siguientes lotes: Lote N° 1 – Offset Hamada 47 NPD Doble Oficio: **G. 24.000.000 (guaraníes veinticuatro millones),** Lote N° 3 – Offset Multigraphics NPD Doble Oficio: **G. 44.000.000 (guaraníes cuarenta y cuatro millones),** Lote N° 8 – Maquina Guillotina Kraver 2000 GNC **G. 16.000.000 (guaraníes dieciséis millones)** y Lote N° 10 – Maquina Cosedora de alambre Interlake: **G. 4.400.000 (guaraníes cuatro millones cuatrocientos mil),** con un Monto Total de la Ampliación: **G. 88.400.000 (guaraníes ochenta y ocho millones cuatrocientos mil);** Convenio Modificatorio mediante; manteniéndose invariables las demás condiciones del Contrato principal; además se recomienda la ampliación de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a fin de salvaguardar los intereses de la Institución, salvo mejor parecer.

Adjunto al Dictamen se eleva a consideración el Proyecto de Resolución, este se encuentra sujeto a modificación acorde al criterio de la máxima autoridad.

Sin otro particular, nos despedimos muy atentamente.

Abg. Juan Angel Santacruz
Jefe
Dpto. de Contratos y Garantías - U.O.C.

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lic. Liz Fátima Insfrán C.
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones
C.S.J.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA
SECRETARIA Nº 2
01 OCT. 2021
Recibido por: Romina
Aclaración: Romina Méndez Hora: 10:50