CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa

Compromiso con la gente

NDA N° 1164 /2021

Asunción, 07 de setiembre del 2021

Señora:
Lic. Liz Fátima Insfrán, Directora
Unidad Operativa de Contrataciones
Corte Suprema de Justicia
Presente

Expte. DA N° 4233/2021 – Ampliación de monto y vigencia - Contrato N° 98/2019

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda, a efectos de remitir Memorando OGVyEC N° 774/2021 de la Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos, en relación al Contrato N° 98/2019 que fuera suscrito con el proveedor Diego Rafael Beconi Ochipinti - FUMIPRO, en el marco del llamado – PAC N° 18/19 "Servicio de Fumigación", por el cual solicita la ampliación del monto y la extensión de vigencia del contrato, remite informe de ejecución referente al contrato suscrito, según se presenta en el cuadro adjunto, a fin de las gestiones que correpondan.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

C.P. MARIA TERESA SANCHEZ
Directora Interina
Dirección Administrativa

PODER JUDICIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MESA DE ENTRADA Nº: 1413
FECHA: 08 SET. 2021 HORA: 09:33
FIRMA: ACLARACION:

Lic. María Olga Peralta Ch.

DA/GG

MEMORANDO OGVEC Nº 774 /2021

A: **Lic. María Teresa Sánchez,** Directora
Dirección Administrativa

DE: **Mg. C.P. Ana B. González Rivas,** Jefa
Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos

ASUNTO: Remitir informe para ampliación de monto y vigencia de Contrato

FECHA: 07/09/2021

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a la Unidad Operativa de Contrataciones, a los efectos de remitir informe de ejecución del Contrato suscrito con la firma FUMIPRO:

PAC N°	18/2019 "SERVICIO DE FUMIGACION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" – ID N° 360.325		
Contrato N°	98/2019	**Fecha de Firma**	04/11/2019
Proveedor	DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI - FUMIPRO	**Vigencia del Contrato**	24 meses
Código de Contratación	CO-13001-19-182156	**Fin de vigencia del Contrato**	04/11/2021
Póliza	1509004968 Aseguradora Yacyreta S.A.	**Vencimiento Vigencia Póliza**	31/12/2021
LOTE N° 1 – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA			
MONTO TOTAL CONTRATADO			**132.240.000**
(-) Facturación al 07/09/2021			121.220.000
= SALDO DEL LOTE			**11.020.000**
% de Ejecución en relación al monto del lote			**91,66%**
LOTE N° 2 – DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS			
MONTO TOTAL CONTRATADO (*)			**28.080.000**
(-) Facturación al 07/09/2021			25.880.000
= SALDO DEL LOTE			**2.200.000**
% de Ejecución en relación al monto del lote			**92,16%**
LOTE N° 3 – DIRECCIÓN DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR			
MONTO TOTAL CONTRATADO			**24.720.000**
(-) Facturación al 07/09/2021			22.660.000
= SALDO DEL LOTE			**2.060.000**
% de Ejecución en relación al monto del lote			**91,66%**

(*) El monto total contratado sufrió una disminución que fue aprobada por Resolución 181 de fecha 01/09/2020 "Por la cual se da por terminado el Ítem N° 2 correspondiente al Lote N° 2.

Mg. C.P. Ana B. González Rivas
Jefa
Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos
DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ

El presente informe se efectúa en atención a la Nota de fecha 03/09/2021, por la cual, la Directora del Departamento de Servicios Generales, solicita la ampliación de monto y vigencia por 1 (un) mes del Lote N° 1, equivalente a Gs. 5.510.000, adjuntando la Nota de conformidad del proveedor.

Se acota que en el marco del PAC 2021 se halla previsto un llamado individualizado como PAC N° 33/2021 - ID N° 393.051, el cual se encuentra en etapa de elaboración de PBC, motivo por el cual, se requiere la ampliación de monto y vigencia, a fin de no dejar desprovista a la Sede del Palacio de Justicia de Asunción de los servicios contemplados en el Contrato.

Lo solicitado se enmarca en el Artículo 63 "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS" de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", que establece cuanto sigue: "**Las Unidades Operativas de Contratación (UOC) podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos**".

Por ultimo se señala que esta Oficina, ha articulado los mecanismos para que el Departamento de Presupuesto emita el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

Atentamente.

Mg. C.P. Ana B. González Rivas
Jefa
Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos
DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ

4233
RECIBIDO
07 SET. 2021
14:48

William Doncel
Dirección Administrativa

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa

Compromiso con la gente

NDA N° 1149/2021

Asunción, 06 de setiembre del 2021

Señora:
Lic. Liz Fátima Insfrán, Directora
Unidad Operativa de Contrataciones
Corte Suprema de Justicia
Presente

Expte. DA N° 4155/2021 – Informe para ampliación de monto de contrato

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda, a efectos de remitir la Nota de fecha 03/09/21 del Departamento de Servicios Generales, en relación al Contrato N° 98/2019 – Servicio de Fumigación", por el cual solicita la extensión del monto y vigencia del contrato mencionado, por el termino de 1 (un) mes correspondiente al Lote 1, a fin de las gestiones pertinentes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

C.P. MARIA TERESA SANCHEZ
Directora Interina
Dirección Administrativa

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
OFIC. DE VERIFICACION Y EJECUCION DE CONTRATOS
07 SEP 2021
Recibido por: Lic. María Jazmín Molas
Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos
Aclaración: DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ Hora: 8:25

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

C.C. Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos

DA/GG

Asunción, 03 de setiembre de 2021

SEÑORA
C.P. SRA. TERESA SÁNCHEZ, Directora Interina
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA C.S.J.

C.C.: LIC. SRA. FÁTIMA INSFRÁN, Directora
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA C.S.J.·

La **Abog. Zulma Durañona,** Directora del Dpto. de Servicios Generales, se dirige a usted y por su intermedio a la U.O.C. en su carácter de Administradora del ***Contrato N° 98/2019 "Servicio de Fumigación – Plurianual – AdReferendum"***, a fin de solicitar la extensión del monto y vigencia del contrato mencionado, por el término de un (1) mes, correspondiente al ***Lote 1***.

Se informa que el P.B.C. para un nuevo contrato se encuentra en proceso de aprobación; y la extensión solicitada es a los efectos de asegurar la continuidad del servicio, hasta tanto se cuente con una nueva adjudicación.

Atentamente.

Abog. Zulma Durañona
Directora
Servicios Generales C.S.J.

4179
RECIBIDO
03 SET. 2021
11:47

William Doncel
Dirección Administrativa

FUMIPRO
CONTROL DE PLAGAS

Tel.: [illegible] cel.: [illegible]
e-mail.: [illegible]
Direc.: [illegible]
Asunción, Paraguay

Asunción, 06 de setiembre de 2021

Sra.-
Abog. Zulma Durañona
Directora del Dpto. de Servicios Generales
Corte Suprema de Justicia
Presente

Ref.: Contrato N° 98/2019"Servicio de Fumigación – Plurianual – Ad referéndum"

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de dar mi conformidad para la extensión del monto y vigencia por el término de un (1) mes del contrato mencionado en referencia correspondiente al Lote 1.

Sin nada más que agregar, me despido cordialmente.

Atentamente. -

Ing. Diego Beconi
Reg. Prof. Nº 2315

Ing. Diego Rafael Beconi Ochipinti
Representante legal
FUMIPRO
CONTROL DE PLAGAS

Escaneado con CamScanner