FANN®

SOCIEDAD ANONIMA

Nº 12

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	49/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento Tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Salida Laminadora - Santa Rosa del Monday

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	29-01-24

En el dia de la fecha los obreros llegan al sitio de obra aprox a las 06:50hs. Los trabajos realizados son:

- Acopio de herramientas manuales, cordon y hormigon prefabricados de 0,50 x 0,30 x 0,10 ,arena y cemento para colocación de las mismas.

31-01-24

Motoniveladora procede a realizar apertura y preparacion de terreno en tramos restantes.

Residente encargado por parte de empresa adjudicada corrobora durante las obras, sin observaciones

Culminan a las 17:15hs

01-02-24

Asentamiento de piedra para empedrada y Acopio de materiales varios

02-02-2024

02- Asentamiento de piedra para emp. y colocacion de cordones de H°

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.313

Fiscal de Obras

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

Contratista

FANN®

SOCIEDAD ANONIMA

Nº 13

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	49/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento Tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Salida Laminadora - Santa Rosa del Monday

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

03-02-24 } No se registran actividades por lluvia
04-02-24
05-02-24 No se registran actividades.
05-02-24
06-02-24 No se registran actividades a consecuencia de la humedad generada por lluvia de los dias anteriores.
07-02-2024 Asentamiento de piedra, Acopio de materiales
08-02-2024 Movimiento de suelo en sectores requeridos, Acopio de Materiales

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085164-7
Arq. Marianela [illegible]
Reg. MOPC Nº 4.31[illegible]

.....
Fiscal de Obras

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

.....
Contratista

FANN®

SOCIEDAD ANONIMA

Nº 14

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	49/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento Tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Salida Laminadora - Santa Rosa del Monday

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

09-02-24 - En el dia de la fecha las actividades comienzan a las 07:00hs. Los trabajos realizados son:

- Acopio de materiales varios.
- Colocación de cordon le/
- Asentamiento de piedra para empedrado.

Culminan actividades a las 17:00hs.

10-02-24 y No se registran actividades por lluvia.
11-02-24

12-02-24 - A consecuencia de la humedad generada por las lluvias de los dias anteriores es por ello que no se registran actividades.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Key
Reg. MOPC Nº 4.318

.....
Fiscal de Obras

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

.....
Contratista

FANN®

SOCIEDAD ANONIMA

Nº 15

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	49/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento Tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Salida Laminadora - Santa Rosa del Monday

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

13-02-24
14-02-24
15-02-24
16-02-24
17-02-24
} No se registran actividades por lluvia.

18-02-24 No se registran actividades

19-02-24 : En el dia de la fecha equipo técnico de la entidad contratante visita Obra para registrar avances, ias no haber actividades por el barro generado a consecuencia de la lluvia de dias anteriores toman capturas fotograficas y culminan actividades.

20-02-2024 - No se registran actividades por lluvia

.../21-02-24

A consecuencia de la humedad generada por lluvia no se registran actividades.

22-02-24 No se registra actividad por humedad

23-02-24 No se registra actividad por humedad

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.315

Fiscal de Obras

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

Contratista

SOCIEDAD ANONIMA

Nº 16

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	49/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento Tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Salida Laminadora - Santa Rosa del Monday

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

24-02-24: A consecuencia de la lluvia caida en dias anteriores se encuentra agua acumulada en el sitio de la obra. / 25-02-24 No se registran actividades
26-02-24 / 27-02-24 No se registran actividades
28-02-24 y No se registran actividades por lluvia.
29-02-24

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 4.303

.....
Fiscal de Obras

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

.....
Contratista

FANN®

SOCIEDAD ANONIMA

Nº 12

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	49/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento Tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Av. Carretero

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	31-01-2024

En el dia de la fecha los obreros llegan al lugar aprox a las 06:30 hs. Los trabajos realizado son los siguientes

Acopio de herramientas manuales, colocación de cordón de hormigón prefabricado de 0,50x 0,30x 0,10 arena y cemento para colocación de los mismos

Motoniveladora procede a apertura y preparación de terreno en tramos restantes.

Residente encargado por empresa contratista. corroboran avance de obra sin observaciones. Las actividades culminan a las 17:00hs

01-02-2024

Asentamiento de piedra, acopio de materiales varios

02-02-2024

Movimiento de suelo en sectores requeridos. acopio de materiales.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-
Arq. Marianela R
Reg. MOPC Nº 4.313

.....
Fiscal de Obras

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

.....
Contratista

FANN®

SOCIEDAD ANONIMA

Nº 13.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	49/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento Tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Av. Carretero

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

03-02-24 No se registran actividades.
04-02-24 por lluvia
05-02-24 No se registran actividades.
06-02-24 No se registran actividades a consecuencia de la humedad generada por lluvia de dias anterior

07-02-2024 - Desfaamiento de piedra - Acopio de materiales varios

08-02-2024 - Relleno con tierra colorada en sectores requeridos, acopio de materiales varios.

SERVICON S.R.
RUC: 80085144
Arq. Marianela
Reg. MOPC Nº 8.313
Fiscal de Obras

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9
Contratista

SOCIEDAD ANONIMA

Nº 14

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	49/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento Tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Av. Carretero
OBSERVACIONES	
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

09-02-24. En el dia de la fecha los obreros llegan a las 07:00hs aprox. Las actividades realizadas son:

- Acopio de materiales varios
- Colocacion de cordón de H°
- Asentamiento de piedra para empedrado.

Las act. culminan a las 17:15: hs.

10-02-24 no se registran actividad por lluvia
11-02-24

12-02-24 A concecuencia de humedad generada por las lluvias de los dias anterior no se registran act.

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela R.
Reg. MOPC Nº 4.313

Fiscal de Obras

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

Contratista

FANN®

SOCIEDAD ANONIMA

Nº 15

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	49/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento Tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Av. Carretero
OBSERVACIONES	
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

13-02-24
14-02-24
15-02-24
16-02-24
17-02-24
No se registran actividad por lluvia.

18-02-2024 No se registran actividades.
19-02-24 En el dia de la fecha equipo técnico por entidad contratante visitan obra para registrar avance. Tras no haber act! por barro generado a causas de las lluvias. toman capturas fotograficas.
20-02-2024 - No se registran actividades
21-02-24 A consecuencia por las lluvias generado no se registran actividades

22-02-24
No se registran actividades por humedad.
23-02-24
No se registran actividades por humedad

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela [illegible]
Reg. MOPC Nº 4.318

Fiscal de Obras

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

Contratista

FANN®

SOCIEDAD ANONIMA

Nº 16

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	49/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento Tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Av. Carretero
OBSERVACIONES	
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

24-02-24 A concecuencia de las lluvias caídas en en dias anteriores, se enwentra agua acumulada, en el sitio de la obra.
25-02-24 - No se registran actividades
26-02-24 } 27-02-24 No se registran actividades.
28-02-24 } No se registran actividades
29-02-24 } por lluvia

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Marianela Rey
Reg. MOPC Nº 9.313
Fiscal de Obras

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9
Contratista