MEMORANDUM N° 22/2020	**CÓDIGO**	**LUGAR Y FECHA**	**N° HOJA**
	SDI	Asunción, 19 de febrero de 2020.-	1/2

A: **ABG. MARCELO OVELAR**	CARGO Y DEPENDENCIA: **COORDINADOR UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
DE: **ARQ. CARLOS A. ACHUCARRO G.**	CARGO Y DEPENDENCIA: **SUBDIRECTOR SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

ASUNTO: **JUSTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE PINTURA DEL AISP – CONTRATO N° 102/2019.**----------

Señor Coordinador:

Atendiendo las observaciones realizadas por Nota DNCP/PNC N° 1861/2020, esta Subdirección cumple en manifestar cuanto sigue:

1) **Por Nota N° 050/2019 del Administrador del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi,** remitido al Fiscal de los servicios contratados, solicito la ampliación del contrato conforme a los siguientes sectores no previstos:

   a) **Edificio del Espigón Presidencial (DE CARÁCTER URGENTE)** considerando que no fue incluido dentro del contrato. Esta solicitud es imprescindible ejecutar, **atendiendo las múltiples actividades desarrolladas por el Presidente de la República Don Mario Abdo Benítez.** El estado de la pintura exterior tenía un alto nivel de deterioro que requería de una intervención y por la importancia de las actividades oficiales desarrolladas en el mismo.
   b) **La fachada posterior de la Terminal de Pasajeros (TPS)** compuestas por bloques en distintos planos (Counters Aerolíneas, oficinas OPS, AVSEC, SAT y otros) requería un cambio, mejora y actualización de la pintura en conjunto, para hermosear la perspectiva desde la plataforma comercial, atendiendo la impresión de los pasajeros de llegada y salida. En particular para el importante evento a realizarse en nuestro país en marzo próximo, organizado por la COMMEBOL (Asamblea General de la FIFA).
   c) **Se adjuntan: copia de nota citada y plano.**

2) Por Nota del Administrador del Aeropuerto Intl. Guaraní , remitido al Fiscal de los servicios contratados, solicito la ampliación del contrato conforme a los siguientes sectores no previstos:
   a) **Pintura exterior del piso técnico Azotea (sala de máquinas 3° Nivel), incluyendo el parapeto en voladizo/casetonado y muretes, cielo raso externo**, que también son parte de la fachada exterior en un tercer plano y visible desde la distancia.
   b) **Patio interno (jardín interior a triple altura) que es visible**; y de no hacerlo no quedara el producto final como corresponde.
   c) Se adjuntan: copia de nota citada y plano.

Se remite los antecedentes de la solicitud que justifican la **ampliación del contrato N° 102/2019,** para los trámites pertinentes.

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Arq. Carlos A. Achucarro G.
Subdirector de Infraestructura
DINAC

NOTA 050/2019

Aeropuerto Intl. Silvio Pettirossi, 28 de Noviembre de 2019.-

ES COPIA FIEL
MSc. Arq. Carlos Achucarro
Sub Director de Infraestructura
DINAC

Señor
Arq. Carlos Achucarro, Subdirector SDI
Fiscal – Resolución Nº 1844/2019

Asunto: Contrato Nº 102/2019 – LPN Nº 17/2019 "Contratación de servicio de pintura para el AISP".--
-

Me dirijo a Usted al efecto de solicitar la ampliación del Contrato de los servicios de pintura para el AISP en los siguientes ítems:

1. **Edificio del Espigón Presidencial:** Pintura exterior perimetral de Sala de Prensa, Estar, Jardín Exterior, Conectores bloque Prensa con Circulación Principal, Sala Principal de Reuniones de la Presidencia Servicio de Cocina, Accesos 1/2/3; Estacionamientos Cubiertos 1 /2 /3.

   Observación: Atendiendo la permanente utilización de este bloque **por parte del Señor Presidente de la República, Don Mario Abdo Benítez** - que forma parte del AISP - este Ítems es de **CARÁCTER URGENTE.**

2. **Otros Sectores y otros: Fachada Posterior hacia Plataforma Comercial** (Incluyendo Conector Espigón Norte/Sur; Techo Estacionamiento SAT; Mangas 1, 2, 3, 4,5 y 6; Casetas AVSEC/Pórticos Puentes 1, 2, 3, 4, 5 y 6) **y otros necesarios en el Sector de OPS.**

Señor Fiscal, esta solicitud planteada es a los efectos de <u>cubrir las necesidades que no fueron contemplados en el contrato de referencia; para hacer eficiente y optimizar la Pintura Final de todo el Edificio TPs de nuestra Principal Terminal Aérea.</u>

Sin otro particular, le saluda

Tec. AD. Fernando Gallardo de Brix
Administrador
AISP

ASUNCIÓN, 28 DE NOVIEMBRE DE 2019
RECIBIDO 12:30 HS.

MSc. Arq. Carlos Achucarro
Sub Director de Infraestructura
DINAC

DINAC

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL – DINAC
ADMINISTRACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ

ES COPIA FIEL

Aeropuerto Intl. Guaraní, 28 de Noviembre de 2019.-

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL – SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA – DINAC

MSC. Arq. Carlos Achucarro
Sub Director de Infraestructura
DINAC

Arq. Carlos Achucarro, Subdirector
Subdirección de Infraestructura
Fiscal – Resolución N° 1844/2019

Ref.: Contrato N° 101/2019 – LPN N° 17/2019 "Contratación de servicio de pintura para el AISF".....

En relación a la posibilidad de ampliar el Contrato de los servicios de pintura para el AIG - a los efectos de cubrir las necesidades que no fueron contempladas en el contrato de referencia; para hacer eficiente y optimizar la Pintura Final de todo el Edificio Terminal de pasajeros – se solicitan ampliar e incluir los siguientes ítems:

- Pintura exterior del piso técnico Arotea (sala de máquinas 3° Nivel), incluyendo el parapeto en voladizo/cuestonado y muretes, cielo raso externo, que también son parte de la fachada exterior en un tercer plano y visible desde la distancia.
- Patio interno (jardín interior a triple altura) que es visible; y de no hacerlo no quedara el producto final como corresponde.

En la espera de un favorable despacho, le saluda.

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – Administración – AIGS

Lic. Aníbal Fernández
Administrador
AIG

Recibido:
28-11-2019.
Dalla Fontana

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL – DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE

Arq. Marinela Dalla Fontana
Jefa Dpto. de Arquitectura
GPI/SDI-DINAC

PABELLÓN PRESIDENCIAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI

SUPERFICIE A SER PINTADA: 1350M2

OBS.- AMPLIACION CONTRATO Nº 102/2014



P/ CONCEPTO DE DIFERIDO PINTURA C/ ESTRUCTURA A1SP.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DINAC

MSc. Arq. Carlos Achucarro
Sub Director de Infraestructura
DINAC

Planta
Esc. S/E

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
DPTO. DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA

DINAC

LAMINA 01

PLANTA PABELLON PRESIDENCIAL

PROYECTO: AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI

PROYECTO	DIGITALIZACIÓN	FECHA	PLANO Nº

TERMINAL - FACHADA POSTERIOR

AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI

SUPERFICIE A SER PINTADA: 7632M2

OBS: AMPLIACIÓN DEL CONTRATO Nº 102/2019



Fachada posterior
Esc. S/E

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Arq. Carlos Achucarró
Sub Director de Infraestructura
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
DPTO. DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA

DINAC

LAMINA 03

TERMINAL - FACHADA POSTERIOR

PROYECTO: PINTURA

PROYECTO	DIGITALIZACIÓN	FECHA	PLANO Nº

PLANTA TERMINAL - NIVEL EMBARQUE

AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI

SUPERFICIE A SER PINTADA: 7632M2

OBS- AMPLIACION SEGUN DICTAMEN Nº 102/2019



Planta
Esc. S/E

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DINAC

MSc. Arq. Carlos Achucarro
Sub Director de Infraestructura
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
DPTO. DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA

DINAC

LAMINA 02

TERMINAL - PLANTA EMBARQUE

PROYECTO: AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI

PROYECTO	DIGITALIZACIÓN	FECHA	PLANO Nº