Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.arq.una.py
C. Elect.: uoc@arq.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ADENDA MODIFICATORIA Nº 1 - CONTRATO Nº 045/2017

READECUACIÓN DE EX CANTINA Y CERCO PERIMETRAL DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Entre la FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE DE LA UNA, domiciliada en el Campus Universitario – San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Prof. Arq. Ricardo Meyer C., con Cédula de Identidad N° 492.341, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma RD INGENIERÍA de Ramón Antonio Delgado, domiciliada en Av. Campo Jordán Nº 9006 c/ C. López, República del Paraguay, representada para este acto por Ramón Antonio Delgado, con Cédula de Identidad Nº 3.841.220, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda Modificatoria Nº 1 de Conformidad al Art. 62° del Capítulo IV de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, con referencia a la Contratación Directa ID Nº 333.988, para la Readecuación de Ex Cantina y Cerco Perimetral de la FADA/UNA, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DE LA ADENDA.

Esta Adenda Modificatoria Nº 1 tiene por objeto acordar la ampliación del monto total del Contrato por la inclusión de los rubros no contemplados en la Planilla de Computo métrico original y por el aumento de cantidades de algunos ítems de la misma planilla, establecidos en la Cláusula Quinta del Contrato Nº 045/2017.

2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 1: CERCO PERIMETRAL PARA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO					
1	94	Unidad	Provisión y Colocación de postes de caño metálico de 3 pulgadas con tapón en la parte superior, pared de grosor 1,20; altura de 2,50 mts., fijadas al suelo con cimiento de hormigón con dimensiones de 0,40 m x 0,40 m x 0,60 mtx. De altura. La terminación de los caños deberá ser con pintura sintética color negro o a ser seleccionada por la fiscalización.	129.000	12.126.000

RD INGENIERIA
RUC: 3.841.220-9
Cel. 0981 467 468 / 329 2003
Campo Jordan c/ Cecillo López
San Lorenzo - Paraguay

Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

2	337	M2	Provisión y Colocación de tejido de alambre galvanizado en caliente número 14 de 2 x 2 pulgadas, altura de 2 mts. Fijada a los postes metálicos con ganchos y alambre. El tejido deberá ser tensado con alambre liso núm. 12 en 3 hileras horizontales.	25.000	8.425.000
3	1	Unidad	Colocación de un Portón existente	150.000	150.000
LOTE Nº 2: READECUACIÓN EX CANTINA					**20.701.000**
1			**Demoliciones Varias**		
1.1	1		Demolición de pilar existente de hormigón armado, previo apuntalamiento de losa y viga existente	210.000	210.000
1.2	3		Demolición general de revoque existente zonas deteriodadas bajo ventanales	14.000	42.000
1.3	6		Demolición general de pared de 0,15 m. bajo ventanales	21.000	126.000
1.4	5		Demolición de ventanales de madera deteriodados	70.000	350.000
2			**Pared Divisoria**		
2.1	6,45		Encadenado inferior de mampostería armada	77.000	496.650
2.2	21,3		Construcción de pared de 0,15 mts. Con ladrillos comunes	112.000	2.385.600
2.3	58,6		Revoque interior	37.800	2.215.080
3			**Pared Nueva Bajo Ventanales**		
3.1	6		Provisión y Colocación de pared nueva de 0,15 m. de ladrillos laminados rojos bajo ventanales	168.000	1.008.000
3.2	35		Revoque interior	37.800	1.323.000
4			**Viga de Refuerzo**		
4.1	2,5		Excavación para zapatas	140.000	350.000
4.2	1		Provisión y Colocación de zapatas para pilares	1.960.000	1.960.000
4.3	0,7		Construcción de una viga (hªaª visto) de refuerzo sector sector pilar demolido	2.240.000	1.568.000
4.4	0,4		Construcción de pilares de (hªaª visto) tipo mensula de refuerzo para absorver carga de pilar demolido	2.240.000	896.000
5			**Mochetas**		
5.1	75		Regularización de revoque de mochetas para vidrios templados ambos cantos se considerarán como 1 metro lineal	21.000	1.575.000

RD INGENIERIA
RUC: 3.841.220-9
Cel. 0981-407 468 / 329 2003
Campo Jordan c/ Cecilio López
San Lorenzo - Paraguay

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

5.2	73,06		Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm con perfilería de aluminio	490.000	35.799.400
6			**Pinturas**		
6.1	270		Pintura general al latex para interior paredes y losa a 3 manos	23.800	6.426.000
6.2	48		Pintura al barniz sobre carpintería de madera, puertas ventanas existentes a 3 manos	21.000	1.008.000
7			**Instalación Eléctrica**		
7.1	1		Reacondicionamiento eléctrico colocación de tomas de luces 10 unidades con artefactos fluorescentes dobles, tomacorrientes nuevos 13 unidades, tomas con alim. De 4 mm al tablero para impresora 2 unidades, tablero nuevo 1 unidad, llaves termomagnéticas 7 unidades, 4 circuitos de aires split.	4.200.000	4.200.000
7.2	2		Provisión y Colocación de aires de 60000 btu	14.560.000	29.120.000
7.3	2		Provisión y Colocación de aires split de 36000 btu	11.760.000	23.520.000
8			**Varios- Preparación de Obras**		
8.1	14		Excavación para zapatas y 6 en la oficina del centro de estudiantes	126.000	1.764.000
8.2	73,5		Zócalo de granito en sector pared nueva	35.000	2.572.500
8.3	164		Repulida general de piso granito	21.000	3.444.000
LOTE Nº 3: Provisión y Colocación de Piso de Madera					**122.359.230**
1	1		Provisión de 39 planchas de terciada de eucalipto medidas 18x1600x2200 mm; provisión 400,00 metros lineales bastidores curupay para la estructura; provisión de 18,50 metros lineales narices de terminación; provisión de 42, 00 metros lineales de zócalos de terminación; plastificado de 3 manos de los 123, 00 M2 con poliuretano marca kekol; y mano de obra	28.000.000	28.000.000
Rubros No Contemplados					**28.000.000**
*	86	Unidad	Relleno con Hormigón	25.000	2.150.000
*	33	M2	Contrapiso y carpeta	60.000	1.980.000

RD INGENIERIA
RUC: 3.841.220-9
Cel. 0981-407 468 / 329 2003
Campo Jordan c/ Cecilio López
San Lorenzo - Paraguay

PROF ARQ RICARDO M. MEYER C
Decano

*	45	ML	Canaleta abierta de cemento	70.000	3.150.000
					7.280.000
TOTALES					**178.340.230**

El monto total de la presente Adenda Modificatoria asciende a Gs. 29.571.700 (Guaraníes Veinte y Nueve Millones Quinientos Setenta y Un Mil Setecientos).

Quedando el monto total del Contrato Nº 045/2017, igual a Gs. 178.340.230 (Guaraníes; Ciento Setenta y Ocho Millones Trescientos Cuarenta Mil Doscientos Treinta).

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 333.988.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2017	*2*	*2*	*11*	*0*	*520*	*10*	*1*	*0*	**15.019.810.-**
2017	*2*	*2*	*11*	*0*	*520*	*30*	*1*	*0*	**14.551.890.-**

4. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Con la presente Adenda se amplía el periodo de construcción de la obra por 6 (Seis) días calendarios. Quedando el total del periodo de construcción igual a 36 (treinta y Seis) días calendarios, de conformidad a lo establecido en las Normas vigentes expresada en la Ley 2.051/3 de "Contrataciones Públicas"

5. DOCUMENTOS DE LA PRESENTE ADENDA

- La Resolución de la Máxima Autoridad Nº 1638/2017 de fecha 24/11/17, por la cual se aprueba la presente Adenda Modificatoria.
- El Contrato Nº 045/2017 de fecha 05/09/2017.
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- La oferta del Proveedor;

RD INGENIERIA
RUC: 3.841.220-9
Cel. 0981-407 468 / 329 2003
Campo Jordan c/ Cecilio López
San Lorenzo - Paraguay

Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.arq.una.py
C. Elect.: uoc@arq.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 043/2016

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay el día 24 de Noviembre del año 2017.

RD INGENIERIA
RUC: 3.841.220-9
Cel. 0981 407 468 / 329 2003
Campo Joaiarc/ Cecilio López
San Lorenzo - Paraguay

Ramón A. Delgado Ramírez
R.D. INGENIERIA

Prof. Arq. Ricardo M. Meyer C.
DECANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
DECANATO
FACULTAD DE ARQUITECTURA