Ministerio Público

AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 72/2010 DEL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2010 "CONSTRUCCION PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO".----------

Entre, **MINISTERIO PÚBLICO** domiciliada en Nuestra Señora de la Asunción, Nº 737 c/ Eduardo V. Haedo, República del Paraguay, representada para este acto por el Director General de Administración y Finanzas, **Lic. Osvaldo Giménez Pecci**, con Cédula de Identidad N° 517.416, denominada en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **LM CONSTRUCCIONES**, domiciliada en la calle Ovando Nº 160 c/Cacique Lambaré, de la Ciudad de Lambaré, Republica del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Nelson Rigoberto Monges Rodríguez**, con Cedula de Identidad Nº 583.272, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la Ampliación del Contrato Nº 72/2010 **"CONSTRUCCION PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PÚBLICO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA ESPECIALES:

CLAUSULA PRIMERA: AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 72/2010

EL CONTRATANTE amplía el monto del Contrato Nº 72/2010 resultante del llamado de la Licitación Pública Nacional N° 06/2010, **"CONSTRUCCION PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PÚBLICO",** hasta la suma de guaraníes **ciento setenta y un millones quinientos setenta y nueve mil ciento cincuenta y ocho (Gs. 171.579.158)**, a favor de **EL CONTRATISTA**, según lo establece la Resolución F.G.E. Nº 1192 de fecha 15 de abril de 2011, de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	RUBROS NUEVOS	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO Gs	PRECIO TOTAL Gs.
A)	**ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN (Provisión y Montaje)**				
1	ARTEFACTO EMBUTIR EN EL CIELO RASO, CON DIFUSOR DE ACRILICO LECHOSO, CON 3 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W	UN	40,00	531.938	**21.277.520**
2	ARTEFACTO EMBUTIR EN EL CIELO RASO, CON DIFUSOR DE ACRILICO LECHOSO, CON 2 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W	UN	7,00	366.011	**2.562.077**
3	ARTEFACTO DE ADOSAR AL TECHO CON 2 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W.	UN	3,00	107.364	**322.092**
4	ARTEFACTO DE ADOSAR AL TECHO CON 1 LAMPARA FLUORESCENTES DE 36W.	UN	1,00	97.604	**97.604**
5	ARTEFACTO EMBUTIR EN EL CIELO RASO, CON DIFUSOR DE ACRILICO LECHOSO, CON 2 LAMPARAS DE BAJO CONSUMO DE 26W	UN	64,00	219.607	**14.054.848**
6	ARTEFACTO DE EMBUTIR EN EL CIELO RASO, CON 1 LAMPARA DICROICA DE 50W.	UN	7,00	76.862	**538.034**
7	ARTEFACTO DE ADOSAR AL TECHO CON 1 LAMPARA BAJO CONSUMO DE 26W.	UN	1,00	107.364	**107.364**
8	ARTEFACTO DE ADOSAR A LA PARED, CON 1 LAMPARA BAJO CONSUMO DE 26W	UN	5,00	107.364	**536.820**
9	ARTEFACTO TIPO TORTUGA DE ADOSAR A LA PARED, CON 1 LAMPARA DE 26W	UN	16,00	136.644	**2.186.304**
10	ARTEFACTO TIPO REFLECTOR DE 400W	UN	12,00	708.842	**8.506.104**
11	ARTEFACTO TIPO REFLECTOR DE 150W	UN	2,00	489.237	**978.474**
12	LAMPARA DE EMERGENCIA A BATERIA	UN	13,00	200.086	**2.601.118**

LM Construcciones
DE. Ing. NELSON MONGES
RUC 583272-1

Lic. Osvaldo Giménez
Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio Público

13	CARTEL DE SALIDA DE EMERGENCIA A BATERIA	UN	7,00	250.109	**1.750.763**
14	ALUMBRADO PUBLICO CON LÁMPARA DE 250W, EN COLUMNA DE HºGº DE 6M	UN	3,00	2.177.771	**6.533.313**
B) INSTALACIÓN DE COMBATE CONTRA INCENDIOS					
15	BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA	UN	3,00	2.345.403	**7.036.209**
16	BIS - BOCA DE INCENDIO SIAMESA	UN	1,00	2.369.317	**2.369.317**
17	AAV - ALARMA ACUSTICA VISUAL	UN	2,00	437.140	**874.280**
18	PMC - PULSADOR MANUAL COMPUESTO	UN	2,00	381.506	**763.012**
19	DHC - DETECTOR HUMO/CALOR	UN	19,00	406.151	**7.716.869**
20	DTV - DETECTOR TERMOVELOCÍMETRO	UN	2,00	313.307	**626.614**
21	IE - ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	UN	11,00	296.224	**3.258.464**
22	SE - SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	UN	6,00	385.046	**2.310.276**
23	INSTALACIÓN HIDRÁULICA, TUBERÍAS.	UN	1,00	14.071.937	**14.071.937**
24	SISTEMA DE BOMBEO (INCLUYE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO Y 2 MOTOBOMBAS)	GL	1,00	22.326.725	**22.326.725**
25	INSTALACIÓN GLP	UN	1,00	390.901	**390.901**
C) RED ESTRUCTURADA Y CONEXIÓN CON DATA CENTER DEL MINISTERIO PUBLICO					
26	ACOMETIDA PARA DATOS	UN	1,00	3.210.168	**3.210.168**
27	TENDIDO PARA 36 PUESTOS DE DATOS	GL	1,00	14.084.137	**14.084.137**
28	INTERCONEXIÓN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA	UN	1,00	9.750.556	**9.750.556**
29	INTERCONEXIÓN DEL EDIFICIO CON EL MINISTERIO PUBLICO EN SU DATACENTER	GL	1,00	20.737.258	**20.737.258**
TOTAL GS. (IVA INCLUIDO)					**171.579.158**

<u>CLAUSULA SEGUNDA:</u> LA VIGENCIA DE LA AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 72/2010.--

Queda convenido que la presente Ampliación del Contrato Nº 72/2010 **"CONSTRUCCION PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PÚBLICO"**, tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2011, según lo establece la Resolución F.G.E. Nº 1192 de fecha 15 de abril de 2011.----------

EN FE DE LO CUAL, EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su Representante, debidamente autorizados firman el presente, Ampliación de Contrato constituido por una (1) página numerada en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 27 días del mes de abril del año dos mil once.----------

LM Construcciones
DE: Ing. NELSON MONGES
RUC 563272-1

Lic. Osvaldo Giménez
Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio Público