9/setiembre/2022

INFORME TECNICO

REF.: Ampliación del Contrato Nº 75/2016 - Auditoría Externa

Se informa que el expediente de referencia es un Convenio Modificatorio Nº 4 al Contrato Nº 75/2016, con la firma auditora AUDICON, Servicios de Auditoría Externa del Préstamo BID Nº 2589/BL-PR y Convenio no Reembolsable GRT-12928-PR, "Programa de Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Región Oriental".

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , otorgo una prórroga de ejecución al Proyecto hasta el 27 de mayo del 2023, por nota CPR/C/2021/2799.

Atendiendo lo mencionado en el párrafo anterior y considerando la obligatoriedad según Convenio de presentar el Informe de Auditoría Externa al BID, se procedió a solicitar al mismo, su conformidad para ampliar el Contrato con la empresa AUDICON, mediante la elaboración de un Convenio Modificatorio Nº 5, hasta el 30 de octubre del 2023, para auditar el ejercicio 2022 y el periodo enero/mayo del 2023.

El BID otorgó la No Objeción a la suscripción del Convenio Modificatorio N° 4 al Contrato Nº 75/2016, por nota O-CSC/CPR-1453/2022.

Para el efecto la firma auditora AUDICON, presentó su propuesta económica de Gs. 99.600.000 (guaraníes noventa y nueve millones seiscientos mil).

El monto del IVA asciende a Gs.9.960.000 (guaranies nueve millones novecientos sesenta mil), siendo el monto total del Convenio Modificatorio de Gs. 109.560.000 (guaranies ciento nueve millones quinientos sesenta mil), IVA incluido.

Se Adjuntan:
CPR/C/2021/2799
O-CSC/CPR-1453/2022

CRISTINA AGUILERA, Jefa
Dpto. de Registro de Operaciones y
Gestión de Auditoría

OLGA HELMAN, Directora
Dirección de Crédito Público

DCP-DRO-ac