Concepción, 06. de diciembre del 2022

ADENDA CONTRACTUAL Nº 02

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda Contractual Nº 02**, con relación a la licitación por ***CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SALÓN MULTIUSO TERCERA ETAPA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA U.N.C. - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2022" – ID 410.749***; C.C.: CO-28005-22-213872, procedimiento realizado conforme a los Art. 62 de la Ley 2051/03 y en el Art. 95 del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019, que hacen referencia a los Convenios Modificatorios en Obras Públicas, que al respecto se menciona lo siguiente:

A partir de la presente Adenda y por Resolución REC. Nº 464/2022 de fecha 05 de diciembre del 2022, se amplía el **MONTO DE ADJUDICACIÓN** con la empresa unipersonal **AGFI CONSTRUCCIONES - ING. ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI - RUC 3965457-5,** por un valor de **Gs. 60.000.000.- (Guaraníes sesenta millones),** equivalente al **15,14% (quince coma catorce por ciento)** del monto total adjudicado originalmente, según consta en el Contrato de Licitación U.N.C. N° 10/2022 de fecha 01 de junio del 2022.

Los Rubros ampliados, están previstos conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° ***410.749***, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Prog.	Sub. Prog.	Proy.	O.G.	F.F.	O.F.	Dep.	Monto
2022	1	1	0	4	522	30	088	1	**60.000.000**

Los rubros ampliados serán realizados, conforme al siguiente detalle:

Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Ampliación 15,14 %		
				Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72131601-002	Replanteo general	m^2	36,4	8.861	322.540
2	72131601-002	Obrador / Depósito	m^2	6	221.513	1.329.078

AGFI CONSTRUCCIONES
Andrés A. Agüero Figari
Ingeniero Civil

Ing. Romero Rojas
Director de Obras
Universidad Nacional de Concepción

Gerardo Ferri
Decano
FCEA - UNC

jaam

REVOQUES						
3	72131601-008	Revoque de pared, de paredes interior y exterior	m^2	120	35.442	4.253.040
4	72131601-008	Revoque de pilares galería	ml	16	33.670	538.720
5	72131601-008	Revoque de vigas nivel 2	m^2	17	33.670	572.390
6	72131601-008	Revoque de losa nivel 2	m^2	33,2	33.670	1.117.844
7	72131601-008	Revoque de escalera	m^2	6	33.670	202.020
PISOS						
8	72131601-009	Carpeta alisada para asiento piso porcelanato. 2do y 3er Nivel	m^2	64	31.012	1.984.768
9	72131601-009	Contrapiso de 10cm	m^2	64	31.012	1.984.768
10	72131601-009	Contrapiso con carpeta pintura aislante con tela de techo escalera	m^2	3,2	53.163	170.122
11	72131601-009	Porcelanato de calidad para aulas y galería 60x60	m^2	64	147.675	9.451.200
12	72131601-009	Instalación o colocación de zócalo - porcelanato	m	34	39.872	1.355.648
13	72131601-009	Azulejada sanitarios de 30x50 de buena cerámico calidad	m^2	12	106.326	1.275.912
14	72131601-014	Escalera piso porcelanato de calidad	m^2	12	177.210	2.126.520
15	72131701-019	Baranda de acero inoxidable escalera	ml	4	664.538	2.658.152
16	72131701-019	Baranda de acero inoxidable	ml	2,4	664.538	1.594.891
ABERTURAS Y HERRERÍAS						
17	72131601-010	Ventana - V1 - 2,00x1,20 m, blindex de 10mm. Color gris. Corrediza,2 hojas corredizas y 2 fijas.	unidad	3	2.105.255	6.315.765
18	72131601-010	Blindex fijo y corrediza- sector escalera ,blindex de 10mm. Color gris 2,00*1,40	unidad	9	783.125	7.048.125
ABERTURAS DE MADERA						
22	72131601-010	Puerta de baño de 0,70x2,00 batiente	unidad	1	716.000	716.000
23	72131601-010	Separador de mampara en mingitorio	unidad	1	265.815	265.815
DESAGÜE CLOACAL						
24	72102304-006	En sanitario masculinos 1 y2 hasta el registro más cercano toda la parte de cañería para desagües de inodoro con caño de 100mm, de lavatorio de caño de 40mm	ml	6	88.605	531.630
25	72102304-006	En sanitario femeninos 1y2hasta el registro más cercano toda la parte de cañería para desagües de inodoro con caño de 100mm, de lavatorios de caño de 40mm	ml	6	88.605	531.630
INSTALACIÓN HIDRÁULICA						
28	72131601-011	En sanitarios masculinos. Cañerías de 1/2 PVC. Con llave de paso con campana y griferías cromadas. Para toda la instalación de agua	ml	6	88.605	531.630
29	72131601-011	En sanitarios femeninos. Cañerías de 1/2 PVC. Con llave de paso con campana y griferías cromadas. Para toda la instalación de agua	ml	6	88.605	531.630
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (incluye cálculos de carga de un Ing. Eléctrico)						
33	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Bocas de Tomas comunes	unidad	12	88.605	1.063.260
34	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Toma especial con tierra	unidad	2	106.326	212.652
36	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Boca para ventilador de techo	unidad	2	88.605	177.210

AGF CONSTRUCCIONES
Andrés A. Agüero Figari
Ingeniero Civil

jaam

Luis Ciberio Bonzi
Vice Rector
Universidad Nacional de Concepción

Gerardo Lang Perri
Decano
FCEA - UNC

37	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Circuito para Aire Acondicionado Monofásica. Cableado, boca y sistema de desagüe embutida a la pared.	unidad	1	443.025	443.025
39	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos de losa. Cuadrada led de 60x60.	unidad	7	203.792	1.426.544
41	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Iluminación techo	unidad	7	132.908	930.356
42	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Iluminación de emergencia	unidad	3	221.513	664.539
PINTURAS						
45	72131601-012	Servicio de pintura - De pared interior, exterior sellador y enduido y pintado con látex acrílico.	m^2	187,40669	31.012	5.811.856
46	72131601-012	Pilares, losa y viga segundo y tercer nivel	m^2	60	31.012	1.860.720
TOTAL						**60.000.000**

La empresa contratista, en un plazo no mayor a los cinco días corridos de firmado el presente documento, deberá presentar a la Dirección de U.O.C., una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, instrumentado en cualquiera de las formas previstas en el Art. 89 del Decreto Nº 2992/2019. El porcentaje solicitado para ser asegurado es del 10 % del monto ampliado en la presente Adenda, cuya vigencia mínima será hasta el 31 de diciembre del 2022.

AGFI CONSTRUCCIONES
Andrés A. Agüero Figari
Ingeniero Civil

Ing. Andrés Aníbal Agüero Figari
Rep. Legal de AGFI CONSTRUCCIONES
Contratista

Universidad Nacional de Concepción – Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas – FCEA – Decanato – Concepción - Paraguay

Mg. Gerardo Lang Ferri
Decano – FCEA - UNC
Contratante

Universidad Nacional de Concepción – Rectorado – Secretaría General – Concepción - Paraguay

Mg. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General – Rectorado U.N.C.
Contratante

Universidad Nacional de Concepción – Rectorado – Concepción - Paraguay

Dr. Clarito Rojas Marín
Rector – U.N.C.
Contratante

Dr. Luis Gilberto Romero Rojas
Vice Rector
Universidad Nacional de Concepción

jaam