ADENDA N° 02/2024 AL CONTRATO MAG Nº 06/2024

CONTRATACIÓN DIRECTA MAG N° 33/2023 - "REPARACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINA DEL VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA - ID N° 438.722"

Entre el **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**, con RUC N° 80000482-5, domiciliado en Yegros N° 437 entre 25 de Mayo y Cerro Cora de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **LIC. RIGOBERTO MAZARI ESPINOLA** en su carácter de Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Cartera de Estado, conforme a Decreto del Poder Ejecutivo N° 79 de fecha 18 de agosto de 2023, con Cédula de Identidad N° 4.349.367, denominado en adelante la **CONTRATANTE** por una parte y por la otra la firma **MW INGENIERIA S.A.** con RUC N° 80086183-3 domiciliada en Cruzada de la Amistad N° 508 casi Campo Vía, de la ciudad de Fernando de la Mora – Zona Norte, República del Paraguay representada para este acto por el **SR. WILSON LEGUIZAMÓN PERALTA**, con Cedula de Identidad N° 3.824.264 y el **SR. MARCO LEGUIZAMÓN PERALTA**, con Cedula de Identidad N° 3.213.331 denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente "PARTE" acuerdan celebrar la presente ADENDA de **"REPARACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINA DEL VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA - ID N° 438.722"** que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

En fecha 29 de abril de 2024, fue suscrito el CONTRATO MAG N° 06/2024 entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la firma **MW INGENIERIA S.A.** con RUC N° 80086183-3, en el marco del llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA MAG N° 33/2023 - "REPARACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINA DEL VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA - ID N° 438.722", adjudicado por Resolución Ministerial N° 210 de fecha 27 de febrero de 2024.

La Adenda N° 01/2024 fue aprobada por la Máxima Autoridad Institucional, mediante la Resolución Ministerial N° 1103/2024 de fecha 09 de setiembre de 2024.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

Se establece que el Contrato y la presente Adenda se encuentran regulados por la Ley N° 2051/2003 *"De Contrataciones Públicas"* y su decreto reglamentario.

La Adenda N° 02/2024 fue aprobada por la Máxima Autoridad Institucional, mediante la Resolución Ministerial N° 1546/2024 de fecha 07 de noviembre de 2024.

CLÁUSULA TERCERA: DE AMPLIACIÓN DE MONTO

El Artículo 1° de la Resolución MAG N° 1546/2024, establece: AUTORIZAR la suscripción de la ADENDA N° 02/2024 al Contrato MAG N° 06/2024, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Firma MW INGENIERIA S.A. con RUC N° 80086183-3, con representantes legales WILSON LEGUIZAMÓN PERALTA y/o MARCO LEGUIZAMÓN PERALTA, en el marco del llamado a CONTRATACIÓN DIRECTA MAG N° 33/2023 - "REPARACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINA DEL VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA - ID N° 438.722.

Wilson Leguiz... Socio - Gere... INGENIER...

Marco Leguizamón
Socio Gerente
M.W. INGENIERÍA S.A.

Lic. Rigoberto Mazari Espínola
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

M.W. INGENIERÍA S.A.
RUC: 80086183-3

"REPARACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINA DEL VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA - ID N° 438722"						
PLANILLA DE COMPUTO DEL CONTRATO A ADICIONAR						
		Cantidad Adicionales				
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
3	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado	Unidad	Unidad	1	17.000	17.000
12	Reparación de desagüe pluvial, Desmonte y reacondicionar la canaleta y caño de bajada (existente)	Metro lineal	Unidad	48	95.000	4.560.000
22	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas, provisión y colocación de cerraduras, llave chica	Unidad	Unidad	2	90.000	180.000
26	Servicio de pintura de exteriores, Al silicona de pared exterior	Metros cuadrados	Unidad	3	20.000	60.000
28	Servicio de pintura de exteriores, Al sintético de canaleta y bajada	Metro lineal	Unidad	39	33.000	1.287.000
34	Servicio de pintura de interiores, Al latex de pared interior	Metros cuadrados	Unidad	160	25.600	4.096.000
ADICIONALES A EJECUTAR				**Precio Total**		**10.200.000**

RESUMEN	**Contractual**	**51.000.000**
	ADICIONALES	**10.200.000**
	% de aumento del contrato:	**20%**

Quedando las demás condiciones del contrato sin modificación alguna.

CLAUSULA CUARTA: SUSCRIPCIÓN

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 25 del mes NOVIEMBRE del año 2024.

SR. WILSON LEGUIZAMÓN PERALTA
MW INGENIERIA S.A.
Wilson Leguizamón
Socio - Gerente
M.W. INGENIERÍA S.A.

SR. MARCO LEGUIZAMÓN PERALTA
MW INGENIERÍA S.A.
Marco Leguizamón
Socio Gerente
M.W. INGENIERÍA S.A.

LIC. RIGOBERTO MAZARI ESPINOLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - MAG

M.W. INGENIERÍA S.A.
RUC: 80085163-3