MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

NOTA D.R.F. Nº 249/2.017

Asunción, 28 de diciembre de 2.017

Licenciada
Lisa Arévalos Cabrera, Jefa
Departamento de Adjudicaciones – DGOC
Presente

Me dirijo a Usted, en el marco de la ***CD N° 119/15 "Mantenimiento del Área de Aulas – Cebinfas del MSPyBS" ID N° 301.074***, y en atención a su Memorándum D.A. N° 1034/2017, mediante el cual solicita el motivo por el cual se solicita la extensión de la vigencia del mencionado Contrato.

Al respecto, se adjunta el Memorándum elaborado por el Fiscal de Obras Sr. Juan Arturo Ruiz Brizuela, en el que informa que la obra se encuentra concluida y se deben continuar con los procesos administrativos, por lo que se solicita la extensión de la vigencia del contrato, considerando que dichos trámites abarcaran los primeros meses del 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

P/A
Msc. Arq. Leticia Herreros
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos

Arq. Horacio Loizaga
Director
Dirección de Recursos Físicos

Arq. HORACIO LOIZAGA
Director
Director de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

SE ADJUNTA:
- MEMORÁNDUM ELABORADO POR EL SR. JUAN ARTURO RUIZ BRIZUELA
- COPIA DE MEMORÁNDUM D.A. N° 1034/2017
- COPIA DNCP/DNC N° 1332/2017

ME DRF Nº 135114/2017
HL/am
Prov. Msc. Arq. Leticia Herreros

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DPTO. DE ADJUDICACIONES-DOC
Exp. Nº: 135.114 Fecha: 02/01/18
Firma: Aclaración: A. Terrori

MEMORANDUM

A: **ARQ. CYNTHIA RAMIREZ,** Jefa.
Coordinación técnica – D.R.F.

DE: **JUAN ARTURO RUIZ BRIZUELA,** Fiscal de Obras.
Departamento Fiscalización – D.R.F.

Ref.: **Respuesta al Departamento de Adjudicaciones.**

Fecha: 28/DIC/2017.-

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a quien correspondan para responder el **MEMORÁNDUM D.A. Nº 1034/2017,** La obra se encuentra concluida y se deben continuar con los procesos administrativos, por lo que se pide la extensión de la vigencia del contrato ya que dichos trámites abarcaran los primeros meses del 2018.

Atentamente.

MESA DE ENTRADA
28 DIC 2017
Nº 18824
Firma
Dirección Técnica - D.R.F.

A. coordinación T
P/ sus efectos
28-12-17.

A Secretaria
P/ remitir
28.XII.17.

Msc. Arq. Leticia Herreros
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos

Arq. Cynthia Ramirez
Jefa Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

53

MESA DE ENTRADA
28 DIC 2017
Nº 135114/17
Firma Lourdes
Dirección de Recursos Físicos

Lourdes Franco
Dirección de Recursos Físicos