Ministerio de
SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

NOTA D.R.F. N° 074/2.020

Asunción, 17 de marzo de 2.020

ABOGADO
PABLO LEZCANO, DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES - DOC
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco de la **LPN N° 14/2018** *"Mantenimiento y Reparación de Obras del Edificio de la DGGIES y del INAT del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social – Plurianual"* – **ID N° 333.600**, y en atención al **MEMORPÁNDUM D.A. N° 093/2020** mediante el cual remite la **NOTA DNC N° 1178/2020,** en la cual en el punto 1 cuestiona aspecto relacionado al Lote ampliado siendo que la Empresa adjudicada posee 2 Lotes adjudicados y no se especifica el numero de Lote ampliado.

Al respecto, se remite se remite adjunto para Su conocimiento y consideración el Memorándum elaborado por el Fiscal de Obras Sr. Jorge Luis Pavón, a través del cual informa que los trabajos correspondientes al LOTE 2 – INAT ya fueron culminados.

Atentamente.

MSC. ARQ. LETICIA M. HERREROS CATALDI
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS – MSPYBS

SE ADJUNTA

- *MEMORÁNDUM DRF-UAA N° 35/2020*
- *MEMORÁNDUM ELABORADO POR EL FISCAL DE OBRAS*
- *COPIA DE ORDEN DE EJECUCION PARA INICIO DE OBRA*
- *COPIA DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA LOTE 2*
- *COPIA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA LOTE 2*
- *DOCUMENTOS REMITIDOS SEGÚN MEMORÁNDUM D.A. N° 093/2020*

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.)
RECIBIDO: 18 MAR. 2020
Oscar Franco
Secretaría de Gestión Documental
D.O.C. - D.G.A.F.
MSP y BS
FECHA: HORA: 08:34
132855/19 FIRMA:

ME DRF N° 132855/2019
LH/am

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021- 213. 800 – 204.911
e-mail drfisicos@gmail.com

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORÁNDUM DRF - U.A.A. Nº....35..../ 2020

A : MSC. ARQ. LETICIA HERREROS, *DIRECTORA*
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

DE : LIC. HERMÓGENES IBARRA, JEFE
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO *(D.R.F.)*

REF. : REMISION Expediente de Reparo (DNCP)-

FECHA : 17 de marzo *de 2020.-*

Tengo a bien dirigirme a Usted, en relación al MEMORANDUM D.A. Nº 093/2020, a través de la cual remite NOTA DNC Nº 1178/2020, punto 1 cuestiona aspectos relacionados al Lote ampliado siendo que la empresa adjudicada posee 2 lotes adjudicados y no especifica el numero o de Lote ampliado.

Al respecto, el fiscal de obras elaboro MEMORANDUM, en la que comunica que el lote 2 – INAT ya se culmino.

Atentamente.

A SECRETARIA
P/remitir para proseguir trámites

47
MESA DE ENTRADA
17 MAR. 2020
132855/19
Lourdes Franco
Dirección de Recursos Físicos

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.
17.03.2020.

ME Nº 132855/2019

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021-213.800-204.911
email drfisicos@gmail.com

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS

MEMORANDUM

A : **ARQ. CYNTHIA RAMIREZ**
Jefa Departamento de Fiscalizaciones – Dirección de Recursos Físicos

DE : **Sr. JORGE LUIS PAVON GAMARRA, Fiscal de Obra**
Dpto. Fiscalizaciones – Dirección de Recursos Físicos

Jorge Luis Pavón Gamarra
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos

REF. : **LPN 14/2018 "Mantenimiento y Reparación de Obras del Edificio del INAT del MSP y BS - PLURIANUAL"** - ***CONTRATO N° 34/2019***
RESPUESTA A MEMORANDUM D.A. *N° 093/2020*

CONTRATISTA: ***CONSTRUCCIONES HS***

FECHA : **16 / marzo / 2020**

Me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, para responder lo solicitado en la Nota de Referencia, acotando cuanto sigue:

1. "Cuestionamiento por la falta de especificación del Lote ampliado":
   - ***En adjunto Copia Fiel de Orden de Ejecución del Lote 2 – INAT (Retirada el 23/05/2019 – le corresponde 30 días de ejecución = Vencimiento de Plazo de Ejecución= 22/06/2019)***
   - ***En adjunto Copia Fiel de Recepción Provisoria del Lote 2 – INAT (Culminado el trabajo el 18/06/2019)***
   - ***En adjunto Copia Fiel de Recepción Definitiva del Lote 2 – INAT (30/09/2019)***
   - ***MONTO ADJUDICADO LOTE 2 –INAT= 51.235.559 Gs.***

   - ***Esta Fiscalización Solicita sea asignada la Ampliación presupuestaria totalmente al Lote 1- DGGIES, comunicando que el Lote 2 – INAT, ya se culminó.***

A la UAA p/su consideración

A Coordinación T p/sus efectos

Atentamente.

Arq. Cynthia Sugasti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

16/03/2020

Dirección Administrativa
Mesa de Entrada
16 MAR 2020
Nº 91a
Recibido por:
Firma:

MESA DE ENTRADA
16 MAR 2020
Firma:
Dirección Técnica

545/20

15:50.

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ CLARAZ
Jefa del Dpto. de Fiscalizaciones
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.
16-03-2020

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021- 213. 800 – 204.911
drfisicos@gmail.com

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA – LOTE N° 2 - INAT

OBRA: **"LPN Nº 14/2018 Mantenimiento y Reparación de Obras del Edificio de la DGGIES y del INAT del MSP y BS" – PLURIANUAL – ID N° 333600 – CONTRATO N° 34/2019**

CONTRATISTA: ***EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS – del Arq. Hugo Sanabria***

MONTO: **51.235.559 Gs. IVA INCLUIDO**

FECHA: **30 de setiembre de 2019**

En la Ciudad de Asunción, siendo el 30 de setiembre del dos mil diez y nueve, se reúnen en el sitio de obras: el representante de la empresa Contratista EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS, Arq. Hugo Sanabria y en representación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social el Sr. Jorge Luís Pavón G., Fiscal de obras, a los efectos de proceder a la **Recepción Definitiva** de los trabajos correspondientes a la obra de referencia.

Habiendo sido verificados los trabajos en el sitio de obras, el contratista se compromete a reparar cualquier vicio oculto o defecto que se presente durante el período de responsabilidad de la misma para la Recepción Provisoria de las obras, además de las salvedades especificas indicadas por la Fiscalización que serán verificadas indefectiblemente para la Recepción Definitiva de las obras y para las posteriores gestiones de pago.

No existiendo objeción de ninguna de las partes, se da procedimiento a la Recepción Definitiva, con las firmas de las personas anteriormente mencionadas.

En prueba de conformidad, se suscribe el presente documento en cinco ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Jorge Luis Pavón Gamarra
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

ARQ. HUGO SANABRIA
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS

SR. JORGE LUIS PAVON
FISCAL DE OBRAS – DRF

DR. GUSTAVO MELGAREJO
DIRECTOR I.N.A.T.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.R.F.

ARQ. LETICIA HERREROS
DIRECTORA D.R.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

COPIA FIEL

Jorge Luis Pavón Gamarra
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021- 213. 800 – 204.911
drfisicos@gmail.com

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA – LOTE N° 2 - INAT

OBRA: **"LPN Nº 14/2018 Mantenimiento y Reparación de Obras del Edificio de la DGGIES y del INAT del MSP y BS" – PLURIANUAL – ID N° 333600 – CONTRATO N° 34/2019**

CONTRATISTA: ***EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS – del Arq. Hugo Sanabria***

MONTO: **51.235.559 Gs. IVA INCLUIDO**

FECHA: **18 de junio de 2019**

En la Ciudad de Asunción, siendo el 18 de junio del dos mil diez y nueve, se reúnen en el sitio de obras: el representante de la empresa Contratista EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS, Arq. Hugo Sanabria y en representación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social el Sr. Jorge Luís Pavón G., Fiscal de obras, a los efectos de proceder a la **Recepción Provisoria** de los trabajos correspondientes a la obra de referencia.

Habiendo sido verificados los trabajos en el sitio de obras, el contratista se compromete a reparar cualquier vicio oculto o defecto que se presente durante el período de responsabilidad de la misma para la Recepción Provisoria de las obras, además de las salvedades especificas indicadas por la Fiscalización que serán verificadas indefectiblemente para la Recepción Definitiva de las obras y para las posteriores gestiones de pago.

No existiendo objeción de ninguna de las partes, se da procedimiento a la Recepción Provisoria, con las firmas de las personas anteriormente mencionadas.

En prueba de conformidad, se suscribe el presente documento en cinco ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ARQ. HUGO SANABRIA
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

SR. JORGE LUIS PAVON
FISCAL DE OBRAS – DRF

Jorge Luis Pavón Gamarra
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos

COPIA FIEL

Jorge Luis Pavón Gamarra
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021- 213. 800 – 204.911
drfisicos@gmail.com

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Nota D.R.F. Nº 835/2019.—

Asunción, 23 de mayo de 2019.

Señores
CONSTRUCCIONES HS
Presente

***Ref.:* LPN 14/2018 "Mantenimiento y Reparación de Obras del Edificio del INAT - MSP y BS - Plurianual"**

CONTRATO N° 34/2019 - LOTE 2.

ORDEN DE EJECUCION PARA INICIO DE OBRA.

De nuestra consideración:

Por la presente se emite la Orden de Ejecución para el Inicio de la obra del Contrato de la referencia.
Se emite la Orden de Iniciar las Obras, habiendo usted recibido los Sitios para la ejecución de la obra.
La fiscalización de la obra será ejercida por el Sr. Jorge Luis Pavón G.
Le recordamos que el Conteo de Plazo se inicia a partir de ésta Orden de Ejecución.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS – D.G.A.F.

ARQ. LETICIA HERREROS
Directora
Dirección de Recursos Físicos. D.G.A.F.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

COPIA FIEL

Jorge Luis Pavón Gamarra
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos

Recibido por: .....
C.I.: 612.115
Fecha: 23/05/2019 Hora: 13:30
Firma: .....
Sello: .....

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021- 213. 800 – 204.911
drfisicos@gmail.com