GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 264/3 FAX 021 5690 263
E-mail: uoc@cah.gov.py

RECTIFICACION DEL ARTICULO Nº 1º) DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 15, ACTA Nº 08, SUSCRITA ENTRE LA EMPRESA TESAKA INGENIERIA S.A. Y EL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

N° 006 /2023

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 19 días del mes de Junio del año dos mil veintitrés, entre el CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN, en adelante denominado EL COMPRADOR, con domicilio en Carios 362 y William Richardson, representado en este acto por el Lic. Mario M. Román, con C.I. Nº 1.246.336 en su carácter de Gerente General, designado por Resolución de Consejo Directivo Nº 08, Acta Nº 01 de fecha 01 de febrero de 2023 y por la otra la empresa unipersonal TESAKA INGENIERIA S.A., con RUC Nº 80097629-0, representado para este acto por los Señores Christian Mendoza, con C.I. N° 2.038.736 y Martin Bentos, con C.I. Nº 2.233.057, en adelante denominada EL PROVEEDOR, convienen en celebrar la presente Adenda Modificatoria

Artículo 1. OBJETO

La presente adenda de rectificación tiene como finalidad la modificación respecto al texto de los números de los Lotes adjudicados que fueron consignados erróneamente y que fuera rectificado por Resolución del Consejo Directivo Nº 25, Acta Nº 10, del Centros de Atención de Arroyos y Esteros, en su cláusula 8, quedando la citada cláusula con las siguientes modificaciones:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El monto de la presente ampliación es de Guaraníes Cuarenta y dos millones novecientos cuarenta y cinco mil doscientos veintitrés (Gs. 42.945.223) IVA INCLUIDO, según el siguiente cuadro de precios:

LOTES	MONTO CONTRATO	MONTO AMPLIACION
LOTE 1 Centro de Atención Arroyos y Esteros	657.606.372	42.945.223
MONTO TOTAL luego de la ampliación (IVA INCLUIDO)		**700.551.595**

El monto total del contrato del Lote 1 con ampliación asciende a la suma de Guaraníes Setecientos millones quinientos cincuenta y un mil quinientos noventa y cinco (Gs. 700.551.595) IVA incluido.
El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *Banco Itau cuenta corriente Nº 400401177*
OBS: Los cálculos métricos y los montos unitarios, de esta ampliación se encuentran insertos en la planilla adjunta a esta adenda y forma parte de esta.

C.P. Mario M. Román Jara
Gerente General

TESAKA INGENIERÍA S.A.

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 264/3 FAX 021 5690 263
E-mail: uoc@cah.gov.py

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Lote	Inicio de Obra	Plazo de entrega de obra	Prorroga por lluvia	Ampliación de plazos	Fecha final de entrega de obra con prorroga de lluvia y ampliación
LOTE 1 CENTRO DE ATENCION DE ARROYO Y ESTEROS	05/12/2022	120 días hábiles	17 días hábiles	8 días hábiles	19/06/2023

.

Articulo 2. POLIZA

Todas la Pólizas referente a esta adjudicación deberán ser ampliadas en la proporción que corresponde, en un plazo máximo de 10 días calendario de la firma de la adenda

Artículo 3 PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACION

Esta rectificación fue autorizada por Resolución del Consejo Directivo N° 23, Acta Nº 10 de fecha 09 de junio de 2023.

Artículo 4. DISPOSICIONES FINALES

Las demás cláusulas del contrato N° 044/2022, permanecerán invariables en todos sus términos.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

TESAKA INGENIERÍA S.A.

CHRISTIAN MENDOZA
TESAKA INGENIERIA

MARTIN BENTOS
TESAKA INGENIERIA

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION GERENCIA GENERAL Asunción

MARIO M. ROMAN
GERENTE GENERAL CAH

ADICIONALES ARROYOS Y ESTEROS

CONTRATO Nº 044/2022: "CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION" LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - ID 406.927

OBRA : "CONSTRUCCION DE CENTRO DE ANTENCION AL CLIENTE DEL CAH"
UBICACIÓN: ARROYOS Y ESTEROS
EMPRESA CONTRATISTA: TESAKA INGENIERIA SA - RUC: 80097629-0
LOTE: ARROYOS Y ESTEROS
CONTRATANTE: CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DEL LOTE: Gs. 657.606.372.-

Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Unid.	Cantid. Planilla	Precio Unit. Gs. IVA Incluido	Cant. Adicional	Precio total adicional	JUSTIFICACIÓN
24	**72131601-9984**	**OBRAS EXTERIORES**						
24.1.1		Relleno y compactación de tierra gorda para patio, incluye provisión esparcido y nivelado de tierra.	Metros cúbicos	5	79.325	120,00	9.519.000	Valor obtenido en mediciones
24.1.9		Envarillado de muralla ciega de 15 cm, 2 varillas de 8 mm por cada hilada. Total 2 hiladas.	Metro lineal	86	17.159	110,00	1.887.490	Valor obtenido en mediciones
24.1.17		Losas de hormigón armado 10 cm, hierros 10 mm c/ 30 cm. Entrada de vehículos	Metros cúbicos	4,35	2.059.998	7,50	15.449.985	Valor obtenido en mediciones
24.1.21		Empastado en panes, provisión y colocación. Incluye: limpieza, regularizacion y capa de tierra gorda orgánica, riego, cuidado y mantenimiento hasta la recepción provisoria.	Metros cuadrados	33	20.174	637,00	12.850.838	Valor obtenido en mediciones
24.1.26		Corte Arbol grande en base, destronque, corte de ramas, desmonte de raices, relleno de hueco con tierra y apisonado, disposición final de material vegetal fuera del predio en vertederos.	Unidad	3	1.618.955	2,00	3.237.910	Valor obtenido en mediciones
						Precio Total	**42.945.223**	

Son guaraníes: cuarenta y dos millones, novecientos cuarenta y cinco mil, doscientos veintitres.----------

Plazo: 8 (ocho) días hábiles

Arq. Gloria Susana Villar Aguilera
Asesoría de Presidencia
Crédito Agrícola de Habilitación