DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Asunción, 04 de marzo de 2024.

Señora
Lic. Olga Pavón, Directora
Dirección de Laboratorios

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y a quienes corresponda en el marco del Contrato N° 054/2022, correspondiente al llamado ***"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LABORATORIO DEL SENAVE"***, realizada bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional (LPN) N° 03/2022 – ***ID N° 415.082.***

A los efectos de solicitar su conformidad para la suscripción de la Adenda N° 7, que consistirá en la prórroga de 20 (veinte) días corridos en el plazo de entrega, a partir de la liberación de la zona de trabajo, por motivo de fuerza mayor, solicitada por la empresa constructora.

En caso de estar conforme con esta propuesta, solicito la aceptación respectiva, en la brevedad posible.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi consideración más distinguida.

C.P. María P. Valdez M.
Jefa
Dpto. de Contratos y Garantías

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Asunción, 04 de marzo de 2024.

Señor
Lic. Rafael Mendieta, Director
Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y a quienes corresponda en el marco del Contrato N° 054/2022, correspondiente al llamado ***"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LABORATORIO DEL SENAVE"***, realizada bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional (LPN) N° 03/2022 – ***ID N° 415.082.***

A los efectos de solicitar su conformidad para la suscripción de la Adenda N° 7, que consistirá en la prórroga de 20 (veinte) días corridos en el plazo de entrega, a partir de la liberación de la zona de trabajo, por motivo de fuerza mayor, solicitada por la empresa constructora.

En caso de estar conforme con esta propuesta, solicito la aceptación respectiva, en la brevedad posible.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi consideración más distinguida.

C.P. María P. Valdez M.
Jefa
Dpto. de Contratos y Garantías

Zimbra: **patricia.valdez@senave.gov.py**

Encargada de despacho

De : olga pavon <olga.pavon@senave.gov.py> lun, 04 de mar de 2024 06:36
Asunto : Encargada de despacho
Para : funcionarios <funcionarios@senave.gov.py>

Buenos días compañeros:
Por este medio se comunica la designación de la Lic. Carmen Lugo como Encargada de despacho de la Dirección de Laboratorios, del 4 al 8 de marzo del corriente año, para lo que hubiere lugar.
Atte
Lic. Olga Pavón

DIRECCION DE LABORATORIOS

Nota N°006/2024

San Lorenzo, 04 de Marzo del 2024.

Señora
CP. María Patricia Valdez, Jefa
Departamento de Contratos y Garantías – Dirección de Contrataciones del SENAVE
Presente

La *DIRECCION DE LABORATORIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL Y SEMILLAS (SENAVE),* se dirige respetuosamente a Ud. a fin de comunicar la aprobación de lo solicitado por la Empresa ICSA por nota de fecha 27/02/24, en referencia al llamado "Diseño y construcción para Laboratorio del SENAVE" con ID 415.082, tomando como referencia el informe de la Unidad de Obras de fecha 28/02/24.

Sin otro particular, me despido atentamente.

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Dirección de Laboratorio
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.L.
SENAVE

p.a

Lic. ***Olga Carolina Pavón,*** Directora
Dirección de Laboratorios
SENAVE

Carmen Elizabeth Lugo Acosta
Licenciada en Química Industrial
Reg. Nº 4519

DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Nota DTIC Nº 34/2024

Asunción, 04 de Marzo de 2024

Señor
C.P. Paticia Valdez, Jefa
Dpto. de Contratos y Garantia
Presente:

Por este medio la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) da su conformidad para la suscripción de la Adenda Nro 7 al contrato Nro 054/2022.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Lic. Rafael Mendieta
Director

Unidad de Obras

Nota UO N° 10/2024

Asunción, 28 de febrero del 2024

Señor
Econ. Juan Carlos Jiménez

Dirección General de Administración y Finanzas
Presente:

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda, a fin de informar sobre la solicitud de prórroga de 20 (veinte) días de plazo contractual por motivos de Fuerza Mayor, en referencia al proveedor INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. (ICSA), con relación a la obra "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LABORATORIO DEL SENAVE con ID: 415.082" y Contrato N° 054/2022.

Esta Unidad, considera apropiado otorgar el plazo de 20 (veinte) días solicitados por la empresa, debido a la envergadura de los trabajos y el retraso de los mismos generado por el inconveniente suscitado con anterioridad.

Cabe mencionar que mediante el Expediente MEU N° 1313/2024, en el documento DIGAF N° 228/2024, se autoriza al SENAVE a proceder con el desmontaje de la edificación denominada Portería N°4 por SENACSA. En la misma se informa además que la edificación a desmontar no se encuentra en el inventario general de la institución (SENACSA) de la cual forma parte.

Se adjuntan:
- Copia de Expediente MEU 1313/24.
- Plano de ubicación de la edificación
- Cronograma actualizado y Curva de avance físico-financiero.

Se sugiere que el expediente sea remitido a la Dirección de Contrataciones para que a través de la misma se realice la Adenda correspondiente del contrato, de ser necesario dicho procedimiento.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente, y desearle continúe con el mayor de los éxitos en sus funciones.

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS UNIDAD DE OBRAS SENAVE

Arq. Fabiana Gill
Responsable Unidad de Obras
SENAVE