ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 28 (Parcial 1) - Contrato

Monto del Salario		Monto del Diesel		Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 1 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 1 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 1 y vigente desde:
31/10/2017	01/07/2019	31/10/2017	16/05/2019	31/10/2017	23/03/2017
S0	**S**	**D0**	**D**	**C0**	**C**
78.505	84.340	4.190	5.180	39.800	39.800
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0					
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 84.340/78.505 + 0,2 x 5.180/4.190 + 0,2 x 39.800/39.800)				
Factor de Reajuste =			1,077		
Monto del Certificado Parcial Nro.01 - Noviembre 2019			**15.617.708**		
Factor de Reajuste			1,077		
Ajuste de Precio (AP)			**1.202.564**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
Fiscalización
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 28 (Parcial 2) - Contrato

Monto del Salario		Monto del Diesel		Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 2 y vigente desde:**	**A la fecha de presentación de ofertas**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 2 y vigente desde:**	**A la fecha de presentación de ofertas**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 2 y vigente desde:**
31/10/2017	01/07/2019	31/10/2017	20/05/2020	31/10/2017	23/03/2017
S0	**S**	**D0**	**D**	**C0**	**C**
78.505	84.340	4.190	4.530	39.800	39.800
Precio Prorrateado en el mes =					
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0					
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 84.340/78.505 + 0,2 x 4.530/4.190 + 0,2 x 39.800/39.800)				
Factor de Reajuste =			1,046		
Monto del Certificado Parcial Nro.02 - Julio 2020			**31.235.416**		
Factor de Reajuste			1,046		
Ajuste de Precio (AP)			**1.436.829**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TOÑANEZ
Responsable Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 28 (Parcial 3) - Contrato

Monto del Salario		Monto del Diesel		Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 3 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 3 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 3 y vigente desde:
31/10/2017	01/07/2019	31/10/2017	20/05/2020	31/10/2017	23/03/2017
S0	S	D0	D	C0	C
78.505	84.340	4.190	4.530	39.800	39.800
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0					
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 84.340/78.505 + 0,2 x 4.530/4190 + 0,2 x 39.800/39.800)				
Factor de Reajuste =			1,046		
Monto del Certificado Parcial Nro. 03 - Noviembre 2020			**46.853.124**		
Factor de Reajuste			1,046		
Ajuste de Precio (AP)			**2.155.244**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 28 (Parcial 4) - Contrato

Monto del Salario		Monto del Diesel		Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 4 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 4 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 4 y vigente desde:
31/10/2017	01/07/2019	31/10/2017	20/05/2020	31/10/2017	23/03/2017
S0	**S**	**D0**	**D**	**C0**	**C**
78.505	84.340	4.190	4.530	39.800	39.800
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0					
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 84.340/78.505 + 0,2 x 4.530/4190 + 0,2 x 39.800/39.800)				
Factor de Reajuste =			1,046		
Monto del Certificado Parcial Nro. 04 - Diciembre 2020			**62.470.832**		
Factor de Reajuste			1,046		
Ajuste de Precio (AP)			**2.873.658**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 28 (Parcial 5) - Contrato

Monto del Salario		Monto del Diesel		Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 5 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 5 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 5 y vigente desde:
31/10/2017	01/07/2019	31/10/2017	20/05/2020	31/10/2017	11/01/2021
S0	**S**	**D0**	**D**	**C0**	**C**
78.505	84.340	4.190	4.530	39.800	43.000
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0					
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 84.340/78.505 + 0,2 x 4.530/4190 + 0,2 x 43.000/39.800)				
Factor de Reajuste =			1,0620		
Monto del Certificado Parcial Nro. 05 - Febrero 2021			**15.617.708**		
Factor de Reajuste			1,0620		
Ajuste de Precio (AP)			**968.298**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TOLANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 28 (Parcial 06) - Contrato

Monto del Salario		Monto del Diesel			Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 6 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 6 y vigente desde:	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 6 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 6 y vigente desde:
31/10/2017	01/07/2019	31/10/2017	20/05/2020	22/03/2021	31/10/2017	11/01/2021
S0	**S**	**D0**	**D1**	**D2**	**C0**	**C**
78.505	84.340	4.190	4.530	4.930	39.800	43.000
Precio Prorrateado en el mes =		Dp= D1 x (t1/t)+ D2 x (t2 / t)				
		Dp= 4.530 x (21/31) + 4.930 x (10/31)=		**4.659**		
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0						
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 84.340/78.505 + 0,2 x 4.659/4.190 + 0,2 x 43.000/39.800)					
Factor de Reajuste =				1,0682		
Monto del Certificado Parcial 06 - Marzo 2021				**15.617.708**		
Factor de Reajuste				1,068		
Ajuste de Precio (AP)				**1.065.128**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EGEI
CONSORCIO
EDUARDO TENANEZ
Coordinador Tecnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 28 (Parcial 07) - Contrato

Monto del Salario		Monto del Diesel			Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 7 y vigente desde:**	**A la fecha de presentación de ofertas**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 7 y vigente desde:**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 7 y vigente desde:**	**A la fecha de presentación de ofertas**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 7 y vigente desde:**
31/10/2017	01/07/2019	31/10/2017	22/03/2021	29/05/2021	31/10/2017	11/01/2021
S0	**S**	**D0**	**D1**	**D2**	**C0**	**C**
78.505	84.340	4.190	4.930	5.330	39.800	43.000
Precio Prorrateado en el mes =		Dp= D1 x (t1/t)+ D2 x (t2 / t)				
		Dp= 4.930 x (21/31) + 5.330 x (10/31)=		**4.969**		
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0						
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 84.340/78.505 + 0,2 x 4.969/4.190 + 0,2 x 43.000/39.800)					
Factor de Reajuste =				1,083		
Monto del Certificado Nro. 28 Parcial 07 - Mayo 2021				**15.617.708**		
Factor de Reajuste				1,083		
Ajuste de Precio (AP)				**1.296.270**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSULTORES
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 28 (Parcial 08) - Contrato

Monto del Salario		Monto del Diesel			Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 8 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 8 y vigente desde:	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 8 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 8 y vigente desde:
31/10/2017	01/07/2021	31/10/2017	29/05/2021	15/07/2021	31/10/2017	11/01/2021
S0	**S**	**D0**	**D1**	**D2**	**C0**	**C**
78.505	88.051	4.190	5.330	5.730	39.800	43.000
Precio Prorrateado en el mes =		Dp= D1 x (t1/t)+ D2 x (t2 / t)				
		Dp= 5.330 x (14/31) + 5.730 x (17/31)=		**5.549**		
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0						
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 88.051/78.505 + 0,2 x 5.549/4.190 + 0,2 x 43.000/39.800)					
Factor de Reajuste =				1,1296		
Monto del Certificado Parcial Nro 08 - Julio 2021				**15.617.708**		
Factor de Reajuste				1,130		
Ajuste de Precio (AP)				**2.024.055**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO

EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 28 (Parcial 09) - Contrato

Monto del Salario		Monto del Diesel		Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 9 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 9 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 9 y vigente desde:
31/10/2017	01/07/2021	31/10/2017	15/07/2021	31/10/2017	11/01/2021
S0	S	D0	D	C0	C
78.505	88.051	4.190	5.730	39.800	43.000
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0					
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 88.051/78.505 + 0,2 x 5.730/4.190 + 0,2 x 43.000/39.800)				
Factor de Reajuste =			1,1382		
Monto del Certificado Parcial Nro. 09 - Agosto 2021			**93.706.248**		
Factor de Reajuste			1,138		
Ajuste de Precio (AP)			**12.950.203**		

CAEM-BUREAU VERITAS-CUEL

EDUARDO TORANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 28 (Parcial 10) - Contrato

Monto del Salario		Monto del Diesel		Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 10 y vigente desde:**	**A la fecha de presentación de ofertas**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 10 y vigente desde:**	**A la fecha de presentación de ofertas**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 10 y vigente desde:**
31/10/2017	01/07/2021	31/10/2017	15/07/2021	31/10/2017	11/01/2021
S0	**S**	**D0**	**D**	**C0**	**C**
78.505	88.051	4.190	5.730	39.800	43.000
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0					
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 88.051/78.505 + 0,2 x 5.730/4.190 + 0,2 x 43.000/39.800)				
Factor de Reajuste =			1,1382		
Monto del Certificado Parcial Nro. 10 - Septiembre 2021			**31.235.416**		
Factor de Reajuste			1,138		
Ajuste de Precio (AP)			**4.316.734**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO SSS
EDUARDO TONANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 28 (Parcial 11) - Contrato

Monto del Salario		Monto del Diesel			Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 11 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 11 y vigente desde:	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 11 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 11 y vigente desde:
31/10/2017	01/07/2021	31/10/2017	15/07/2022	16/10/2021	31/10/2017	11/01/2021
S0	**S**	**D0**	**D1**	**D2**	**C0**	**C**
78.505	88.051	4.190	5.730	6.330	39.800	43.000
Precio Prorrateado en el mes =		Dp= D1 x (t1/t)+ D2 x (t2 / t)				
		Dp= 5.730 x (15/31) + 6.330 x (16/31)=		**6.040**		
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0						
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 88.051/78.505 + 0,2 x 6.040/4.190 + 0,2 x 43.000/39.800)					
Factor de Reajuste =				1,153		
Monto del Certificado Parcial Nro 11 - Octubre 2021				**54.150.180**		
Factor de Reajuste				1,153		
Ajuste de Precio (AP)				**8.284.978**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TONANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 28 (Parcial 12) - Contrato

Monto del Salario		Monto del Diesel			Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 12 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 12 y vigente desde:	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 12 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 12 y vigente desde:
31/10/2017	01/07/2021	31/10/2017	16/10/2021	10/12/2021	31/10/2017	11/01/2021
S0	S	D0	D1	D2	C0	C
78.505	88.051	4.190	6.330	6.080	39.800	43.000
Precio Prorrateado en el mes =		Dp= D1 x (t1/t)+ D2 x (t2 / t)				
		Dp= 6.330 x (9/31) + 6.080x (22/31)=		**6.153**		
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0						
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 88.051/78.505 + 0,2 x 6.153/4.190 + 0,2 x 43.000/39.800)					
Factor de Reajuste =				1,1584		
Monto del Certificado Parcial Nro 12 - Diciembre 2021				**15.617.708**		
Factor de Reajuste				1,158		
Ajuste de Precio (AP)				**2.473.845**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 28 - Contrato - Acta N°. 14

Monto del Salario		Monto del Diesel			Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 14 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 14 y vigente desde:	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 14 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 14 y vigente desde:
31/10/2017	01/07/2021	31/10/2017	01/01/2022	12/02/2022	31/10/2017	04/01/2022
S0	**S**	**D0**	**D1**	**D2**	**C0**	**C**
78.505	88.051	4.190	6.330	6.580	39.800	48.500
Precio Prorrateado en el mes =		Dp= D1 x (t1/t)+ D2 x (t2 / t)				
		Dp= 6.330 x (11/28) + 6.580 x (17/28)		**6.482**		
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0						
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 88.051/78.505 + 0,2 x 6.482/4.190 + 0,2 x 48.500/39.800)					
Factor de Reajuste =				1,2018		
Monto del Certificado Parcial 14 - Febrero 2022				**1.250.605.482**		
Factor de Reajuste				1,202		
Ajuste de Precio (AP)				**252.372.186**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 28 (Parcial 12) - Convenio Modificatorio Nro. 02

Monto del Salario		Monto del Diesel			Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 12 y vigente desde:**	**A la fecha de presentación de ofertas**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 12 y vigente desde:**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 12 y vigente desde:**	**A la fecha de presentación de ofertas**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 12 y vigente desde:**
23/07/2020	01/07/2021	23/07/2020	16/10/2021	10/12/2021	23/07/2020	11/01/2021
S0	**S**	**D0**	**D1**	**D2**	**C0**	**C**
84.340	88.051	4.530	6.330	6.080	39.800	43.000
Precio Prorrateado en el mes =		Dp = D1 x (t1 / t)+ D2 x (t2 / t)				
		Dp = 6.330 x (9/31) + 6.080 x (22/31) =		**6.153**		
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0						
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 88.051/84340 + 0,2 x 6153/4530 + 0,2 x 43.000/39.800)					
Factor de Reajuste =				1,1053		
Monto del Certificado Parcial Nro. 12 - Diciembre 2021				**11.172.000**		
Factor de Reajuste				1,105		
Ajuste de Precio (AP)				**1.176.412**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 28 (Parcial 13) - Convenio Modificatorio Nro. 02

Monto del Salario		Monto del Diesel			Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 13 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 13 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 13 y vigente desde:
23/07/2020	01/07/2021	23/07/2020	01/01/2022	23/07/2020	11/01/2021	04/01/2022
S0	**S**	**D0**	**D**	**C0**	**C1**	**C2**
84.340	88.051	4.530	6.330	39.800	43.000	48.500
Precio Prorrateado en el mes =				Cp = C1 x (t1 / t) + C2 x (t2 / t)		
				Cp = 43.000 x (3/31) + 48.500 x (28/31) =		**47.968**
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0						
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 88.051/84.340 + 0,2 x 6.330/4.530 + 0,2 x 47.968/39.800)					
Factor de Reajuste =				1,1381		
Monto del Certificado Parcial Nro. 13 - Enero 2022				**234.619.362**		
Factor de Reajuste				1,138		
Ajuste de Precio (AP)				**32.400.934**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONFORME
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 28 (Parcial 14) - Convenio Modificatorio Nro. 02

Monto del Salario		Monto del Diesel			Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 14 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 14 y vigente desde:	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 14 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 28 - Acta Parcial N° 14 y vigente desde:
23/07/2020	01/07/2021	23/07/2020	01/01/2022	12/02/2022	23/07/2020	04/01/2022
S0	**S**	**D0**	**D1**	**D2**	**C0**	**C**
84.340	88.051	4.530	6.330	6.580	39.800	48.500
Precio Prorrateado en el mes =		Dp= D1 x (t1/t)+ D2 x (t2 / t)				
		Dp= 6.330 x (11/28) + 6.580 x (17/28)		**6.482**		
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0						
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 88.051/84.340 + 0,2 x 6.482/4.530 + 0,2 x 48.500/39.800)					
Factor de Reajuste =				1,1475		
Monto del Certificado Parcial 14 - Febrero 2022				**639.942.829**		
Factor de Reajuste				1,148		
Ajuste de Precio (AP)				**94.391.567**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 29 - Contrato

Monto del Salario		Monto del Diesel					Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 29 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 29 y vigente desde:	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 29 y vigente desde:	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 29 y vigente desde:	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 29 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 29 y vigente desde:
31/10/2017	1/7/2021	31/10/2017	12/2/2022	3/3/2022	17/3/2022	21/3/2022	31/10/2017	4/1/2022
S0	S	D0	D1	D2	D3	D4	C0	C
78.505	88.051	4.190	6.580	7.050	6.550	6.050	39.800	48.500
Precio Prorrateado en el mes =		Dp = D1 x (t1 / t)+ D2 x (t2 / t) + D3 x (t3/t) + D4 x (t4/t)						
		Dp = 6.580 x (2/31) + 7.050 x (14/31) + 6.550 x (4/31) + 6.050*(11/31) =			**6.600**			
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0								
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 88.051/78.505 + 0,2 x 6.600/4.190 + 0,2 x 48.500/39.800)							
Factor de Reajuste =				1,2074				
Monto del Certificado Nro. 29 - Marzo 2022 – Contrato				1.080.422.163				
Factor de Reajuste				1,207				
Ajuste de Precio (AP)				224.079.557				

EDUARDO TONANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 29 - Convenio Modificatorio Nro. 02

Monto del Salario		Monto del Diesel					Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 29 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 29 y vigente desde:	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 29 y vigente desde:	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 29 y vigente desde:	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 29 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 29 y vigente desde:
23/7/2020	1/7/2021	23/7/2020	12/2/2022	3/3/2022	17/3/2022	21/3/2022	23/7/2020	4/1/2022
S0	S	D0	D1	D2	D3	D4	C0	C
84.340	88.051	4.530	6.580	7.050	6.550	6.050	39.800	48.500
Precio Prorrateado en el mes =		Dp = D1 x (t1 / t)+ D2 x (t2 / t) + D3 x (t3/t) + D4 x (t4/t)						
		Dp = 6.580 x (2/31) + 7.050 x (14/31) + 6.550 x (4/31) + 6.050*(11/31) =			**6.600**			
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0								
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 88.051/84.340 + 0,2 x 6.600/4.530 + 0,2 x 48.500/39.800)							
Factor de Reajuste =				1,1527				
Monto del Certificado Nro. 29 - Marzo 2022				**243.640.000**				
Factor de Reajuste				1,153				
Ajuste de Precio (AP)				**37.203.828**				

CAEM BUREAU VERITAS PARAGUAY
CONSORCIO
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 30 - Contrato

Monto del Salario		Monto del Diesel			Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 30 y vigente desde:**	**A la fecha de presentación de ofertas**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 30 y vigente desde:**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 30 y vigente desde:**	**A la fecha de presentación de ofertas**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 30 y vigente desde:**
31/10/2017	1/7/2021	31/10/2017	21/3/2022	13/4/2022	31/10/2017	4/1/2022
S0	**S**	**D0**	**D1**	**D2**	**C0**	**C**
78.505	88.051	4.190	6.050	8.050	39.800	48.500
Precio Prorrateado en el mes =		Dp = D1 x (t1 / t)+ D2 x (t2 / t)				
		Dp = 6.050 x (12/30) + 8.050 x (18/30) =		**7.250**		
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0						
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 88.051/78.505 + 0,2 x 7.250/4.190 + 0,2 x 48.500/39.800)					
Factor de Reajuste =				1,2384		
Monto del Certificado Nro. 30 - Abril 2022				**566.498.851**		
Factor de Reajuste				1,238		
Ajuste de Precio (AP)				**135.053.326**		

CAEM LAREAU VERITAS-ELT
CONSORCIO
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 30 - Convenio Modificatorio Nro. 02

Monto del Salario		Monto del Diesel			Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 30 y vigente desde:**	**A la fecha de presentación de ofertas**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 30 y vigente desde:**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 30 y vigente desde:**	**A la fecha de presentación de ofertas**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 30 y vigente desde:**
23/07/2020	01/07/2021	23/07/2020	21/03/2022	13/04/2022	23/07/2020	04/01/2022
S0	**S**	**D0**	**D1**	**D2**	**C0**	**C**
84.340	88.051	4.530	6.050	8.050	39.800	48.500
Precio Prorrateado en el mes =		Dp = D1 x (t1 / t)+ D2 x (t2 / t)				
		Dp = 6.050 x (12/30) + 8.050 x (18/30) =		**7.250**		
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0						
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 88.051/84.340 + 0,2 x 7.250/4.530 + 0,2 x 48.500/39.800)					
Factor de Reajuste =				1,1814		
Monto del Certificado Nro. 30 - Abril 2022				**275.596.000**		
Factor de Reajuste				1,181		
Ajuste de Precio (AP)				**49.993.114**		

ADMINISTRADOR VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TONANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 31 - Contrato

Monto del salario		Monto del Diesel		Monto del cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 31 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 31 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 31 y vigente desde:
31/10/2017	1/7/2021	31/10/2017	13/4/2022	31/10/2017	4/1/2022
S0	**S**	**D0**	**D**	**C0**	**C**
78.505	88.051	4.190	8.050	39.800	48.500
Ap= PO (0,20 + 0,40 X S/S0 + 0,20 X D/D0 + 0,20 C/C0)-P0					
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 88.051/78.505 + 0,2 x 8.050/4.190 + 0,2 x 48.500/39.800)				
Factor de Reajuste =			1,2766		
Monto del Certificado Nro. 31 - Mayo 2022			**1.483.706.881**		
Factor de Reajuste			1,2766		
Ajuste de Precio (AP)			**410.393.323**		

LABORATORIO BAU VERITAS-EBET
CONSORCIO S.S.
EDUARDO TONANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 31 - Convenio Modificatorio Nro. 02

Monto del salario		Monto del Diesel		Monto del cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 31 y vigente desde:**	**A la fecha de presentación de ofertas**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 31 y vigente desde:**	**A la fecha de presentación de ofertas**	**Al mes correspondiente al Certificado Nro. 31 y vigente desde:**
23/07/2020	01/07/2021	23/07/2020	13/04/2022	23/07/2020	04/01/2022
S0	**S**	**D0**	**D**	**C0**	**C**
84.340	88.051	4.530	8.050	39.800	48.500
Ap= PO (0,20 + 0,40 X S/S0 + 0,20 X D/D0 + 0,20 C/C0)-P0					
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 88.051/84.340 + 0,2 x 8.050/4.530 + 0,2 x 48.500/39.800)				
Factor de Reajuste =			1,2167		
Monto del Certificado Nro. 31 - Mayo 2022			**239.760.000**		
Factor de Reajuste			1,2167		
Ajuste de Precio (AP)			**51.955.992**		

CAEM BUREAU VERITAS PARAGUAY
EDUARDO TORANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 32 - Contrato

Monto del Salario		Monto del Diesel			Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 32 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 32 y vigente desde:	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 32 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 32 y vigente desde:
31/10/2017	01/07/2021	31/10/2017	13/04/2022	20/06/2022	31/10/2017	04/01/2022
S0	**S**	**D0**	**D1**	**D2**	**C0**	**C**
78.505	88.051	4.190	8.050	8.800	39.800	48.500
Precio Prorrateado en el mes =		Dp = D1 x (t1 / t)+ D2 x (t2 / t)				
		Dp = 8.050 x (19/30) + 8.800 x (11/30) =		**8.325**		
Ap= PO (0,20 + 0,40 x S/S0 + 0,20 x D/D0 + 0,20 x C/C0)-P0						
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 88.051/78.505 + 0,2 x 8.325/4.190 + 0,2 x 48.500/39.800)					
Factor de Reajuste =				1,2897		
Monto del Certificado Nro. 32 - Junio 2022				**1.718.157.266**		
Factor de Reajuste				1,2897		
Ajuste de Precio (AP)				**497.750.160**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TORANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 33 - Contrato

Monto del Salario		Monto del Diesel			Monto del Cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 33 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 33 y vigente desde:	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 33 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 33 y vigente desde:
31/10/2017	01/07/2022	31/10/2017	20/06/2022	28/07/2022	31/10/2017	04/01/2022
S0	S	D0	D1	D2	C0	C
78.505	98.089	4.190	8.800	8.300	39.800	48.500
Precio Prorrateado en el mes =		Dp = D1 x (t1 / t)+ D2 x (t2 / t)				
		Dp = 8.800 x (27/31) + 8.300 x (4/31) =		**8.735**		
3						
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 98.089/78.505 + 0,2 x 8.735/4.190 + 0,2 x 48.500/39.800)					
Factor de Reajuste =				1,3604		
Monto del Certificado Nro. 33 - Julio 2022				**707.943.170**		
Factor de Reajuste				1,3604		
Ajuste de Precio (AP)				**255.142.718**		

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 34 - Contrato

Monto del salario		Monto del Diesel		Monto del cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 34 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 34 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 34 y vigente desde:
31/10/2017	1/7/2022	31/10/2017	28/7/2022	31/10/2017	4/1/2022
S0	S	D0	D	C0	C
78.505	98.089	4.190	8.300	39.800	48.500
Ap= PO (0,20 + 0,40 X S/S0 + 0,20 X D/D0 + 0,20 C/C0)-P0					
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 98.089/78.505 + 0,2 x 8.300/4.190 + 0,2 x 48.500/39.800)				
Factor de Reajuste =			1,3397		
Monto del Certificado Nro. 34 - Agosto 2022			**1.003.855.700**		
Factor de Reajuste			1,3397		
Ajuste de Precio (AP)			**341.009.781**		

VERITAS-EBISA CONSORCIO S.A.
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.

ANDE

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 - Contrato Nº 7175/2018

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisón Total de Materiales - ID Nº 333.530

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional

Reajuste de Precios Correspondiente al Certificado Nro. 34 - Convenio Modificatorio Nro. 02

Monto del salario		Monto del Diesel		Monto del cemento	
A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 34 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 34 y vigente desde:	A la fecha de presentación de ofertas	Al mes correspondiente al Certificado Nro. 34 y vigente desde:
23/07/2020	01/07/2022	23/07/2020	28/07/2022	23/07/2020	04/01/2022
S0	**S**	**D0**	**D**	**C0**	**C**
84.340	98.089	4.530	8.300	39.800	48.500
Ap= PO (0,20 + 0,40 X S/S0 + 0,20 X D/D0 + 0,20 C/C0)-P0					
Factor de Reajuste =	(0,20 + 0,40 x 98.089/84.340 + 0,2 x 8.300/4.530 + 0,2 x 48.500/39.800)				
Factor de Reajuste =			1,2754		
Monto del Certificado Nro. 34 - Agosto 2022			**317.824.493**		
Factor de Reajuste			1,2754		
Ajuste de Precio (AP)			**87.528.865**		

EDUARDO TORANZO
Coordinador Técnico

CONSORCIO SAN LORENZO

Ing. Enrique Duarte.
Representante Legal.