ADENDA Nº 1 AL CONTRATO DE OBRA Nº 70/2023
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO" - ID Nº 423756

ADENDA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 70/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO" - ID Nº 423756, SUSCRIPTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL Y LA EMPRESA GRUPO RÍO PARANÁ S.A. CON RUC Nº 80095737-7, REPRESENTANTE LEGAL LIC. VÍCTOR HUGO VILLALBA FLORES CON CÉDULA DE IDENTIDAD Nº 4.094.687, PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO, POR LA SUMA DE Gs. 210.115.688 (GUARANÍES, DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO) POR 36 (TREINTA Y SEIS) DÍAS CORRIDOS.

Entre la Municipalidad de San Miguel, domiciliada en Ruta Nº 1 Mcal. Francisco Solano López esq/ Juan Gonzalez, República del Paraguay, representada para este acto por Prof. Elvina Hilaria Gonzalez de Diaz, con Cédula de Identidad N° 874.995, Intendente Municipal, la Abg. Sofia Antonia Díaz de López con Cédula de Identidad N° 4.496.695., Secretaria Municipal, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Grupo Rio Paraná S.A. RUC Nº 80095737-7, domiciliada en Calle Cornelio Espínola C/ Gral. Bernardino Caballero 391 Barrio Lima, Ayolas, Misiones, República del Paraguay, representada en este acto por el Lic. Víctor Hugo Villalba Flores, con Cédula de Identidad N° 4.094.687, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda Nº 1 al Contrato de Obra Nº 70/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO" - ID Nº 423756, ésta última suscripta entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 16 de octubre de 2023. La presente adenda estará sujeta a las siguientes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMERA: DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan en celebrar la Adenda Nº 1 al Contrato de obra Nº 70/2023 originalmente pactado - ID Nº 423756, autorizada según Resolución I.M. S.M. Nº 82/2024.

CLAÚSULA SEGUNDA: DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINALMENTE PACTADO.

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA la realización de trabajos adicionales no contemplados en el Contrato de Obra originalmente pactado, según el detalle expuesto a continuación:

CONTRATO VIGENTE						ADENDA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	1° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.430	1.249	1.786.034				
2	1° Tramo - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.430	46.232	66.112.053				
3	1° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	455,4	50.466	22.982.175				
4	1° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.430	10.206	14.594.451				
5	1° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.430	3.290	4.705.186				
6	1° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.430	2.284	3.265.891				
7	1° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008				
8	1° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.430	2.437	3.484.402				

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES - Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES - Intendencia Municipal

GRUPO RIO PARANA S.A. RUC 80095737-7

CONTRATO VIGENTE						ADENDA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
9	2° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	687,4	1.249	858.545				
10	2° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	687,4	46.232	31.780.018				
11	2° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	219	50.466	11.052.034				
12	2° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	687,4	10.206	7.015.543				
13	2° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	687,4	3.290	2.261.780				
14	2° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	687,4	2.284	1.569.912				
15	2° Tramo - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008				
16	2° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	687,4	2.437	1.674.950				
17	3° Tramo - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,40	1.249	2.580.882				
18	3° Tramo - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.066,40	46.232	95.534.228				
19	3° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658	50.466	33.206.569				
20	3° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,40	10.206	21.089.492				
21	3° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,40	3.290	6.799.159				
22	3° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,40	2.284	4.719.327				
23	3° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008				
24	3° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,40	2.437	5.035.083				
25	4° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.090,42	1.249	2.610.882				
26	4° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.090,42	46.232	96.644.726				
27	4° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	666	50.466	33.610.296				
28	4° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.090,42	10.206	21.334.638				
29	4° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.090,42	3.290	6.878.193				
30	4° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.090,42	2.284	4.774.185				

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES - Secretaría Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES - Intendencia Municipal

GRUPO RIO PARANA S.A.
RUC 80095737-7

CONTRATO VIGENTE						ADENDA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
31	4° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008				
32	4° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.090,42	2.437	5.093.611				
33	5° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.536,74	1.249	1.919.350				
34	5° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.536,74	46.232	71.046.879				
35	5° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	489	50.466	24.677.830				
36	5° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.536,74	10.206	15.683.830				
37	5° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.536,74	3.290	5.056.395				
38	5° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.536,74	2.284	3.509.668				
39	5° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008				
40	5° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.536,74	2.437	3.744.490				
41	6° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.756,26	1.249	2.193.525				
42	6° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	1.756,26	46.232	81.195.772				
43	6° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	559	50.466	28.210.444				
44	6° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.756,26	10.206	17.924.231				
45	6° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.756,26	3.290	5.778.693				
46	6° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.756,26	2.284	4.011.017				
47	6° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008				
48	6° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.756,26	2.437	4.279.382				
49	7° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	2.066,26	1.249	2.580.707				
50	7° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Metros cuadrados	2.066,26	46.232	95.527.756				

GRUPO RIO PARANA S.A.
RUC 80095737-7

CONTRATO VIGENTE						ADENDA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
51	7° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	658	50.466	33.206.569				
52	7° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	2.066,26	10.206	21.088.064				
53	7° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	2.066,26	3.290	6.798.698				
54	7° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	2.066,26	2.284	4.719.007				
55	7° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Unidad	1	986.008	986.008				
56	7° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.066,26	2.437	5.034.742				
57	8° TRAMO - REPLANTEO	Metros cuadrados	1.886,76	1.249	2.356.516				
58	8° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	Costo por Mil	1.886,76	46.232	87.229.075				
59	8° TRAMO - Cordón canaleta de H°C°	Metro lineal	601	50.466	30.330.012				
60	8° TRAMO - Enripiado o arena lavada	Metros cuadrados	1.886,76	10.206	19.256.103				
61	8° TRAMO - Compactación	Metros cuadrados	1.886,76	3.290	6.208.082				
62	8° TRAMO - Imprevistos	Metros cuadrados	1.886,76	2.284	4.309.058				
63	8° TRAMO - Cartel metalico con soporte	Metro lineal	1	986.008	986.008				
64	8° TRAMO - Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.886,76	2.437	4.597.364				

TRABAJOS ADICIONALES						ADENDA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
65	9° TRAMO - Replanteo.	-	-	-	-	metros cuadrados	1.008,00	1.249	1.258.992
66	9° TRAMO - Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (corte, compactación de caja de empedrado, colchón de arena y colocación de piedra para empedrado y M.O.)	-	-	-	-	metros cuadrados	1.008,00	46.232	46.601.856
67	9° TRAMO - Cordon Canaleta de H°C°.	-	-	-	-	metro lineal	144,00	50.466	7.267.104
68	9° TRAMO - Enripiado o arena lavada.	-	-	-	-	metros cuadrados	1.008,00	10.206	10.287.648
69	9° TRAMO - Compactacion.	-	-	-	-	metros cuadrados	1.008,00	3.290	3.316.320
70	9° TRAMO - Imprevistos.	-	-	-	-	metros cuadrados	1.008,00	2.284	2.302.272
71	9° TRAMO - Limpieza de Obra.	-	-	-	-	metros cuadrados	1.008,00	2.437	2.456.496

TRABAJOS ADICIONALES | ADENDA

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES * Secretaria Municipal *

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES * Intendencia Municipal *

GRUPO RIO PARANA S.A. RUC 80095737-7

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
72	Construccion de Baden.	-	-	-	-		metros cúbicos	8,00	1.950.000	15.600.000
73	Construccion de Canaleta a cielo abierto en nuevo empedrado.	-	-	-	-		metro lineal	155,00	415.000	64.325.000
74	Elaboración de desague de Hormigon Celular de 2x2 mts.	-	-	-	-		Unidad	5,00	8.000.000	40.000.000
75	Construccion de losa de Hormigon Armado de base de Hormigon Celular y Sobre hormigon Celular.	-	-	-	-		metros cúbicos	3,00	2.500.000	7.500.000
76	Colocacion de Baranda metalica de seguridad, anclada a losa de Hormigon.	-	-	-	-		metro lineal	6,00	450.000	2.700.000
77	Excavacion y retiro de tierra para colocacion de Alcantarilla.	-	-	-	-		Unidad de Medida Global	1,00	6.500.000	6.500.000
TOTALES					**1.113.415.568**					**210.115.688**
TOTAL CONTRATADO + ADENDA										**1.323.531.256**

El precio total de la Adenda es de guaraníes: Doscientos diez millones ciento quince mil seiscientos ochenta y ocho, IVA incluido.

CLÁUSULA TERCERA: DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se amplía el plazo de ejecución de la obra, por 36 (treinta y seis) días corridos, contados a partir de la fecha límite establecida para su terminación.

CLAÚSULA CUARTA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03). -

El contratista deberá garantizar la ampliación de monto y plazo de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato, por el monto y plazo adicionados.

CLÁUSULA QUINTA: DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.

Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda al contrato, en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Miguel, Misiones, República del Paraguay, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro.

Abg. SOFIA ANTONIA DIAZ DE LOPEZ
Secretaria Municipal

Prof. ELVINA HILARIA GONZALEZ DE DIAZ
Intendente Municipal

Lic. VÍCTOR HUGO VILLALBA FLORES
GRUPO RIO PARANÁ S.A.
RUC Nº 80095737-7

GRUPO RIO PARANA S.A.
RUC 80095737-7