MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ADENDA N° 2

CONTRATO Nº 150/2011 – REF: LCO 05/2011 "Mejoramiento de la Infraestructura del Centro Educativo de Ciudad del Este"

Entre el Ministerio de Justicia y Trabajo, representado en este Acto por S.E. el Sr. Ministro **Abog. HUMBERTO BLASCO GAVILAN,** el **Abog. JORGE LUIS BERNIS**, Secretario General y la **Lic. GLORIA MARTINEZ**, Directora de la Direccion de Contrataciones, con domicilio legal en las calles Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia esq. EEUU de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en adelante denominado el **CONTRATANTE** y por la otra la firma **EL PROGRESO**, de **Agustin Barreto Fidavel** con RUC Nº 1896965-8, domiciliada en la casa de la calle Avda. Carlos Antonio Lopez Esq. Ca'arendy de la Localidad de Juan Leon Mallorquin, del Departamento de Alto Parana, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Agustin Barreto Fidavel** , con Cédula de Identidad N° 1.896.965, a quien en adelante se le llamara la **CONTRATISTA**, conforme a derecho propio , de común acuerdo convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato Nº 150/2011, referente a la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2011 "Mejoramiento de Infraestructura del Centro Educativo Ciudad del Este"**, adjudicado según Resolución Nº 396/2011.

La **CONTRATANTE** y **la CONTRATISTA** amparados en lo establecido en el Artículo 62 "Convenios modificatorios de Obras Públicas" de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" acuerdan incrementar el monto del contrato Nº 150/2011 referente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2011 "Mejoramiento de la Infraestructura del Centro Educativo de Ciudad del Este", por lo que se amplia el numeral **6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS (Art. 37 c de la Ley N° 2051),** quedando incrementado de la siguiente manera:

6.1 POR CUANTO el CONTRATANTE ha llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2011 "Mejoramiento de la Infraestructura del Centro Educativo de Ciudad del Este", y ha aceptado una oferta del Proveedor para la provisión de dichos servicios, se amplia el monto total a contratar, por un monto total de Gs. **53.065.070 (Guaraníes cincuenta y tres millones sesenta y cinco mil setenta),** conforme el Anexo Nº 1 **"DETALLE DE OBRAS INCREMENTADAS"**

Para los demás puntos que afectan a este acuerdo regirá el Contrato original, suscrito entre las partes.

EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO Y LA FIRMA EL PROGRESO, de **Agustin Barreto Fidavel** actuando cada uno por intermedio de sus representantes y/o propietarios debidamente autorizados, firman la presente Adenda – **CONTRATO N° 150/2011,** referente a la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2011 "Mejoramiento de Infraestructura del Centro Educativo Ciudad del Este",** en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 02 días del mes de diciembre del año dos mil once.

Sr. AGUSTIN BARRETO FIDAVEL
PROPIETARIO

EL PROGRESO
de Agustin Barreto F.
RUC: 1896965-8

Abog. HUMBERTO BLASCO G.
MINISTRO

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

Abog. JORGE LUIS BERNIS
Secretario General

ANEXO I
DETALLE DE OBRAS INCREMENTADAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2011 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CIUDAD DEL ESTE"

						CONSTRUCTORA EL PROGRESO, de Agustin Barreto Fidavel	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIO	U.M.	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		TRABAJOS PRELIMINARES					
1	72102405-001	Replanteo y marcacion	1	m2	100	3.000	300.000
		ESTRUCTURAS					
2	72131601-007	Viga cadena inferior	1	m3	36,95	95.000	3.510.250
		FUNDACIONES					
3	72131601-003	Cimiento PBC	1	m3	19,05	200.000	3.810.000
		MAMPOSTERIAS Y MURO					
4	72131601-005	De nivelacion de 0,30	1	m2	25	90.000	2.250.000
5	72131601-005	De elevacion de 0,15, ladrillo hueco, visto ambas caras	1	m2	135	70.000	9.450.000
		CONTRAPISOS					
6	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta	1	m2	15	30.000	450.000
		REVOQUES					
7	72101607-006	De paredes (moldura para aberturas)	1	unid.	178,57	14.000	2.499.980
		TECHOS					
8	72131601-007	De chapa de Zinc	1	m2	25,18	138.000	3.474.840
		INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACIOND E ARTEFACTOS					
9	72102304-002	Baño completo (incluye inodoro, lavamanos, instalacion de agua corriente y desague clocal)	1	unid.	5	1.000.000	5.000.000
10	72102304-002	Registro 60 x 60	1	unid.	5	100.000	500.000
11	72102303-002	Pozo ciego (Ø1,00 x alt. 2,00)	1	unid.	5	800.000	4.000.000
		INSTALACION ELECTRICA					
12	72102201-003	Instalacion electrica (toma y luces)	1	unid.	5	500.000	2.500.000
		CARPINTERIA METALICA					
13	72101903-001	Ventana tipo balancin 1x1	1	m2	15	200.000	3.000.000
14	72101903-001	Puerta ventana metalica con estructura de chapa doblada tipo batiente	1	unid.	10	500.000	5.000.000
		VIDRIOS					
15	72102602-004	Vidrio de 4 mm cristalino	1	m2	25	120.000	3.000.000
		PINTURA					
16	72131601-012	De ladrillo visto a ceramico	1	m2	270	16.000	4.320.000
		MONTO TOTAL INCREMENTADO					**53.065.070**

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

CONSTRUCTORA EL PROGRESO
Agustin Barreto F.