**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

**ADENDA N° 04/2018**
**CONTRATO N° 07 /2017 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO ID N° 305.078**

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 3° piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el Sr. **GUSTAVO RAUL BOGARIN**, con C.I. N° 600.849, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la firma APONTE LATORRE S.A, representada por el señor OSVALDO APONTE RODRIGUEZ con Cédula de Identidad N° 716.276 y RUC N° 80022538-4, con domicilio en John F. Kennedy entre Teodoro S. Mongelós y Herminio Giménez, de la ciudad de Asunción, en adelante denominado el CONTRATISTA; acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 07/2017, en el marco a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIÓNES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 – ID N° 305.078, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLAUSULA PRIMERA:**
Por la presente adenda, aprobada por Resolución UEPP – MEC N° de fecha 20 de diciembre de 2018, las partes acuerdan modificar, la CLAUSULA 7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art 37, inciso c de la Ley N° 2051/03), quedando de la siguiente manera:

Ampliar el monto del contrato, por un valor de Gs. 5.680.402.226 (Guaraníes cinco mil seiscientos ochenta millones cuatrocientos dos mil doscientos veinte seis), conforme a la planilla que se adjunta, y forma parte de la presente Adenda.

**CLAUSULA SEGUNDA:**
El Art. 2° de la Resolución UEPP – MEC N° 396 de fecha 20 de diciembre de 2018, modifica la CLAUSULA 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art 37, inciso d de la Ley N° 2051/03) ampliando el plazo de ejecución del referido contrato por 54 días calendario.

**CLAUSULA TERCERA:**
Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 21 días del mes de diciembre del dos mil dieciocho.

OSVALDO APONTE RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
APONTE LATORRE S.A.
CONTRATISTA

GUSTAVO RAÚL BOGARÍN VERA
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 502004 | | Escuela Básica N° 456 y Colegio Nacional Próceres de Mayo | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 191.911.483 | 191.911.483 | | | |
| | | B- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | C- | Bloque de 2 Aulas: 7,20m x 7,20m c/ Losa de H° A° en PB | Unid. | 1 | 231.033.606 | 231.033.606 | 1 | 221.835.336 | 221.835.336 |
| | | | Bloque de 2 Aulas: 7,20m x 7,20m c/ Losa de H° A° en PA com Techo de Tejas | Unid. | | | | 1 | 200.216.651 | 200.216.651 |
| | | D- | **Obras Exteriores** | | | | | | | |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 62 | 93.356 | 5.788.072 | | | |
| | | | Camineros con Pastillones de Ho | m2 | | | | 62 | 93.356 | 5.788.072 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | | |
| | | | Reposición (SSHH 4,40 x 6,15) | Global | | | | 1 | 34.655.405 | 34.655.405 |
| | | | Demolicion de construcciones precarias en sector a construir bloques nuevos | | | | | | | |
| | | *04 | Demolición de mampostería de 0,15 | m2 | | | | 169,32 | 16.891 | 2.859.984 |
| | | *01 | Demolición de techo de tejas, tejuelitas y maderamen | m2 | | | | 60,28 | 38.979 | 2.349.654 |
| | | *05 | Demolición de estructura de H°A° (pilares, vigas y/o losas) | m3 | | | | 1,49 | 454.755 | 677.585 |
| | | *06 | b- Retiro de escombro (incluye acondicionamiento y entrega de materiales sobrantes). | m3 | | | | 45,44 | 35.081 | 1.594.081 |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **553.762.484** | | | **595.006.091** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 52023 | | Escuela Básica N° 1739 Tte. Cnel. Fulgencio Yegros- | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Aula tipo de Primera Infancia de 5.80m x 6.80m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 |
| | | B- | Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 467.827.059 | 467.827.059 | 1 | 467.827.059 | 467.827.059 |
| | | C- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | D- | Reposición de Aulas | Unid. | 10 | 43.341.187 | 433.411.870 | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 5 Aulas + Direc.) | Unid. | | | | 1 | 44.093.158 | 44.093.158 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 5 Aulas + Direc.) | Unid. | | | | 1 | 30.196.262 | 30.196.262 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 48.364.519 | 48.364.519 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 41.158.859 | 41.158.859 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 41.158.859 | 41.158.859 |
| | | | Reposición de Aula 6 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 42.308.156 | 42.308.156 |
| | | | Reposición de Aula 7 (Bloque de 2 Aulas "B") | Unid. | | | | 1 | 34.515.132 | 34.515.132 |
| | | | Reposición de Aula 8 (Bloque de 2 Aulas "B") | Unid. | | | | 1 | 33.943.149 | 33.943.149 |
| | | | Reposición de Aula 9 (Bloque de 2 Aulas "C") | Unid. | | | | 1 | 34.935.440 | 34.935.440 |
| | | | Reposición de Aula 10 (Bloque de 2 Aulas "C") | Unid. | | | | 1 | 34.363.457 | 34.363.457 |
| | | | Reposición de Aula 11 (Aula 1ra Infancia) | Unid. | | | | 1 | 64.564.042 | 64.564.042 |
| | | E- | **Obras Exteriores** | | | | | | | |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m2 | 100 | 93.356 | 9.335.600 | | | |
| | | | Camineros de Pastillones de Ho | m2 | | | | 146 | 93.356 | 13.629.976 |
| | | | Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40 | m2 | 225 | 93.356 | 21.005.100 | | | |
| | | | Patio de formación de Pastillones de Ho | m2 | | | | 225 | 93.356 | 21.005.100 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | | 9.658.889 | |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | | 2.588.520 | |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | | |
| | | | Cercado perimetral incluye portón | ml | | | | 100 | 170.156 | 17.015.600 |
| | | | Canal de Desague abierto de 0,60 | ml | | | | 51,9 | 66.273 | 3.439.569 |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **1.217.261.369** | | | **1.245.952.668** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP





Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 52022 | | Escuela Básica N° 59 Lucia Tavarozzi | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Aula tipo de Primera Infancia de 7,20 x 7,20 - Expansion Fase II Con techo de tejas | Unid. | 1 | Ver en Expansion Fase II | | | | |
| | | B- | Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 Con techo de Tejas | Unid. | 1 | 278.444.079 | 278.444.079 | 1 | 278.444.079 | 278.444.079 |
| | | C- | Cocina - Comedor de 8,60 x 10,90 con techo de Tejas | Unid. | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 |
| | | D- | Reposición de Aulas | Unid. | 16 | 43.341.187 | 693.458.992 | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 4 Aulas + Dirección) | Unid. | | | | 1 | 40.014.348 | 40.014.348 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 4 Aulas + Dirección) | Unid. | | | | 1 | 40.014.348 | 40.014.348 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas + Dirección) | Unid. | | | | 1 | 40.014.348 | 40.014.348 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas + Dirección) | Unid. | | | | 1 | 42.393.363 | 42.393.363 |
| | | | Reposición de Direccion (Bloque de 4 Aulas + Dirección) | Unid. | | | | 1 | 51.647.706 | 51.647.706 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque de 4 Aulas "A") | Unid. | | | | 1 | 40.204.241 | 40.204.241 |
| | | | Reposición de Aula 6 (Bloque de 4 Aulas "A") | Unid. | | | | 1 | 37.825.226 | 37.825.226 |
| | | | Reposición de Aula 7 (Bloque de 4 Aulas "A") | Unid. | | | | 1 | 37.825.226 | 37.825.226 |
| | | | Reposición de Aula 8 (Bloque de 4 Aulas "A") | Unid. | | | | 1 | 39.632.258 | 39.632.258 |
| | | | Reposición de Aula 9 (Bloque de 4 Aulas "B") | Unid. | | | | 1 | 40.204.241 | 40.204.241 |
| | | | Reposición de Aula 10 (Bloque de 4 Aulas "B") | Unid. | | | | 1 | 37.825.226 | 37.825.226 |
| | | | Reposición de Aula 11 (Bloque de 4 Aulas "B") | Unid. | | | | 1 | 37.825.226 | 37.825.226 |
| | | | Reposición de Aula 12 (Bloque de 4 Aulas "B") | Unid. | | | | 1 | 42.677.740 | 42.677.740 |
| | | | Reposición de Aula 13 (Bloque de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 66.446.618 | 66.446.618 |
| | | | Reposición de Aula 14 (Bloque de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 62.947.989 | 62.947.989 |
| | | | Reposición de Aula 15 (Bloque de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 65.667.657 | 65.667.657 |
| | | | Reposición de Aula 16 (Bloque de 1 Aula + Coordinación + SSHH | Unid. | | | | 1 | 43.016.588 | 43.016.588 |
| | | | Reposición de Aula 17 (Bloque de 2 Aulas + Coordinación + SSH | Unid. | | | | 1 | 38.228.567 | 38.228.567 |
| | | | Reposición de Aula 18 (Bloque de 2 Aulas + Coordinación + SSH | Unid. | | | | 1 | 37.496.367 | 37.496.367 |
| | | | Reposición Coordi. (Bloque de 2 Aulas + Coordinación + SSHH) | Unid. | | | | 1 | 23.102.830 | 23.102.830 |
| | | | **Reposicion de SS.HH.** | | | | | | | |
| | | | Reposicion de SS.HH. (Bloque de 1 Aula + SSHH) | Unid. | | | | 1 | 48.739.682 | 48.739.682 |
| | | | Reposición de SS.HH. (Bloque de 2 Aulas + SSHH) | Unid. | | | | 1 | 69.377.754 | 69.377.754 |
| | | E- | **Obras Exteriores** | | | | | | | |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m2 | 204 | 93.356 | 19.044.624 | | | |
| | | | Camineros de pastillones de Ho | m2 | | | | 204 | 93.356 | 19.044.624 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | Ver en Expansion Fase II | | | | |
| | | G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | Ver en Expansion Fase II | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **1.163.061.171** | | | **1.452.729.728** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 502146 | | Colegio Nacional José Domingo Fernández | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque 3 Aulas de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 278.444.079 | 278.444.079 | 1 | 286.285.701 | 286.285.701 |
| | | B- | Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 252.195.810 | 252.195.810 | 1 | 259.340.597 | 259.340.597 |
| | | | Bloque 3 Aulas de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | | | | 1 | 278.444.079 | 278.444.079 |
| | | C- | Reposición de Aulas | Unid. | 3 | 43.341.187 | 130.023.561 | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 1 Aula) | Unid. | | | | 1 | 46.427.828 | 46.427.828 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 6 Aulas de 7,20 x 7,20) | Unid. | | | | 1 | 17.788.547 | 17.788.547 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 6 Aulas de 7,20 x 7,20) | Unid. | | | | 1 | 16.037.771 | 16.037.771 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 6 Aulas de 7,20 x 7,20) | Unid. | | | | 1 | 16.037.771 | 16.037.771 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque de 6 Aulas de 7,20 x 7,20) | Unid. | | | | 1 | 16.037.771 | 16.037.771 |
| | | | Reposición de Aula 6 (Bloque de 6 Aulas de 7,20 x 7,20) | Unid. | | | | 1 | 16.037.771 | 16.037.771 |
| | | | Reposición de SSHH - femenino (Bloque de 6 Aulas de 7,20x7,20) | Unid. | | | | 1 | 14.860.734 | 14.860.734 |
| | | | Reposición de SSHH - masculino (Bloque de 6 Aulas de 7,20x7,20) | Unid. | | | | 1 | 15.075.312 | 15.075.312 |
| | | | Reposición de Aula 7 (Bloque de 6 Aulas de 7,20 x 7,20) | Unid. | | | | 1 | 18.412.221 | 18.412.221 |
| | | | Reposición de Aula 8 (Bloque de 6 Aulas de 5,80 x 6,80) | Unid. | | | | 1 | 16.860.068 | 16.860.068 |
| | | | Reposición de Aula 9 (Bloque de 6 Aulas de 5,80 x 6,80) | Unid. | | | | 1 | 15.831.738 | 15.831.738 |
| | | | Reposición de Aula 10 (Bloque de 6 Aulas de 5,80 x 6,80) | Unid. | | | | 1 | 15.831.738 | 15.831.738 |
| | | | Reposición de Aula 11 (Bloque de 6 Aulas de 5,80 x 6,80) | Unid. | | | | 1 | 15.831.738 | 15.831.738 |
| | | | Reposición de Aula 12 (Bloque de 6 Aulas de 5,80 x 6,80) | Unid. | | | | 1 | 15.831.738 | 15.831.738 |
| | | | Reposición de Aula 13 (Bloque de 6 Aulas de 5,80 x 6,80) | Unid. | | | | 1 | 16.860.068 | 16.860.068 |
| | | D- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | E- | Obras Exteriores | | | | | | | |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m2 | 160 | 93.356 | 14.936.960 | | | |
| | | | Camineros de pastillones de Ho | m2 | | | | 160 | 93.356 | 14.936.960 |
| | | | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40 | m2 | 450 | 93.356 | 42.010.200 | | | |
| | | | Patio de formación de pastillones de Ho | m2 | | | | 450 | 93.356 | 42.010.200 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | Rubros que no figuran en planilla | | | | | | | |
| | | | Canal de Desague abierto de 0,60 | ml | | | | 150 | 66.273 | 9.940.950 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 842.639.933 | | | 1.289.750.624 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

**PLANILLA DE COMPENSACIONES**

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 52103 | | Colegio Nacional Inmaculada Concepción | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Reposiciòn de SSHH | Unid. | 1 | 37.248.692 | 37.248.692 | 1 | 37.248.692 | 37.248.692 |
| | | B- | Reposición de Aulas | Unid. | 3 | 43.341.187 | 130.023.561 | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 3 Aulas + Dirección) | Unid. | | | | 1 | 32.274.804 | 32.274.804 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 3 Aulas + Dirección) | Unid. | | | | 1 | 26.301.445 | 26.301.445 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 2 Aulas de 7,20 x 7,20) | Unid. | | | | 1 | 30.137.056 | 30.137.056 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 2 Aulas de 7,20 x 7,20) | Unid. | | | | 1 | 29.565.073 | 29.565.073 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque de 1 Aula de 7,20 x 7,20) | Unid. | | | | 1 | 38.206.094 | 38.206.094 |
| | | | Reposición de Aula 6 (Bloque de 1 Aula de 7,20x7,20 + SSHH) | Unid. | | | | 1 | 38.606.232 | 38.606.232 |
| | | C- | Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 467.827.059 | 467.827.059 | 1 | 467.827.059 | 467.827.059 |
| | | D- | **Obras Exteriores** | | | | | | | |
| | | | Cercado Perimetral con Portón | ml | 160 | 170.156 | 27.224.960 | 160 | 170.156 | 27.224.960 |
| | | | Canal de Desague Abierto de 0,60m | ml | 100 | 66.273 | 6.627.300 | 100 | 66.273 | 6.627.300 |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m2 | 160 | 93.356 | 14.936.960 | | | |
| | | | Camineros de pastillones de Hº | m2 | | | | 160 | 93.356 | 14.936.960 |
| | | | Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40 | m2 | 270 | 93.356 | 25.206.120 | | | |
| | | | Patio de formación pastillones de Hº | m2 | | | | 270 | 93.356 | 25.206.120 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **746.946.193** | | | **812.013.336** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | INSTITUCIONES y OBRAS | | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 52023 | | Escuela Básica N° 316 y Colegio Nacional San Lorenzo - Colegio Nacional Santa Isabel | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con TECHO DE TEJAS - EM | Unid. | 1 | 467.827.059 | 467.827.059 | 1 | 467.827.059 | 467.827.059 |
| | | B- | SSHH de 4,40m x 6,15m (E.M.) | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | C- | Aula tipo de Primera Infancia 7,20 - Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | Ver en Expansion Fase II | | | | |
| | | D- | Reposicion de Aulas | Unid. | 2 | 43.341.187 | 86.682.374 | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 3 Aulas ´´A´´) | Unid. | | | | 1 | 48.303.571 | 48.303.571 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 3 Aulas ´´A´´) | Unid. | | | | 1 | 45.689.423 | 45.689.423 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 3 Aulas ´´A´´) | Unid. | | | | 1 | 47.731.588 | 47.731.588 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 1 Aula) | Unid. | | | | 1 | 46.405.825 | 46.405.825 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque de 1 Aula +SSHH) | Unid. | | | | 1 | 36.924.440 | 36.924.440 |
| | | | Reposición de Bloque de SSHH y Cocina | Unid. | | | | 1 | 110.995.825 | 110.995.825 |
| | | | | | | | | | | |
| | | E- | Obras Exteriores | | | | | | | |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | Ver en Expansion Fase II | | | | |
| | | G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | Ver en Expansion Fase II | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **666.949.611** | | | **916.317.909** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarin Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 507028 | | Esc. Mcal. Jose F. Estigarribia y Col. Nac. Maria Auxiliadora | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 |
| | | B- | Reposición de aulas | Unid. | 6 | 43.341.187 | 260.047.122 | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 23.934.094 | 23.934.094 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 23.362.111 | 23.362.111 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 23.362.111 | 23.362.111 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 23.362.111 | 23.362.111 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque de 2 Aulas + Direccion) | Unid. | | | | 1 | 29.156.160 | 29.156.160 |
| | | | Reposición de Aula 6 (Bloque de 2 Aulas + Direccion) | Unid. | | | | 1 | 28.584.177 | 28.584.177 |
| | | C- | Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 |
| | | D- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | E- | Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 |
| | | F- | Bloque de 3 Aulas 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 278.444.079 | 278.444.079 | 1 | 278.444.079 | 278.444.079 |
| | | G- | Obras Exteriores | | | | | | | |
| | | | Cercado Perimetral con Portón | ml | 400 | 170.156 | 68.062.400 | 400 | 170.156 | 68.062.400 |
| | | | Canal de Desague Abierto de 0,60m | ml | 150 | 66.273 | 9.940.950 | 150 | 66.273 | 9.940.950 |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | M2 | 160 | 93.356 | 14.936.960 | | | |
| | | | Camineros de pastillones de Hº | M2 | | | | 160 | 93.356 | 14.936.960 |
| | | | Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40 | M2 | 225 | 93.356 | 21.005.100 | | | |
| | | | Patio de formación de pastillones de Hº | M2 | | | | 225 | 93.356 | 21.005.100 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | H- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | I- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **1.255.447.513** | | | **1.147.161.155** |

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 507008 | | Escuela Básica N° 1253 y Colegio Nacional Vicente I. Iturbe | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Reposición de aulas | Unid. | 2 | 43.341.187 | 86.682.374 | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 1 Aula Salon) | Unid. | | | | 1 | 77.318.511 | 77.318.511 |
| | | B- | Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con TECHO DE TEJAS - EM | Unid. | 1 | 467.827.059 | 467.827.059 | 1 | 467.827.059 | 467.827.059 |
| | | C- | Reposiciòn de SS HH -EM | Unid. | 1 | 37.248.692 | 37.248.692 | 1 | 36.159.468 | 36.159.468 |
| | | D- | Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 |
| | | E- | Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS - (Esc.) | Unid. | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 |
| | | F- | SSHH de 3.60m x 4.35m | Unid. | 1 | 50.575.351 | 50.575.351 | 1 | 50.575.351 | 50.575.351 |
| | | G- | Obras Exteriores | | | | | | | |
| | | | Canal de Desague Abierto de 0,60m | ml | 130 | 66.273 | 8.615.490 | 130 | 66.273 | 8.615.490 |
| | | | Cercado Perimetral con Portón | ml | 600 | 170.156 | 102.093.600 | 600 | 170.156 | 102.093.600 |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 210 | 93.356 | 19.604.760 | | | |
| | | | Camineros de pastillones de Hº | | | | | 210 | 93.356 | 19.604.760 |
| | | | Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40 | m² | 225 | 93.356 | 21.005.100 | | | |
| | | | Patio de formación de pastillones de Hº | | | | | 225 | 93.356 | 21.005.100 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | H- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | I- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **1.151.254.873** | | | **1.140.801.786** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCA | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 502083 | | Escuela Básica y Colegio Nacional Guayaki Cua | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 3 Aulas de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 278.444.079 | 278.444.079 | 1 | 284.085.296 | 284.085.296 |
| | | B- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | C- | Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 252.195.810 | 252.195.810 | 1 | 254.409.803 | 254.409.803 |
| | | D- | **Obras Exteriores** | | | | | | | |
| | | | Canal de Desague Abierto de 0,60m | ml | 60 | 66.273 | 3.976.380 | 90 | 66.273 | 5.964.570 |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 160 | 93.356 | 14.936.960 | | | |
| | | | Camineros de pastillones de Hº | | | | | 210 | 93.356 | 19.604.760 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | **Rubros que no figuran en esta planilla** | | | | | | | |
| | | E- | **Reposición de Aulas** | | | | | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 4 Aulas "A") | Unid. | | | | 1 | 34.830.798 | 34.830.798 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 4 Aulas "A") | Unid. | | | | 1 | 34.329.098 | 34.329.098 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas "A") | Unid. | | | | 1 | 34.830.798 | 34.830.798 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 1 Aula) | Unid. | | | | 1 | 36.335.897 | 36.335.897 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque de 4 Aulas "B") | Unid. | | | | 1 | 49.862.117 | 49.862.117 |
| | | | Reposición de Aula 6 (Bloque de 4 Aulas "B") | Unid. | | | | 1 | 49.290.134 | 49.290.134 |
| | | | Reposición de Aula 7 (Bloque de 4 Aulas "B") | Unid. | | | | 1 | 49.290.134 | 49.290.134 |
| | | | Reposición de Aula 8 (Bloque de 4 Aulas "B") | Unid. | | | | 1 | 51.776.746 | 51.776.746 |
| | | | Reposición de SSHH | Unid. | | | | 1 | 23.041.267 | 23.041.267 |
| | | | Reparaciones en patio de formación. Pastillones de Ho. | m2 | | | | 20 | 93.356 | 1.867.120 |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **674.582.552** | | | **1.054.547.861** |

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 502218 | | Colegio Nacional Ñanemaitei | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 191.911.483 | 191.911.483 | 1 | 199.255.734 | 199.255.734 |
| | | B- | Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m CON TECHO D | Unid. | 1 | 252.195.810 | 252.195.810 | 1 | 259.944.677 | 259.944.677 |
| | | C- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | D- | **Obras Exteriores** | | | | | | | |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 160 | 93.356 | 14.936.960 | | | |
| | | | Camineros de pastillones de Hº | | | | | 160 | 93.356 | 14.936.960 |
| | | | Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40 | m² | 150 | 93.356 | 14.003.400 | | | |
| | | | Patio de formación de pastillones de Hº | | | | | 150 | 93.356 | 14.003.400 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **598.076.976** | | | **613.170.094** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 507007 | | Escuela Basica y Colegio Nacional Francisco C. Alvarez | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 222.401.615 | 222.401.615 | 1 | 222.401.615 | 222.401.615 |
| | | B- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | C- | Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 252.195.810 | 252.195.810 | 1 | 252.195.810 | 252.195.810 |
| | | D- | Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 |
| | | E- | Reposiciòn de Aulas | Unid. | 4 | 43.341.187 | 173.364.748 | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 2 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 41.253.810 | 41.253.810 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 2 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 40.681.827 | 40.681.827 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas + Dirección) | Unid. | | | | 1 | 33.721.459 | 33.721.459 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas + Dirección) | Unid. | | | | 1 | 31.953.504 | 31.953.504 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque de 4 Aulas + Dirección) | Unid. | | | | 1 | 31.953.504 | 31.953.504 |
| | | | Reposición de Aula 6 (Bloque de 4 Aulas + Dirección) | Unid. | | | | 1 | 31.953.504 | 31.953.504 |
| | | | Reposición de Dirección (Bloque de 4 Aulas + Dirección) | Unid. | | | | 1 | 27.006.676 | 27.006.676 |
| | | | Reparación de SS.HH. | Unid. | | | | 1 | 31.776.872 | 31.776.872 |
| | | | Reposición de Aula 7 (Bloque de 1 Aula) | Unid. | | | | 1 | 19.006.302 | 19.006.302 |
| | | | Reposición Taller - Cocina | Unid. | | | | 1 | 66.725.969 | 66.725.969 |
| | | F- | **Obras Exteriores** | | | | | | | |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m2 | 70 | 93.356 | 6.534.920 | | | |
| | | | Camineros de pastillones de Hº | m2 | | | | 70 | 93.356 | 6.534.920 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | G- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | H- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | | |
| | | | Cercado perimetral incluye portón | ml | | | | 740 | 170.156 | 125.915.440 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **938.624.905** | | | **1.247.209.024** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 502047 | | Colegio Nacional Don Carlos A. Lopez | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 3 aulas 5,80 x 6,80 con techo de tejas | Unid. | 1 | 278.444.079 | 278.444.079 | 1 | 278.444.079 | 278.444.079 |
| | | B- | Bloque Administrativo de 7,20 x 7,20 con techo de tejas | Unid. | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 |
| | | C- | Reposiciòn de SSHH | Unid. | 1 | 37.248.692 | 37.248.692 | 1 | 50.820.396 | 50.820.396 |
| | | D- | Obras Exteriores | | | | | | | |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | G- | Rubros que no figuran en planilla | | | | | | | |
| | | | a- Canal de desague abierto de 0,60 m | ML | | | | 70 | 66.273 | 4.639.110 |
| | | | b- Pastillones de HºAº para caminero de 1,80 x 1,80 | M2 | | | | 180 | 93.356 | 16.804.080 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **511.774.985** | | | **546.789.879** |

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0502003 | | Escuela Básica N° 3517 San Rafael | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 |
| | | B- | Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 467.827.059 | 467.827.059 | 1 | 467.827.059 | 467.827.059 |
| | | C- | Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 |
| | | D- | SSHH de 4,40m x 6,15m (p/ tercer ciclo) | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | E- | Reposición de SSHH | Unid. | 1 | 37.248.692 | 37.248.692 | 1 | 20.372.469 | 20.372.469 |
| | | | Reposición de Aula 1 | Unid. | | | | 1 | 55.892.546 | 55.892.546 |
| | | F- | Obras exteriores | | | | | | | |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | $m^2$ | 100 | 93.356 | 9.335.600 | | | |
| | | | Camineros de pastillones de Hº | | | | | 103 | 93.356 | 9.615.668 |
| | | | Patio de formación con pastillones de hormigón e= 10cm | m2 | | | | 274 | 93.356 | 25.532.866 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | G- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | H- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **TOTAL GENERAL** | | | **946.944.171** | | | **1.011.773.428** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0502008 | | Escuela Básica N°3305 Santa Isabel | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Reposición de Aulas | Unid. | 3 | 43.341.187 | 130.023.561 | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 2 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 59.196.129 | 59.196.129 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 2 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 59.771.808 | 59.771.808 |
| | | B- | Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 |
| | | C- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | D- | Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 |
| | | E- | Obras exteriores | | | | | | | |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 144 | 93.356 | 13.443.264 | | | |
| | | | Camineros de pastillones de Hº | | | | | 144 | 93.356 | 13.443.264 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **575.999.645** | | | **564.944.021** |

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0502009 | | Escuela Básica N° 3518 Kuarahy Rese | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | **Reposición de Aulas** | Global | 9 | 43.341.187 | 390.070.683 | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque Aula 1º Infancia) | Global | | | | 1 | 31.373.339 | 31.373.339 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 1 Aula) | Global | | | | 1 | 29.754.818 | 29.754.818 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 3 Aulas + Dirección) | Global | | | | 1 | 46.358.617 | 46.358.617 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 3 Aulas + Dirección) | Global | | | | 1 | 44.157.887 | 44.157.887 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque de 3 Aulas + Dirección) | Global | | | | 1 | 52.822.821 | 52.822.821 |
| | | | Reposición de Aula 6 (Bloque de 3 Aulas + Dirección) | Global | | | | 1 | 22.927.538 | 22.927.538 |
| | | | Reposición de Aula 7 (Bloque de 2 Aulas "A") | Global | | | | 1 | 69.695.591 | 69.695.591 |
| | | | Reposición de Aula 8(Bloque de 2 Aulas "A") | Global | | | | 1 | 53.561.740 | 53.561.740 |
| | | | Reposición (SSHH 4,40 x 6,15) | Global | | | | 1 | 37.044.899 | 37.044.899 |
| | | B- | Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con techo de tejas | Unid. | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 |
| | | C- | Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 |
| | | D- | **Obras exteriores** | | | | | | | |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **735.425.721** | | | **733.052.288** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 502017 | | Colegio Nacional Doña Visitación Gimenez | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informatica y Biblioteca con techo de tejas | Unid. | 1 | 467.827.059 | 467.827.059 | 1 | 467.827.059 | 467.827.059 |
| | | B- | Reposición de aulas | Unid. | 5 | 43.341.187 | 216.705.935 | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 5 Aulas + SS.HH.) | Unid. | | | | 1 | 65.874.249 | 65.874.249 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 5 Aulas + SS.HH.) | Unid. | | | | 1 | 64.527.879 | 64.527.879 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 5 Aulas + SS.HH.) | Unid. | | | | 1 | 51.244.728 | 51.244.728 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 5 Aulas + SS.HH.) | Unid. | | | | 1 | 65.874.249 | 65.874.249 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque de 5 Aulas + SS.HH.) | Unid. | | | | 1 | 66.446.232 | 66.446.232 |
| | | C- | **Obras Exteriores** | | | | | | | |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | D- | Pozo Artesiano, 100 mts con tanque elevado - Capacidad 5,000 litros | Global | 1 | 170.553.085 | 170.553.085 | 1 | 170.553.085 | 170.553.085 |
| | | E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **883.215.310** | | | **980.476.712** |

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 502020 | | Escuela Básica N° 3515 Sagrado Corazón de Jesús | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Boque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 191.911.483 | 191.911.483 | 1 | 191.911.483 | 191.911.483 |
| | | B- | Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 |
| | | C- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | **1** | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | D- | Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 |
| | | E- | **Obras exteriores** | | | | | | | |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | | |
| | | H- | Reparaciones | | | | | | | |
| | | | Reparación de Aula 1 (Bloque de 4 Aulas + Direccion) | Unid. | | | | 1 | 37.604.995 | 37.604.995 |
| | | | Reparación de Aula 2 (Bloque de 4 Aulas + Direccion) | Unid. | | | | 1 | 37.604.995 | 37.604.995 |
| | | | Reparación de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas + Direccion) | Unid. | | | | 1 | 42.307.321 | 42.307.321 |
| | | | Reparación de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas + Direccion) | Unid. | | | | 1 | 40.367.798 | 40.367.798 |
| | | | Reparación de Direccion (Bloque de 3 Aulas + Direccion) | Unid. | | | | 1 | 41.411.079 | 41.411.079 |
| | | | Reparación de SS.HH. | Unid. | | | | 1 | 35.475.187 | 35.475.187 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **636.691.712** | | | **871.463.087** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 52023 | | Colegio Nacional Kaáguy Poty | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 252.195.810 | 252.195.810 | 1 | 252.195.810 | 252.195.810 |
| | | B- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | C- | Reposición de Aula | Unid. | 5 | 43.341.187 | 216.705.935 | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 53.596.120 | 53.596.120 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 52.344.445 | 52.344.445 |
| | | | Reposición de Aula 3(Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 52.344.445 | 52.344.445 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 53.024.137 | 53.024.137 |
| | | D- | Obras exteriores | | | | | | | |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | Rubros que no figuran en planilla | | | | | | | |
| | | | Caminero con pastillones de H° | m2 | | | | 74 | 93.356 | 6.908.344 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 593.931.068 | | | 595.442.624 |

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 502033 | | Colegio Nacional Diego Fabian | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 467.827.059 | 467.827.059 | 1 | 467.827.059 | 467.827.059 |
| | | B- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | C- | Reposición de 1 SSHH | Unid. | 1 | 37.248.692 | 37.248.692 | 1 | 30.303.370 | 30.303.370 |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 55.236.814 | 55.236.814 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 52.373.427 | 52.373.427 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 54.664.831 | 54.664.831 |
| | | D- | Obras exteriores | | | | | | | |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 233.713 | 233.713 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 630.105.074 | | | 776.009.648 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 502036 | | Escuela Básica N° 1615 Gral. Bernardino Caballero y Colegio Nacional San Juan Bautista | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 |
| | | B- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | C- | Reposicion de Aulas | Unid. | 5 | 43.341.187 | 216.705.935 | | 43.341.187 | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 5 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 88.853.689 | 88.853.689 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 5 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 80.684.219 | 80.684.219 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 5 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 71.272.968 | 71.272.968 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 5 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 71.272.968 | 71.272.968 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque de 5 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 79.759.635 | 79.759.635 |
| | | D- | Obras exteriores | | | | | | | |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 76 | 93.356 | 7.095.056 | | | |
| | | | Camineros de pastillones de Hº | | | | | 76 | 93.356 | 7.095.056 |
| | | | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40 | ml | 248 | 93.356 | 23.152.288 | | | |
| | | | Patio de formación de pastilones de Hº | | | | | 248 | 93.356 | 23.152.288 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **530.213.275** | | | **705.350.819** |

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0502078 | | Escuela Básica N° 661 Juana María de Lara | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 191.911.483 | 191.911.483 | 1 | 191.911.483 | 191.911.483 |
| | | B- | Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 |
| | | C- | Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 |
| | | D- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | E- | Reposición de SSHH | Unid. | 1 | 37.248.692 | 37.248.692 | 1 | 28.647.950 | 28.647.950 |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 5 Aulas + Salon Mult.) | Unid. | | | | 1 | 32.187.763 | 32.187.763 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 5 Aulas + Salon Mult.) | Unid. | | | | 1 | 27.699.563 | 27.699.563 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 5 Aulas + Salon Mult.) | Unid. | | | | 1 | 27.523.063 | 27.523.063 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 5 Aulas + Salon Mult.) | Unid. | | | | 1 | 27.523.063 | 27.523.063 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque de 5 Aulas + Salon Mult.) | Unid. | | | | 1 | 27.523.063 | 27.523.063 |
| | | | Reposición de Aula 6 ( Aula 1 de Bloque de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 20.965.661 | 20.965.661 |
| | | | Reposición de Aula 7 ( Aula 2 de Bloque de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 23.485.955 | 23.485.955 |
| | | | Reposición de Aula 8 ( Aula 3 de Bloque de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 23.485.955 | 23.485.955 |
| | | F- | Obras exteriores | | | | | | | |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Camineros con pastillones de hormigòn de 1,80m x1,80m | M2 | | | | 120 | 93.356 | 11.202.720 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | G- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | H- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **673.072.588** | | | **886.068.652** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 502052 | | Escuela Francisco A. Thomposon y Colegio Nacional Ñurumi | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 191.911.483 | 191.911.483 | 1 | 191.911.483 | 191.911.483 |
| | | B- | Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 |
| | | C- | Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 |
| | | D- | **Obras Exteriores** | | | | | | | |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 120 | 93.356 | 11.202.720 | | 93.356 | |
| | | | Pastillones de Hº para camineros de 1,80x1,80m - Espesor 10 cm. | m² | | | | 120 | 93.356 | 11.202.720 |
| | | | Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40 | m² | 270 | 93.356 | 25.206.120 | | 93.356 | |
| | | | Patio de formación de pastillones de Hº | m² | | | | 270 | 93.356 | 25.206.120 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | | |
| | | G- | Reposiciòn de Aulas | | | | | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque "A" de 2 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 57.484.918 | 57.484.918 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque "A" de 2 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 56.912.935 | 56.912.935 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 51.868.976 | 51.868.976 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 47.152.252 | 47.152.252 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 47.152.252 | 47.152.252 |
| | | | Reposición de Aula 6 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 52.440.959 | 52.440.959 |
| | | | **TOTAL GENERAL** | | | | **583.501.026** | | | **896.513.318** |

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0502057 | | Escuela Básica N° 886 y Colegio Nacional María Auxiliadora | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 |
| | | B- | Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 |
| | | C- | Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 |
| | | D- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | E- | **Obras exteriores** | | | | | | | |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | H- | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 3 Aulas) | Global | | | | 1 | 31.468.856 | 31.468.856 |
| | | | Reposición SSHH | Global | | | | 1 | 46.320.697 | 46.320.697 |
| | | | Camineros con pastillones de Ho | M2 | | | | 66 | 93.356 | 6.161.496 |
| | | | **TOTAL GENERAL** | | | | **603.010.902** | | | **686.961.951** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | CÓD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0502064 | | Escuela Básica N° 1617 Defensores del Chaco | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Aula tipo de Primera Infancia 7,20 - Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | Ver en Expansion Fase II | | | | |
| | | B- | Reposición de Aulas | Unid. | 9 | 43.341.187 | 390.070.683 | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 3 Aulas "A") | | | | | 1 | 47.914.992 | 47.914.992 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 3 Aulas "A") | | | | | 1 | 44.555.231 | 44.555.231 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 3 Aulas "A") | | | | | 1 | 43.716.727 | 43.716.727 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 3 Aulas "B") | | | | | 1 | 43.923.464 | 43.923.464 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque de 3 Aulas "B") | | | | | 1 | 47.714.544 | 47.714.544 |
| | | | Reposición de Aula 6 (Bloque de 3 Aulas "B") | | | | | 1 | 48.835.861 | 48.835.861 |
| | | | Reposición de Aula 7 (Bloque de 2 Aulas) | | | | | 1 | 49.532.494 | 49.532.494 |
| | | | Reposición de Aula 8 (Bloque de 2 Aulas) | | | | | 1 | 49.063.650 | 49.063.650 |
| | | | Reposición de Aula 9 (Bloque de 3 Aulas + Dirección) | | | | | 1 | 40.091.174 | 40.091.174 |
| | | | Reposición de Aula 10 (Bloque de 3 Aulas + Dirección) | | | | | 1 | 38.507.659 | 38.507.659 |
| | | | Reposición de Aula 11 (Bloque de 3 Aulas + Dirección) | | | | | 1 | 38.507.659 | 38.507.659 |
| | | | Reposición de Aula 12 (Bloque de 3 Aulas + Dirección) | | | | | 1 | 39.519.191 | 39.519.191 |
| | | C- | Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 |
| | | D- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | E- | Reposición de SSHH | Unid. | 1 | 37.248.692 | 37.248.692 | 1 | 32.691.432 | 32.691.432 |
| | | F- | Obras exteriores | | | | | | | |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 2.845.721 | 2.845.721 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Camineros con pastillones de Ho | m2 | | | | 224,66 | 97.330 | 21.866.158 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | G- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | Ver en Expansion Fase II | | | | |
| | | H- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | Ver en Expansion Fase II | | | | |
| | | | Rubros que no figuran en planilla | | | | | | | |
| | | *04 | Demolición de mampostería de 0,15 | m2 | | | | 89,76 | 16.891 | 1.516.136 |
| | | *01 | Demolición de techo de tejas, tejuelitas y maderamen | m2 | | | | 55,65 | 38.979 | 2.169.181 |
| | | *06 | Retiro de escombros | m3 | | | | 24,50 | 35.081 | 859.485 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GENERAL | | | | 697.990.226 | | | 854.842.721 |

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 52023 | | Escuela Básica N° 1257 Mcal. José F. Estigarribia y Colegio Nacional San Miguel | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 3 Aulas de 5.80 m x 6.80 m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 278.444.079 | 278.444.079 | 1 | 278.444.079 | 278.444.079 |
| | | B- | Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 |
| | | C- | Aula tipo de Primera Infancia 7,20 - Expansión Fase II con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | Ver en Expansion Fase II | | | | |
| | | D- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | E- | **Obras exteriores** | | | | | | | |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | Ver en Expansion Fase II | | | | |
| | | G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | Ver en Expansion Fase II | | | | |
| | | H- | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | | |
| | | | Reposición de SSHH | Unid | | | | 1 | 28.040.550 | 28.040.550 |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de un Aula) | Unid | | | | 1 | 44.771.625 | 44.771.625 |
| | | | Reposición de Bloque de Taller | Unid | | | | 1 | 56.168.517 | 56.168.517 |
| | | | Camineros con Pastillones de H° | M2 | | | | 100 | 97.330 | 9.733.000 |
| | | | Canal de desague abierto de 0,60 m | Ml | | | | 30 | 66.273 | 1.988.190 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL GENERAL** | | | | **549.114.930** | | | **689.816.812** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 52023 | | Escuela Básica N° 1833 Niño Jesús y Colegio Nacional Mojon 7 | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 191.911.483 | 191.911.483 | 1 | 194.983.426 | 194.983.426 |
| | | B- | Biblioteca de 11,1 x10,15 m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 198.365.379 | 198.365.379 | 1 | 201.690.103 | 201.690.103 |
| | | C- | SSHH de 4,40m x 6,15m (E.M) | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | D- | Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 | 1 | 161.667.965 | 161.667.965 |
| | | E- | Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 |
| | | F- | **Obras exteriores** | | | | | | | |
| | | | Cercado Perimetral con Portón | ml | 400 | 170.156 | 68.062.400 | 400 | 170.156 | 68.062.400 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | G- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | H- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 51.655.612 | 51.655.612 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 50.238.602 | 50.238.602 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 50.238.602 | 50.238.602 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 51.083.629 | 51.083.629 |
| | | | Reposición de SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | | | | 1 | 36.743.202 | 36.743.202 |
| | | | Reposición de SSHH de 2,70m x 2,00m | Unid. | | | | 1 | 21.576.032 | 21.576.032 |
| | | | Caminero con pastillones de H° | m2 | | | | 325 | 97.330 | 31.632.250 |
| | | | Estructura con caños y tejido metálico para protección h= 5,00m | ml | | | | 30 | 307.881 | 9.236.430 |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **903.119.491** | | | **1.212.936.065** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | INSTITUCIONES y OBRAS | | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0502096 | Escuela Básica N° 844 Gral. Bernardino Caballero y Colegio Arroyo Morotí | | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 191.911.483 | 191.911.483 | 1 | 191.911.483 | 191.911.483 |
| | | B- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | C- | Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 |
| | | D- | Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 |
| | | E- | Reposición de Aulas (4 aulas Educ. Media y 3 aulas de la EEB) | Unid. | 7 | 43.341.187 | 303.388.309 | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 4 Aulas de Educ. Media) | Unid. | | | | 1 | 59.891.102 | 59.891.102 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 4 Aulas de Educ. Media) | Unid. | | | | 1 | 58.765.584 | 58.765.584 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas de Educ. Media) | Unid. | | | | 1 | 58.019.999 | 58.019.999 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas de Educ. Media) | Unid. | | | | 1 | 59.448.886 | 59.448.886 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque de 3 Aulas de la EEB) | Unid. | | | | 1 | 57.774.651 | 57.774.651 |
| | | | Reposición de Aula 6 (Bloque de 3 Aulas de la EEB) | Unid. | | | | 1 | 56.089.346 | 56.089.346 |
| | | | Reposición de Aula 7 (Bloque de 3 Aulas de la EEB) | Unid. | | | | 1 | 55.493.485 | 55.493.485 |
| | | | Reposición de Aula 8 (Bloque de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 41.776.604 | 41.776.604 |
| | | F- | Reposición de 1 SSHH | Unid. | 1 | 37.248.692 | 37.248.692 | 1 | 40.666.926 | 40.666.926 |
| | | G- | **Obras exteriores** | | | | | | | |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Patio de formación con pastillones de H° | m2 | | | | 270,00 | 93.356 | 25.206.120 |
| | | | Caminero con pastillon de hormigón | m2 | | | | 273,96 | 93.356 | 25.575.810 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | H- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | I- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **977.328.713** | | | **1.175.400.225** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 502109 | | Escuela Básica N° 5027 Paraguay Pyahu | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 1 de 5.80m x 6.80m con losa de H°A° en Planta Baja | Unid. | 1 | 103.633.586 | 103.633.586 | 1 | 103.633.586 | 103.633.586 |
| | | B- | Bloque de 1 de 5.80m x 6.80m con techo de tejas en Planta Alta | Unid. | 1 | 108.353.671 | 108.353.671 | 1 | 108.353.671 | 108.353.671 |
| | | C- | Obras exteriores | | | | | | | |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | D- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | E- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | | |
| | | F- | Reparaciones | | | | | | | |
| | | | Reparación de Aula 1 (Bloque Primera Infancia) | Unid. | | | | 1 | 42.672.124 | 42.672.124 |
| | | G- | Obras exteriores | | | | | | | |
| | | | Pastillones de Hº para camineros de 1,80x1,80m - Espesor 10 cm. | $m^2$ | | | | 80 | 93.356 | 7.468.480 |
| | | | Patio de formación de pastillones de Hº | $m^2$ | | | | 225 | 93.356 | 21.005.100 |
| | | | Canal de Desague Abierto de 0,60m | ml | | | | 92 | 66.273 | 6.097.116 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **249.838.798** | | | **327.081.618** |

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0502112 | | Escuela Básica N° 5028 Niños Trabajadores | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con losa de H°A° en Planta Baja | Unid. | 1 | 187.796.511 | 187.796.511 | 1 | 187.796.511 | 187.796.511 |
| | | B- | Obras exteriores | | | | | | | |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | | | |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | C- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | D- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | **Rubros que no figuran en esta tipologia** | | | | | | | |
| | | E- | **Reposición de Aulas** | | | | | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 49.513.466 | 49.513.466 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 47.488.854 | 47.488.854 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 46.304.724 | 46.304.724 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 4 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 46.061.031 | 46.061.031 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque de 2 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 26.719.512 | 26.719.512 |
| | | | Reposición de Aula 6 (Bloque de 2 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 26.147.529 | 26.147.529 |
| | | F | Reposición de canal de desague abierto de 0,60 m | ml | | | | 117,50 | 66.273 | 7.787.078 |
| | | G | Canal de desague abierto de 0,60m | ml | | | | 39,25 | 66.273 | 2.601.215 |
| | | H | Reposición de piso Baldosón | m2 | | | | 18 | 93.356 | 1.680.408 |
| | | I | Excavación y carga de muro con PBC.-Sub-muración | M3 | | | | 35,11 | 420.901 | 14.777.834 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **225.648.052** | | | **485.070.814** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 502033 | | Colegio Nacional Estados Unidos | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 3 Aulas de 5.80 ms x 6.80 m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 278.444.079 | 278.444.079 | 1 | 278.444.079 | 278.444.079 |
| | | | Reposición de SSHH de 4,40 x 6,15 | Unid. | | | | 1 | 30.570.102 | 30.570.102 |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 2 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 42.715.199 | 42.715.199 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 2 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 42.143.216 | 42.143.216 |
| | | B- | Obras exteriores | | | | | | | |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Cercado perimetral incluye portón 4,00m x 2,00m | ml | | | | 10 | 170.156 | 1.701.560 |
| | | C- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | D- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **306.573.310** | | | **423.703.387** |

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 502170 | | Escuela Básica N° 5915 Limpia Concepción González | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 3 Aulas de 5.80 ms x 6.80 m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 278.444.079 | 278.444.079 | 1 | 278.444.079 | 278.444.079 |
| | | B- | Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 |
| | | C- | Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 |
| | | D- | Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 |
| | | E- | **Obras exteriores** | | | | | | | |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | | |
| | | H- | Reposiciòn de Aulas | | | | | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 41.504.246 | 41.504.246 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 38.874.751 | 38.874.751 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 40.932.263 | 40.932.263 |
| | | I- | **Obras Exteriores** | | | | | | | |
| | | | a- Pastillones de Hº para camineros de 1,80x1,80m - Espesor 10 cm. | m² | | | | 170 | 93.356 | 15.870.520 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **794.277.199** | | | **931.458.979** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 507034 | | Escuela Básica N° 1842 María Auxiliadora y Colegio Caamindy | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 2 Aulas de 5.80 ms x 6.80 m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 191.911.483 | 191.911.483 | 1 | 191.911.483 | 191.911.483 |
| | | B- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | C- | Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 |
| | | D- | Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 |
| | | E- | Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 |
| | | F- | Reposición de 2 Aulas | Unid. | 2 | 43.341.187 | 86.682.374 | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 2 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 39.960.963 | 39.960.963 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 2 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 39.388.980 | 39.388.980 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque "A" de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 45.722.769 | 45.722.769 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque "A" de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 43.093.274 | 43.093.274 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque "A" de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 45.150.786 | 45.150.786 |
| | | | Reposición de Aula 6 (Bloque "B" de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 37.443.140 | 37.443.140 |
| | | | Reposición de Aula 7 (Bloque "B" de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 34.813.645 | 34.813.645 |
| | | | Reposición de Aula 8 (Bloque "B" de 3 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 36.871.157 | 36.871.157 |
| | | | Reposición de SS.HH. (Bloque SS.HH.) | Unid. | | | | 1 | 37.033.742 | 37.033.742 |
| | | G- | Obras Exteriores | | | | | | | |
| | | | Cercado Perimetral con Portón | ml | 400 | 170.156 | 68.062.400 | | 170.156 | |
| | | | Canal de Desague Abierto de 0,60m | ml | 145 | 66.273 | 9.609.585 | 145 | 66.273 | 9.609.585 |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 90 | 93.356 | 8.402.040 | | | |
| | | | Camineros de pastillones de Hº | | | | | 140 | 93.356 | 13.069.840 |
| | | | Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m | m² | 200 | 93.356 | 18.671.200 | | | |
| | | | Patio de formación de pastillones de Hº | | | | | 200 | 93.356 | 18.671.200 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | H- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | I- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **986.349.984** | | | **1.195.751.466** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 507039 | | Escuela Básica N ° 3181 Hogar de la Cultura y Colegio Hogar de la Cultura | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | B- | Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m CON TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 252.195.810 | 252.195.810 | 1 | 252.195.810 | 252.195.810 |
| | | C- | Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 | 1 | 160.652.417 | 160.652.417 |
| | | D- | Cocina/Comedor de 8,60m x 10,90m con TECHO DE TEJAS | Unid. | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 | 1 | 159.098.489 | 159.098.489 |
| | | E- | **Obras Exteriores** | | | | | | | |
| | | | Cercado Perimetral con Portón | ml | 400 | 170.156 | 68.062.400 | 400 | 170.156 | 68.062.400 |
| | | | Canal de Desague Abierto de 0,60m | ml | 85 | 66.273 | 5.633.205 | 85 | 66.273 | 5.633.205 |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 60 | 93.356 | 5.601.360 | | 93.356 | |
| | | | Pastillones de Hº para camineros de 1,80x1,80 m - espesor 10 cm | m² | | | | 60 | 93.356 | 5.601.360 |
| | | | Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m | m² | 180 | 93.356 | 16.804.080 | | 93.356 | |
| | | | Patio de formación de pastillones de Hº | m² | | | | 180 | 93.356 | 16.804.080 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | F- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | G- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | **Rubros que no figuran en planilla** | | | | | | | |
| | | H- | Reposiciòn de Aulas | | | | | | | |
| | | | Reposición de Aula 1 (Bloque de 5 Aulas + Direccion) | Unid. | | | | 1 | 72.182.907 | 72.182.907 |
| | | | Reposición de Aula 2 (Bloque de 5 Aulas + Direccion) | Unid. | | | | 1 | 38.874.751 | 38.874.751 |
| | | | Reposición de Aula 3 (Bloque de 5 Aulas + Direccion) | Unid. | | | | 1 | 38.874.751 | 38.874.751 |
| | | | Reposición Direccion (Bloque de 5 Aulas + Direccion) | Unid. | | | | 1 | 38.336.143 | 38.336.143 |
| | | | Reposición de Aula 4 (Bloque de 5 Aulas + Direccion) | Unid. | | | | 1 | 38.874.751 | 38.874.751 |
| | | | Reposición de Aula 5 (Bloque de 5 Aulas + Direccion) | Unid. | | | | 1 | 40.932.263 | 40.932.263 |
| | | | Reposición de Aula 6 (Bloque de 2 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 39.315.124 | 39.315.124 |
| | | | Reposición de Aula 7 (Bloque de 2 Aulas) | Unid. | | | | 1 | 38.743.141 | 38.743.141 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **793.077.084** | | | **1.139.210.915** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 502046 | | Colegio Nacional Mariscal Francisco Solano Lopez | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 |
| | | B- | Biblioteca de 11,10 x10,15 m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 198.365.379 | 198.365.379 | 1 | 198.365.379 | 198.365.379 |
| | | C- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | D- | Reparación de aulas | Unid. | 3 | 43.341.187 | 130.023.561 | | | |
| | | | Reparación de Aula 1 (Bloque de 3 Aulas "A") | Unid. | | | | 1 | 40.752.730 | 40.752.730 |
| | | | Reparación de Aula 2 (Bloque de 3 Aulas "A") | Unid. | | | | 1 | 38.123.235 | 38.123.235 |
| | | | Reparación de Aula 3 (Bloque de 3 Aulas "A") | Unid. | | | | 1 | 40.180.747 | 40.180.747 |
| | | | Reparación de Aula 4 (Bloque de 2 Aulas "B") | Unid. | | | | 1 | 49.560.278 | 49.560.278 |
| | | | Reparación de Aula 5 (Bloque de 2 Aulas "B") | Unid. | | | | 1 | 50.132.261 | 50.132.261 |
| | | | Reparación de Aula 6 (Bloque de 3 Aulas "C") | Unid. | | | | 1 | 29.653.702 | 29.653.702 |
| | | E- | Reposición de SS.HH. | Unid. | | | | 1 | 39.050.333 | 39.050.333 |
| | | F- | **Obras Exteriores** | | | | | | | |
| | | | Canal de Desague abierto de 0,60 | ml | 180 | 66.273 | 11.929.140 | 180 | 66.273 | 11.929.140 |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 120 | 93.356 | 11.202.720 | | | |
| | | | Camineros de pastillones de Hº | m2 | | | | 120 | 93.356 | 11.202.720 |
| | | | Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40 | m² | 270 | 93.356 | 25.206.120 | | | |
| | | | Patio de formación con pastillones de hormigón e=10cm | m² | | | | 270 | 93.356 | 25.206.120 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | G- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | H- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | I- | **Rubros que ni figuran en planilla** | | | | | | | |
| | | | Cercado Perimetral con Portón | ml | | | | 400 | 170.156 | 68.062.400 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **659.986.916** | | | **885.479.041** |

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 502185 | | Escuela Básica N° 6515 Ñande Maitei | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Aula de 5,80x6,80m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 105.039.350 | 105.039.350 | 1 | 105.039.350 | 105.039.350 |
| | | B- | Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 | 1 | 158.230.673 | 158.230.673 |
| | | C- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | D- | Reparación de aula - techo metálico | Unid. | 1 | 43.341.187 | 43.341.187 | | | |
| | | | Reparación de Aula 1 (techo de tejas) | | | | | 1 | 60.061.941 | 60.061.941 |
| | | | Reparación de Aula 2 (techo de chapas) | | | | | 1 | 23.428.523 | 23.428.523 |
| | | E- | Reparación Cocina Comedor - Techo metálico | Unid. | 1 | 43.341.187 | 43.341.187 | 1 | 17.058.539 | 17.058.539 |
| | | | Reparación de SSHH | Unid. | | | | 1 | 14.220.448 | 14.220.448 |
| | | F- | **Obras exteriores** | | | | | | | |
| | | | Canal de Desague Abierto de 0,60m | ml | 100 | 66.273 | 6.627.300 | 100 | 66.273 | 6.627.300 |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 100 | 93.356 | 9.335.600 | | | |
| | | | Camineros de pastillones de Hº | | | | | 100 | 93.356 | 9.335.600 |
| | | | Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m | m² | 270 | 93.356 | 25.206.120 | | | |
| | | | Patio de formación de pastillones de Hº | | | | | 270 | 93.356 | 25.206.120 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | G- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | H- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **516.150.740** | | | **544.237.817** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | INSTITUCIONES y OBRAS | | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 509044 | Escuela Básica N° 7355 Ikua Porá | | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas | Unid. | 1 | 191.911.483 | 191.911.483 | 1 | 191.911.483 | 191.911.483 |
| | | B- | Reparación de aulas | Unid. | 2 | 43.341.187 | 86.682.374 | | | |
| | | *12 | Extención de línea de energía electrica monofásica. Columnas de H°A° cada 100m y cable preensamblado de 35mm | ml | | | | 3.000,00 | 68.474 | 205.422.000 |
| | | C- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 | 1 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | D- | **Obras exteriores** | | | | | | | |
| | | | Canal de Desague Abierto de 0,60m | ml | 230 | 66.273 | 15.242.790 | 230 | 66.273 | 15.242.790 |
| | | | Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m | m² | 120 | 93.356 | 11.202.720 | 120 | 93.356 | 11.202.720 |
| | | | Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m | m² | 270 | 93.356 | 25.206.120 | 270 | 93.356 | 25.206.120 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 | 1 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 | 1 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 | 1 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Pozo artesiano con equipo de bombeo y tanque elevado para abaste | Unid. | 1 | 170.553.085 | 170.553.085 | 1 | 170.553.085 | 170.553.085 |
| | | | Gestión de Servicio de Energía eléctrica (Acometida) | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 | 1 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 | 1 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | E- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 | 1 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | F- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 | 1 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | **633.306.595** | | | **752.046.221** |

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | INSTITUCIONES y OBRAS | | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 502226 | | Escuela Bas. N° 6514 Guayaki Cua Escalera | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas | Unid. | | | | 1,00 | 191.911.483 | 191.911.483 |
| | | B- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | | | | 1,00 | 87.177.782 | 87.177.782 |
| | | C- | **Obras exteriores** | | | | | | | |
| | | | Camineros con pastillones de hormigón | m2 | | | | 68,00 | 93.356 | 6.348.208 |
| | | | Patio de formación con pastillones de hormigón | m2 | | | | 180,00 | 93.356 | 16.804.080 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | | | | 1,00 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | | | | 1,00 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | | | | 1,00 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Pozo artesiano con equipo de bombeo y tanque elevado para abastecimiento de agua | Unid. | | | | 1,00 | 170.553.085 | 170.553.085 |
| | | | Gestión de Servicio de Energía eléctrica (Acometida) | Global | | | | 1,00 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | *12 | Extención de línea de energía electrica monofásica. Columnas de H°A° cada 100m y cable preensamblado de 35mm | ml | | | | 1.000,00 | 68.474 | 68.474.000 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | | | | 1,00 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1'' con accesorios | Global | | | | 1,00 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | D- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | | | | 1,00 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | E- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | | | | 1,00 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | | **586.598.879** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarin Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## PLANILLA DE COMPENSACIONES

| ITEM | COD. LOCAL | | INSTITUCIONES y OBRAS | | Inversión prevista | | | Inversión PROPUESTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 502226 | | Escuela Basica N° 7852 6 De Enero | Unid. | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total | Cant. | Costos Unitarios | Costos Total |
| | | A- | Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas | Unid. | | | | 1,00 | 201.322.323 | 201.322.323 |
| | | B- | SSHH de 4,40m x 6,15m | Unid. | | | | 1,00 | 88.609.662 | 88.609.662 |
| | | C- | **Obras exteriores** | | | | | | | |
| | | | Canal de Desague Abierto de 0,60m | ml | | | | 40,00 | 66.273 | 2.650.920 |
| | | | Camineros con pastillones de hormigón | m² | | | | 47,00 | 93.356 | 4.387.732 |
| | | | Patio de formación con pastillones de hormigón | m2 | | | | 180,00 | 93.356 | 16.804.080 |
| | | | Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45 | Unid. | | | | 1,00 | 3.292.677 | 3.292.677 |
| | | | Escenario de 6,00m x 4,00m | Unid. | | | | 1,00 | 9.658.889 | 9.658.889 |
| | | | Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m | Unid. | | | | 1,00 | 2.588.520 | 2.588.520 |
| | | | Gestión de Servicio de Energía eléctrica (Acometida) | Global | | | | 1,00 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida | Global | | | | 1,00 | 7.478.700 | 7.478.700 |
| | | | Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios | Global | | | | 1,00 | 2.243.610 | 2.243.610 |
| | | D- | Cartel de Obra, Vallado y Obrador | Global | | | | 1,00 | 7.603.345 | 7.603.345 |
| | | E- | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Global | | | | 1,00 | 4.985.800 | 4.985.800 |
| | | C- | **Rubros que no estan en la planilla** | | | | | | | |
| | | | Desmonte y relleno de suelo para patio de formación | m3 | | | | 67,50 | 34.714 | 2.343.195 |
| | | | Mampostería de nivelación de 0,30 para patio de formación por desnivel del terreno | m2 | | | | 42,28 | 168.046 | 7.104.985 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | | **368.553.138** |

OSVALDO APONTE RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
APONTE LATORRE S.A.
CONTRATISTA

GUSTAVO RAÚL BOGARÍN VERA
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay