GOBERNACIÓN DEL VII DEPARTAMENTO
ITAPÚA

ADENDA Nº 01 AL CONTRATO Nº 92/2018.-

REFACCIÓN DEL PUESTO DE SALUD EN LA COMPAÑÍA DE FLEITAS CUE Y KURUPI KA´Y DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DEL PARANÁ, ID Nº 355.126.

La Gobernación de Itapúa, representada por su Gobernador, Abg. Juan Alberto Schmalko y la señora Gregoria De Jesús Rojas, convienen la modificación de la planilla de cómputos métricos del Contrato Nº 88/2018, referente a la Refacción del Puesto de Salud en la Compañía Santa Cruz del Distrito de San Pedro del Paraná, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Nº 2051/03, De Contrataciones Públicas "Convenios Modificatorios en Obras Públicas", y en tal sentido acuerdan:----------

Modificar la planilla de cómputos métricos del contrato Nº 92/2018, conforme a la propuesta de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Itapúa. ----------

Establecer el plazo de sesenta (60) días más, para la ejecución de la presente Adenda, contados a partir de la firma de la misma.----------

En fe de lo cual, la Contratante y la Contratista, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 03 días del mes de Abril de 2019.----------

Lic. Erika Kufeld
Secretaria
Gobernación de Itapúa

Sra. Gregoria De Jesús Rojas
Contratista

HERRERIA San Pedro
Ruc 4.456.320
de Gregoria De Jesus Rojas

Abg. Juan Alberto Schmalko
Gobernador
Departamento de Itapúa

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2018 - "REFACCIÓN DE PUESTO DE SALUD EN LA COMPAÑÍA SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DEL PARANÁ - PLURIANUAL". **ID N° 355.126**

CONTRATO N° 92/2018

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS					
Refacción de Puesto de Salud - Compañía Santa Cruz				Sra. Gregoria de Jesús Rojas	
N°	RUBRO	Unid.	Cant.	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)
	Construcción y reparación en el Puesto de Salud de Santa Cruz				
1	**Trabajos preliminares**				
	Cartel de Obra	GL.	1,00	850.000	850.000
	Placa de Inauguración	GL.	1,00	900.000	900.000
	Obrador	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000
2	**Demoliciones**				
	Demolición de techo con recuperacón	M2	165,00	10.000	1.650.000
	Demolición de guarda obra	M2	48,50	10.000	485.000
	Demolición de pisos y zocalos	M2	12,00	10.000	120.000
	Demolición de camineros en accesos	M2	55,00	10.000	550.000
3	**Techos y cielorrasos**				
	Construcción de techo de chapa zinc trapezoidal N° 26 prepintada, s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 5mm s/ estructura de madera existente, incluye cenefa.	M2	165,00	110.000	18.150.000
4	**Contrapisos y carpetas**				
	Contrapisos de H° de cascotes 10 cm esp en camineros - accesos	M2	55,00	25.500	1.402.500
	Carpeta hidrófuga s/ contrapiso esp. 1,5cm en camineros - accesos	M2	55,00	25.500	1.402.500
5	**Guarda obras**				
	Guarda obra perimetral incluye contrapisos y carpeta hidrófuga	M2	48,50	40.000	1.940.000
6	**Pisos y zócalos**				
	Piso de baldosa calcárea en hall	M2	12,00	65.000	780.000
	Zocalos cerámicos	ML	8,00	20.000	160.000
7	**Instalaciones eléctricas**				
	Alimentacion del medido al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2	ML.	25	28.500	712.500
	Registro eléctrico 40 x 40 x 70	UN.	2	240.000	480.000
	Tablero TS10 de 10 AG C/ barra de fase y neutro	UN.	1	450.000	450.000
	Instalacion electrica gral incluye, alimentación provisión y colocacion de artefactos eléctricos (luces y tomas de corrientes, ventiladores de techo).	UN.	1,00	5.000.000	5.000.000
8	**Instalaciones sanitarias**				
	Reparaciones de baños, incluye agua corriente, desagues cloacales y registros, cambio de griferias.	UN.	1,00	3.537.500	3.537.500
9	**Pinturas en general**				
	Pintura de pared interior exterior al latex	GL.	1,00	10.500.000	10.500.000
	Pintura de pared visto con patinal D	GL.	1,00	3.000.000	3.000.000
	Pintura de aberturas de madera	GL.	1,00	1.250.000	1.250.000
	Pintura de canaletas y bajadas existentes	GL.	1,00	480.000	480.000
	Pintura de muro perimetral	GL.	1,00	3.000.000	3.000.000
10	**Reparaciones**				0
	Reparaciones de muro perimetral, envarillado.	GL.	1,00	2.200.000	2.200.000
	Reparaciones de tejido perimetral	GL.	1,00	2.500.000	2.500.000
	Reparaciones de base de mástil, cambio de ladrillos y pintura	GL.	1,00	300.000	300.000
11	**Varios**				0
	Cambio de picaportes de puertas	GL.	1,00	200.000	200.000
	Reposición de vidrios rotos de las aberturas	GL.	1,00	350.000	350.000
	Reposición de revestimientos de azulejos	GL.	1,00	450.000	450.000
12	**Limpieza final de obra y retiro de escombros**	GL.	1,00	500.000	500.000
	TOTAL				**64.300.000**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.26[illegible]